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1. LÜHIKOKKUVÕTE 
 
Seirearuanne kajastab „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ (rakenduskava või EARK) 
elluviimist 2013. aastal, hõlmates nii finants- kui sisulist informatsiooni rakenduskava 
prioriteetsete suundade (PRS) rakendamise kohta perioodil 01.01.2007-31.12.2013 seisuga 
31.12.2013. EARK juhtministeerium (JM) on Keskkonnaministeerium (KKM). Seirearuanne 
tugineb PRS rakendusasutuste (RA) (KKM, Siseministeerium (SiM), Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium (MKM), Haridus- ja Teadusministeerium (HTM), 
Sotsiaalministeerium (SoM), Rahandusministeerium (RM)) koostatud PRS-de 
seirearuannetele. Aruanne on kumuleeruv ja eelmistes aruannetes sisaldunud informatsiooni 
ei taasesitata1. 
 
Aruandes kajastatakse esmalt rakenduskava elluviimist tervikuna ning seejärel 
üksikasjalikumalt suundade kaupa. Aruande üldosas (pt-d 3–6) käsitletakse rakenduskava 
elluviimisel tekkinud olulisemaid probleeme, muudatusi, järelevalve-, seire- ja 
hindamistegevuse tulemusi ning teavitamisalast tegevust.  
 
Iga PRS-i osas antakse ülevaade eesmärkide täitmisest nii sisuliste indikaatorite kui taotluse 
rahuldamise otsustega võetud kohustuste ning väljamaksete kaudu. Ülevaate põhjal antakse 
kokkuvõttev administratsiooni hinnang rakendamisele. Eraldi alapeatükid kirjeldavad 
suurprojektide ja mahukate projektide rakendamist. 
 
EARK-s on kaheksa suunda, mis omakorda jagunevad 16 alasuunaks ja 39 meetmeks, mida 
viiakse ellu nii investeeringute kavade (17 tk), programmide (5 tk) kui ka avatud taotlemise 
(15 tk) kaudu. Horisontaalse tehnilise abi (HTA) ja tehnilise abi (TA) meetmeid (2 tk) viiakse 
ellu riigieelarve koostamise korra alusel. Aruandeaastal ei lisandunud ühtegi uut meedet, kuid 
üks meede on ettevalmistamisel. Ülejäänud 39 meedet on avatud (vt joonis 1). 
 
Seirekomisjoni koosolekul 19.06.2014. a osales 16 seirekomisjoni liiget või asendusliiget, 
lisaks kaks vaatlejat Euroopa Komisjonist (EK) ning ning 21 vaatlejat ministeeriumidest. 
 
Vastuvõetud otsused: 
�  Otsustati 2013. a EARK seirearuanne heaks kiita. 
 
 
 

                                                 
1 v.a arusaadavuse huvides vajalikud süsteemi üldkirjeldused 
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Joonis 1. EARK struktuur (Allikas: KKM)  
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EARK finantsprogress 
EARK eelarve on 1 839 535 646 eurot2, millest Euroopa Liidu (EL) osalus moodustab 
1 548 899 259 eurot (84% eelarvest). 2013. a lõpu seisuga on kohustusi võetud 95% 
(1,47 mld) EL osalusest, millest suurima panuse annab esimene suund 606,5 mln euroga (41% 
kogu rakenduskava EL osalusest). Kokku on aasta lõpu seisuga esimeses suunas kohustustega 
kaetud 97% (EL osa). „Veemajanduse infrastruktuuri arendamise“ meetmes on rahastusotsuse 
saanud 87 projekti ning 2014. a on kuulutati välja veel üks taotlusvoor. Protsentuaalselt on EL 
eelarvest kohustusi võetud edukalt ka teistes prioriteetsetes suundades: PRS 2 (98%), PRS 3 
(100%), PRS 4 (94%), PRS 5 (92%) ning PRS 6 (99%). Protsentuaalselt kõige vähem 
kohustusi on HTA ja TA suunas (72% ja 10%). 2013. a on olnud kohustuste juurde võtmisel 
tulemuslik – taotluse rahuldamise otsuseid (TRO) on aastaga tehtud 115,2 mln euro ulatuses 
(EL osalus), mida on ligikaudu kaks korda rohkem kui varasemal aastal. Enim kohustusi on 
võetud PRS-s 1 ja PRS-4, kus 2012. aastal oli TRO-dega kaetud vastavalt 85% ja 86,5% 
suuna EL eelarvest. Mõlema suuna finantsprogress on olnud ootuspärane ning tulemused on 
head. Kahe suuna raames võeti täiendavaid finantskohustusi 102,5 mln eurot ulatuses. Vabu 
vahendeid on aasta lõpu seisuga 74,6 mln eurot (EL osalus). 
 
Väljamaksed on kõikides suundades aastaga suurenenud. Toetuse saajatele on 2013. a lõpuks 
välja makstud 1,11 mld eurot, mis moodustab 71% EL eelarvest. Aasta jooksul maksti välja 
269 mln eurot, mis on võrreldav varasema aastaga. Järgmise kahe aasta jooksul tuleb toetuse 
saajatele välja maksta u 430 mln eurot, mis paneb suure surve alla RÜ-d, kes 
väljamaksetaotlusi menetlevad. Enim väljamakseid on tehtud PRS-s 1 (445 mln) ja PRS-s 4 
(293,4 mln). PRS 3 eelarve oli ammendunud juba 2012. aastal ning 2013. aasta lõpuks on 
toetuse saajatele välja makstud 99% suuna EL eelarvest. Ka teistes suundades on 
väljamaksete progress olnud hea: PRS-s 2 15,7 mln, PRS-5 18,8 mln ning PRS-s 6 24,9 mln. 
Kõige vähem on aastaga välja makstud TA suunas, kus madala kasutamismäära põhjuseks 
võib olla vahendite liiga optimistlik planeerimine ja tegevuste piiratud ring (vt joonis 2). 
 

 
Joonis 2. Prioriteetsete suundade finantsprogress seisuga 31.12.2013 (Allikas: KKM SFCS andmetel 22.04.2014) 
 
                                                 
2 Kõik summad siin ja edaspidi eurodes, va kui on eraldi välja toodud mõni muu valuuta 
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Kõikides prioriteetsetes suundades, v.a TA ja HTA, on rahastatud projekte, millel on 
positiivne mõju regionaalsele arengule. Maakondliku jaotuse järgi on kohustusi võetud 
jätkuvalt kõige enam Harjumaal (480,2 mln), Ida-Virumaal (270,3 mln) ja Tartumaal (160,8 
mln), kuid maakonnas elavate inimese kohta on enim kohustusi Järvamaal (2154 eurot), 
Lääne-Virumaal (1588 eurot) ja Ida-Virumaal (1583 eurot). Kõige vähem on kohustusi võetud 
Hiiumaal (11,8 mln), inimese kohta on see 1164 eurot, mis on 990 eurot vähem, kui esimesel 
kohal oleval Järvamaal. Väljamakseid on kõige enam tehtud Harjumaal (346,8 mln), Ida-
Virumaal (180,9 mln) ja Tartumaal (100,6 mln), kõige vähem väljamakseid on tehtud 
Hiiumaal (11,1 mln) ja Põlvamaal (25,9 mln). Hiiumaa ja Põlvamaa puhul on väljamaksete 
tase siiski hea, moodustades kinnitatud projektide eelarvetest vastavalt 94% ja 89%. 
Täpsemalt vt lisa 3. 
 
Vahendite kasutamise jaotus sekkumisvaldkondadesse on toodud aruande lisas 9. Kõige 
rohkem on raha investeeritud reoveepuhastusse ja haridusasutustesse (vastavalt 319,8 mln ja 
275,7 mln), mis oli ka rakenduskava koostamisel planeeritud. Vaatamata käesoleval perioodil 
tehtud investeeringutele veemajanduse sektorisse ei suuda Eesti veemajanduse valdkonnas 
täiel määral täita EL direktiivide nõudeid. Prognoosi kohaselt vastab 2015. aastaks nõuetele 
70% üle 2000 ie koormusega reoveekogumisaladest ja 55% alla 2000 ie 
reoveekogumisaladest. 2015. aasta lõpuks saab prognoosi kohaselt ühisveevärgist 
nõuetekohast joogivett 95% tarbijatest. Investeeringuid veemajandusse tehakse ka järgmisel 
2014+ rahastusperioodil.  
 
2013. a tuvastati kokku 62 rikkumist (2012. a 70 rikkumist) ning aasta jooksul nõuti tagasi 
1 706 416,31 eurot. See moodustab ligikaudu kolmandiku (36%) kogu perioodi 
tagasinõuetest. Sarnaselt eelmise aastaga on enim rikkumisi tuvastatud neljandas suunas, kus 
aasta jooksul avastati 27 rikkumist ning tagasinõude otsuseid koostati 972 967 euro ulatuses. 
PRS-s 4 on kogu perioodi jooksul tagasi nõutud 2 073 778 eurot, mis moodustab ligikaudu 
pool (47,5%) kogu EARK-i tagasi nõutud toetusest. PRS-s 1 koostati aastaga 
tagasinõudeotsuseid 507 191 euro ulatuses, mis moodustab 91% kogu suuna tagasi nõutud 
toetusest. Auditeeriv asutus (AA) on 2013. a hangete läbiviimise auditi kokkuvõttes siiski 
nentinud, et tegemist on juhuslike vigadega, mis on iseloomult erinevad ja ei viita süsteemsele 
veale. Kokku on programmperioodil tagasi nõutud 4,36 mln eurot, mis moodustab 0,3% 
rakenduskava EL eelarvest.  
 
EARK-i 4632-st projektist auditeeriti aruandeaastal 30 projekti, mis koguvalimist moodustab 
0,6%. Mitteabikõlblikke kulusid leiti 368 238,17 euro ulatuses, mis teeb EARK veamääraks 
0,34% (võrdluseks: IARK veamäär 1,04% ja MARK veamäär 0,1%). Kokku tehti 29 olulist 
tähelepanekut, millest suurem osa (18) olid seotud hangetega. 8 olulist tähelepanekut on 
seotud struktuuritoetuse mitte-eesmärgipärase kasutamisega ning 4 olulist tähelepanekut on 
suunatud rakendusüksusele. Projektiauditite tulemuste ülevaade rakendusüksuste (RÜ) kaupa 
on toodud aruande lisas 16. 
 
2013. a esitati 25 vaiet, millest 2 vaiet rahuldati osaliselt ja 4 vaiet täielikult, ülejäänud vaided 
jäeti rahuldamata. Enim vaideid esitati PRS-s 1 (10 tk) ja PRS-s 4 (9 tk), millest rahuldati 5. 
Kaheksa otsust kaevati edasi (vt lisa 7). 
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Prioriteetne suund 1 „Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning 
välisõhu kaitse“  
Suuna finantsprogressi võib hinnata heaks. Kokku on PRS-s aruandlusperioodi lõpu seisuga 
struktuurivahenditest projektidega kaetud 97% (606,5 mln), 2013. aastal võeti kohustusi 
12,8% (79,5 mln) PRS struktuurivahendite eelarvest. Väljamakseid on tehtud kokku 445 mln 
eurot (71% eelarvest), sellest aruandeaastal maksti välja 152,2 mln eurot. PRS-i tulemusi 
mõjutab enim suuna rahaliselt mahukaim meede „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“, 
kus kohustustega on kaetud ligikaudu 100% (466 mln eurot) EL vahenditest. Prioriteetsete 
tegevuste elluviimine on läinud hästi – projektid on aktiivses ehitusfaasis, mille tõttu on 
kuupõhised väljamaksed selles meetmes sarnaselt 2012. aastaga olnud suured. Enamik 
projekte on hangete kallinemisest tulenevad probleemid lahendanud (projekti mahu 
suurendamise või tööde kärpimisega) tänu kallinemise katmise reservile ning jõudnud kesk- 
või lõppfaasi. 2013. a lõpuks on lõpetatud 21 projekti, neist 14 lõpetati aruandeaastal. Ka 
teiste veemajanduse meetmete kohustuste võtmise osas on oldud edukad. Reaalsete 
väljamaksete prognoostaseme saavutamine on olnud hea, kuid esineb mõningaid probleeme 
projektide elluviimisel.  
 
Jäätmehoolduse arendamisel on perioodil 2007-2013 Eestis olulisemateks prioriteetideks 
keskkonnanõuetele mittevastavate prügilate korrastamine ja jäätmete taaskasutamise 
suurendamine. Jäätmemajanduse meetmete finantsprogress on olnud hea, suurem osa 
vahendeid on TRO-dega kaetud ning suuremad probleemid on lahendatud. Meetme 
„Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamine“ ainus projekt on lõpetatud 
ning ülejäänud meetmete projektide elluviimine jätkub plaanipäraselt. Üksnes meetme 
„Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse“ projekt on jäänud vaidluste 
tõttu ellu viimata.  
 
Alasuuna „Välisõhu kaitse“ ainsas meetmes „Säästva transpordi arendamine“ ei ole veel 
väljamakseteni jõutud (vt ptk 7.1). 
 
Prioriteetne suund 2 „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide 
arendamine“  
Võttes arvesse kohustuste ja väljamaksete taset võib suuna finantsprogressi hinnata heaks. 
Lepingutega on kaetud 90,1 mln eurot (98%) suuna struktuurivahendite eelarvest, mis on 3,6 
mln eurot rohkem võrreldes 2012. aastaga. Välja on makstud kokku 73,3 mln eurot (80% 
suuna eelarvest), sellest aruandeaastal maksti välja ligikaudu 15,7 mln eurot. Arvestades, et 
rahastusperiood hakkab lõppema, võib rahule jääda ka aruandeaastal saavutatud tulemustega. 
Viies meetmes on vahendid 100%-liselt kohustustega kaetud, kolme meetme kinnitatud 
programmide/projektide eelarved jäävad vahemikku 91-97%. Kallinemistega seotud 
probleemid on lahendatud projektide mahu vähendamistega ulatuses, mis ei mõjuta suuna 
eesmärkide saavutamist. Suuna mahukaimas meetmes „Keskkonna hädaolukordadeks 
valmisoleku parandamine“ (EL eelarve 38,3 mln eurot) on 2013. a lõpu seisuga 
investeeringute kava projektidele kõik väljamaksed kogusummas 38 mln eurot tehtud. Ka 
ülejäänud meetmete raames rahastatud projekte viiakse aktiivselt ellu (vt ptk 7.2). 
 
Prioriteetne suund 3 „Energiamajanduse arendamine“ 
Suuna eelarve oli juba 2012. aasta lõpuks ligikaudu 100%-liselt projektidega kaetud ning 93% 
eelarvest toetuse saajatele välja makstud, mistõttu hinnang antakse kogu perioodi 
finantsprogressist. Kokku on aastatel 2007-2013 rahuldatud 3721 taotlust, millest on lõpetatud 
3716 (99,9% rahuldatud taotlustest). Aruandeaastal võeti kohustusi ligikaudu 161 000 eurot 
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ning välja on makstud kokku 28,36 mln eurot (99% suuna eelarvest), sellest aruandeaastal 
ligikaudu 1,7 mln eurot. Väljamaksed on aastate kaupa jaotunud üsna ühtlaselt, välja arvatud 
2009. aasta, kus toetusi maksti välja 9 mln eurot. Lähtudes sellest, et vahendite kasutamisega 
ei ole probleeme olnud, eesmärgid on saavutatud ning eelarve ammendunud, saab hinnata 
kogu suuna finantsprogressi väga heaks. See on ainus suund kogu rakenduskavas, kus eelarve 
on 100%-liselt projektidega kaetud ning vaadates väljamaksete osakaalu eelarvest, siis ka 
selles osas on tegemist kõige paremini rakendunud suunaga. Märkimisväärseid probleeme 
meetmete rakendamisel ei ole esinenud (vt ptk 7.3). 
 
Prioriteetne suund 4 „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“  
Meetmete eelarveliste vahendite kasutamist võib pidada heaks. Enamikes meetmetes on 
finantseerimisotsused täies mahus tehtud ning toetuse väljamaksmine on üldjoontes 
plaanipärane. PRS-s on projektidega kaetud 94% (364,4 mln), 2013. aastal võeti täiendavaid 
kohustusi 13,4% (52 mln) ulatuses PRS struktuurivahendite eelarvest. Välja on makstud 
kokku 293,4 mln eurot (75,5% suuna struktuurivahendite eelarvest), sellest aruandeaastal 
ligikaudu 52 mln eurot. Väljamaksete tase on viimase nelja aasta jooksul on olnud ühtlane. 
Osakaaluna meetme eelarvest on kumulatiivselt kõige rohkem väljamakseid tehtud kohalike 
avalike teenuste arendamise ning üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide 
väljaarendamise meetmes. Gümnaasiumivõrgu korrastamise meetmes ei ole väljamakseteni 
jõutud, sest meede avati alles 2012. a lõpus. 2013. aastal märkimisväärseid probleeme ei 
olnud ning projektide elluviimine jätkub plaanipäraselt (vt ptk 7.4). 
 
Prioriteetne suund 5 „Hariduse infrastruktuuri aren damine“  
Võttes arvesse meetmete eelarve kasutamise ja väljamaksete dünaamikat võib suuna 
finantsprogressi hinnata heaks. Meetmete rakendamine on toimunud plaanipäraselt ja 
suuremate tõrgeteta. Aruandeaasta lõpu seisuga on kohustusi võetud summas 196 mln eurot 
ehk 92% suuna struktuurivahendite eelarvest. Kohustusi võeti aastaga juurde 5,1 mln. EL 
osalusest on abikõlblike kulude katteks välja makstud 152,8 mln eurot (72% EL eelarvest), 
sellest 18,8 mln aruandeaastal. Väljamaksete tase on viimase nelja aasta madalaim ning see 
on võrreldav 2009. a tasemega. PRS-i tulemusi mõjutab enim suuna rahaliselt mahukaim 
meede „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“, mille eelarve moodustab 78% 
suuna eelarvest. Kohustusi on võetud 92% ulatuses meetme eelarvest ja aasta lõpuks on välja 
makstud 126,67 mln eurot (76% meetme eelarvest). 
 
Arvestades võetud kohustusi on väljamaksete osas kõige edukam meede „Avatud 
noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“, kus aasta 
lõpuks on välja makstud 83% EL eelarvest. 52-st investeeringute kavas olevast projektist 
alustatakse 2014. aastal veel 3 projektiga, mistõttu saab prognoosida meetme eelarve 100%-
list kasutamist perioodi lõpuks (vt ptk 7.5). 
 
Prioriteetne suund 6 „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“  
Hinnang suuna finantsprogressile on kõiki meetmeid arvestades hea. Aruandeaasta lõpu 
seisuga on kohustusi võetud summas 167,5 mln eurot ehk 99% suuna EL eelarvest. Selle 
näitaja alusel on tegemist ühe edukaima suunaga. Nii nagu ka 2012. aastal ei rahuldatud 2013. 
aastal ühtegi täiendavat projekti taotlust. Küll aga on aasta jooksul vähenenud vabade 
vahendite hulk 1,6 mln euroni, mis on tingitud 2013. aastal lisatoetuse määramisest 
projektidele, mille eelarve on suurenenud avatud menetlusega riigihanke tulemusel või mille 
abikõlblikkuse periood on pikem kui 60 kuud. Väljamakseid on tehtud kokku 101,9 mln eurot 
(60% suuna EL eelarvest), sellest aruandeaastal maksti välja 24,9 mln eurot.  
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PRS-i tulemusi mõjutab enim suuna rahaliselt mahukaim meede „Kesk- ja piirkondlike 
haiglate infrastruktuuri optimeerimine“, mille EL eelarve moodustab 65% suuna eelarvest 
(110,2 mln eurot). Kuna konkreetses meetmes on suuremad maksed ajalises nihkes võrreldes 
esialgsete plaanidega, siis on ka väljamaksete osa aastases võrdluses suhteliselt vähe 
muutunud. 2013. aastal lõpuks on välja makstud 51% meetme eelarvest (vt ptk 7.6). 
 
Prioriteetsed suunad 7 „Horisontaalne tehniline abi“ ja 8 „Tehniline abi“  
Hinnang tehnilise abi (TA) vahendite kasutamise osas on hea, kuigi alates 2007. aastast on TA 
suunas tehtud väljamakseid vaid 9% ulatuses. Aruandeaasta lõpu seisuga on kohustusi võetud 
kokku 290 945 eurot ehk 10,4% eelarvest. Abikõlblike kulude katteks on välja makstud 
253 077 eurot, sellest aruandeaastal 33 181 eurot. TA madala kasutamismäära põhjuseks võib 
olla minimaalne rakenduskavade ülene tegevus (uuringud, hindamised), mida rahastatakse TA 
vahenditest. EARK tehnilise abi kasutamisaktiivsuse suurendamiseks muudeti rahastamise 
reegleid, mis võimaldavad paindlikumalt kasutada vahendeid ka rakenduskava ühe meetme 
või suuna uuringute ja hindamiste rahastamiseks. Kuigi EARK-i TA kasutamine on 9%, on 
kõik vajalikud tegevused tehtud (näiteks seirekohtumiste korraldamine ja teavitustegevused). 
 
Horisontaalse tehnilise abi (HTA) suunas on aruandeaasta lõpu seisuga kohustusi võetud 20,7 
mln eurot ehk 72% eelarvest. Aruandlusperioodil võeti kohustusi ligikaudu 4 mln eurot (14% 
eelarvest). Väljamaksed moodustavad kogu HTA eelarvest (28 553 498 eurot) 66% ning 
sellest tulenevalt võib vahendite kasutamist hinnata edukaks. 
 
Aruandlusaastal N+ reegli täitmisega probleeme ei esinenud – sihttasemed on ja saavad 
täidetud (vt joonis 3). Riskikoht oli eelnevatel aastatel Ühtekuuluvusfondi (ÜF) sihttaseme 
täitmine 2013. aastal, kuid see risk sai rakenduskava muutmisega maandatud 2012. aastal. 
Aasta lõpu seisuga on ligi 74,6 mln eurot (EL osalus) rahastusotsustega katmata, kuid 
tegevuskavad vabade vahendite kasutamiseks on välja töötatud ning tegevusi viiakse juba 
ellu. Aastaga võeti kohustusi juurde 115,4 mln eurot.  
 
2014. aastal tehakse otsused „Veeinfrastruktuuri arendamise“ V avatud taotlusvooru 
projektidele ning enamus suuna vabu vahendeid on arvestatud nende projektide 
rahastamiseks. Lisaks kuulutati 2013. aasta lõpus välja lisavalikuvoor perioodi 2009-2012 
kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava reservprojektidele ning 2014. a märtsis läbi 
viidud hindamise tulemusel on võimalik täiendavalt toetada 8 reservprojekti. Meetme 
„Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“ 
52-st investeeringute kavas olevast projektist alustatakse 2014. aastal veel 3 projektiga. 
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Joonis 3. Elukeskkonna arengukava fondipõhiste N+ rakenduskava sihttasemete täitmine (Allikas: KA) 
N+ analüüsi aluseks on MA poolt EK-le deklareeritud kulud, sh EK poolt tehtud ettemaksed 
 
Eesmärkide saavutamine ja edusammud 
Kokku on EARK-i 66-st indikaatorist saavutatud 53 indikaatori kontrolltase (2012. a 46) ning 
13 indikaatori kontrolltase on täitmata (2012. a 20; kolmel indikaatoril puudub kontrolltase). 
20 indikaatori 2015. a sihttase on saavutatud ning 9 indikaatori 2013. a saavutustase on üle 
90% sihttasemest. Täiendavalt on aastaga täidetud 6 indikaatori sihttase. 
  
PRS-s 1 on 16 indikaatorit ning täidetud on 14 indikaatori kontrolltase (2012. a 11 
indikaatorit). Kolme indikaatori kohta ei ole riikliku statistika hilisema laekumise tõttu veel 
2013. a andmeid kajastatud (neist ühe indikaatori sihttase on saavutatud ja ühe indikaatori 
sihttaseme täitmisele ollakse lähedal).  
 
Alasuunas „Veemajanduse arendamine“ on indikaatorite saavutustasemed aasta jooksul 
paranenud ning prognooside kohaselt sihttasemed täidetakse ja alasuuna eesmärgid 
saavutatakse, sh veemajanduse infrastruktuuri arendamise eesmärgid. Meetme 
„Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ avanemisest alates on läbi viidud neli 
taotlusvooru, mille tulemusel on taotluse rahuldamise otsuse (TRO) saanud 87 veemajanduse 
infrastruktuuriprojekti. 2013. aastal rahastati 14 projekti (toetuse maht 40,4 mln eurot). Aasta 
lõpuks on lõpetatud 21 projekti, neist 14 lõpetati aruandeaastal. Ülejäänud projektide (v.a IV 
taotlusvooru projektid) elluviimine käib aktiivselt ja 2014. a lõpetatakse hinnanguliselt 22 
projekti. Toetatud projektide raames tehakse töid 51-l üle 2000 ie koormusega 
reoveekogumisalal. Märkimisväärseid probleeme enam ei ole ning prioriteediks on projektide 
õigeaegselt lõpetamine.  
 
Veekogude seisundi parandamisele ja jääkreostuse likvideerimisele suunatud meetmed 
edenevad üldjoontes hästi. Meetme „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja 
tööstusaladel“ elluviimine on aruandeaastal märgatavalt paranenud. Kavandatud 14 objektist 
on jääkreostus likvideeritud kümnel. Osal objektidel on ilmnenud märkimisväärses osas 
lisareostust (Tallinn-Väike, Tapa ja Umbsaare), mis vajab likvideerimist. Vooluveekogude 
tervendamise projektide rakendamine on olnud eesmärgipärane ja edukas. Samas ei ole veel 
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selge, kas eesmärgi „Veekogude seisund on paranenud“ sihttase, milleks on 13 lõhilaste 
kudemisrändeks taasavatud jõge, saavutatakse. Nimetatud eesmärki on võimalik täita vaid 
juhul, kui paisude omanikud (kellel on veeseadusest tulenev kohustus tagada kalade läbipääs 
nn lõhejõgedel aastaks 2013) kasutavad võimalust taotleda toetust kalade rändetingimuste 
tagamiseks. RÜ on 2013. a lõpuks läbi viinud viis taotlusvooru, mille tulemusel toetatatakse 
40 projekti 12,7 mln euroga. RA koostöös allasutustega (Keskkonnaamet, 
Keskkonnainspektsioon) ja RÜ-ga panustab paisuomanike informeerimisse nendele seadusest 
tulenevatest kohustustest ning annab paisuomanikele infot toetusmeetme kohta. KKM-i 
hinnangul omas aastatel 2012-2013 tehtud Keskkonnainspektsiooni (KKI) teavitustöö 
paisuomanikele positiivset mõju ning huvi taotlemise vastu on kasvanud. 
 
Alasuuna „Jäätmekäitluse arendamine“ indikaatorite saavutustasemed olid enamasti head ning 
EARK-s seatud eesmärgid täidetakse. RA ja RÜ on eeldused eesmärkide tähtaegseks 
saavutamiseks omalt poolt loonud ja hetkel ollakse seisukohal, et need ka täidetakse. 
Sellegipoolest tuleb ka edaspidi toetada erinevate tasandite koostööd ning jätkata jäätmete 
taaskasutusse suunamise arendamise toetamise, kaasamise ja teadlikkuse tõstmisega. KKM-i 
hinnangul on vähe tõenäoline, et indikaatori „Eestis on välja arendatud optimaalne 
tavajäätmeprügilate võrgustik (7 prügilat)“ sihttase perioodi lõpuks täidetakse, kuid oluliselt 
on laiendatud ühte kuuest nõuetele vastavast prügilast, mistõttu võib seda tinglikult lugeda ka 
seitsmendaks.  
 
Kõik keskkonnanõutele mittevastavad tavajäätmeprügilad on suletud ja korrastamistööd 
käivad veel kolmes prügilas, neist kahe prügila korrastustööd on lõpukorral. Põlevkivitööstuse 
nõuetele mittevastavatest prügilatest lõpetati aruandeaastal Ahtme tuhavälja ning Kiviõli 
tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila korrastustööd, kuid mõlema projekti lõpparuanded on 
veel kinnitamata. Kiviõli ladestu kujundamise ja katmisega väheneb infiltreeruva vee kogus ja 
nõrgvee teke. Ladestu sadevesi kogutakse ja käideldakse nõuetekohaselt. Väävelvesiniku 
(H2S) emissioon oli enne prügila korrastamist 2000 t/a, pärast korrastamist 0 t/a. Projekti 
alguses sattus põhjavette ja õhku reostunud nõrgvett 55 000 m3/a, projekti tulemusena on see 
vähenud u 35 000 m3/a (saavutustase 20 000 m3/a). 
 
Alasuuna „Välisõhu kaitse“ ainukeses meetmes aruandeaastal ehitustöödeni ei jõutud, kuna 
Ülemiste ristmiku ehituse tõttu oli otstarbekas muuta esialgset hankeplaani ja toetuse saaja 
viis oma kuludega läbi Peterburi tee trammilõigu ehitushanke. Seoses sellega otsustati 2013. a 
suvel muuta projekti toetatavaid tegevusi. 
 
PRS-s 2 on 14 indikaatorit – täidetud on 11 indikaatori kontrolltase (2012. a 9 indikaatori) 
ning 6 indikaatori sihttase on täidetud või peaaegu täidetud. Mõjuindikaatori „Keskkonna-
infosüsteemi (keskkonnaregistri baasil) kasutajate rahulolu“ saavutustase on 97% 
sihttasemest, ülejäänud viiel 100% või rohkem. PRS-s on seitse eesmärki ning 2013. a seisuga 
täidetakse perioodi lõpuks 13-ne indikaatori sihttasemed ning eesmärgid saavutatakse. 
 
Alasuuna „Looduse mitmekesisuse säilitamine“ kolme indikaatori sihttase on ületatud. 
Üksnes väljundindikaator „Hangitud poollooduslike koosluste taastamis- ja hooldustehnika 
masinate arv (traktorid, rooniidukid, niidukid, hakkurid 2010 – 10 ja 2015 – 25)“ osutus 
asjakohatuks, sest täiendav analüüs näitas, et poollooduslike koosluste taastamis- ja 
hooldustehnikat on otstarbekas soetada ainult juhul, kui töö teostamiseks vajaminevaid 
teenuseid turul piisavalt ei pakuta. Avatud taotlusvoorude tulemusel on otsustatud toetada 
kokku 52 projekti, neist edukalt on lõpetatud 38 ja 5 on toetusest loobunud. Aruandeaastal 
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lõpetati 8 projekti, sh projekt „Rannaküla elupaikade hooldamine“, mille käigus soetati 
poollooduslike koosluste säilitamiseks 3 lihaveist, rajati loomade pidamiseks vajalik taristu, 
taastati 7 ha poollooduslikke kooslusi ja parandati hoolduskvaliteeti 15 ha-l. Programmi 
raames on valminud 99 liigi tegevuskava eelnõud, nendest 2 ohjamiskava, kokku 149 liigile. 
Samuti on valminud 185 kaitsekorralduskava eelnõu 237 alale. Valminud liikide 
tegevuskavadega hõlmatud leiukohti on 6846 ning kaitsekorralduskavade eelnõudega on 
hõlmatud kaitstavatest aladest 248 742 hektarit. Programmi eesmärkide täitmine on 
üldjoontes sujunud plaanipäraselt.  
 
Alasuuna „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine“ rakendamist võib 
hinnata väga heaks, kõik toetatud 7 projekti on lõpetatud. Kuigi kõikide indikaatorite sihttase 
ei ole täidetud, on eesmärgid „Merereostuse avastamise ja likvideerimise võimekust on 
suurendatud” ja “Hädaolukordadest tingitud reostuskoormus keskkonnale on vähenenud” 
saavutatud. Lõpetatud projektide tulemusena on suurenenud suurte metsatulekahjude 
samaaegne kustutusvõime ning rannikureostuse likvideerimise võimekus, loodi parem 
võimekus maismaal naftareostuse korjeks ja lokaliseerimiseks, samuti on kiirenenud 
päästetöödega alustamise aeg, mis vähendab keskkonnakahjusid. Meetme raames soetatud 
vahendid on aidanud ühtlustada päästealast reageerimisvõimekust üle Eesti. 
 
Suuna ülejäänud projektide rakendamine on kulgenud samuti hästi ning sihttasemete täitmine 
on reaalne. Toetuse saajate kogenematusest ja kallinemistest tingitud viivitustest on meetmete 
rakendamisel üle saadud ning projekte viiakse aktiivselt ellu. Suuna 144-st rahastatud 
projektist on lõpetatud 93 (vt ptk 7.2). 
 
PRS-s 3 on 6 indikaatorit, ühe indikaatori sihttase on täidetud ning kolme indikaatori 
saavutustase sihttasemest jääb vahemikku 87-90%. Kolme indikaatori kohta ei ole riikliku 
statistika hilisema laekumise tõttu veel 2013. a andmeid kajastatud. Vaatamata indikaatorite 
mitte täielikule täitmisele võib suuna rakendamist nii aruandeaastal kui ka kogu perioodi 
kestel pidada heaks. Vahendite eraldamine ja kasutamine on toimunud oodatust paremini, 
3721-st projektist on aasta lõpuks lõpetatud 3716. Indikaatorite sihttasemete mitte täitmine 
tuleneb pigem vahendite ammendumisest, sest meetme „Korterelamute renoveerimislaen“ 
rakendamisel eelistati elamute rekonstrueerimisel mahukamaid terviklahendusi. Kuigi kõikide 
indikaatorite sihttasemeid ei saavutata, suuna eesmärgid (v.a biokütuste osakaal) siiski 
täidetakse koosmõjus siseriiklike vahendite kasutamisega. Positiivse aspektina võib välja tuua 
ka elanike teadlikkuse kasvu korterelamute renoveerimisest. Inimesed on teadvustanud, et 
tänu renoveerimisele on võimalik vähendada pikas perspektiivis eluasemete püsikulusid ja 
tõsta korterelamute väärtust ja eluiga. Lisaks elanike teadlikkusele on finantseeritud 
projektide puhul arvestuslik energiasääst energiaauditite põhjal ligi kaks korda suurem kui 
meetme „Korterelamute renoveerimislaen“ raames eesmärgiks algselt seati (40% vs 20%). 
 
Indikaatori „Elektrienergia tootmise maht taastuvatest energiaallikatest aastas GWh“ 
saavutustase on 234% sihttasemest, kuid arvestada tuleb, et sihttasemete saavutamisele 
aitavad lisaks rakenduskava raames elluviidavale meetmele kaasa ka teised valdkonnas 
läbiviidavad tegevused ja eraldatavad vahendid. Eelkõige on selle taga nii biomassist, 
biogaasist kui tuuleenergiast toodetud elektri tootmise kasv. Taastuvatest energiaallikatest 
soojuse tootmine katlamajades ning soojuse ja elektri koostootmisjaamades on samuti 
järjepidevalt suurenenud, kuid kavandatud sihttasemeid ei ole saavutatud. 2012. a toodeti 
katlamajades ning soojuse ja elektri koostootmisjaamades taastuvatest energiaallikatest kokku 
3189 GWh (87% sihttasemest; eesmärk 3680 GWh). See on tingitud asjaolust, et osa puidust 
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tarbitakse soojuselektrijaamades, mis ei ole energiastatistikas liigitatavad soojuse ja elektri 
koostootmisjaamadeks. Statistikaameti andmetel tootsid sellised elektrijaamad taastuvatest 
energiaallikatest 93 GWh soojust (2011. a 75 GWh). 2013. a lõpu seisuga on võrkude 
rekonstrueerimisega saavutatud eeldatav soojuse kokkuhoid 20,1 GWh aastas, mis ületab 
algselt planeeritud kokkuhoidu (18,8 GWh). Meetme projektide tulemusena toodeti 
taastuvenergiaallikast 2013. a soojusenergiat 13,6 GWh ning 7,6 GWh elektrienergiat. 
Meetme tulemusena on 2013. aastal kokkuhoitud 41 tuhat tonni CO2 paiskumine välisõhku 
(vt ptk 7.3). 
 
PRS-s 4 on 12 indikaatorit ning täidetud on 9 indikaatori kontrolltase (2012. a 7 indikaatorit) 
ja nelja indikaatori sihttase. Indikaatorite sihttasemete poole liikumist võib pidada heaks, 8 
indikaatori sihttase eeldatavasti perioodi lõpuks saavutatakse. Alasuuna „Linnaliste 
piirkondade arendamine“ indikaatori „Koostatud ja kehtestatud planeeringutega määratud 
avalike rohe- ja puhkealade pindala“ sihttaseme saavutamine perioodi lõpuks ei ole reaalne, 
vähesel määral jääb puudu indikaatori „Välja arendatud avalike rohe- ja puhkealade pindala“ 
sihttaseme täitmisest. Alasuuna „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ 
väljundindikaatorite „Piirkondlikku traditsioonilist oskusteavet arendavate projektide arv“ 
ning „Rajatud või kvalitatiivselt parandatud külastusobjektide arv“ sihttasemeid ei saavutata. 
Indikaatorite sihttasemete alatäitmise põhjusteks on indikaatorite täitmisse panustavate 
projektide vähesus või ei ole projektide hindamisel leitud meetme eesmärkide seisukohast 
piisavat kvaliteeti või mõju. Lisaks on toetatud rahalise mahu mõistes prognoositust 
suuremaid projekte. Alatäidetud indikaatorite sihttasemete ja tegelike saavutustasemete vahe 
on eeskätt tingitud indikaatorite ala- või üleplaneerimisest rakenduskava tasandil ning SiM ei 
kavanda meetmete rakendamisel suunavaid tegevusi alatäidetud indikaatorite saavutamiseks. 
Väärib märkimist, et lõpetatud projektide tulemusena on loodud juurde 712 töökohta. 
 
Alasuuna „Kohalike avalike teenuste arendamine“ rahastatud projektidest valmis 2013. aastal 
18 objekti, millest võib esile tõsta Kose Vallavalitsuse projekti „Kose Teeninduskooli 
rekonstrueerimine Kose Gümnaasiumi algkooliks, Kose lasteaia vanemaks rühmaks, Kose 
raamatukoguks ja Kose Kultuurikeskuseks“. Meetme kõige suurema toetusmahuga projektiga 
lahendati mitme erineva avaliku teenuse ruumikitsikus ja toodi need ühe katuse alla. Alasuuna 
kolmest indikaatorist on ületatud kahe indikaatori sihttase (122% ja 118% sihttasemest).  
 
Alasuunas „Linnaliste piirkondade arendamine“ rakendatakse ühte meedet, mille raames 
rahastatud projektid panustavad eesmärgi „Atraktiivsem ja paremat elukvaliteeti võimaldav 
avalik linnaruum“ saavutamisse. Viiest indikaatorist nelja indikaatori sihttase saavutatakse või 
jõutakse sellele lähedale. Indikaatori „Koostatud ja kehtestatud planeeringutega määratud 
avalike rohe- ja puhkealade pindala (ha)“ sihttaset (100 ha) ei saavutata, kuna investeeringute 
kava kohaselt on indikaatorisse panustamas vaid üks projekt (Kultuurikatla planeering), mille 
maht on u 2-3 ha. Linnade huvi planeeringute koostamisse on olnud passiivne ning pigem on 
panustatud objektide ehitusse. Seetõttu ei ole sihttasene saavutamine enam reaalne (vt ptk 
7.4). 
 
Prioriteetse suuna raames on rahastatud mitmeid projekte, mis on pälvinud suurt tähelepanu 
nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Aruandeaastal käivitus Baltimaade moodsaim 
ringrada Audrus (brändinimega Auto24Ring), kus juba 2013. aasta suvel toimusid esimesed 
Eesti ja Baltikumi meistrivõistluste etapid autode ringrajasõidus. Juunikuus toimunud autode 
ringrajasõidu Skandinaavia meistrivõistluste avaetapp läks igati korda – korraldajad jäid väga 
rahule nii raja kui võistluse korralduse tasemega. Ringraja ja võistluskeskuse teenuseid 
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turundatakse Baltikumis, Rootsis, Soomes ja mujalgi professionaalsete agentide kaudu. Rada 
kogub asjatundjate seas järjest populaarsust ning on võistlejate seas saanud juba regiooni 
parima ringraja maine. 
 
Märkimisväärselt populaarsed on Tallinna Teletorni vaateplatvormi rekonstrueerimise 
(projekti kogumaksumus 5,4 mln eurot, sellest EL osa 4,55 mln) ning Meremuuseumi 
Lennusadama projekt (kogumaksumus 11,7 mln eurot, sellest EL osa 9,2 mln), mille 
lõpparuanded kinnitati 2013. aastal. Mõlemad objektid on tõusnud Tallinna (ja Eesti) 
enimkülastatavateks turismiatraktsioonideks ning aitavad oluliselt kaasa Eesti kui 
turismisihtkoha positiivse kuvandi suurendamisele. Aasta jooksul pärast avamist on Teletorni 
külastanud 240 000 külastajat, mida on loodetust kaks korda enam. Külastajatest u 40% 
moodustavad välisturistid ning ligi 20% kooliõpilased.  
 
Meremuuseumi Lennusadam avati 2012. a kevadel. Avamisaasta lõpuks oli külastajaid u 
265 000, 2013. a tõusis külastatavus 298 000-ni. Kui esimesel tegutsemisaastal moodustasid 
väliskülastajad alla 40%, siis 2013 a. juba üle 50%. 2013. a pälvisid Lennusadama 
vesilennukite angaarid Euroopa kõrgeima tunnustuse kultuuripärandi hoidmisel ja taastamisel 
- Europa Nostra ja Euroopa Liidu kultuuripärandi grand prix.  
 
PRS-s 5 on on viis eesmärki, mille poole liikumist mõõdetakse kaheksa indikaatoriga. Kolme 
indikaatori 2015. aasta sihttase on saavutatud ning kolme indikaatori 2013. a saavutustase 
jääb vahemikku 91-94%, mida võib pidada heaks tulemuseks. Saavutustasemed aastaga 
oluliselt ei paranenud, kuid kahe meetme eesmärgid on indikaatorite põhjal praktiliselt 
saavutatud. Perioodi lõpuks indikaatorite sihttasemed valdavalt täidetakse või ületatakse ning 
eesmärgid saavutatakse. Probleeme on indikaatori „Kutseõppeasutuste õppepraktikabaaside 
kaasajastatud õppeseadmete ja –vahendite osakaal“ sihttaseme täitmisega, kuna toetuse 
saajate arusaam indikaatorite sisust on ebaühtlane. Arvestades käimasolevaid projekte on 
HTM seisukohal, et sihttase siiski täidetakse (vt ptk 7.5). 
 
PRS-s 6 on kolm eesmärki, mille poole liikumist mõõdetakse 7 indikaatoriga. Saavutatud on 
kahe indikaatori sihttase ning ühe indikaatori saavutustase on 93% sihttasemest (2012. a ei 
olnud ühtegi sihttaset saavutatud). Hinnang PRS-i rakendamisele tervikuna on hea. 
Rakenduskavas seatud eesmärgid täidetakse ning indikaatorite sihttasemed on saavutatavad 
või ollakse sellele lähedal. Tulemusindikaatori „Kahes või enamas erinevas hoonekompleksis 
statsionaarset eriarstiabi osutavate haiglate osakaal (%)“ sihttase jääb SA Ida-Viru Keskhaigla 
puhul saavutamata, kuna meetme eelarve piires oli ehitustööde kallinemise tõttu võimalik 
teostada üksnes I ehitusetapp. 
 
Oluliselt on paranenud kahe indikaatori sihttaseme poole liikumine. Väljundindikaatorina 
toodud valmisehitatud pere- ja tegelusmajade arv on sarnaselt eelmise aastaga kasvanud ning 
indikaatori täitmise määr on hetkel 92%. Tegevused vastavad suuresti eelmise aasta 
seirearuandes toodud plaanidele ja väljundindikaatorina toodud maju lisandus erihoolekande 
osas 28 ja lastele 3. Väljundindikaatori „Reorganiseeritavate erihoolekande kliendikohtade 
arv“ sihttase on 2013. aastal täidetud. Varasemalt 49% täitmiselt on aastaga jõutud 100%-ni. 
Edukas ehitustegevus aruandeaastal on taganud täiendavalt 280-le psüühilise erivajadusega 
inimesele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused (vt ptk 7.6). 
 
Suuna kaks suurprojekti on elluviimise faasis. „Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa 
meditsiinilinnaku II ehitusjärk“ projekt on edenenud suuremate probleemideta. Projekti „SA 
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Põhja-Eesti Regionaalhaigla juurde-, ümberehitus“ elluviimisel on tekkinud viivitusi, kuid 
vaatama probleemidele on võimalik kõik pooleliolevad tööd tähtaegselt ja kavandatud mahus 
ellu viia (vt ptk 8.1). 
 
Hüppeliselt on kasvanud ka õendus- ja hooldusteenuse kättesaadavuse parandamise 
indikaatorite täitmine. 2012. a lõpuks oli lõpetatud 14 projekti ning aasta lõpuks 
ehitati/rekonstrueeriti kokku 42 263 m² 943 voodikohaga, mis moodustavad 2015. aastaks 
seatud eesmärkidest vastavalt 51% ning 63% (vt ptk 7.6). 
 
HTA  suunas on neli indikaatorit, millest kolme sihttase on ületatud ning ühe indikaatori 
saavutustase moodustab 96% sihttasemest. HTA eesmärgi „Eesti rahva teadlikkuse kasv 
struktuurivahenditega kaasnevatest võimalustest“ kahe tulemusindikaatori (nii kodulehe 
külastatavus kui ka rahva teadlikkus struktuurivahenditest) sihttasemed näitavad kasvutrendi 
juba 2010. aastast. Rahva teadlikkuse kasvu puudutavate eesmärkide sihttasemed olid juba 
ületatud eelarveperioodi keskpaigas. See on tingitud erinevatele sihtgruppidele suunatud 
järjepidevast teavitustegevustest. Kodulehe külastatavuse sihttaseme kolmekordne ületamine 
viitab, et sihttase oli alaplaneeritud. 2013. aastal ületati ka planeeritud horisontaalsete 
hindamiste arv (vt ptk 7.7). 
 
Kõige enam omavad rakenduskava projektid mõju keskkonnahoiule (4052 projekti, 94,7% 
kõikidest lõpetatud projektidest). 11,3% lõpetatud projektidest (484) omavad mõju 
regionaalsele arengule, 4,1% kodanikuühiskonna arengule (175), 5,7% võrdsete võimaluste 
(244) ja 4,2% infoühiskonna edendamisele (179). Rahaliselt suurim panus horisontaalsetele 
teemadele on PRS 4 ja 1 lõpetatud projektidel (vastavalt 187,6 mln ja 94,1 mln) (vt lisa 8). 
 
Aastaga on projektide raames loodud 289,75 (2012.a lõpuks oli loodud kokku 592,75) uut 
töökohta (kokku perioodil 2007-2013 882,5). Kui aasta varem vähenes meestele loodud 
töökohtade arv 4,5 koha võrra, siis 2013. aastal on meestele loodud juurde 123,25 uut 
töökohta. Naistele on loodud 166,5 uut töökohta (vt lisa 1). Enim töökohti (81%) on loodud 
prioriteetse suuna 4 „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ projektide elluviimise 
tulemusena (712,25 töökohta) ning kõige vähem töökohti on tekkis PRS-i 2 ja PRS-i 3 
projektide tulemusena, vastavalt 2 ja 1 uut töökohta. Tuumikindikaatori tulemuslikkuse 
hindamisel on üheks probleemiks see, et ei ole võimalik hinnata, kas tegemist on alaliste või 
ajutiste töökohtadega. Seetõttu on keeruline hinnata, kas töökohtade loomisel on olnud 
majandusele lühiajaline või pikaajaline positiivne mõju. Ka loodud töökohtade seire on 
komplitseeritud, kuna numbrid süsteemis (SFCS) pidevalt muutuvad. Erinevatel aegadel 
tehtavad väljavõtted kajastavad sama perioodi kohta erinevaid numbreid. 
 
Jäätmekäitlusprojekte on aastaga lõpetatud 14 (kokku 35), taastuvenergeetikaprojekte 2 
(kokku 18), välisõhu kvaliteedi parandamise projekte 2 (kokku 18), linna- ja maapiirkondade 
jätkusuutlikkust ja atraktiivsust tõstvaid projekte 51 (kokku 271), haridusprojekte 7 (kokku 
101) ja tervishoiuprojekte 0 (kokku 7) (vt lisa 1).  
 
Kokkuvõttev hinnang 
EARK elluviimist aruandeaastal võib hinnata heaks. Suuremaid probleeme ei esinud ning 
seetõttu on projektid püsinud ajakavas. Tulenevalt riigihangete kontrollide puudusest olid 
2013. a EK poolt jätkuvalt peatatud SoM-i maksed, kuid puudused said likvideeritud ilma, et 
need oleksid projektide elluviimisel suuremaks takistuseks olnud. EK taastas maksed 2014. a 
alguses. Positiivsena saab välja tuua, et kohustusi on võetud 98% ulatuses rakenduskava 



�����������	
	����	
���
 �	�� �����	�	
�����	��	��� 
 ���� �
�

 

19 
 

kogumahust (aastaga on kohustusi juurde võetud 85,3 mln) ning väljamaksed on kasvanud 
75%-ni (2012. a 57%) kogueelarvest ning hoogustuvad jätkuvalt. Aastaga on lõpetatud 322 
projekti, 4632-st projektist on kokku lõpetatud 4278 ehk 92% rahuldatud taotlustest (vt lisa 2) 
(ei sisalda HTA projekte). Ülejäänud projektid on kesk- või lõppfaasis ja suurem osa projekte 
lõpetatakse 2014. aastal. PRS-i 3 projektid on sisuliselt 2013. a lõpuks elluviidud, üksnes viie 
projekti aruandlus ja üksikud väljamaksed jäävad 2014. aastasse.  
 
Indikaatorite saavutustasemed on aastaga tõusnud ning vaatamata sellele, et kõikide 
indikaatorite sihttasemeid perioodi lõpuks ei täideta, rakenduskava eesmärgid üldjuhul ikkagi 
saavutatakse. EARK-i 66-st indikaatorst 20 indikaatori 2015. a sihttase on saavutatud ning 9 
indikaatori 2013. a saavutustase on üle 90% sihttasemest. Arvestades käimasolevate 
projektide mahtusid ning prioriteetsete suundade eelarved saab öelda, et u 90-93% 
indikaatorite sihttasemetest täidetakse või jõutakse sihttasemele väga lähedale.  
 
Hästi on edenenud ka suurprojektide ja mahukate projektide elluviimine. Ettenähtust 
aeglasemas tempos on kulgenud trammiliini nr 4 rekonstrueerimine, mis on tingitud Ülemiste 
ristmiku projekti tegevustest, mille tõttu tuli muuta trammiliini nr 4 rekonstrueerimise taotlust 
ja TRO-d. Vaatamata viivitusele on saavutatud Kohtla-Järve poolkoksiprügila kõigi 
projektiosade eesmärgipärane toimimine kogu projektialal (va põlenguala projekt) ning 
lahendatud on rahalises mõttes ühe mahukaima projekti, Harku valla veemajandusprojekti, 
probleemid ning projekti tegevused lõpetatakse tähtaegselt ja ettenähtud mahus.  
 
Suurprojektidest viiest neli on elluviimise faasis, multifunktsionaalse laeva projekt on 
lõpetatud. Suuremate probleemideta on kulgenud projektid „Kohtla-Järve piirkonna 
veevarustussüsteemide rekonstrueerimine“ ja „Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa 
meditsiinilinnaku II ehitusjärk“. Vaatamata kallinemistele ning viivitustele „Narva 
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ projekti algusfaasis, on projekti 
elluviimine aruandlusperioodil olnud tulemuslik ning projekt on võimalik tähtaegselt ja 
ettenähtud mahus lõpetada. Projekti „SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juurde-, ümberehitus“ 
elluviimisel on tekkinud viivitusi, kuid vaatama probleemidele on võimalik kõik 
pooleliolevad tööd tähtaegselt ja kavandatud mahus ellu viia. 
 
Probleemidest saab jätkuvalt esile tõsta riigihangete seaduse (RHS) rikkumise ja riigihangete 
tulemuste vaidlustamise. RHS-i rikkumine võib rikkumise varasel avastamisel põhjustada 
viivitusi projektide käivitamisel ja elluviimisel, mis omakorda mõjutab negatiivselt nii 
indikaatorite saavutustasemete täitmist kui finantsprogressi. Rikkumise avastamine hilisemas 
staadiumis päädib üldjuhul toetuse tagasinõuetega, mis halvimal juhul võib mõjutada toetuse 
saajate finantsvõimekust niivõrd, et projektid jäävad lõpetamata. 2013. aastal nõuti toetust 
tagasi 1 706 416,31 eurot, millest suurema osa moodustavad just hangetega seonduvad 
tagasinõuded (vt ptk 4.4). Projektide kallinemine ei olnud 2013. aastal väga suur probleem, 
kuna suurem osa projekte on lõpetatud (92% rahuldatud taotlustest) või lõpetamisel, kuid 
varasemad kallinemised ja aastate tagused muudatused projektides mõjutavad jätkuvalt 
indikaatorite saavutustasemete täitmist (viiakse ellu vähem projekte, vähendatakse tööde 
mahtu) ja toetuse saajate omafinantseeringu võimekust.  
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2. EXECUTIVE SUMMARY 
 
The monitoring report reflects the implementation of “The Operational Programme for the 
Development of the Living Environment” (OP) in 2012, including both the financial and 
substantive information on the implementation of the priority axes (PRS), in the period of 1 
January 2007 to 31 December 2013 as at 31 December 2013. The leading ministry is the 
Ministry of the Environment. The monitoring report is based on the monitoring reports of 
priority axes, compiled by the implementing agencies of the priority axes (Ministry of the 
Environment, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Economic Affairs and 
Communications, Ministry of Education and Research, Ministry of Social Affairs, Ministry of 
Finance). The monitoring report is cumulative and information included in previous reports 
shall not be reproduced3. 
 
In the report, the implementation of the OP shall be first reflected in its entirety, and then in 
more detail by axes. The main issues occurring during the implementation of the OP, the 
amendments, the results of surveillance, monitoring and assessment activities, and 
notification activities shall be treated in the general part (Ch. 3-6) of the report.  
 
In every part of PRS, an overview is given about meeting the objectives in both substantive 
indicators, as well as performing obligations undertaken by acceding to an application, and 
through payments. On the basis of the overview, a summary assessment is made on the 
implementation by the administration. The individual subchapters describe the 
implementation of major and large projects. 
 
The OP includes 8 axes that are divided into 16 sub-axes and 39 measures that shall be carried 
out through investment plans (17 in total), programmes (5), and open applications (15). The 
measures of horizontal technical assistance (HTA) and technical assistance (TA) (2 in total) 
shall be carried out under the procedure of drafting the state budget. No measures were open 
in 2013, but one measure is in preparation (see Figure 1). 
 
16 members of the monitoring committee, as well as 2 observers from EC and 22 observers of 
the ministries and partners attended the monitoring committee meeting on 19 June 2014.  
 
Resolutions passed: 

�  To approve the 2013 monitoring report of the Operational Programme for the 
Development of the Living Environment. 

 
Financial progress of EARK 
The operational budget of EARK is 1,839,535,646 euros4, of which the community 
participation is 1,548,899,259 euros (84% of the budget). As at the end of 2013, the 
obligations undertaken make up 95% (1.47 billion euros) of the community participation, the 
greatest contribution to which is made by the first axis with 606.5 million euros (41% of the 
total community participation of the Operational Programme). The total share covered by 
obligations in the first axis at the end of the year was 97% (EU contribution). In the measure 
“Development of water economy infrastructure” decisions about funding were made with 
respect to 87 projects and another application round was announced in 2014. In percentage 

                                                 
3Except for the general descriptions of the system for the sake of clarity 
4Here and hereinafter all sums are in euros unless any other currency is specified. 
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points, successful obligations from the EU budget have also been undertaken in other priority 
axes: PRS 2 (98%), PRS 3 (100%), PRS 4 (94%), PRS 5 (92%), and PRS 6 (99%). The least 
obligations in percentages have been undertaken for HTA and TA (72% and 10%). The year 
2013 has been effective in undertaking more obligations - decisions to approve applications 
have been made to the amount of 115.2 million euros (EU contribution) which is nearly two 
times more than in the previous year. The most obligations have been undertaken in PRS 1 
and PRS 4 where in 2012 decisions to approve applications covered 85% and 86.5%, 
respectively, of the axis’ EU budget. The financial progress of both axes has been as expected 
and the results are good. Additional financial obligations were undertaken to the amount of 
102.5 million euros within the framework of two axes. As at the end of the year, there were 
available funds in the amount of 74.6 million euros (EU contribution). 
 
Payments made have increased in all axes within a year. By the end of 2013, the sum of 
payments made to beneficiaries was 1.11 billion euros, which makes up 71% of the EU 
budget. Payments have been made in the amount of 269 million euros within a year, which is 
comparable to the previous year. In the next two years approximately 430 million euros have 
to be paid to the beneficiaries, which puts Implementing Bodies that process payment claims 
under a lot of pressure. The most payments have been made from PRS 1 (445 million euros) 
and PRS 4 (293.4 million euros). PRS 3 budget was exhausted already in 2012 and by the end 
of 2013 99% of the axis’ EU budget has been paid out to the beneficiaries. The progress of 
payments has been good also in other axes: in PRS 2 15.7 million, PRS-5 18.8 million and 
PRS 6 24.9 million. The smallest number of payments has been made by the TA axis, where 
the low consumption rate may be the result of too optimistic planning of resources and a 
limited array of activities (see Figure 2). 
 
Projects with positive effect on regional development have been funded in all priority axes, 
except for TA and HTA axis. By regional division, the most obligations have continually been 
undertaken in Harjumaa (480.2 million euros), Ida-Virumaa (270.3 million euros), and 
Tartumaa (160.8 million euros), but per the number of people residing in counties, the most 
obligations have been undertaken in Järvamaa (2,154 euros), Lääne-Virumaa (1,588 euros) 
and Ida-Virumaa (1,583 euros). The least obligations have been undertaken in Hiiumaa (11.8 
million euros) where the sum per person is 1,164 euros, which is 990 euros less than in 
Järvamaa, the leading county. The most payments have been made in Harjumaa (346.8 
million euros), Ida-Virumaa (180.9 million euros) and Tartumaa (100.6 million euros); the 
least payments have been made in Hiiumaa (11.1 million euros) and Põlvamaa (25.9 million 
euros). As regards Hiiumaa and Põlvamaa, the level of payments is still good making up 94% 
and 89%, respectively, from the budget of approved projects. See Annex 3 for further details. 
 
The distribution of funds in fields of intervention is shown in Annex 9 of the report. The 
largest investments have been made in sewage treatment and educational institutions (319.8 
million and 275.7 million, accordingly) which had been planned in the preparation of the 
Operational Programme. Despite the investments made in the water management sector in the 
current period, Estonia is unable to fully comply with the requirements of the EU directives in 
the area of water management. Based on the prognosis, by 2015 70% of waste water 
collection areas with a PE of over 2000 and 55% of waste water collection areas with a PE of 
under 2000 will comply with requirements. Pursuant to the prognosis 95% of consumers will 
get proper drinking water from public water supply by the end of 2015. Investments will be 
made in water management also in the next 2014+ funding period.  
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In 2013 62 offences were established in total (70 offences in 2012) and 1,706,416.31 euros 
were reclaimed within a year. This makes up nearly third (36%) of all the aid reclaimed in 
that period. Similarly to previous year, most violations have been identified in the fourth axis 
where 27 offences were detected within a year and decisions to reclaim were made to the 
amount of 972 967 euros. In PRS 4 2,073,778 euros have been reclaimed within the whole 
period which makes up about half (47.5%) of all the financial aid reclaimed by EARK. In 
PRS 1 decisions to reclaim the aid were made to the amount of 507,191 euros within a year 
which makes up 91% of all the aid reclaimed in this axis. The auditing institution has noted in 
the summary of the audit of 2013 of carrying out procurements that these errors are random 
and different in nature and do not suggest a systematic error. In total 4.36 million euros have 
been reclaimed within the programme period which makes up 0.3% of the Operational 
Programme’s EU budget.  
 
30 projects out of the 4,632 projects of EARK were audited in the reporting year, making up 
0.6% of the total sample. Ineligible expenditure was found to the amount of 368,238.17 euros, 
which means the EARK’s error rate is 0.34% (for comparison: Error rate of IARK is 1.04% 
and the error rate of MARK is 0.1%). In total 29 significant observations were made, most of 
which (18) pertained to procurements. Eight important observations pertain to the unintended 
use of structural support and four important observations were meant for the Implementing 
Bodies. The overview of project audit results by operational units is in Annex 16 to the report. 
 
In 2013, 25 challenges were filed, 2 of which were settled in part, 4 in full and the rest of the 
challenges were not settled. Most challenges were filed in PRS 1 (10 pcs) and in PRS 4 (9 
pcs), 5 of which were settled. Eight rulings were appealed (see Annex 7). 
 
Priority Axis 1 “Development of water and waste management infrastructure and 
protection of ambient air”   
The financial progress of the axis can be assessed as good. At the end of the reporting period, 
97% (606.5 million) were covered by projects at PRS; in 2013, obligations were undertaken 
in the amount of 12.8% (79.5 million) of the PRS structural funds budget. Payments have 
been made in the total amount of 445 million euros (71% of the budget), 152.2 million euros 
of which were paid in the reporting year. Financially the largest measure “Development of 
water economy infrastructure” has the biggest impact on the results of PRS where 
approximately 100% (466 million euros) of EU funds are covered with obligations. Carrying 
out priority activities has gone well -projects are in active construction stage, and therefore 
monthly payments in this measure have been large similarly to 2012.Most of the projects have 
solved (by enlarging the project’s volume or reducing the workload) problems resulting from 
higher procurement costs with the help of the increasing costs reserve and reached mid or 
final stages. At the end of 2013, 21 projects have been completed, 14 of which were 
completed in the reporting year. Undertaking obligations in other water management 
measures has also been successful. Reaching the estimated level of real payments has been 
good, however, some problems persist in the implementation of projects.  
 
Important priorities in Estonia for 2007-2013 in waste management development are 
remediation of landfills not complying with environmental requirements and increasing the 
recovery of waste. The financial progress of waste management measures has been good, 
most funds are covered with decisions to approve applications and the biggest problems have 
been solved. The only project of measure “Expanding the deposit area of waste processing 
centers with a deposit area” has been completed and rest of the projects of the measures are 



�����������	
	����	
���
 �	�� �����	�	
�����	��	��� 
 ���� �
�

 

23 
 

being carried out according to plan. Only the measure “Establishment of a waste treatment 
centre with a deposit in South Eastern Estonia” has not been carried out due to disputes.  
 
No payments have been made yet in the only measure “Development of sustainable transport” 
of the sub-axis “Protection of ambient air” (see ch. 7.1). 
 
Priority axis 2 “Development of infrastructures and support systems for the sustainable 
use of environment”  
Considering the level of obligations and payments, the financial progress of the axis may be 
deemed good. 90.1 million euros (98%) of the budget of the structural funds for this axis is 
covered by contracts, which is 3.6 million euros more compared to 2012. Payments have been 
made in the total amount of 73.3 million euros (80% of the axis’ budget), approximately 15.7 
million euros of which were paid in the reporting year. Given that the funding period is 
coming to an end, also the results achieved in the reporting year are satisfactory. In five 
measures 100% of the funds are covered with obligations, budgets of approved 
programmes/projects of three measures are between 91-97%. Problems related to higher costs 
have been solved by reducing the volume of projects to an extent that does not affect the 
achievement of the targets of the axis. In the largest measure of the axis “Improvement of 
preparedness for environmental emergencies” (EU budget 38.3 million euros) all payments 
for the projects of the investment plan have been made in the total amount of 38 million euros 
as at the end of 2013. Also projects funded within the framework of the rest of the measures 
are actively being carried out (see ch. 7.2). 
 
Priority axis 3 “Development of the energy sector” 
By the end of 2012 almost 100% of the budget of the axis was covered with projects and 93% 
of the budget was paid out to the beneficiaries which is why assessment is given to the 
financial progress of the whole period. In 2007-2013 3,721 applications were satisfied in total, 
3,716 (99.9% of satisfied applications) of which have been completed. Obligations were 
undertaken in the amount of approximately 161,000 euros in the reporting year and payments 
have been made in the total amount of 28.36 million euros (99% of the axis’ budget), 
approximately 1.7 million euros of which were paid in the reporting year. Payments have 
quite evenly spread over the years, except for 2009 when payments were made in the amount 
of 9 million euros. Based on the fact that there have been no problems with the use of funds, 
the targets have been achieved and the budget is exhausted, the financial progress of this axis 
can be assessed as very good. This is the only axis in the whole Operational Programme 
where 100% of the budget is covered with projects and looking at the proportion of payments 
in the budget, it is the best implemented axis also in this respect. There were no major 
problems in the implementation of the measures (see ch. 7.3). 
 
Priority axis 4 “Integral and balanced development of regions”  
The use of budgetary funds of measures can be considered good. In most measures financing 
decisions have been fully made and in general, support is paid according to plan. 94% (364.4 
million) is covered by projects in PRS; in 2013, additional obligations were undertaken to the 
amount of 13.4% (52 million) of the PRS structural funds budget. Payments have been made 
in the total amount of 293.4 million euros (75.5% of the axis structural funds budget), 
approximately 52 million euros of which were paid in the reporting year. The level of 
payments within the past four years has been even. Cumulatively, as a proportion of the 
measure’s budget, the most payments have been made in the measures to develop local public 
services and development of cultural and tourism sites with national importance. No 
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payments have been made yet in the measure “Improvement of the upper secondary school 
network” because the measure was opened only at the end of 2012. In 2013 there were no 
major problems and projects are being carried out according to plan (see ch. 7.4). 
 
Priority axis 5 “Development of education infrastructure”   
Considering the dynamics of budget use and payments, the financial progress of the axis can 
be assessed as good. Measures have been implemented according to plan and without any 
major impediments. As at the end of the reporting year, obligations have been undertaken to 
the sum of 196 million euros or 92% from the budget of structural funds of the axis. 
Additional obligations were undertaken in the amount of 5.1 million within a year. 152.8 
million euros (72% of the EU budget) has been paid from the EU participation to cover 
eligible costs), 18.8 million of which were paid in the reporting year. The level of payments is 
the lowest of the past four years and comparable to the level of 2009. The results of PRS are 
mostly affected by the financially largest measure “Modernisation of the study environment 
of vocational schools” the budget of which makes up 78% of the axis’ budget. Obligations 
have been undertaken up to 92% of the measure’s budget and by the end of the year 126.67 
million euros (76% of the budget of the measure) have been paid out. 
 
Considering the obligations undertaken, the most successful measure in payments is 
“Modernisation of open youth centres, information and counselling centres and hobby 
schools” where 83% of the EU budget has been paid out by the end of the year. Out of the 52 
projects in the investment plan another 3 projects will be started in 2014 and therefore 100% 
use of the measure’s budget can be predicted at the end of the period(see ch. 7.5). 
 
Priority axis 6 “Development of the health care and welfare services infrastructure”  
 The assessment of the financial progress of the axis, taking all measures into account, is 
good. As at the end of the reporting year, obligations have been undertaken to the sum of 
167.5 million euros or 99% from the EU budget of the axis. Based on this indicator it is one 
of the most successful axis. No additional applications for projects were approved in 2013 just 
as in 2012. However, available funds decreased to 1.6 million euros within a year due to 
additional support given to projects in 2013 the budget of which has increased as a result of 
public procurement with open procedure or the eligibility period of which is longer than 60 
months. Payments have been made in the total amount of 101.9 million euros (60% of the 
axis’ EU budget), 24.9 million euros of which were paid in the reporting year.  
 
The results of PRS are mostly affected by financially the largest measure “Optimising the 
infrastructure of central and regional hospitals” the EU budget of which makes up 65% of the 
axis’ budget (110.2 million euros).Since larger payments in the specific measure are delayed 
compared to the original plans, the proportion of payments has not changed a lot compared to 
previous years. By the end of 2013, 51% of the measure’s budget has been paid out (see ch. 
7.6). 
 
Priority axes 7 “Horizontal technical assistance” and 8 “Technical assistance”  
Assessment regarding the use of funds of technical assistance (TA) is good although from 
2007 payments in TA axis have been made only up to 9%. As at the end of the reporting year, 
obligations have been undertaken to the sum of 290,945 euros or 10.4% of the budget. 
253,077 euros have been paid to cover eligible costs, 33,181 euros of which were paid in the 
reporting year. The reason behind low usage rate of TA could be minimum activity across 
Operational Programmes (research, assessment) that are funded out of TA’s funds. In order to 
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increase the use of EARK’s technical assistance the rules of financing were changed so they 
enable a more flexible use of funds also for financing one measure of the Operational 
Programme, or research and assessments of an axis. Although the usage of EARK’s TA is 
9%, all necessary activities have been performed (for example, organisation of monitoring 
meetings and notification activities). 
 
In the horizontal technical assistance (HTA) axis, obligations have been undertaken to the 
sum of 20.7 million euros or 72% of the budget as at the end of the reporting year. In the 
reporting period obligations were undertaken in the approximate amount of 4 million euros 
(14% of the budget). Payments make up 66% of the whole HTA budget (28,553,498 euros) 
and therefore the use of funds can be assessed as successful. 
 
Within the reporting year no issues occurred with complying with the N+ rule – the target 
levels are being and will be met (see Figure 3). In the previous year, meeting the Cohesion 
Fund’s (CF) target level in 2013 was a threat, but that threat was diminished by the changing 
of the Operational Programme in 2012. As at the end of the year, approximately 74.6 million 
euros (EU participation) were not covered by financing decisions. However, action plans for 
using available funds have been developed and activities thereof are already being carried out. 
Additional obligations were undertaken in the amount of 115.4 million euros within a year.  
 
In 2014 decisions will be made regarding the “Development of water infrastructure” projects 
of fifth open application round and most of the available funds of the axis are planned for the 
funding of these projects. In addition, at the end of 2013 an additional round was announced 
for 2009-2012 for reserve projects of investment support plans of local governments and 
based on the assessment carried out in March 2014 it is possible to additionally support 8 
reserve projects. Out of the 52 projects in the investment plan of the measure “Modernisation 
of open youth centres, information and counselling centres and hobby schools” another 3 
projects will be started in 2014. 
 
Achievement of objectives and progress 
Altogether, the reference level was achieved in the case of 53 indicators out of 66 indicators 
(46 in 2012), and in the case of 13 indicators, the reference level has not been met (20 in 
2012; three indicators lack a reference level). The target level of 20 indicators for 2015 has 
been achieved, and in the case of nine indicators, the achievement level in 2013 is above the 
target level of 90%. Target level of another 6 indicators has been met within a year. 
  
In PRS 1 there are 16 indicators and the reference level has been achieved in case of 14 
indicators (11 indicators in 2012). Due to the late submission of the national statistics, data of 
2013 does not include information on three indicators (of which one indicator’s target level 
has been met and the target level of another indicator is close to be met).  
 
The indicator achievement levels have improved in the sub-axis “Development of water 
economy” within the year, and target levels are estimated to be met and objectives of sub-axis 
achieved, water economy infrastructure development targets are also estimated to be met. 
Four application rounds have been held since the opening of the measure “Development of 
water economy infrastructure” as a result of which 87 water economy infrastructure projects 
have received decisions approving applications. In 2013, 14 projects (capacity of funding is 
40.4 million euros) received funding. By the end of the year, 21 projects have been 
completed, 14 of which were completed in the reporting year. The rest of the projects (except 
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for projects of the fourth application round) are being actively carried out and in 2014, 22 
projects are estimated to be completed. Within the framework of supported projects, work is 
being done on 51 wastewater collection areas with a PE of over 2000. There are no more 
significant problems and the priority is to complete the projects on time.  
 
In general, measures intended to improve the status of water bodies and eliminate residual 
pollution are making good progress. Carrying out the measure "Clean-up of past 
contamination in former military and industrial sites” has significantly improved in the 
reporting year. Residual pollution has been eliminated on 10 objects out of the planned 14. A 
considerable amount of new residual pollution has been found on some objects (Tallinn-
Väike, Tapa and Umbsaare) which needs to be eliminated. Implementation of the projects of 
improving the condition of fluvial bodies of water has been as intended and successful. 
However, it is not yet known whether the target level (13 rivers reopened for the spawning of 
salmon) of the objective “The condition of bodies of water has improved” will be achieved. 
The said objective can only be achieved if the owners of the barrages (who are obliged to 
ensure fish passages in so-called salmon rivers by 2013 pursuant to the Water Act) take the 
opportunity to apply for support to ensure migration conditions for fish. The Implementing 
Body has held five application rounds by the end of 2013 as a result of which 40 projects will 
be supported with 12.7 million euros. Implementing agencies in cooperation with ministerial 
agencies (Environmental Board, Environmental Inspectorate) and the Implementing Body 
focus on educating the owners of barrages regarding their legal duties and provide them 
information about support measures. According to the Ministry of the Environment the 
awareness-raising work done by the Environmental Inspectorate among barrage owners in 
2012-2013 had a positive effect and interest in application has increased. 
 
The indicator achievement levels of the sub-axis “Development of waste management” were 
mostly good and the objectives set in EARK will be achieved. Implementing Agencies and 
the Implementing Body have created all prerequisites for duly meeting the targets and at the 
moment they believe these will be achieved. Nevertheless, it is still necessary to support the 
cooperation of different levels and continue to develop, support, include and raise awareness 
of waste recycling. According to the Ministry of the Environment it is unlikely that the target 
level of indicator “An optimal network of non-hazardous waste landfills has been developed 
in Estonia (7 landfills)” will be met by the end of the period but one of six landfills complying 
with requirements has been considerably expanded and could thus be conditionally regarded 
as the seventh landfill.  
 
All non-hazardous waste landfills not complying with environmental requirements have been 
closed and remediation works are still ongoing in three landfills, in two of which the works 
are almost completed. As regards non-complying landfills in oil shale industry, the 
remediation works of Ahtme ash field and Kiviõli industrial waste and semi-coke landfills 
were completed in the reporting year, however, the final reports of both projects are yet to be 
approved. The amount of infiltrating water and the creation of leachate will reduce with the 
development and covering of Kiviõli deposit area. Precipitation in the deposit area will be 
properly collected and treated. Emission of hydrogen sulphide (H2S) before the remediation 
of landfill was 2000 t/a and after 0 t/a. At the beginning of the project 55,000 m3/a of polluted 
leachate was discharged into groundwater and air. As a result of the project this has reduced 
to about 35,000 m3/a (level of achievement 20,000 m3/a). 
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No construction work was done in the only measure of the sub-axis “Protection of ambient 
air” because the construction of Ülemiste intersection necessitated the amendment of the 
original procurement plan and the beneficiary carried out the construction procurement for 
Peterburi tee tram line at his own cost. This is why it was decided to change the activities 
supported by the project in the summer of 2013. 
 
In PRS 2 there are 14 indicators – the reference level of 11 indicators has been achieved (9 
indicators in 2012) and in the case of 6 indicators, the target level has been achieved or almost 
achieved. The achievement level of the impact indicator “Satisfaction of the users of the 
environmental information system (based on the environmental register)” is 97% of the target 
level, and for the remaining five 100% or more. PRS has seven objectives and as at 2013 the 
target levels of 13 indicators will be met by the end of the period and the objectives will be 
achieved. 
 
The target level of three indicators of the sub-axis “Maintenance of biological diversity” has 
been exceeded. Only the output indicator “The number of restoration and maintenance 
machines for semi-natural biotic communities (tractors, reed mowers, mowers, chippers: 10 in 
2010 and 25 in 2015)” proved to be irrelevant since as a result of an additional analysis it was 
found that it is only expedient to acquire restoration and maintenance equipment in case there 
are not enough services provided on the market to perform the work. It has been decided after 
open application rounds that altogether 52 projects will receive funding 38 of which have 
been successfully completed and 5 have waived the support. In the reporting year 8 projects 
were completed, including the project “Upkeep of habitats in Rannaküla”, during which 3 
beeves were bought, necessary infrastructure for keeping animals was built, semi-natural 
communities were restored on 7 ha and the quality of upkeep was improved on 15 ha in order 
to preserve semi-natural communities. Draft action plans have been prepared within the 
framework of the programme for 99 species, 2 of which are management plans, in total for 
149 species. In addition, 185 draft management plans have been prepared for 237 areas. There 
are 6,846 habitats included in the species’ action plans and draft management plans cover 
248,742 ha of the protected areas. Achieving the programme’s objectives has generally gone 
according to plan.  
 
Implementation of the sub-axis “Improving the preparedness for environmental emergencies” 
can be assessed as very good, all 7 projects that were funded have been completed. Although 
the target level of all indicators has not been met, the objectives “The preparedness to detect 
and remedy the effects of marine pollution has been improved” and “Pollution load on the 
environment caused by emergencies has decreased” have been achieved. As a result of the 
completed projects, capacity to put out large forest fires at the same time has increased, as 
well as the capability to eliminate coastal pollution, capability to clean-up and locate oil spills 
on mainland was improved; also the time it takes to start rescue operations has accelerated 
which reduces damage to the environment. Equipment bought within the framework of the 
measure has helped even the reaction capability in rescue across Estonia. 
 
Implementation of the rest of the projects of the axis has also gone well and it is likely the 
target levels will be met. Delays caused by the inexperience and higher costs of beneficiaries 
in implementation of measures has been overcome and the projects are being actively carried 
out. 93 projects out of the 144 financed projects of the axis have been completed (see ch 7.2). 
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In PRS 3 there are 6 indicators, the target level of one indicator has been met and in the case 
of three indicators the level of achievement from the target level is between 87-90%. Due to 
the late submission of the national statistics, data of 2013 does not include information on 
three indicators. Despite the incompleteness of indicators the implementation of the axis in 
the reporting year and the whole period can be assessed as good. Allocation and use of funds 
has been better than expected and 3,716 projects out of 3,721 have been finished by the end of 
the year. Target levels of indicators were not met due to the exhaustion of funds as in 
implementing the measure “Renovation loan for apartment buildings” larger comprehensive 
solutions were preferred in the reconstruction of buildings. Although all target levels of all 
indicators will not be met, the targets (except for the share of biofuels) of the axis are being 
achieved in conjunction with the use of national instruments. People’s raised awareness with 
respect to renovation of apartment buildings may be pointed out as a positive aspect. People 
have realized that in the long run renovation helps to lower permanent housing costs and raise 
the value and lifetime of apartment buildings. In addition to the awareness of residents, based 
on energy audits the estimated energy saving in the case of financed projects is almost two 
times bigger than the original target for the measure “Renovation loans for apartment 
buildings” (40% vs 20%). 
 
The achievement level of the indicator “Volume of electricity generation from renewable 
energy sources per year (GWh)” is 234% out of the target level, but it must be taken into 
account that other activities carried out in this field and other instruments that are being 
allocated, along with the measure to be carried out within the framework of the Operational 
Programme, will also benefit the achievement of the target level. First and foremost, this is 
due to an increase in producing electricity from biomass, biogas and wind energy. Generation 
of heat in boiler plants and CHP plants from renewable energy sources has also continually 
increased but the estimated target levels have not been achieved. In 2012, a total of 3,189 
GWh was generated in boiler plants and CHP plants from renewable sources (87% of the 
target level; the target was 3,680 GWh). This is due to the fact that some of the wood is 
consumed in thermal power stations that are not classified as CHP plants under energy 
statistics. According to Statistics Estonia, such power plants produced 93 GWh of heat (75 
Gwh in 2011) from renewable energy sources. As at the end of 2013 the estimated thermal 
saving that is accomplished with the reconstruction of power grids is 20.1 Gwh in a year 
which exceeds the originally planned saving (18.8 Gwh). As a result of the projects of the 
measure, 13.6 GWH of thermal energy and 7.6 GWh of electric energy were produced from 
renewable energy sources in 2013. As a result of the measure, emission of 41 thousand tons of 
CO2 into ambient air has been saved (see ch. 7.3). 
 
PRS 4 includes 12 indicators, in 9 of which the indicator reference level has been achieved (7 
indicators in 2012), and in the case of four indicators the target levels have been achieved. 
Progression towards target levels of indicators can be considered good, the target level of 8 
indicators will likely be met by the end of the period. Achieving the target level of the 
indicator “The surface area of green and recreational areas determined by prepared and 
adopted plans” in the sub-axis “Development of urban areas” by the end of the period is not 
realistic. A small amount is lacking to meet the target level of the indicator “Developed 
surface area of green and recreational areas”. The target levels of the output indicators “The 
number of projects developing regional traditional know-how” and “The number of tourist 
objects established or qualitatively improved” of the sub-axis “Strengthening of the 
competitiveness of regions“ will not be achieved. The reason for not fully meeting the target 
levels of indicators is the small number of projects contributing to the achievement of 
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indicators or their quality or impact is found to be insufficient from the viewpoint of the 
objectives of the measure when assessing the projects. Also, projects larger than expected (in 
terms of financial volume) have been financed. The difference in target levels of not fully 
achieved indicators and actual achievement levels is primarily the result of indicators being 
under or over planned on the level of implementation plan and SiM does not plan activities in 
implementation of measures to achieve under-fulfilled indicators. It should be noted that 712 
new jobs have been created as a result of completed projects. 
 
18 objects out of the financed projects of the sub-axis “Development of local public services” 
were completed in 2013. Kose Rural Municipality Government's project “Reconstruction of 
Kose Teeninduskool into the elementary school of Kose Gümnaasium, older class of Kose 
kindergarten, Kose library and Kose cultural centre” may be pointed out here. The project that 
was the largest in terms of support volume of the measure solved the issue of lack of space for 
many different public services and brought them under one roof. The target level of two 
indicators out of three of the sub-axis have been exceeded (122% and 118% of the target 
level).  
 
In the sub-axis “Development of urban areas” one measure is being implemented within the 
framework of which the financed projects contribute to the achieving of the target “Public 
space that is more attractive and offers better life quality”. The target level of four indicators 
out of five will be achieved or almost achieved. The target level (100 ha) of the indicator “The 
surface area of green and recreational areas determined by prepared and adopted plans” will 
not be achieved because based on the investment plan only one project is contributing to the 
indicator (plan of Kultuurikatel) the capacity of which is 2-3 ha. Cities have not shown active 
interest in the preparation of plans and have contributed to the construction of objects instead. 
Therefore, it is no longer realistic that the target level will be achieved (see ch. 7.4). 
 
Within the framework of the priority axis several projects have been financed which have 
received a lot of attention both locally and internationally. In the reporting year the most 
modern racing track in the Baltic was opened in Audru (brand name Auto24Ring) and already 
in the summer of 2013 the first stages of world championships in car racing were held for 
Estonia and the Baltic states. The opening-stage of Scandinavian championships in car racing 
held in June was very successful - organizers were very pleased with the track and the level of 
organisation of the championships. The services of the racing track and event center are 
marketed through professional agents in the Baltics, Sweden, Finland and other countries. The 
racing track is gaining popularity among specialists and has already earned a reputation as the 
best racing track in the region among contestants. 
 
Very popular projects are the reconstruction of the viewing platform of the Tallinn TV Tower 
and the Seaplane Harbour of Maritime Museum, final reports of which were approved in 
2013. Both objects have become the most visited tourist attractions in Tallinn (and in Estonia) 
and contribute significantly to the strengthening of the positive image of Estonia as a tourist 
destination. Within a year after Tallinn TV Tower was opened, it has been visited by 240,000 
people which is twice as much as expected. About 40% of the visitors are tourists from 
abroad and about 20% are students.  
 
Seaplane Harbour of the Maritime Museum was opened in the spring of 2012. By the end of 
the opening year there were about 265,000 visitors, in 2013 there were 298,000 visitors. In the 
first year of operation visitors from abroad made up less than 40%, in 2013 over 50%. In 2013 
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the seaplane hangars of the Seaplane Harbour were awarded the Europe’s highest recognition 
in conservation and restoration of cultural heritage - the grand prix of Europa Nostra and 
cultural heritage of the European Union.  
 
PRS 5 has five targets the achievements of which are measured with eight indicators. The 
target level of three indicators for 2015 has been achieved and the achievement level of three 
indicators for 2013 remains between 91-94% which can be considered a good result. The 
achievement levels did not significantly improve within a year but based on indicators the 
targets of two measures have practically been achieved. The target levels of indicators will 
mostly be achieved or exceeded by the end of the period and targets will be achieved. There 
are problems in achieving the target level of indicator “Share of modernised study equipment 
and tools in apprenticeship bases of vocational schools” because beneficiaries do not 
understand the content of indicators in the same way. Taking account of the ongoing projects 
HTM believes that the target level will still be met (see ch. 7.5). 
 
PRS 6 has three targets the achievements of which is measured with 7 indicators. The target 
level of two indicators has been achieved and the achievement level of one indicator is 93% 
of the target level (in 2012 none of the target levels were achieved). Assessment to the 
implementation of the PRS as a whole is good. Targets set in the implementation plan will be 
achieved and the target levels of indicators are achievable or are close to being achieved. The 
target level of the result indicator “Share (%) of hospitals providing stationary specialised 
medical care in two or more different buildings” will not be achieved in the case of SA Ida-
Viru Keskhaigla because the increase in construction costs made it possible to complete only 
the first construction phase within the budget of the measure. 
 
Progression towards the target levels of two indicators has significantly improved. The 
number of completely finished family and activity houses as an output indicator has grown 
similarly to the previous year and the rate of achievement of the indicator is 92% at the 
moment. To a large extent, activities meet the plans laid down in the Monitoring Report of the 
last year and 28 houses for special care and 3 houses for children were added. The target level 
of the output indicator “Number of special care customer places to be reorganised” has been 
achieved in 2013. Achievement that used to be 49% is now 100%. Successful construction 
activities in the reporting year have ensured better living, learning and working conditions for 
280 persons with special mental needs (see ch. 7.6). 
 
Two large projects of the axis are in the stage of being carried out. The project “The second 
stage of the construction of the Maarjamõisa medical campus of Tartu Ülikooli Kliinikum” 
has progressed without any major problems. There have been delays in carrying out the 
project “Building extension and reconstruction of SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla” but 
despite problems all ongoing works will be completed on time and to the extent intended (see 
ch. 8.1). 
 
Achievement of indicators for improving the availability of nursing and care services has also 
witnessed a sharp growth. By the end of 2012, 14 projects had been completed and a total of 
42,263 m² were built/reconstructed with 943 beds which make up 51% and 63%, respectively, 
from the targets set for 2015 (see ch. 7.6). 
 
There are four indicators in the HTA axis the target levels of three of those have been 
exceeded and the achievement level of one indicator makes up 96% of the target level. Two 
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performance indicators of the HTA objective “Raising awareness among the Estonian 
population about the possibilities provided by structural instruments” (both website visits and 
people’s awareness of structural instruments) show a growing trend already from 2010. The 
target levels of objectives concerning raising awareness of the population were exceeded 
already in the midpoint of the budget period. This is the result of continuous awareness 
raising activities targeted at different audiences. Exceeding the target level of visitation of the 
homepage indicates that the target level was under-planned. The number of planned 
horizontal assessments was exceeded in 2013 (see ch. 7.7). 
 
The projects of the Operational Programme have the greatest influence on management of the 
environment (4052 projects, 94.7% of all completed projects). 11.3% of the completed 
projects (484) have an impact on regional development, 4.1% on the development of the civic 
society (175), 5.7% on equal opportunities (244) and 4.2% on the development of the 
information society (179). Completed projects in PRSs 4 and 1 have the largest financial 
impact on horizontal matters (187.6 million and 94.1 million, accordingly) (see Annex 8). 
 
Within a year, 289.75 new jobs (592.75 in total by the end of 2012) have been created within 
the framework of the projects (total amount of 882.5 during 2007-2013). A year ago the 
number of jobs created for men reduced by 4.5 jobs but in 2013 the measure has created 
123.25 new jobs. 166.5 new jobs have been created for women (see Annex 1). The most jobs 
(81%) have been created as a result of carrying out projects of the priority axis 4 “Integral and 
balanced development of regions” (712.25 jobs) and the least jobs were created as a result of 
projects of PRS 2 and PRS 3, 2 and 1 new jobs respectively. One of the problems in assessing 
the effectiveness of the core indicator is that it is impossible to assess whether the jobs are 
permanent or temporary. This makes it difficult to assess whether the creation of jobs has had 
a short-term or long-term positive effect on economy. It is also difficult to monitor the 
creation of jobs as the figures in the system (SFCS) change constantly. Statements produced 
at various dates on the same periods reflect different amounts. 
 
14 waste management projects (35 in total), 2 renewable energy projects (18 in total), 2 
projects for improving the quality of ambient air (18 in total), 51 projects increasing the 
sustainability and attractiveness of urban and rural areas (271 in total), 7 educational projects 
(101 in total) and 0 health care projects (7 in total) were completed within a year (see Annex 
1).  
 
Summary assessment 
The implementation of EARK during the reporting year can be assessed as good. There were 
no major problems and thus the projects are on track. Due to shortcomings of inspections of 
public procurements, SoM payments were still suspended by EK in 2013, but the 
shortcomings were eliminated without them being a major impediment in the carrying out of 
the projects. EK continued with making payments at the beginning of 2014. The positive 
aspects were that obligations undertaken made up 98% of the total volume of the Operational 
Programme (85.3 million euros of additional obligations were undertaken within a year), and 
the payments have grown to 75% of the total budget (57% in 2012) and the growth continues. 
The number of projects completed within a year is 322, 4,278 projects out of 4,632 have been 
completed, i.e. 92% of approved applications (see Annex 2) (does not include HTA projects). 
The rest of the projects have reached their mid or final stage and most of the projects will be 
completed in 2014. The projects of PRS 3 have essentially been carried out by the end of 
2013, only reports of five projects and a few payments will be made in 2014.  
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The achievement levels of indicators have increased within a year and despite the fact that the 
target levels of all indicators will not be achieved by the end of the period, the targets of the 
implementation plan are still mostly achieved. The target level of 20 indicators of EARK’s 66 
indicators for 2015 has been achieved, and in the case of 9 indicators, the achievement level 
in 2013 is above the target level of 90%. Considering the volume of ongoing projects and the 
budgets of priority axes it may be concluded that about 90-93% of the target levels of 
indicators will be achieved or almost achieved.  
 
Carrying out major projects and large projects has also progressed well. Reconstruction of 
tramline No. 4 has gone slower than expected because of the activities of the Ülemiste 
intersection project that necessitated the amendment of the application and a decision to 
approve the application of reconstruction of tramline No. 4. Despite delays the intended 
function of all project parts of Kohtla-Järve semi-coke landfill on the whole project area 
(except for the burned area project) and the problems of one of the financially largest projects 
Harku Rural Municipality water economy project and the project’s activities will be 
completed on time and to the extent planned.  
 
Four large projects out of five are in the stage of being carried out, the project of a 
multifunctional ship has been completed. Projects “Reconstruction of water supply systems in 
Kohtla-Järve region” and “The second stage of the construction of the Maarjamõisa medical 
campus of Tartu Ülikooli Kliinikum” have progressed without any major problems. Despite 
the increase in costs and delays in the beginning stage of the project “Reconstruction of water 
supply and sewerage systems in Narva” carrying out the project in the reporting period has 
been effective and it is possible to complete the project on time and to the extent intended. 
There have been delays in carrying out the project “Building extension and reconstruction of 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla” but despite problems all ongoing works will be completed 
on time and to the extent intended. 
 
Non-compliance with the Public Procurement Act and challenging the results of public 
procurements can be highlighted as some of the problems. If a violation of the Public 
Procurement Act is found early, it may cause delays in starting and carrying out projects 
which in turn has a negative impact on meeting the achievement levels of indicators and on 
financial progress. If a violation is found at a later stage it usually results in reclaiming the 
support which in a worst case scenario can have such an impact on the financial state of the 
beneficiary that the projects will not be completed. In 2013 support was reclaimed in the 
amount of 1,554,694 euros, the largest part of which is reclaimed support pertaining to 
procurements (see ch. 4.4). In 2013 the increased costs of projects did not present a big 
problem as most of the projects have been completed (92% of approved applications) or are 
being completed, but previous increase in costs and changes in projects made years ago 
continue to have an impact on meeting the achievement levels of indicators (less projects are 
being carried out, volume of works is reduced) and the self-financing possibilities of 
beneficiaries.  
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3. RAKENDUSKAVA ELLUVIIMINE 
 
Järgnev peatükk annab ülevaate rakenduskava elluviimist mõjutanud olulistest 
majandusarengutest ning peamistest rakendamisega seotud probleemidest ning riskidest. 
Käsitletakse valdkondlikes prioriteetides, strateegiates ning õigusaktides toimunud muudatusi, 
kirjeldatakse seoseid ja panust olulisematesse Eesti ja EL strateegiadokumentidesse ning 
struktuurifondide horisontaalsetesse teemadesse.  
 
3.1. Olulisemad majandusarengud 2013. aastal 
 
2013. aastal jätkusid Eesti majanduses positiivsed trendid – tööpuudus vähenes, inflatsioon 
kahanes, tööhõive suurenes, palga reaalkasv kiirenes. Majanduskasv oli EL-i keskmisest 
kiirem, kuigi aeglustus eelneva aastaga võrreldes oluliselt (0,8%-ni). Majanduskasv põhines 
sisenõudlusel, mille kasvu soodustas kodumajapidamiste sissetulekute suurenemine ning suur 
tarbimisaktiivsus. Import kasvas ekspordist kiiremini, mistõttu jäi netoekspordi panus 
sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvu negatiivseks. Majanduskasvu toetasid 
sisenõudlusele suunatud majandus-sektorid, kõige enam hulgi- ja jaekaubandus ning info ja 
side. Kasvu panustas oluliselt ka töötlev tööstus, mille lisandväärtus kasvas ligi 5% koos 
välisnõudluse elavnemisega, kuid selle kasv oli ebaühtlane ja tugines suuresti elektroonika, 
puidu- ja metalltoodete ekspordi suurenemisel. SKP kasvu pidurdas enim veondus ja laondus, 
mille lisandväärtuse kasvu mõjutas nõrk välisnõudlus ja eelkõige vähenenud transiidivood. 
Majanduskasvu kahandas veel ehitussektori lisandväärtuse langus, olles mõjutatud nii 
toodangu vähenemisest kui ehitushindade tõusust. Lisaks pidurdas SKP kasvu ka 
lisandväärtuse vähenemine põllu- ja metsamajanduses. Majanduskasvu kahandas veel neto-
tootemaksude langus, mis tulenes tootemaksude laekumise kasvu aeglustumisest (vt joonis 4). 

 

Joonis 4. SKP aastasv Joonis 5. Sisenõudluse aastakasv 
 
Sisenõudluse kasv aeglustus 2013. aastal investeeringute kasvu seiskumise tõttu, kuid 
eratarbimise kasv jätkus kiires tempos (vt joonis 5). Kui 2012. aastal andsid investeeringud 
poole sisenõudluse kasvust, siis 2013. aasta esimesel poolel reaalsed investeerimismahud 
vähenesid ning pöördusid kolmandas kvartalis kasvule erasektori toel. Kogu aasta jooksul 
kiirenes elanike investeeringute kasv elamukinnisvarasse, millega käis kaasas ka oluline 
hinnatõus. Ettevõtete osas jätkus investeeringute kasv masinatesse ja seadmetesse ning 
madala baastaseme tõttu kasvas kiiresti ka hoonete ja rajatiste ehitamine. Investeeringuid 
transpordivahenditesse kasvatas uute elektrirongide ost. Valitsussektori poolt tehtavad 
investeeringud hoonetesse ja rajatistesse vähenesid oluliselt seoses struktuurivahendite 
eelmise perioodi lõppemisega. Investeeringute madal koondtase jääb kriisieelsele alla 
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peamiselt ettevõtete poolt rajatud ehitiste väikese mahu tõttu. Samuti on endiselt oluliselt 
väiksemad investeeringud transpordivahenditesse ning eluasemetesse. Investeeringud 
masinatesse ja seadmetesse aga kasvavad peaaegu kriisieelsel trendil ning ületavad kriisieelset 
tipptaset. Eratarbimise kiire kasvu jätkumist 2013. aastal toetas kiirenev keskmise palga tõus, 
mõõdukas hõive kasvu jätkumine ning töötuse vähenemine. Samuti jätkus juba teist aastat 
tarbijate kindlustunde kasv. Kuna sissetulekute kasv oli laiapõhjaline, siis kiirenes 
kulukaupade, eriti toidu tarbimise kasv ning aeglustus eelnevatel aastatel tarbimist vedanud 
püsikaupade soetamise kasvutempo. Erinevalt eelnevast aastast oli languses poolpüsikaupade, 
eriti rõivaste ja jalanõude tarbimine, mis on buumiaegsest kõrgtasemest endiselt viiendiku 
võrra madalam. 
 
Väliskaubandust mõjutas 2013. aastal tagasihoidlik välisnõudlus ning re-ekspordi 
vähenemine. Kaubanduspartnerite kaalutud keskmine majanduskasv oli viimaste aastate 
madalaim ning mitmel olulisel eksporditurul oli impordinõudlus languses. Kaupade ja 
teenuste ekspordi kasv aeglustus 2012. aasta 5,6%-lt 2013. aastal 1,8%-ni. Kui möödunud 
aasta esimesel poolel püsis eksport tugevana, siis teisel poolaastal pöördus eksport väiksesse 
langusesse. Kaubagruppidest vedasid kasvu puit ja puidutooted, toidukaubad ning 
tekstiilitooted. Languses oli metallide ning masinate ja seadmete väljavedu. Transiidivedude 
madalseisu ning ehitusteenuste ekspordi vähenemise tõttu oli teenuste eksport eelmisel aastal 
samuti väikses languses. Impordi kasv ületas 2013. aastal eksporti tugeva teenuste impordi 
ning tarbimiskulutuste jätkuva suurenemise tõttu. 
 
Vaatamata eksporditurgude nõrkusele paranes välistasakaal 2013. aastal. Jooksevkonto 
defitsiit vähenes 1%-ni SKP-st tulude väiksema puudujäägi tõttu. Eesti ettevõtete välisriikides 
teenitud tulud suurenesid, samas välisinvestorite Eestis teenitud tulud vähenesid. Lisaks jätkus 
veo- ja ehitusteenuste ekspordi nõrkuse tõttu teenuste ülejäägi vähenemine (vt joonis 6). 
 
Inflatsioon aeglustus 2012. aasta 3,9%-lt 2013. aastal 2,8%-ni. Hindu mõjutasid möödunud 
aastal nii sisemaised kui välistegurid. Elektrituru avanemisel oli küll oluline mõju 
inflatsioonile, kuid seda tasakaalustas välismaiste hinnasurvete taandumine ning osade 
teenuste tasuta pakkumine (tasuta kõrgharidus, tasuta ühistransport pealinna elanikele). 
Toorainete hinnad alanesid maailmamajanduse nõrkuse tõttu ning aastatagune hea saagikus 
soodustas osade toiduainete odavnemist aasta teisel poolel. Lisaks tugevnes euro kurss, mis 
toetas omakorda energiatoodete (nt kütus) odavnemist ning pidurdas tööstuskaupade 
hinnatõusu siinsete tarbijate jaoks (vt joonis 7).  

Joonis 6. Jooksevkonto struktuur Joonis 7. Eesti ja Euroala tarbijahinnaindeksid 
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Inflatsioon hakkas kiirelt alanema alates eelmise aasta suvekuudest ning 2014. aasta märtsis 
pidurdus tarbijahindade tõus 0,2%-ni, mis on viimase nelja aasta madalaim tase. Suuremal 
määral suurenesid eelmisel aastal elektrituru avanemise tõttu kulutused eluasemele (8,8%). 
Teine peamine mõjutaja oli toit. Mitmete teenuste, nagu vaba aja, toitlustuse ning 
eluasemeteenuste osas on võimalik täheldada suurenenud nõudlusest ning kiirenenud 
palgakasvust tingitud hinnasurveid. Seevastu tihe konkurents sideteenuste turul tõi kaasa 
sidehindade ligi 10%-se alanemise 2013. aastal.  
 
2013. aastal pidurdus hõivatute arvu 
lisandumine (kasv 1%) ja töötuse määra 
vähenemine kooskõlas majanduskasvu 
aeglustumisega. Hõive kasvas oluliselt majutuses 
ja toitlustuses, mis on seotud nii välisturistide 
arvu jätkuva kasvu kui siseturismi elavnemisega. 
Kuna töötajate sissetulekute kasv oli vaatamata 
tagasihoidlikule majanduse reaalkasvule kiire 
ning tarbimisjulgus jätkuvalt kõrge, siis suurenes 
hõive ka kaubanduses. Hõivatuid lisandus 
märgatavalt veel kutse- ja tehnikaalases 
tegevuses ning kunsti ja meelelahutuse tegevusalal.   Joonis 8. Tööhõive ja töötus 
Enim vähenes hõive hariduses peamiselt erasektori  
ettevõtete arvelt ning veonduses ja laonduses, mis on seotud vähenevate transiidivoogudega 
läbi Eesti sadamate. Aasta keskmisena vähenes töötuse määr 10%-lt eelneval aastal 8,6%-le 
ning hõivemäär tõusis 62,1%-ni (vanusrühmas 15–74). Arvestades tööealise elanikkonna 
kiiret vähenemist võib hõivatute arv mõne aasta pärast pöörduda langusesse (vt joonis 8). 
 
Keskmise palga kasv kiirenes 2013. aastal 7,8%-ni ning see oli tegevusalade lõikes peaaegu 
sama laiapõhjaline kui eelneval aastal. Palga oluliselt ühtlasemad muutused kriisieelse ajaga 
võrreldes viitavad sellele, et tööjõu nõudluse ja pakkumise vahekord erinevatel tegevusaladel 
on sarnane ning suuri struktuurseid pingeid kriisist väljumise praeguses faasis tööturul ei ole. 
Samas on endiselt väga väike vabade töökohtade arv, mis viitab madalale kogunõudlusele. 
Aasta keskmisena oli palk languses vaid kunsti- ja meelelahutuse tegevusalal, kus reaalpalk ei 
ole veel jõudnud kriisieelsele 2008. a tasemele. Oluliselt alla keskmise on palk taastunud veel 
kinnisvaraalases tegevuses, avalikus halduses, hariduses ja tervishoius. Palga kasv oli kiireim 
põllumajanduses (12%) ja üllatuslikult ka veonduses ja laonduses, kus toimus suur 
lisandväärtuse langus kasumite vähenemise tõttu. Avaliku sektori tegevusaladel kiirenes 
palgakasv alles eelmisel aastal ning selle kasv viimasel viiel aastal on jäänud alla 
hinnatõusule. Kiireimat palgakasvu on näidanud mäetööstus ja energeetika ning suures osas 
eksportiv töötlev tööstus. 
 
Valitsussektori eelarvepositsioon oli 2013. a Statistikaameti esialgsetel andmetel 
puudujäägis, mis ulatus 34 mln euro ehk 0,2%-ni SKP-st. Keskvalitsus ja kohalikud 
omavalitused (KOV) lõpetasid aasta puudujäägiga vastavalt 0,1% ja 0,4% SKP-st, sotsiaal-
kindlustusfondid olid ülejäägis 0,3% SKP-st. Puudujääk vähenes tänu prognoositust paremale 
maksulaekumisele eelkõige juriidilise isiku tulumaksu osas. Samas jäi investeeringute maht 
väiksemaks ning tagasihoidlikumaks kujunesid ka näiteks vanemahüvitise ja muude 
sotsiaaltoetuste väljamaksed. Oodatust üle kahe korra suuremas puudujäägis olid KOV-d, mis 
oli tingitud eelkõige investeeringute suurenemisest, mida võib mh seostada valimistega 
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möödunud aasta sügisel. Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon oli eelmisel aastal 
ülejäägis 0,4% SKP-st. 
 
Maksutulusid laekus 2013. a jooksul riigieelarvesse 5,1 mld eurot ning maksukoormuseks 
kujunes 32,3% SKP-st. Suurima osatähtsusega olid tööjõumaksud (16,5% SKP-st), järgnesid 
tarbimismaksud (13,2% SKP-st) ja kapitalimaksud (2,6% SKP-st). 
 
Eesti valitsussektori võlg suurenes 2013. a jooksul 9,8%-lt 10%-ni SKP-st, ulatudes 
nominaalselt 1 845 mln euroni. Võlakoormuse suurenemise peamisteks põhjusteks olid KOV-
de võlakoormuse suurenemine ning Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) poolt 
väljastatud laenude mahu kasv. Keskvalitsuse panus valitsussektori võlakoormusesse 
suurenes 2013. a jooksul 63 mln euro võrra, moodustades aasta lõpu seisuga 6,6% SKP-st. 
Võlakoormust suurendas EFSF-i poolt väljastatud laenude mahu kasv. KOV-de võlakoormus 
suurenes 2013. aasta jooksul 70 mln euro võrra, SKP-st moodustas omavalitsuste võlg 3,5%. 
Sotsiaalkindlustusfondid 2013. aastal Eesti võlakoormusesse ei panustanud 
 
Valitsussektori likviidsete finantsvarade (edaspidi reservid) maht oli 2013. a lõpus 
1 821 mln eurot, mis moodustas 9,9% SKP-st. Võrreldes eelmise aastaga vähenesid 
keskvalitsuse reservid, samal ajal suurenesid KOV-de ja sotsiaalkindlustusfondide reservid. 
2013. a lõpus ulatusid keskvalitsuse reservid 875 mln euroni ehk 4,7%-ni SKP-st. 
Sotsiaalkindlustusfondidel oli eelmise aasta lõpu seisuga reserve 735 mln eurot, mis 
moodustas 4% SKP-st, KOV-del 211 mln ehk 1,1% SKP-st. 
 
3.2. Olulisemad probleemid ja riskid 
 
Peatükk annab esimeses osas ülevaate peamistest probleemidest ja nende lahendamiseks 
kasutusele võetud abinõudest. Teises osas kirjeldatakse kaardistatud riske, nende ennetamist 
ning maandamist rakenduskava elluviimisel. 
 
3.2.1. Probleemid 
 
Võrreldes varasema aastaga on probleemid jäänud samaks, kuid mõnede probleemide mõju ja 
esinemine on jäänud harvemaks. Probleemid on üldiselt omavahel seotud ning probleemi 
avaldumisega võib kaasneda teiste probleemide ilmnemine. Iga probleemi juurde on lisatud 
hinnang (väga olulise mõjuga; olulise mõjuga; väheolulise mõjuga) probleemi tähtsuse 
iseloomustamiseks. EARK PRS-de rakendamisel toome välja järgmised probleemid: 
 
�  Riigihangete seaduse (RHS) rikkumine ja riigihangete tulemuste vaidlustamine (PRS 1, 
PRS 2, PRS 4, PRS 5, PRS 6) (väga olulise mõjuga):  
hoolimata koolitustest toetuse saajatele ja RÜ-dele, praktikast, hankeekspertide ja juristide 
tööle võtmisest ning RÜ-de ja RA-de eelnevast kontrollist, on üheks läbivaks probleemiks 
endiselt riigihangetega seonduv, mis osaliselt on tingitud RHS-i enda üldsõnalistest 
regulatsioonidest, mis annavad palju ruumi erinevaks tõlgendamiseks ja juhtumispõhisteks 
lahendusteks. Eeltoodu omakorda raskendab ühtse süsteemi ning parimate praktikate 
väljakujunemist. RHS-i rikkumine võib rikkumise varasel avastamisel põhjustada viivitusi 
projektide käivitamisel ja elluviimisel, mis omakorda mõjutab negatiivselt nii indikaatorite 
saavutustasemete täitmist kui finantsprogressi. Rikkumise avastamine hilisemas staadiumis 
päädib üldjuhul toetuse tagasinõuetega, mis halvimal juhul võib mõjutada toetuse saajate 
finantsvõimekust niivõrd, et projektid jäävad lõpetamata. 2013. aastal nõuti toetust tagasi 
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1 706 416,31 eurot, millest suurema osa moodustavad just hangetega seonduvad tagasinõuded 
(vt ptk 4.4). 
 
Riigihangete tulemuste vaidlustamine on samuti olulise mõjuga probleem (ajaline surve), kuid 
siinkohal ei ole tihti tegu hankija oskamatusega RHS-i tõlgendada või hankedokumente 
koostada, kuivõrd turul valitseva tiheda konkurentsiolukorraga, mis survestab kasutama kõiki 
meetodeid töö saamiseks ning konkurentide häirimiseks.  
 
Riigihangetega seonduvate probleemide leevendamiseks keskenduvad RÜ-d senisest enam 
hangetealasele nõustamisele enne hanke väljakuulutamist ning ka hilisemas staadiumis. 
Selleks on RÜ-d täiendanud töökordasid ning tugevdanud koosseisu, palgates juurde 
riigihangetele spetsialiseerunud spetsialiste ja juriste. RM on karmistanud nõudeid 
struktuuritoetuste kontrollimehhanismidele.  
 
�  Projektide kallinemine/ehitushindade tõus (PRS 1, PRS 2, PRS 4) (olulise mõjuga):  
alates 2011. aastast on valdav üleüldine ehitushindade tõusutendents (vt ka ptk 3.1), mis viis 
majanduslanguse perioodil madalate ehitushindade baasil toetuse rahuldamise otsuse (TRO) 
saanud projektide hangete kallinemiseni. Selle tõttu ei ole võimalik alati projekte planeeritud 
mahus ja eelarvega ellu viia. See on põhjustanud hangete tühistamisi, kuna pakkumishinnad 
ületavad planeeritud eelarve mahu. Samal põhjusel on ka töövõtjad loobunud lepingutest. 
Tulemuseks on paljudel juhtudel vajadus täiendava aja järele kavandatavate 
projektide sisuliseks ülevaatamiseks, täiendavate omafinantseeringuallikate leidmiseks ja uute 
hangete korraldamiseks. Kõik see põhjustab võrreldes kavandatuga prognoositavalt vähemalt 
pooleaastase viivituse projektide käivitamisel ja elluviimisel. Struktuurivahendite 
programmperioodi lõpu lähenemisega kasvavad riskid, et kõiki projekte ei suudeta perioodi 
lõpuks valmis saada. Projektide venimine on mõjutanud negatiivselt nii indikaatorite 
saavutustasemete täitmist kui aeglustanud finantsprogressi (vt nt ptk 7.4.2.). 
 
2013. aastal ei olnud projektide kallinemine enam väga suur probleem, kuna suurem osa 
projekte on lõpetatud (92% rahuldatud taotlustest) või lõpetamisel, kuid varasemad 
kallinemised ja aastate tagused muudatused projektides mõjutavad jätkuvalt indikaatorite 
saavutustasemete täitmist (viiakse ellu vähem projekte, vähendatakse tööde mahtu) ja toetuse 
saajate omafinantseeringu võimekust. 
 
Probleemi lahendamisel on nii RA-d kui ka RÜ-d püüdnud olla paindlikud, vajadusel ka 
meetme tingimusi muutes. Pikendatud on projektide elluviimise tähtaegu ning kooskõlastatud 
tegevuste muutmisi eeldusel, et projekti eesmärgid siiski saavutatakse. Kõikide kavandatud 
ümberprojekteerimiste puhul jälgitakse, et projekti objekt valmib üldiselt samas mahus ja 
kvaliteedis kui esialgu kavandatud. Väheoluliste muudatuste puhul on aktsepteeritud tööde 
mahu vähendamist. RA-d on kaardistanud võimalikke probleemseid projekte ning 
valmistanud ette põhimõtted projektidest vabanevate vahendite suunamiseks teistesse 
prioriteetse suuna meetmetesse, kus vahendeid on võimalik abikõlblikkuse perioodil 
sihipäraselt kasutada, panustades EARK-i eesmärkide täitmisse. 
 
�  Omafinantseeringu tagamine (PRS 1, PRS 2, PRS 4, PRS 5) (olulise mõjuga):  
kuigi kallinemistest tingitud täiendava omafinantseeringu vajadus mõjutas 2013. a juba 
vähem projekte ning järgmistel aastatel selle mõju veelgi väheneb, on probleem endiselt 
aktuaalne. Kallinemiste tõttu on toetuse saajad sunnitud projekti eelarvet suurendama ning 
seega leidma ka täiendavaid vahendeid omafinantseeringu katteks, mis, majanduslanguse 
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tagajärjel, on keeruline, eriti KOV-del. KOV-de võlakoormus ei võimalda neil võtta 
täiendavaid lisakohustusi sattumata vastuollu valla- ja linnaeelarve seadusega või KOV 
finantsjuhtimise seadusega. Täiendavad piirangud seavad KOV-st taotlejale ka perioodi 2007-
2013 struktuuritoetuse seaduse 2012. a kehtima hakanud muudatused, mille kohaselt ei tehta 
positiivset otsust rahastamiseks, kui taotlejast KOV-i võlakoormus ületab kriitilise piiri. Selle 
tagajärjel võib sattuda ohtu 100%-liselt projekti eesmärkide saavutamine, mis omakorda 
mõjutab rakenduskava indikaatorite sihttasemete saavutamist. Halvemal juhul võib see 
tähendada, et vahendeid ei suudeta programmperioodi jooksul ära kasutada, kuid selle riski 
maandamiseks on RA-d koostanud tegevuskavad. Võimalusel suunatakse vahendid 
investeerimisettepanekute pingereas olevatele järgmistele projektidele. PRS-s 5 on 
aruandeaasta lõpu seisuga veninud kahe projekti toetuse taotluste esitamine RÜ-le, kuid 
probleem sai 2014. a lahendatud ning toetuse saajad on oma taotlusi RÜ-le lähiajal esitamas. 
 
Ühe lahendusena on välja töötatud skeem veeprojektide omafinantseeringu katmiseks laenu 
toel, mida saab taotleda mh ka KIK-st. 2012. a muudeti kohaliku omavalitsuse üksuse 
finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 34 lõikes 51 sätestatud piirangut KIK-st laenuandmisel 
KOV-de poolt veedirektiivide nõuete täitmiseks elluviidavate ning struktuurivahenditest 
rahastatavate veeprojektide omaosaluse katteks. 
 
�  Maksete peatamised 2013. aastal (väheolulise mõjuga): 
14.02.2013 peatas Euroopa Komisjon (EK) tulenevalt auditeeriva asutuse auditite 
aastaaruandes välja toodud vea määrast, mis ületas 2%, Eestile ajutiselt MARK-i ja EARK-i 
maksed. Maksete taastamiseks soovis EK iga-aastase finantskorrektsioonide aastaaruande 
ennetähtaegset esitamist. Aruande põhjal veendus EK, et korrektsioone on piisavas mahus 
tehtud ning taastas peatatud maksed 12.03.2013. 
 
Tulenevalt riigihangete kontrollide puudustest olid 2013. a EK poolt jätkuvalt peatatud SoM-i 
maksed. 13.08.2013. a tegi EK ka vastavasisulise ametliku otsuse. Olukorra lahendamiseks 
otsustati siseriiklikult kuni 2012. a kontrollitud hangetele rakendada 3% suurust ühtse määra 
alusel korrektsiooni, millele andis 11.09.2013. a positiivse hinnangu ka auditeeriv asutus. 
Samuti toimus hangete kontrolli süsteemide tugevdamine SoM-s ning tehti täiendav 
süsteemiaudit, mille tulemusel andis AA SoM-i hangete kontrolli süsteemile 25.10.2013. a 
positiivse hinnangu (kategooria II). 30.01.2014. a tegi EK Eesti tehtud täiendavate 
kontrollide, 3% korrektsiooni rakendamise ning auditi II kategooria valguses ametliku otsuse 
SoM maksete taastamiseks.  
 
Probleemi mõju on hinnatud väheoluliseks, kuna probleem sai lahendatud ning toetuste 
väljamaksete peatamine ei põhjustanud projektide rakendumisperioodi pikenemist. Enamike 
projektide eelarve võimaldab projekti kogukulud ajutiselt katta omafinantseeringuga. 
 
3.2.2. Riskid 
 
Probleemide ennetamiseks ja tegevuse planeerimiseks toimub struktuurivahendite 
rakendamise administratsioonis igal aastal ühtse metoodika alusel riskide hindamine. Riskide 
kaardistamisel lähtutakse neljast kokkulepitud eesmärgist: tagada rakenduskavades seatud 
eesmärkide täitmine, maksimeerida väljamakseid, minimeerida tagasinõuded ja teha seda 
kõike kuluefektiivselt (põhimõttel “vähemaga rohkem”). Asutused kaardistavad ning 
hindavad oma vastutusala tegevusi puudutavaid riske (mõju ja avaldumise tõenäosust), võttes 
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arvesse eelneval aastal realiseerunud riske ja järgneva aasta prioriteete. Aruandeaastal 
kaardistatud kõrged riskid ja maandustegevused PRS-de lõikes on toodud aruande lisas 13. 
 
Riskide hindamiselt saadud informatsiooni kasutatakse struktuurivahendite rakendamise 
süsteemis kvaliteedijuhtimiseks: koolituste, järelevalve- ja arendustegevuste (infotehnoloogia, 
juriidika jt) vajaduste planeerimisel, aga ka tagasiside saamiseks eelnevate ja tulevaste 
perioodide kriitilisemate tööprotsesside ja probleemide kohta.  
 
Sarnaselt 2012. a läbi viidud riskide hindamise protsessile toimus ka 2013. a lõpus riskide 
hindamine eeldefineeritud riskide alusel. Hindamise aluseks võeti 38 riski, mis oli 2012. 
aastal RA-de ja RÜ-de koostöös defineeritud ja kirja pandud. Sarnast protsessi jätkati 
eesmärgiga märgata trende ja muutusi riskide hinnetes. Riske hinnati asutuste tervikvaates, st, 
võeti arvesse kõiki rakendatavaid rakenduskavasid ja meetmeid. KA hindas 2013. a riske RA-
dest ja RÜ-dest eraldiseisvalt ning erineva metoodika alusel, kasutamata eeldefineeritud riske 
(eraldiseisvat hindamist kasutati ka 2012. a). Nii RA-de ja RÜ-de poolt kui KA poolt hinnatud 
riskid sisaldasid riske nii perioodi 2007-2013 kui ka 2014-2020 rakendamise osas.  
 
Eeldefineeritud ning RA-de ja RÜ-de poolt hinnatud 38-st riskist 20 kvalifitseerusid 
keskmisteks riskideks ning 18 madalateks. Kõrgeid riske kõikide asutuste keskmist arvesse 
võttes ei esine. Üksikute asutuste vaates saab välja tuua, et kõrgeid riske tuvastasid 8 asutust 
(SoM5, SiM6, MKM, HTM, EAS, KIK, Innove ning Archimedes,). KA riskide hindamise 
töögrupi liikmed tõid välja 26 erinevat riski, neist kõrge skoori said kaks riski - üks SFOS-i ja 
üks riigiabi valdkonnast. SFOS-i risk puudutas perioodi 2014-2020 ettevalmistamist ja 
rakendamist ning seetõttu käesolevas aruandes sellel pikemalt ei peatuta. Samuti puudutavad 
enamus KA poolt kõrgema skoori saanud riske perioodi 2014-2020 võimalikke riske.  
 
KA poolt hinnati kõrgeks risk, mille kohaselt ei ole kompetents riigiabi valdkonnas piisav ei 
RM-s ega väljaspool maja (meetmete planeerijatel RA-des). Riigiabi valdkonna 
poliitikakujundaja ja koolitaja on RM riigihangete ja riigiabi osakond, siiski on võimalik KA-l 
maandusmeetmena pöörata riigiabi valdkonnale suuremat tähelepanu ning koostöös 
riigihangete ja riigiabi osakonnaga korraldada 2014. a jooksul struktuurivahendite 
administratsiooni kompetentside tõstmist koolituste abil.  
 
Rakendusasutuste ja rakendusüksuste riskid: 
Süsteemiülese hindamise tulemusel on kõrgeima skooriga riskid:  
�  Infosüsteemis (SFOS) olevate andmete halb kvaliteet. SFOS-i arenduste viibimine ei aita 
parimal moel kaasa seireandmete kogumisele ja aruandluse koostamisele kesksüsteemis7. 
Infosüsteemis olevate andmete ebaühtlase kvaliteedi risk oli 2012. a riskide hindamise 
tulemusel kolmandal kohal.  
 
Riski põhjused: SFOS-i ebapiisav ja aeganõudev arendamine ning süsteemis olevate puuduste 
likvideerimine.  
 
Riski maandamine: RÜ-de protseduuridesse on 2012. ja 2013. a jooksul sisse viidud erinevaid 
SFOS-i andmekvaliteedi kontrolle maksete ja finantskorrektsioonide valdkonnas. Samuti 

                                                 
5 Sotsiaalministeeriumi puhul on hinnang antud RA-de (ESF ja ERF) ning RÜ ühisvaates. 
6 Siseministeeriumi puhul on arvesse võetud nii regionaalarengu- kui julgeolekusuunda. 
7 Kaks infosüsteemi puudutavat riski on kokku pandud, kuna nii põhjused kui maandusmeetmed on sarnased.  
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teostab regulaarseid andmekvaliteedi kontrolle korraldusasutus. 2012. a koostas KA 
andmekvaliteedi juhendi ning RA-d viisid KA koordineerimisel läbi suuremahulise SFOS-i 
kontrolli, mille käigus tuvastatud vead parandati. KKM-i järelevalve tulemusena juhtis RA 
tähelepanu indikaatorite sisestamisele SFOS-i nii, et oleks võimalik projektide võrdlemine ja 
saavutatud tulemustest usaldusväärsete ülevaadete kogumine. Probleemi või vea ilmnemisel 
likvideeritakse see koostöös RÜ-ga võimalikult kiiresti. Kõikide tegevustega jätkatakse ka 
edaspidi ning RA-d ja RÜ-d kaasatakse arendusprotsessi. 
 
�  Euroopa Komisjonile antud vahendite väljamakseprognoosi mitterealiseerumisel võib riik 
osa vahendeid kaotada (osa toetusest jääb kasutamata). Sama risk oli 2012. a riskide 
hindamise tulemusel esikohal ning sai ka KA riskide hindamise tulemusel kõrge skoori.  
 
Riski põhjused: projektid ei lõppe tähtaegselt, tagasinõuded ei laeku piisavalt kiiresti, 
projektide odavnemine ja katkestamine. Vahendite ümbersuunamiseks või uute 
taotlusvoorude väljakuulutamiseks ei ole enam piisavalt aega, puudub nõudlus taotlejate 
poolelt. Risk puudutab eelkõige ESF-i ning ERF-i teadus- ja arenduse prioriteetseid suundi, 
veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri ning tehnilise abi prioriteetseid suundi.  
 
Riski maandamine: riski olulisust on tunnistanud ka KKM, SiM ja HTM, kuid kõrgeks on 
selle hinnanud üksnes SiM. SiM rakendatavas suunas on vabu vahendeid veel 24,2 mln eurot 
(6,2% suuna EL eelarvest). Vabanevate vahendite ja tekkivate jääkide eesmärgipäraseks 
kasutamiseks on SiM-s täiendatud meetme määrusi ning kuulutatud välja uusi taotlusvoore. 
Pidevalt seiratakse projektide rakendamist kõikides RA-des, keda risk puudutab. KKM-s 
koostati tegevusplaan vabade vahendite kasutamiseks juba 2012. aastal ja seda 
ajakohastatakse igakuiselt, omades selliselt ülevaadet vabadest ja vabaneda võivatest 
vahenditest. Vajadusel on vabad vahendid suunatud meetmete vahel ümber ning korraldatud 
uusi taotlusvoore (nt „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“). Esimeses suunas on vabu 
vahendeid aasta lõpu seisuga veel 19,8 mln eurot (3,2% suuna EL eelarvest), kuid uute 
projektide heakskiitmisega 2014. a vabade vahendite maht väheneb. Valmisolek vahendite ära 
kasutamiseks on aastaga paranenud. 2014. a märtsis-aprillis teostatab KA koostöös RA-de ja 
RÜ-dega võimalike vabade vahendite analüüsi, mille tulemusena otsustatakse vahendite 
ümbertõstmise vajadus nii prioriteetsete suundade sees kui ka prioriteetsete suundade vahel.  
 
�  Rikkumiste ja mitteabikõlblike kulude risk. Sama risk oli 2012. a riskide hindamise 
tulemusel seitsmendal kohal. 2013. a tuvastati EARK raames kokku 62 rikkumist ning tagasi 
nõuti aasta jooksul 1 706 416,31 eurot. Enim rikkumisi on tuvastatud neljandas suunas, kus 
aasta jooksul avastati 27 rikkumist ning tagasinõude otsuseid koostati 972 967 euro ulatuses. 
PRS-s 4 on kogu perioodi jooksul tagasi nõutud 2 073 778 eurot, mis moodustab ligikaudu 
pool (47,5%) kogu EARK tagasi nõutud toetusest. PRS-s 1 koostati tagasinõudeotsuseid 
507 191 euro ulatuses, mis on 91% kogu suuna tagasi nõutud toetusest (vt ptk 4.4). 
 
Riski põhjused: toetuse saajad ei oma piisavat ülevaadet või teadmist struktuurivahendite 
kasutamist reguleerivatest õigusaktidest, samuti esineb teataval määral oskamatust õigusakte 
nö süsteemselt lugeda, eeldatakse, et kõik reeglid peaksid olema kirjas ühes õigusaktis. 
Oluline rikkumiste risk kaasneb riigihangetega (vt ülalpool). 
 
Riski maandamine: täpsustatud ja täiendatud on nii õigusakte kui juhendeid kontrollide 
läbiviimiseks. Vastavalt koolitusplaanile toimuvad koolitused kogu administratsioonile, 
samuti koolitatakse toetuse saajaid. Probleemi leevendamiseks on RÜ-d juba varasemalt 
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hakanud rohkem tähelepanu pöörama hangetealastele nõustamisele. Toetuse saajaid 
nõustatakse enne hanke välja kuulutamist ning ka hilisemas staadiumis (vt ptk 3.2.1). HTM ja 
SoM on riski maandamiseks täiendanud RÜ hangete kontrolllehti ja tõhustanud paikvaatlusi.  
 
Kuigi neljandas suunas on rikkumiste ja tagasinõuete maht suurim, on EAS-i hankefunktsioon 
toimiv ning seda on viimastel aastatel oluliselt tugevdatud. Ennetamaks RHS-i 
mittejärgmisest tingitud tagasinõudeid on EAS 2013. aastal täiendanud hangete kontroll-lehti, 
millega on lisandunud hankeekspertiisi tasandil ka lihthangete kontroll ning hanemenetluse 
läbiviimisele eelnev kontroll, kus toetuse saaja edastab EAS-le läbivaatamiseks 
hankedokumendid enne hanketeate või ideekonkursi kutse avaldamist riigihangete registris 
või pakkumuse esitamise ettepaneku saatmist huvitatud isikule (vt ptk 4.4).  
 
AA on 2013. a hangete läbiviimise auditi kokkuvõttes siiski nentinud, et tegemist on juhuslike 
vigadega, mis on iseloomult erinevad ja ei viita süsteemsele veale. 
 
Kõrged riskid üksikute RA-de ja RÜ-de lõikes: 
Vaatamata sellele, et kõikides RA-des ja RÜ-des kõrgeid riske ei esine, tõid kaheksa erinevat 
asutust välja kõrgeks hinnatud riske. Enamus nendest saavutasid ka kõikide asutuste keskmisi 
arvesse võttes kõrgeimad hinded. Kolme-nelja asutuse hinnangul on järgmiste riskide puhul 
tegemist kõrgete riskidega: 
�  rikkumiste (mitteabikõlblikud kulud) ja tagasinõuete oht (SoM, Archimedes, HTM, SiM); 
�  uue perioodi rakendamine viibib ja põhjustab tegevustega alustamise hilinemise (EAS, 
HTM, SiM); 
�  rakendamine on pärsitud/ei ole kooskõlas õigusaktidega (SoM, EAS, MKM); 
�  SFOS-i ebapiisav/aeganõudev arendamine ning süsteemis olevate puuduste likvideerimine 
toob kaasa operatiivsüsteemis olevate andmete halva kvaliteedi (SoM, Innove, MKM). 
 
Ülejäänud riskid olid kõrgeks hinnatud ühe või kahe asutuse poolt. 
 
Üldiste maandusmeetmetena korraldas KA 2013. a struktuurivahendite administratsioonile 
kokku 16 koolitust/seminari ning sarnaselt eelmise aastaga, toimus edukas välislektoritega 
koolitus. Ligi 90 inimest said jaanuaris kahepäevase koolituse raames tutvuda 
rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertide Franck Sottou, Colm Dunne ja Alec Fraseri 
ettekannetega indikaatorite teemal. Lisaks spetsiifilisemate teemadega edasijõudnutele 
mõeldud koolitustele (nt riigiabi ja kontrollipsühholoogia) said kaetud ka üldisemad, kuid 
väga vajalikud valdkonnad nagu näiteks uutele töötajatele struktuurivahendite valdkonna ning 
tööks vajalike andmesüsteemide kasutamise tutvustamine. Kokku on perioodil 2007-2013 
struktuurivahendite administratsioonile korraldatud 216 koolituslaadset üritust.  
 
3.3. Olulisemad muudatustest valdkondlikes prioriteetides, strateegiates ja õigusaktides 
 
2013. a võeti vastu EL rohetaristu strateegia, mille eesmärgiks on toetada ja tõhustada 
rohelise taristu kasutuselevõttu kogu EL-s, edendada rohelise taristu kasutamist ja parimaid 
tavasid, töötada välja tehnilised juhised ja vahetusplatvormid, tõhustada teabevahetust ja 
julgustada innovaatiliste tehnoloogiate kasutamist. Rohetaristu strateegia peab aitama kaasa 
elurikkuse integreerimisele kõikidesse poliitikavaldkondadesse, sh regionaalareng, 
kliimamuutused, põllumajandus, metsandus ja veemajandus. 
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Vabariigi Valitsus (VV) kinnitas 19. detsembri 2013. a korraldusega nr 572 noortevaldkonna 
arengukava 2014-2020. Arengukava eesmärk on luua noortele paremad võimalused arenguks 
ja eneseteostuseks, et toetada sidusa ja loova ühiskonna kujunemist. Aastatel 2014-2020 on 
noortevaldkonna fookuses noorte loome- ja arengupotentsiaali avamine, noorte tõrjutuse riski 
vähendamine, noorte otsustes osalemise toetamine ning noortevaldkonna mõjusam toimimine. 
Arengukava eesmärkide saavutamiseks koostatakse 2014. aasta I poolaastal rakendusplaan.  
 
Tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks on algatatud esmatasandi 
tervishoiuteenustevõrgu ja haiglavõrgu arengukava kaasajastamist, mille eesmärk on 
esmatasandi raviteenuste laiendamine (füsioteraapia, vaimse tervise õe, koduõe jt teenustega) 
ning eriarstiabi pädevuskeskuste tugevdamine.  
 
15.03.2013. a jõustusid VV 31. jaanuari 2007. a määruse nr 26 „Perioodi 2007–2013 
struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja 
kord” muudatused, millega täpsustati lähetuskulude abikõlblikkust, tulu teenivate projektide 
sätteid, muudeti mitteabikõlblike kulude koosseisu ja nähti ette leppetrahviga arvestamise 
kord. Mitteabikõlblike kulude osas täpsustati, et abikõlblikud ei ole laenuintressid, laenu- ja 
liisinglepingu ning pangagarantii lepingu sõlmimise tasu. Kohtuvaidlusega seotud 
menetluskulud on horisontaalse tehnilise abi meetmest toetuse saajatele abikõlblikud, 
tingimusel, et tegu ei ole vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskuludega. Ühtlasi arvati 
mitteabikõlblike kulude loetelust välja hangetest või teenuse osutamisest tekkivad kulud, mis 
ei loo projektile lisaväärtust. 
 
1 000 000-eurose ja suuremamahulise ERF-i ja ÜF-i projekti, mille tulud on enne toetuse 
taotluse rahuldamise otsust hinnatavad, tuleb uuendada finantsanalüüs ka juhul kui projekti 
abikõlblikkuse perioodil saadud tulu on eelnevalt prognoositust suurem. Alla 1 000 000-
euroste ERF ja ÜF projekti tulu arvestamise korras sätestati selgemalt, et projekti 
abikõlblikest kuludest tuleb maha arvata projekti abikõlblikkuse perioodil teenitud puhastulu. 
 
07.10.2013. a jõustusid rahandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Perioodi 2007-
2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning 
aruannete vormid” muudatused, millega kaotati RÜ-de kohustus esitada MA-le 
(rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakond, edaspidi ELMO) kvartaalseid 
finantsaruandeid. Struktuuritoetuse registri arenduste tulemusel saab ELMO alates oktoobrist 
2013. a neid aruandeid struktuuritoetuse registri aruandlussüsteemis ise koostada. Muudatus 
vähendab RÜ-de halduskoormust ja kiirendab EK-le aruannete esitamist. 
 
Toetatavate tegevuste laiendamiseks, projektide abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks, 
toetuse saajate kohustuste täpsustamiseks (nt riigihangete läbiviimisel) on muudetud 
meetmete määruseid. Samuti muudeti investeeringute kavasid, kuhu lisati uusi projekte.  
  
3.4. Seosed ja mõjud valdkondade üleselt 
 
Rakenduskavade koostamisel tugineti lisaks valdkonna põhistele strateegilistele 
arengudokumentidele ja prioriteetidele riiklikule struktuuritoetuste kasutamise strateegiale 
(RSKS). Abi andmisel arvestatakse ka Läänemere strateegia (LMS), Lissaboni strateegia, Eesti 
2020/Euroopa 2020 eesmärkide, horisontaal-poliitikate ja abimeetmete omavahelise 
sünergiaga (vt joonis 9 ja tabel 1). Alapeatükkides 3.4.1-3.4.4 on üksikasjalikumalt 
kirjeldatud prioriteetse suuna ning valdkonnaüleste poliitikate seoseid ja mõjusid. 
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Joonis 9. Rakenduskavade seosed eelarvestrateegia, Riiklikule struktuuritoetuste kasutamise strateegia, LMS ja 
Eesti 2020/Euroopa 2020 eesmärkidega (Allikas: KA 2013) 
 
Tabel 1. PRS-de seosed RSKS, LMS ja Euroopa 2020/Eesti 2020 eesmärkidega.  

Pr suund RSKS Lissabon Eesti 2020 Euroopa 2020 LMS 
PRS 1 x x   x x 
PRS 2 x        x 
PRS 3 x x x x  x 
PRS 4 x x x x  x 
PRS 5 x   x    x 
PRS 6 x x      x 
x – panustab eesmärkide saavutamisse 
 
3.4.1. Panus ja seosed Lissaboni strateegia, Euroopa 2020 ja Eesti 2020 eesmärkidega ja 
riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegiaga 
 
Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 
RSKS 2007-2013 fikseeritud eesmärkide poole pürgimist, saavutatud tulemusi ja mõju on 
mõõdetud makromajanduslike indikaatoritega tulenevalt eesmärkide (mh paremad 
ühendusvõimalused, säästev keskkonnakasutus, piirkondade terviklik ja tasakaalustatud 
areng) olemusest (tabel 2).  
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Tabel 2. RSKS eesmärkide poole liikumine 
Indikaator Algtase Sihttase Viimane teadaolev tase 
Heas seisundis 
veekogude 
osatähtsus 

65%  
(2004) 

100% 
(2015) 

2008. a aruannete põhjal 
on heas ja väga heas 
seisundis kokku 71,4% 
veekogudest; 73,1% 
(2011) 

Tahkete jäätmete 
taaskasutamise määr (v.a 
põlevkivi- ja 
põllumajandusjäätmed) 

30% * (2004) 60%  
(2015) 

2008. a aruannete põhjal 
40%; 58% (2010); 88% 
(2012) 

Primaarenergia tarbimise 
maht 

Primaarenergiaga 
varustatus 
aastal 2005 – 
60,0 TWh 

Hoida primaarenergia 
tarbimise maht aastani 2010 
aasta 2003 tasemel (59,6 
TWh) 

2007. aastal kasutati 64  
2010. aastal 64,61 
2011. aastal 64,51 TWh 
primaarenergiat.  

 
Struktuurivahendite kasutamise seire ja läbiviidud sõltumatutelt ekspertidelt tellitud 
hindamised näitavad, et Eesti läheneb RSKS-s seatud ambitsioonikatele sihtidele, aga kõigi 
eesmärkide saavutamine ei ole mitmete väliste mõjurite tõttu, ennekõike majanduskriisi ja 
rahvusvaheliste arengute, kindel. 
 
EARK meetmed panustavad kõige enam RSKS prioriteetsesse suunda „Säästev 
keskkonnakasutus“, kuna enamus meetmeid on suunatud just keskkonnasäästlikkuse 
edendamisele/suurendamisele, seda eelkõige PRS-s 1, mille eelarve moodustab 40% 
rakenduskava eelarvest (EL osalusest).  
 
2013. a lõpuks on enim väljamakseid tehtud PRS-s 1 (445 mln), mis panustab RSKS 
prioriteetsesse suunda „Säästev keskkonnakasutus“. Väljamaksete osas paistab silma ka 
PRS 4 (293,4 mln), mille meetmed panustavad RSKS prioriteetsetesse suundadesse „Teaduse- 
ja arendustegevuse võimekuse ning ettevõtete uuendusmeelsuse ja tootlikkuse kasv“ ja 
„Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“.  
 
Protsentuaalselt on kõige rohkem väljamakseid tehtud PRS-s 3 (98,6%). Suuna vahendid on 
ammendunud ning eesmärgid (v.a biokütuste osakaal) täidetud. Kuigi kõikide indikaatorite 
sihttasemeid perioodi lõpuks ei täideta, on suuna rakendamine olnud hea. Sellega on edukalt 
panustatud RSKS prioriteetsesse suunda „Säästev keskkonnakasutus“. Enamus rakenduskava 
meetmetest panustavad nimetatud eesmärki ning seda näitab ka meetmete mõju 
horisontaalsetele teemadele, kus 94,7% lõpetatud projektidest avaldavad mõju 
keskkonnahoiule (vt lisa 8).  
 
RSKS eesmärkidesse panustavad kõik EARK prioriteetsed suunad, välja arvatud TA ja HTA 
suunad (täpsemalt vt 2010. a ja 2012. a EARK seirearuanne): 
�  RSKS prioriteetsesse suunda „Haritud ja tegus rahvas“ panustavad PRS-de 2, 5 ja 6 
tegevused nagu eestikeelse õppe kvaliteedi ja paindlikkuse tõstmine, võrdsete võimaluste 
loomine võimetele ja huvidele vastavaks elukestvaks õppeks, noorsootöö kvaliteedi ja 
kättesaadavuse parandamine ning keskkonnahariduse taristu arendamine. Oluliselt on 
haridusinvesteeringutega parandatud kutseõppeasutuste taristut (meetme „Kutseõppeasutuste 
õppekeskkonna kaasajastamine“ toel, kus investeeringuid tehakse 85% koolidest (28/33-st). 
Tänaseks on kutseõppeasutuste võrk üldjoontes välja kujunenud. ERF-st toetust saanud 
haridusprojektidest on 2013. aasta lõpuks lõpetatud 101 projekti, mille tulemusena on 
paranenud 9520 õpilase (üliõpilase) õppekeskkond. 
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Kvalifitseeritud tööjõu pikaajalise pakkumise suurendamiseks tegeletakse töötuse ja 
mitteaktiivsuse ennetamisega, kus võtmetegevusteks on kutse- ja karjäärinõustamise 
arendamine, mida toetavad noorsootöö infrastruktuuri ja kutsehariduse infrastruktuuri 
arendamise meetmed. 
 
�  RSKS prioriteetsesse suunda „Teaduse- ja arendustegevuse võimekuse ning ettevõtete 
uuendusmeelsuse ja tootlikkuse kasv“ panustavad PRS 4 elluviidavad kohaliku 
ettevõtluskeskkonna arendamisprojektid ning internetiühenduste toetus. Kohaliku 
ettevõtluskeskkonna arendamisprojektide raames rajatakse ning renoveeritakse tootmisele ja 
logistikale suunatud avalikku tehnilist infrastruktuuri (juurdepääsuteed, vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid, maaparandussüsteemid, välisvalgustus, elektri- ja sidevõrgud, 
küttetrassid). 2013. a lõpetati nt Narva logistika- ja tööstuspargi arendusprojekt, mille käigus 
rajati 60 ha tööstusala. Projektimeeskonna eduka turunduse tulemusena oli aasta lõpuks 
tööstusalale asunud 7 ettevõtet ja 4 ettevõttega on allkirjastatud lepingud (vt ptk 7.4.2). 
 
Internetiühenduse toetuse raames toetatakse valguskaablitel põhineva elektroonilise side 
baasvõrgu rajamist koos vajalike rajatistega. Toetuse eesmärgiks on internetiühenduste 
kättesaadavuse parandamine piirkondades, kus uue põlvkonna elektroonilise side võrgu 
infrastruktuuri puudumise tõttu ei ole kiire lairibateenus lõppkasutajatele kättesaadav ja 
seeläbi nende piirkondade konkurentsivõime tõstmine. Kokku on meetme raames seni rajatud 
u 1200 km lairibavõrku ning II taotlusvoorus rahastatud projektidest peaks 2015. aasta lõpuks 
lisanduma veel 500 km lairibatrasse. 
 
�  RSKS prioriteetsesse suunda „Säästev keskkonnakasutus“ panustavad prioriteetsete 
suundade 1, 2, 3 ja 6 tegevused. Veemajanduse infrastruktuuri alasuunas ehitatakse välja ja 
renoveeritakse elanikkonnale kvaliteetse joogivee saamiseks veevarustussüsteeme ning 
veekogude seisundi parandamiseks reoveekogumissüsteeme ja –puhasteid, likvideeritakse 
jääkreostuskoldeid ning veekogude bioloogilise seisundi parandamiseks avatakse kalade 
rändeteid. Paranenud on vee- ja kanalisatsiooniteenuse kättesaadavus ja/või kvaliteet. 2013. a 
lõpuks on 87-st projektist lõpetatud 21. Eelkõige EL-i struktuurivahendite abil on tagatakse 
nõuetele vastav joogivesi pea kõikides suurtes asulates. 2015. aasta lõpuks saab prognoosi 
kohaselt ühisveevärgist nõuetekohast joogivett 95% tarbijatest. 
 
Jäätmekäitluse alasuunas on toetust saanud projektid, mille käigus suletakse ja korrastatakse 
keskkonnanõuetele mittevastavad tavajäätmeprügilad, ohutustatakse põlevkivitööstuse ja –
energeetika jäätmehoidlaid, rajatakse uusi ja laiendatakse olemasolevaid keskkonnanõuetele 
vastavaid prügilaid ja jäätmekäitluskohti, parandatakse jäätmete kogumist, sortimist ning 
taaskasutusse suunamist. Korrastatakse 26 nõuetele mittevastavat tavajäätme prügilat, nendest 
2013. a lõpuks on korrastatud 23. Lisaks korrastatakse 2 põlevkivitööstuse jäätmehoidlat ja 3 
põlevkivienergeetika jäätmehoidlat. 
 
PRS 2 meetmetega toetatakse näiteks keskkonnahariduse edendamiseks taristu rajamist, 
kaitsekorralduskavade ja liigitegevuskavade koostamist. Keskkonnaseire valdkonnas 
elluviidavad projektid aitavad kaasa teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvule ning 
säästvale keskkonnakasutusele.  
 
Kolmanda suuna meetmed aitavad eelkõige kaasa globaalsele keskkonnahoiule, 
energiaressursside säästlikumale kasutamisele ja riigi energiajulgeoleku kasvule. Eesti 
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energiasüsteemis tervikuna on tänu energiatõhususe investeeringutele vähenenud soojuse 
tarve ning soojuse- ja elektrikaod. Hoolimata viimaste aastate majanduskasvust on 
primaarenergia tarbimine Eestis hakanud vähenema. 2010. aastal kasutati primaarenergiat 
64,61 TWh, 2011. aastal 64,52 TWh8. 
 
�  RSKS prioriteetsesse suunda „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ panustavad 
PRS 4 tegevused (maakondadesse ehitatavate kompetentsikeskuste ning erinevate uuringute, 
koolituste ja füüsilise keskkonna näol, luues nii aluse teadmistemahukate ettevõtete ja 
kõrgkvalifitseeritud töökohtade tekkeks), kuna kõik suuna meetmed on suunatud 
tasakaalustatud regionaalsele arengule ning piirkonnaspetsiifiliste probleemide lahendamisele. 
Mõju avaldavad ka PRS-s 2 tehtavad projektid, sest meetmete projektid toimuvad valdavalt 
väljaspool Tallinna ning toetuse saajate seas on ka mittetulundusühinguid (MTÜ). 
 
Euroopa 2020 
Euroopa 2020 strateegia eesmärkidesse panustavad PRS 1, 2, 3 ja 4. PRS 1 kõigi meetmete 
tegevused panustavad otseselt prioriteedi „Jätkusuutlik majanduskasv: ressursitõhusama, 
loodussäästlikuma ja konkurentsivõimelisema majanduse arendamine“ eesmärkide 
saavutamisse. Veemajanduse meetmete investeeringute eesmärgiks on tagada veeressursside 
parem kasutamine ja kaitse sh. joogivee ressursside kaitse, jääkreostuse likvideerimine, 
joogivee- ja reoveepuhastussüsteemide rajamine. Keskkonnakaitselise taristu heale 
kvaliteeditasemele viimine (nõuetekohane joogivesi ja ühiskanalisatsiooni olemasolu) ning 
nende kättesaadavus võimaldavad saavutada Eestil konkurentsieelist teiste riikide seas. 
Säästlikum loodusressursikasutus, millega kaasnevad väiksemad ressursi- ja saastetasud, 
võimaldab saavutada efektiivsemat ja konkurentsivõimelisemat tootmist. Jätkusuutliku 
majandamise üks eeldusi on muuhulgas veeressursi piisavus ja selle kvaliteet. 
 
Euroopa 2020 strateegia ressursisäästu eesmärgi üks osa on elurikkuse kui ressursi säilitamine 
ja jätkusuutlik kasutamine ning sellesse panustavad PRS 2 projektid. Ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskava EL-i elurikkuse strateegia näeb ette muuhulgas EL-i linnu- ja loodusdirektiivi 
täieliku täitmise ehk kaitstavate liikide ja elupaikade soodsa seisundi saavutamise, 
ökosüsteemide ja nende teenuste säilitamise ja taastamise ning invasiivsete võõrliikide vastu 
võitlemise (vt ptk 7.2.3). Looduse mitmekesisuse säilitamise alasuunas elluviidavad meetmed 
aitavad otseselt kaasa EL elurikkuse strateegia, EL linnu- ja loodusdirektiviivi ning sellega 
seoses ka Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava ja Euroopa 2020 eesmärkide täitmisele. 
 
PRS 3 energiatõhususe meetmed panustavad otseselt vähemalt ühte järgmisse eesmärki – 
„Vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 20% või 
sobivate tingimuste korral kuni 30%“, „Suurendada taastuvate energiaallikate osakaalu 
energia lõpptarbimises 20%-ni“ ning „Suurendada energiatõhusust 20% võrra“.  
 
2010. aastal oli taastuvenergia osakaal lõpptarbimises 24%, 2011. aastal 25,9%, mis ületab 
2020. a eesmärki. Viimastel aastatel on toimunud pidev taastuvenergia osakaalu suurenemine. 
Suurim taastuvate energiaallikate potentsiaal asub biomassi sektoris, lisaks on head 
perspektiivid tuuleenergia, biogaasi ja väikehüdroelektrijaamade arendamisel. 2013. a toodeti 
taastuvatest energiaallikatest elektrit 1150 GWh ning soojusenergiat 3189 GWh). Sellega on 
täidetud ka rakenduskava eesmärk „Taastuvate energiaallikate osakaalu kasv energiabilansis 
(vt ptk 7.3.1). 

                                                 
8 Allikas: Statistikaamet 
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PRS-i 4 alasuund „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ panustab aruka ja 
jätkusuutlikku majanduskasvu prioriteetidesse ettevõtluseks vajaliku keskkonna soodustamise 
(turismitoodete väljaarendamise ja tööstus- ja ettevõtlusaladele avalike juurdepääsude, sh 
kommunikatsioonide arendamise kaudu) ja kiire lairibaühenduse arendamisega. 
 
2007-2013 perioodil on struktuurivahenditest ja EARD vahenditest (Eesti maaelu arengukava 
2007-2013 raames) kokku ehitatud juba 2000 km lairiba ühendust (lõpetatud ja hetkel pooleli 
olevad projektid. Liitumise võimalus on loodud ligikaudu 60 000 leibkonnale (ligikaudu 
135 000 inimesele), 14 000 ettevõttele ja 500 avaliku sektori asutusele.  
 
Tabelis 3 on väljatoodud Euroopa 2020 ja Eesti 2020 eesmärgid ja nende poole liikumine. 
 
Tabel 3. Euroopa 2020 ja Eesti 2020 eesmärkide võrdlus 
Jätkusuutlik majanduskasv ressursitõhusa, loodussäästlikuma ja konkurentsivõimelisema majanduse 
huvides 
Euroopa 2020 eesmärk Hetkeseis Konkurentsikava „Eesti 2020“ eesmärk 
Kasvuhoonegaaside heidete vähendamine 
2020. aastaks 20% võrra võrrelduna 1990. aasta 
tasemega. EL on valmis minema kaugemale ning 
vähendama heiteid 30%, kui ülemaailmse 
kokkuleppe raames teised tööstusriigid võtavad 
enesele samasugused kohustused ja arenguriigid 
panustavad vastavalt oma võimetele 

6094 tuhat 
tonni (2010); 
6021 (2011). 

Eesti eesmärgiks on, et 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirmäär Euroopa heitkogustega 
kauplemissüsteemi välistes sektorites 
ei ületaks 2015. aastal 6183 tuhandet 
tonni ning 2020. aastal 6246 tuhandet 
tonni. 11 % 

 

Taastuvenergia osakaalu suurendamine 
kogutarbimises kuni 20%-ni  

24% (2010); 
25,7% 
(2011). 

Eesti eesmärgiks on tõsta 
taastuvenergia osakaalu energia 
lõpptarbimisest 2015. aastaks 23,6%-
ni ning 2020. aastaks 25%-ni. 

 

Energiatõhususe suurendamine kuni 20%  
 

2818 ktoe 
(2010); 2761 
ktoe (2011). 

Eesti eesmärgiks on energia lõpptarbimise 
taseme säilitamine 2010. aasta tasemel. 
Aastaks 2015 – 2986 ktoe ja aastaks 2020 
2818 ktoe. 

 
3.4.2. Panus ja seosed Läänemere strateegiaga 
 
Peatükis oleva informatsiooni aluseks on 2012. a Technopolis Group Eesti OÜ ja CPD 
Arenduskeskuse poolt läbi viidud hindamise tulemused, mida KKM igal aastal uuendab. 
Hindamisel võeti aluseks 2012. aastal kehtinud strateegia (LMS uuendati 2013. a alguses), 
kuid 2013. a on analüüsitud projektide mõju uuendatud LMS-i prioriteetsetesse 
valdkondadesse. Suures plaanis ei ole prioriteetseid valdkondi oluliselt muudetud, kuid see 
erineb siiski varasemast strateegiast. LMS prioriteetsed suunad on toodud lisas 19. Analüüsi 
käigus hinnati projekte, mida on rahastatud perioodil 01.01.2007-31.12.2013. Kuna projektide 
sisuline panus LMS valdkondadesse on sarnane 2011. a seirearuandes kirjeldatule (vt 2011. a 
seirearuanne), siis antakse ülevaade üksnes rahalisest panusest ning tuuakse välja kõige 
suurema mõjuga suunad ja olulisemad mõjud. 
 
Analüüsimaks üksikute projektide panuseid LMS prioriteetide täitmisse, vaadati iga projekti 
eesmärke ja tegevusi ning võrreldi neid LMS prioriteetidega – millised projektid, milliste 
prioriteetide täitmisse kõige enam panustavad. Panuse määratlemisel vaadeldi iga 
projektitüübi puhul seda kas ja mis selle projekti elluviimisel muutub - kas see mõjutab LMS 
prioriteedi täitmist otseselt või kaudselt. Kokkuvõttes nähtub, et EARK meetmed panustavad 
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LMS eesmärkide täitmisse väga erinevalt, sõltuvalt projektide eesmärkidest, elluviimise 
kontekstist ning tegelikust sisust. 
 
Analüüsi tulemusena selgus, et kõige suurema panuse (nii kaudselt kui otseselt) LMS 
eesmärkide täitmisse annavad keskkonna ja regionaalarengu projektid. Keskkonna 
valdkonnas on suurimateks projektideks veemajanduse ja jäätmekäitluse arendamise projektid 
(PRS 1, panus 31% EARK kogupanusest), mis hõlmavad eeskätt joogi- ja reoveesüsteemide 
ning jäätmemajanduse korrastamist. Suuna projektid panustavad LMS-i valdkonda Bio, 
Hazards ja Nutri otseselt 469,9 mln euroga ja kaudselt 146,8 mln euroga (sellest 
veeinfrastruktuuri projektid (v.a. joogiveevarustussüsteemid) panustavad LMS Nutri 
valdkonda otseselt 385 mln euroga). 
 
Viimastel aastatel on Eestis rajatud uusi ja rekonstrueeritud olemasolevaid reoveepuhasteid 
ning kanalisatsioonitrasse. EL vahenditest rahastatud projektidest on 2013. a lõpuks lõpetatud 
21. Keskkonnaagentuuri koostatud aruande „Eesti keskkonnanäitajad 2012“ andmetel on 
alates 1992. aastast reostuskoormus oluliselt vähenenud. Viimase paarikümne aastaga on 
BHT7- koormus vähenenud ligi 95%, fosfori koormus on samal perioodil vähenenud ligi 84%. 
Lämmastiku koormus on küll vähenenud 66%, kuid aastatel 2009-2011 on see näitaja pidevalt 
tõusnud, olles 2009. aastal 1,75, 2010. aastal 1,78 ning 2011. aastal 1,89 tuhat t/a. Selle 
põhjuseks on tõenäoliselt olnud veerikkad aastad, mil sademevee osakaal ja koormus on 
linnade heitvees tõusnud. Üldine reostuskoormus on vähenenud eelkõige tööstustootmise 
vähenemise tõttu 1990. aastatel ja viimase paarikümne aasta jooksul tehtud suurte 
investeeringutega Eesti veemajandusse. Peaaegu kõigi suuremate asulate reoveepuhastid ja 
enamik väikepuhasteid on kas rekonstrueeritud või on rajatud uued puhastid. Sama kehtib ka 
kanalisatsioonisüsteemide kohta. Viimastel aastatel on koormuse vähenemine kiirenenud tänu 
märkimisväärsetele investeeringutele, mille tulemusel on ehitatud ja uuendatud 
reoveepuhasteid üle kogu Eesti. Üks reostuskoormuse vähenemise põhjus on ka 
saastetasumäärade tõus ja karmistunud nõuded reovee puhastamisele. 
 
Regionaalarengu valdkonna projektid (PRS 4, panus 25% EARK EL eelarvest) hõlmavad laia 
ampluaad erinevaid valdkondi – hariduse, hoolekande, tervise, kultuuri, ettevõtluse, turismi, 
transpordi kui ka IT taristu arendamist, mis kõik on suunatud kohaliku elukeskkonna 
parendamisele ning regiooni atraktiivsuse tõstmisele. Vananenud LMS-s oli üks laiem 
prioriteetne valdkond, mis hõlmas hariduse, turismi ja tervishoiu edendamist. Uuenenud 
strateegias käsitletakse kõiki nimetatud valdkondi eraldi. Lisandunud projektide tõttu on PRS 
4 projektide rahaline panus LMS-i prioriteetsetesse valdkondadesse (Culture, Health, 
Education, Tourism, Transport, SME) kasvanud aastaga 38,5 mln euro võrra olles 463,1 mln.  
 
Lisaks ei ole uuendatud LMS-s enam kliimamuutustega seotud prioriteetset valdkonda, kuid 
strateegia ühe alaeesmärgina on säilinud eesmärk „Kliimamuutustega kohanemine, riskide 
ennetamine ja lahendamine“, mille saavutamisse panustavad otseselt kõik PRS 3 projektid 
76,9 mln euroga (EL osa 29,6 mln). Kaudselt panustavad alaeesmärgi saavutamisse ka PRS 2 
keskkonnahariduse projektid 25 mln euroga. 
 
Võttes arvesse projektide otsest ja kaudset mõju panustatakse kõige enam Nutri valdkonda 
(Nitraatide ja fosfaatide keskkonda sattumise vähendamine normaalpiirini) 483,3 mln euroga. 
Oluline panus on ka Educationi (Hariduse ja noorsoo uuenduste arendamine ) ja Hazardsi 
(Elu- ja keskkonnaohtlike ainete kasutamise ja mõju vähendamine) valdkonda, vastavalt 
404,6 ja 309,2 mln euroga. 
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Hindamise kokkuvõttes on nenditud, et strateegiliselt on EARK-d ja LMS-i raske võrrelda, 
kuna tegu on erineva regionaalse dimensiooni ning eesmärgiga dokumentidega. Kui LMS 
laiem eesmärk on arendada Läänemere äärsete riikide elukeskkonda, siis EARK on suunatud 
Eesti strateegiliste eesmärkide täitmisele, millest mõnel võib olla ka Läänemere regiooni 
ülene mõju. Näiteks keskkonna (sh. energeetika) projektid on paljuski Läänemere 
regiooniülese mõjuga, samuti mõjutavad regiooni arengut kaudselt hariduse ja tervishoiu 
investeeringud. Samas, peab siiski nentima, et otsene seos EARK ja LMS valdkondade 
elluviimise vahel on nõrk just seepärast, et enamus EARK projekte on lokaalse suunitlusega 
ning suhteliselt väikesemahulised. 
 
Kokku on perioodil 2007-2013 toetatud projektide otsene panus LMS prioriteetsetesse 
valdkondadesse olnud 1,1 mld eurot ning kaudne panus 614,9 mln eurot. Arvestada tuleb ka 
seda, et ühte tüüpi projektid võivad panustada mitmesse erinevasse LMS prioriteetsesse 
valdkondadesse, mistõttu on kogupanus suurem, kui EARK eelarve (vt tabel 4). 
 
Tabel 4. EARK prioriteetsete suundade panus LMS valdkondadesse (mln €) 
EARK 1 2 3 4 5 6 Kokku 

LMS 

otseselt 

kaudselt 

otseselt 

kaudselt 

otseselt 

kaudselt 

otseselt 

kaudselt 

otseselt 

kaudselt 

otseselt 

kaudselt 

Agri 0 
Bio 22,6 47,0 69,6 
Crime 0 
Culture 17,3 17,3 
Education 189,5 0,7 191,7 22,7 404,6 
Energy 0 
Hazards 62,3 73,4 24,9 160,6 
Health 35,8 48,5 224,9 309,2 
Innovation 0 
Internal Market 0 
Nutri 385,0 73,4 24,9 483,3 
Safe 46,8 7,2 54,0 
Secure 0 
Ship 24,9 24,9 
SME 23,4 23,4 
Tourism 24,9 120,1 3,8 148,8 
Transport 10,3 10,3 
Üld 13,7 13,7 
Kokku 469,9 146,8 46,8 153,8 0 0 396,4 66,7 191,7 22,7 0 224,9 1 719,7 
Kokku 616,7 200,6 0 463,1 214,4 224,9 1 719,7 

 
3.4.3. Panus ja seosed horisontaalsete teemadega  
 
EARK seirekomisjonis kinnitati 27.09.2007. a prioriteetsete suundade üldised 
valikukriteeriumid, mille koostamisel arvestati ka eeldatava mõju vajadusega 
horisontaalsetele teemadele. Prioriteetse suuna üldiste valikukriteeriumide kehtestamise 
eesmärgiks oli tagada projektide üldine hea kvaliteet ja leida projektid, mis kõige enam 
aitavad kaasa RSKS prioriteetide, prioriteetsete suundade, horisontaalsete teemade ja 
meetmete eesmärkide täitmisele.  
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EARK-s kirjeldatud horisontaalsete teemade mõju arvestatakse meetmete tingimuste 
väljatöötamisel läbi toetatavate tegevuste ja potentsiaalsete taotlejate määratlemise ja 
projektide taotluste vastavus- ja hindamiskriteeriumide kehtestamisel. Kõikide meetmete 
koostamisel on arvestatud, et meede ei tohi omada negatiivset mõju horisontaalsetele 
teemadele, küll aga on mõningatel meetmetel ja prioriteetsetel suundadel neutraalne mõju (vt 
tabel 5). Projektide mõju horisontaalsetele teemadele seiratakse struktuurivahendite 
kesksüsteemi (SFCS) kaudu, RÜ sisestab struktuurivahendite operatsioonisüsteemi (SFOS) 
projekti lõpparuannete alusel kõigi lõpetatud projektide kohta andmed, sh projekti mõju 
horisontaalsetele teemadele. 
 
Kõige enam omavad rakenduskava projektid mõju keskkonnahoiule (4052 projekti, 94,7% 
kõikidest lõpetatud projektidest), mis on igati ootuspärane, kuna tegemist on elukeskkonna 
arendamise rakenduskavaga ning keskkonnahoid on üks olulisemaid märksõnu projektide 
rakendamisel. Aastaga on lisandunud 293 lõpetatud projekti. 11,3% projektidest 484 tk) 
omavad mõju regionaalsele arengule, 4,1% kodanikuühiskonna arengule (175 tk), 5,7% 
võrdsete võimaluste (244 tk) ja 4,2% infoühiskonna edendamisele (179 tk) Rahaliselt suurim 
panus horisontaalsetele teemadele on PRS 4 ja 1 lõpetatud projektidel (EL osalus vastavalt 
187,6 mln ja 94,1 mln) (vt lisa 8). 
 
Tabel 5. Rakenduskava PRS-de panus ja seosed horisontaalsete teemadega 

Pr.suund keskkonnakaitse võrdõiguslikkuse 
edendamine 

infoühiskonna 
arendamine 

kodanikuühiskonna 
arendamine 

tasakaalustatud 
regionaalareng 

Suund 1 xx o o o xx 
Suund 2 xx o xx o xx 
Suund 3 xx xx o xx xx 
Suund 4 xx xx xx xx xx 
Suund 5 xx xx xx xx xx 
Suund 6 x  o x  o xx 

Seosed: toetab otseselt xx toetab kaudselt x neutraalne o   
 
Mõju keskkonnahoiule ning regionaalsele arengule 
Keskkonnahoidu ning regionaalsele arengule panustavad PRS-d 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 (vt EARK 
seirearuanne 2010). 
 
Mõju võrdsete võimaluste edendamisele 
Võrdsete võimaluste edendamisse panustavad PRS-d 3, 4 ja 5. PRS-del 1, 2 ja 6 on neutraalne 
mõju (vt EARK seirearuanne 2010). 
 
Mõju infoühiskonna edendamisele 
Infoühiskonna edendamisse panustavad PRS-d 2, 4, 5 ja 6. PRS-del 1 ja 3 projektidel on 
neutraalne mõju (vt EARK seirearuanne 2010 ja 2011). 
 
Mõju kodanikuühiskonna arengule 
PRS 3, 4 ja 5 projektid aitavad kaasa kodanikuühiskonna arengusse, kuna toetuse saajateks on 
korteri- ja majaühistud, MTÜ-d, sihtasutused ja KOV-d. PRS 1, 2 ja 6 projektidel on 
infoühiskonna edendamisele neutraalne mõju (vt EARK seirearuanne 2010). 
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4. JUHTIMIS- JA KONTROLLISÜSTEEMID, JÄRELEVALVE JA 
AUDIT 
 
Peatükk kirjeldab rakendamise kontrollitegevuses toimunud peamisi arenguid aruandeaastal 
ning kõikide rakenduskavade üleselt. Võimalusel on analüüs tehtud EARK lõikes. Juhtimis- 
ja kontrollisüsteemide (JKS) toimimine on toetuse vahendamise õiguse ehk akrediteeringu 
aluseks. JKS on kehtestatud asutustes protseduuride ja töökordade kaudu. Olulisemad 
muudatused JKS-s asutuste kaupa on kirjeldatud ptk-s 4.1. 
 
JKS üheks osaks on RÜ-de, RA-de, KA ning makseasutuse (MA)9 järelevalvetegevus (vt 
joonis 10). Järelevalvetegevust on detailsemalt kirjeldatud ptk-s 4.2. Kontrollitegevuse 
kvaliteedile annavad tagasisidet auditeeriva asutuse (AA) läbiviidavad süsteemi- ja 
projektiauditid. Põhjalikumalt on nii projektide kui asutuste JKS-ga seotud auditeid 
kirjeldatud peatükis 4.3. JKS, järelevalve ja auditite tulemusel tuvastatud rikkumised ja 
tagasinõuded on kajastatud ptk-s 4.4.  
 

 
Joonis 10. Kontrollisüsteemi toimimine (Allikas: KA) 
 
4.1. Muudatused juhtimis- ja kontrollisüsteemides 
 
JKS-des aruandeaastal olulisi muudatusi ei tehtud. Jätkuvalt arendati KIK-i, et tagada 
meetmete rakendamiseks vajalik haldussuutlikkus. Lisaks on RM (KA, MA ja AA rollis) 
karmistanud nõudeid struktuuritoetuste kontrollimehhanismidele. Selleks kehtestati KIK-s 
hangete kontrolli kontroll-leht järelevalvespetsialistidele, mille eesmärk on eelkõige leida 
                                                 
9 Kooskõlas EK 28/02/2014 kirjaga Ares(2014)540858 on alates 2014. a korraldusasutuse ja makseasutuse 
funktsioonid perioodi 2007-2013 osas ühendatud ning korraldusasutus täidab ka sertifitseerimisega seotud 
ülesandeid. Sellest tulenevalt koosneb korraldusasutus nüüd kolmest rahandusministeeriumi osakonnast: 
Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite osakond, riigieelarve osakond ning Euroopa Liidu maksete 
osakond ning makseasutust enam rakendussüsteemis ei ole. 
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võimalikud sisulised puudujäägid hankes. Lisaks kehtestati täiendatud paikvaatluste kontroll-
leht ning uuendati väljamaksetaotluste menetlemise protseduuri. Suurimaks ja enim 
aeganõudvaks arenduseks oli lõpetatud projektide järelkontrolli protseduuri uuendamine, 
mille eesmärk oli sätestada reeglistik lõpetatud projektide järelkontrolli teostamiseks, et 
veenduda toetuse sihipärases kasutamises, varade säilitamises ning projekti eesmärkide 
täitmises 
 
EAS JKS-i olulisemad muudatused on seotud muudatustega taotluste menetlemisel, mille 
tulemusena otsustusprotsess detsentraliseeriti. Muudatused puudutavad otsuste allkirjastamise 
protseduuri, toetuse saaja rikkumiste menetlemise protseduuri ning toetuse tagastuste 
menetlemise protseduuri. Need muudatused on rakendunud üle organisatsiooni sõltumata 
prioriteetsest suunast või eelarve allikast. Kui seni toimus kõikide haldusotsuste tegemine 
juhatuse tasemel, mis on otsuste kogumahtu arvestades ebamõistlikult suur koormus ning 
eksisteeris risk, et tehakse vormiline otsus ilma sisu hindamata, siis 2013. a alguses 
diferentseeriti otsustustasemed riskide lõikes ning delegeeritakse väiksema riskiga otsuste 
tegemine juhatuse tasemest madalamale (juhul kui see on meetme määrusega lubatud).  
 
Riskide vähendamiseks ja haldusotsuste sisu kvaliteedi tõstmiseks on EAS-s otsuste 
kinnitamise töövoogu lisandunud jurist, kelle ülesandeks on otsuste õiguspärasuse kontroll. 
Lisaks viidi 2013. aasta lõpus läbi kõikide toetuse saajate hangete kontrolli tsentraliseerimine 
regionaalarengukeskusse, mis tähendab, et info- ja tugikeskuse konsultandid kontrollivad 
ainult toetuse saajate alla 10 000 euro asjade ja teenuste hankeid, regionaalarengukeskuse 
eksperdid kontrollivad toetuse saajate lihthankeid, lihtsustatud korras tellitavad teenuseid ning 
hankelepingute sõlmimist raamlepingu alusel (raamoste). Järelevalve hankespetsialist 
kaasatakse iga hanke ekspertiisi faasi, sealhulgas ka dokumentide koostamise ja läbiviimise 
protsessi nõustamisele. 
 
2013. a muudeti EAS-s veel paikvaatluste protsessi, lisati taotluste menetlemise protsessi 
tagasinõuete eksperdi roll ning tulenevalt erinevate kontrollide ja auditite järeldustest on 
muudetud nii kontroll-lehti kui rakendusdokumente. 2013. a kujundati ümber senine 
järelevalveüksus, mis alates augustist hõlmab endas ka riskijuhtimise ja probleemsete 
projektide käsitlemise funktsiooni.  
  
SA Innove muudatused JKS-s on seotud 2012. a tehtud JKS-i auditiga, mille käigus tehti 
mitmeid tähelepanekuid. 2013. a kinnitati muudatused väljamakse, ettemakse ja ettemakse 
taotluse aruande vormides, samuti muudatused projekti/programmi aruande kontroll-lehel. 
Töö efektiivsuse suurendamiseks on muudetud toetuse kasutamise järelevalve ja väljamaksete 
menetlemise töökorda. 
 
Väiksemaid muudatusi tehti ka SoM-i JKS-s. Arvestades KA koostatud juhendmaterjale ja 
üksikuid märkusi, korrigeeriti järelevalve ning vaiete menetlemise protseduurireegleid. 
Ülejäänud muudatused on väiksemad ning seotud isikukoosseisu muudatustega struktuuris. 
 
4.2. Järelevalve 
 
Struktuurivahendite järelevalve on lähtuvalt perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seadusest 
oma ülesehituselt 3-tasandiline: RÜ järelevalve taotlejate/toetuse saajate üle, RA järelevalve 
RÜ üle ja RM-i, kui korraldusasutuse järelevalve RA ja RÜ tegevuse üle. Seejuures on RM ka 
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toetuste MA, kes teeb kulude sertifitseerimisel pisteliselt paikvaatlusi RÜ-des ja kontrollib 
kulude abikõlblikkust. Järelevalve toimub dokumentide kontrolli ja paikvaatluste abil.  
 
Alljärgnevalt on kirjeldatud olulisemad leiud, üldistused kitsaskohtadest ja arengud 
järelevalvetegevuses asutuste (tasandite) kaupa aruandeaastal, sh täpsustatakse eelmisel aastal 
lahendamisele jäänud kontrollitegevuse arendamisega seonduv. Järelevalve tulemusel 
avastatud rikkumisi ja tagasinõuded on kajastatud koos auditist tulenevate leidudega eraldi 
peatükis 4.4.  
 
Makseasutuse järelevalve rakendusüksuste üle: 
MA viis 2013. a läbi igapäevaseid maksete ja finantskorrektsioonide kontrolle SFOS-i info 
baasil. Olulise lisamahu väljamaksete kontrollis andis SoM-i maksete siseriiklik osaline 
peatamine.  
 
Korraldusasutuse järelevalve rakendusüksuste üle: 
KA 2013. a oli kuus temaatilist kontrolli: esimesel poolaastal riigihangete kontrolliprotseduur 
ja riigihanke vastavus riigihangete seadusele, projektist saadava tulu mahaarvamise nõuete 
täitmise kontroll, kulude abikõlblikkus (lihtsustatud kulud) ning toetuse saajate teavitamine 
toetusega kaasnevatest nõuetest. Teisel poolaastal kontrolliti kulude abikõlblikkust ning 
investeeringute kava projektide menetlemist ja hindamist. Lisaks jätkus teisel poolaastal juba 
2013. I poolaastal alanud tulu teenimise kontrollimine.  
 
�  Riigihangete vastavust riigihangete seadusele (RHS) kontrolliti SoM-s. Kontrolli käigus 
tuvastati enim kvalifitseerimistingimustega seotud puudusi ning tehti ettepanek alustada 
tagasinõude menetlus. Riigihangete vastavust RHS-le kontrolliti ka KredExis ja RM-s. 
Mõlema kontrolli käigus tuvastati, et hankija ei ole kontrollinud maksuvõla puudumist. 
Samuti leiti, et hankedokumentides ei sisaldu kogu RHS-s nõutud teave, aruanded ei ole 
esitatud tähtaegselt ning rikutud on teavitamisreegleid. Kahel juhul leiti RM-i projektis 
ebaselgeid kvalifitseerimistingimusi, ühel juhul ei leitud tõendeid isikute registreerimise ja 
dokumentide edastamise kohta. Väljatoodud tähelepanekud ei anna alust kahelda kontrollitud 
asutuste JKS-de toimivuses.  
 
�  Projektist saadava tulu mahaarvamise nõuete täitmise kontrolli käigus kontrolliti KIK-i, 
RM-i, SoM-i, EAS-i ning Innove protseduure. KredExi kontroll lõppes märkusteta. Teistes 
asutustes tehti kontrollide tulemusel mitmeid tähelepanekuid, millest olulisematena soovitati 
teostada pistelist projektide kontrolli (KIK, Innove, EAS), täiendada aruande vorme ja 
kontroll-lehti tulu teenimist puudutavate küsimustega, võtta kasutusele EK metoodika 
kohased finantsanalüüsi kontroll-koha ning teavitada toetuse saajat projekti lõppedes 
ülesjäävatest tuluga seotud kohustustest. Tulu teenimise kontrolli käigus tehtud soovituste 
järeltegevuste tähtaeg on 2014 I poolaasta.  
 
�  Lihtsustatud kulude abikõlblikkust kontrolliti Innoves, puudusi ei tuvastatud. 
 
�  Toetuse saajate teavitamist toetusega kaasnevatest nõuetest kontrolliti EAS-s, Innoves ning 
SoM-s. Kontrolli tulemusel veenduti, et kõik kontrollitud RÜ-d täidavad minimaalseid 
teavitamisega seotud nõudeid, kuid informatsiooni tuleks pakkuda erinevatel viisidel 
(õigusaktide kõrval lihtsalt lahti seletada), mis võimaldaks nõuetest sisuliselt aru saada. 
Täiendavaid kontrollitegevusi ei ole vaja teha, küll aga on soovitav selgitada RÜ-dele 
teavitamise head tava. 
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�  Projektide menetlemise ja hindamise protseduure kontrolliti EAS-is, Innoves ja SoM-s. 
EAS-i kontrolli tulemused ei olnud 2013. a lõpuks veel selgunud. Kontrolli käigus testiti 
valimi alusel ka projekte. SoM-i RA ja RÜ kontrolli tulemusel tehti ettepanek viia RA 
protseduurid vastavusse SFOS-i põhimääruses toodud tähtajaga, kontrolli käigus reaalseid 
tähtaja ületamisi ei tuvastatud. Innovel soovitati parandada SFOS-i andmekvaliteeti.  
 
�  Kulude abikõlblikkuse kontrollimise delegeeris KA RA-dele. (vt Rakendusasutuste 
kontroll rakendusüksuste üle).  
 
Korraldusasutuse muud olulised tegevused: 
2013. a muutis KA kahte juhendit. Kaks muudatust tehti juhendisse RA-dele järelevalve 
teostamiseks RÜ-de üle. Esimene muudatus puudutab koordineeritud kontrollide 
järeltegevuste seisu ülekontrollimist KA poolt kaks korda aastas. Teise muudatusena 
eemaldati kontrollitavate protsesside nimekirjast kuluaruannete koostamise kontroll, kuna 
seda kontrolli viib läbi MA ning RA-d ei pea seda kontrolli täiendavalt tegema. 
 
Aasta lõpus muutis KA juhendit „Järelevalve üldjuhend: väljamakse taotluse kontrolli ning 
paikvaatluse miinimumnõuded ja hea tava“. Muudatused puudutasid personalikulude kontrolli 
aspekte, lisati järelkontrollide minimaalsed nõuded, uuendati tulu teenivate projektide 
peatükki ning täiendati ja täpsustati riigihangete kontroll-lehte.  
 
Rakendusasutuste kontroll rakendusüksuste üle 
2013. a jätkati aasta varem alustatud kontrollisüsteemi rakendamist, mille kohaselt ühte osa 
kontrollidest koordineerib KA ise, valides välja kontrolli teema ning sõnastades konkreetse 
kontrolli eesmärgi ning teise osa kontrollidest planeerivad RA-d, võttes arvesse KA poolt 
keskselt koordineeritud kontrollide plaani ning oma RÜ-de ja meetmetespetsiifilisi vajadusi. 
Kõik tulemused koondatakse KA-sse, et tagada keskne ülevaade kontrolli tulemustest ning 
jälgida järeltegevuste elluviimist. RA-d koostavad sarnaselt KA-ga kontrolliplaani kaks korda 
aastas ning see kooskõlastatakse KA-ga. 
 
KA poolt koordineeritav kulude abikõlblikkuse kontroll viidi läbi EAS-s (nii SiM-i kui 
MKM-i poolt), Innoves (nii HTM kui SoM poolt), SoM-s ja KIK-s. Kontrolliti kulude 
abikõlblikkuse ja väljamaksete protsessi toimimist, testiti pisteliselt kulude abikõlblikkust ja 
RÜ-de kontroll-lehti. Kontroll hõlmas osades asutustes ka riigihangete õiguspärasuse 
kontrolli. Enim tuvastati probleeme dokumentide formaalse kontrolli etapis: esines vigu 
väljamaksetaotluste (VMT) vormistamisel või ei olnud kõiki vajalikke dokumente esitatud. 
Mitme projekti puhul oli tegemist RÜ kontrolli kvaliteediga ning paaris projektis tuvastati 
puudusi personalikulude arvestamisel, kulu ja tasumist tõendavate dokumentide kontrollis 
ning tegevuste ja kulude abikõlblikkusega seoses. 
 
Lisaks KA etteantud kontrollile teostasid RA-d kontrolle RÜ-de üle ka omal algatusel: 
PRS-s 1, 2 ja 3 teostab KKM (RA) järelevalvet SA KIK-i (RÜ) üle ning PRS 3 ka MKM 
(RA) SA Kredexi (RÜ) üle. KKM kontrollis 2013. aastal meetmete „Vooluveekogude 
seisundi parandamine“ III ja IV taotlusvooru (mõlemas voorus 15 taotlust), „Veemajanduse 
infrastruktuuri arendamine“ III ja IV taotlusvooru (vastavalt 23 ja 19 taotlust) ja „Jäätmete 
kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine“ V taotlusvooru raames laekunud 
taotluste menetlemist (30 taotlust). Tähelepanu pöörati taotlusvoorude avamisele ja lõppenuks 
kuulutamisele ning kontrolliti andmete SFOS-i kandmist. RA hinnang RÜ tegevusele voorude 
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läbiviimisele ja taotluste menetlemisele on hea. RA tähelepanekud puudutasid peamiselt 
andmete korrektset SFOS-i sisestamist ning projektide pingerea moodustamist. Meetme 
„Vooluveekogude seisundi parandamine" III vooru toetuse andmise järelevalve tulemusena 
tehti üks oluline tähelepanek, mille tulemusena tegi RÜ taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks 
tunnistamise otsuse. 
 
KKM jätkas järelevalvet meetme „Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise 
arendamine” IV avatud taotlusvooru läbiviimise üle. Võrreldi vastavaks tunnistatud taotluste 
hindamise tulemusi struktuuritoetuse seaduse ja meetme määruse nõuetega ning kontrolliti 
toetuse andmisest keeldumise põhjendatust ja dokumenteeritust. Kontrolli tulemusena andis 
RA soovitusi järgneva taotlusvooru läbiviimiseks. 
 
Aruandeperioodil viis RA läbi projektide tulemuste saavutamise ja indikaatorite täitmise 
järelevalve. Järelevalve hõlmas kaheksa meetme raames 49 projekti. Järelevalve eesmärgiks 
oli kontrollida RÜ tegevust toetuse saajate üle järelevalve teostamisel projekti tulemuste 
saavutamisel ja andmete sisestamist SFOS-i. Järelevalve tulemusena juhtis RA tähelepanu 
indikaatorite sisestamisele SFOS-i nii, et oleks võimalik projektide võrdlemine ja saavutatud 
tulemustest usaldusväärse ülevaate saamine. 
 
2013. a esimesel poolaastal kontrolliti KIK-s hangete menetlemist. Järelevalve hõlmas 51 
hanget või hinnapäringut. Kontrolli tulemusena selgus, et valimi ulatuses on RÜ kontrollinud 
hangete läbiviimist ning kulude abikõlblikkust tõhusalt. Läbivaid puudusi kontrollitud 
dokumentide põhjal ei tuvastatud. 
 
PRS-s 4 teostab SiM (RA) järelevalvet EAS-i (RÜ) üle nii jooksvate järelevalvetoimingutega 
(RÜ aruannete kinnitamine, meetme komisjonide koosolekud, taotluse nõuetele vastavuse 
kontroll ning hindamise toimingute korrektsuse ja põhjendatuse jälgimiseks, RÜ tegevuse 
kohta esitatud vaiete lahendamine) kui valimi põhjal teostatavate paikvaatlustega.  
 
EAS-s viidi läbi kaks paikvaatlust, mille eesmärk oli kontrollida toetuse saajate teavitamist 
ning meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine“ projektide seireandmete sisestamist 
kesksüsteemi (SFCS). Kummagi paikvaatluse raames puudusi ei tuvastatud, kuid EAS-l paluti 
osade projektide seireandmed üle vaadata ja vajadusel korrigeerida.  
 
PRS-s 5 teostab HTM (RA) järelevalvet SA Innove (RÜ)�tegevuste üle paikvaatluste käigus 
ning desk-based meetodil. RA teeb kord kvartalis RÜ koostatud rikkumisaruannete kontrolli 
ning tagasimaksete aruannete analüüsi. Rikkumiste aruannete järelevalve toimub SFOS-i 
põhjal, kvartaalsete tagasimaksete aruannete analüüs toimub SFCS-s koostatud aruande 
põhjal. Tagasimaksete aruande analüüs annab sisendi järelevalve planeerimiseks. Lisaks 
kvartaalsele järelevalvele teeb RA valimipõhist ning riskidest tulenevat järelevalvet. Samuti 
teostati KA koordineerimisel tellitud kontrolle. Läbiviidud järelevalvete tulemusena võib RÜ 
JKS-i kontrollitud töölõikude osas hinnata toimivaks. 
 
PRS- 6 kontrollis RA (SoM) dokumentide säilitamist, projektide kulude abikõlblikkuse 
kontrolli teostamist, rikkumisaruannete koostamist, toetuse tagasinõudmiste menetlemist, 
rikkumiste hindamist/kinnitamist, riigihangete kontrolli teostamist ja paikvaatluste ajakava 
planeerimist. Kontrollide käigus tuvastati mitmeid puudusi, mille osas peab RÜ (SoM) 
tegema pingutusi kvaliteedi tõstmiseks. Peamisteks probleemideks on protseduurireeglitest 
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mitte kinni pidamine (protokollimisel, koosolekute korraldamisel, dokumentide koostamisel), 
ajalised nihked dokumentide menetlemisel, sh kirjadele vastamisel.  
 
Rakendusüksuste järelevalve toetuse saajate üle 
RÜ-d on 2013. a lõpuks viinud läbi 986 paikvaatlust, mis moodustab 20,9% aktsepteeritud ja 
lõpetatud projektidest. Madala paikvaadeldud projektide määra põhjusks on PRS 3 
energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise projektide suur arv 
(3698), millest on paikvaadeldud kõigest 7,2%. Kui PRS 3 projektid välja jätta, siis on 
paikvaadeldud 71,7% kõikidest lõpetatud ja aktsepteeritud projektidest. 2013. a lõpuks kaeti 
paikvaatlustega 1,048 mld eurot, mis moodustab heakskiidetud eelarvetest 78%. Tehtud 
abikõlblikest kuludest on paikvaadeldud 50,6%, mis võrreldes 2012. aastaga on oluliselt 
kasvanud (2012. a 29%) (vt joonis 11 ja lisa 6). Sarnaselt varasema aastaga on paikvaadeldud 
projektide osakaalu arvestades kõige rohkem paikvaadeldud HTA suunas ja PRS-s 5 
(vastavalt 96,6% ja 91%). Protsentuaalselt on kõige vähem paikvaatlusi tehtud PRS-s 3 
(7,2%). Nagu ka varasemal aastal, tehti enim tähelepanekuid projekti dokumentatsiooni ja 
avalikustamise osas. PRS-s 6 avastati üks rikkumine ning sellega seotud tegevused kandusid 
üle 2014. aastasse. Üldiselt on tegemist juhuslike vigadega, mis on iseloomult erinevad ja ei 
viita süsteemsele veale. JKS-d üldiselt toimivad (vt ptk 4.3). 
 

 
Joonis 11. Paikvaaltuste katvus (Allikas: KKM SFCS andmetel 22.04.2014) 
* Käimasolevate projektide eelarve + lõpetatud projektide maksed 
** Kajastatud on „EARK“, „IARK“ ja „MARK“ andmeid 
 
SA KIK-i  järelevalve toetuse saaja üle on kaheastmeline (projektikoordinaator ja järelevalve 
üksus). Projektikoordinaator teostab toetuse saaja tegevuse üle pidevat järelevalvet, hoiab 
kliendisuhet ning on kõige paremini projekti tundev isik RÜ-s. Projektikoordinaator 
kontrollib kõiki väljamakseid ning hankeid. Teise astme kontrolli teostab järelevalveüksus. 
Teise astme kontroll on alati riskipõhine, st kontrollitakse eelkõige kõrgema riskiga 
väljamakseid, hankeid ning teostatakse kõrgema riskiga projektide kohapealseid paikvaatlusi. 
 



�����������	
	����	
���
 �	�� �����	�	
�����	��	��� 
 ���� �
�

 

57 
 

2013. a lõpuks on KIK läbi viinud 192 paikvaatlust. RÜ protseduurireeglite kohaselt 
paikvaadeldakse kõiki projekte vähemalt üks kord nende elluviimise perioodil. Ühe toetuse 
saaja projekti võib mitu korda paikvaadelda. Suuremahulisi projekte paikvaadeldakse 
tavaliselt projekti algfaasis ning lõppfaasis. Pikaajaliste projektide korral on projekti algfaasi 
paikvaatlused eelkõige probleeme ennetava ja nõustava funktsiooniga. Kõrge riskitasemega 
projekte paikvaadeldakse tihedamini. Lühiajaliste ning väiksema-summaliste projektide korral 
toimub paikvaatlus enamasti projekti lõppfaasis. 
 
Paikvaatluste käigus on kõige rohkem tähelepanekuid projekti dokumentatsiooni osas, st 
dokumentide säilimine ei ole piisavalt tagatud, projektipõhise sihtfinantseerimise 
raamatupidamise reeglid on puudulikud. Tähelepanekuid on olnud ka avalikustamise osas, 
kus teavitustahvlil on olnud ebatäpsusi (viide valele EL fondile, logod pole piisava suurusega, 
ebakorrektne projekti nimetus vms) või teavitus ei ole toimunud õigeaegselt. Kõik 
paikvaatluse käigus väljatoodud tähelepanekud on toetuse saajate poolt arvesse võetud ning 
ettekirjutusi toetuse saajatele paikvaatluse käigus või selle järeltegevusena ei ole tehtud. 
 
SA Kredex on 2013. a lõpuks läbi viinud 246 paikvaatlust (2 paikvaatlust 2013. a), mis 
moodustab 6,6% kõikidest projektidest ja 91% meetme eelarvest. RA tegi 2013. aastal ühe 
paikvaatluse programmis „Korterelamute renoveerimislaenu programm“, mille raames 
kontrolliti, kas laenud ja garantiid on antud programmi tingimustele vastavatele lõplikele 
kasusaajatele, kas lõplikud kasusaajad on saadud laene ja garantiisid kasutanud 
eesmärgipäraselt ning on täidetud EL visuaalse identiteedi järgimise nõuded. Tuvastati, et 
mõnel juhul ei olnud kommertspangad programmi ja laenulepingu tingimusi korrektselt 
täitnud. RÜ on võtnud paikvaatluse järeldused teadmiseks ja teavitanud krediidiasutusi, et 
laenulepingute sõlmimisel tuleb järgida ettenähtud tingimusi. 
 
EAS viis 2013. aastal läbi 13 paikvaatlust (neist 1 erakorraline). Projektijärgseid paikvaatlusi 
ehk järelkontrolle viidi läbi 7. Olulisi tähelepanekuid ei tehtud, peamised probleemid olid 
seotud projekti kulude mitteeristatusega ning põhivara kajastamisega raamatupidamises.  
 
SA Innove teostas 2013. aastal 29 paikvaatlust 21-le erinevale toetuse saajale, mille 
tulemusena tehti tähelepanekuid 25-l korral. Tähelepanekud olid tehtud olulises osas 
riigihangete seadusest tulenevate nõuete mittetäitmisest. 
 
SoM teostas 2013. aastal 7 projekti osas 10 paikvaatlust, milles seitsmes osalesid vaatlejatena 
ka RA esindajad. Kahe projekti puhul viidi läbi 2 paikvaatlust, kuna tegemist oli üle ühe 
miljonilise toetusega. Aasta lõpuks on paikvaatlusi läbi viidud 31 (91% projektidest). 
Kõikidele toetuse saajatele tegi RÜ paikvaatluste käigus ettekirjutusi. Enim tuvastatud viga 
oli dokumentide säilitamise nõude rikkumine, st kõik dokumendid ei ole leitavad, asuvad 
projektijuhi arvutis või mujal, mistõttu ei ole tagatud dokumentide säilimine kuni 
31.12.2025. a. Toetuse saajad on lahendanud ja vastused andnud kõikidele ettekirjutustele. 
Rikkumine tuvastati ühe paikvaatluse raames ning sellega seotud tegevused on kandunud 
2014. aastasse.  
 
RM viib läbi paikvaatlusi TA ja HTA meetmete raames ning aasta lõpu seisuga on läbi viidud 
korralisi paikvaatlusi kõikide toetuse saajate juures vähemalt korra projekti rakendamise 
perioodi jooksul. TA 26 aktsepteeritud ja lõpetatud projektist (sh on ka projektid, mis on 
SFOS-i sisestatud, kuid millest ei ole tehtud ühtegi väljamakset) on paikvaadeldud 12 
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projekti, mis moodustab 46% kõikidest projektidest. Eelarve osas oli paikvaatlusega kaetud 
95% kinnitatud projektide eelarvetest.  
 
HTA 90-st aktsepteeritud või lõpetatud projektidest on kontrollitud 85 projekti, mis 
moodustab 94% kõikidest HTA projektidest. Eelarveliselt on aga HTA kohapealsete 
kontrollidega kaetud 85% projektide kinnitatud eelarvetest. Üksikud tähelepanekud tehti 
dokumentide sisestamise korrektsusele, et RÜ-le esitatav kuludokumentide nimekiri (arve 
number ja kuupäev) oleks vastavuses originaaldokumentidega. 
 
4.3. Auditid  
 
Kindluse saamiseks kulude abikõlblikkuses ja asutuste JKS-de toimimises toimuvad 
projektide ja JKS auditid. AA on RM-i finantskontrolli osakond, kes võib oma toiminguid 
delegeerida RA-de ja RÜ-de audiitoritele või osta teenust välisaudiitorilt. Projektiauditite 
soovituste ja järeltegevuste elluviimist järelevalvab AA, JKS auditite järeltegevuste 
maandamist järelevalvab KA.  
 
Projektiauditid 
AA 2013. a projektiauditi valimis10 oli 64 projekti kogusummas 219 328 226,04 eurot. See 
moodustab 2012. aastal EK-le deklareeritud kuludest 30,39%. Auditite tulemusena tehti 
referentsperioodile finantsmõju omavaid tähelepanekuid 23 projekti osas (36% auditeeritud 
projektidest). 64-st projektiauditist 44 viis läbi AA ning 20 AA koostööpartnerid. 
Projektiauditite tulemusena tehti 62 olulist tähelepanekut (neist 50 referentsperioodile 
finantsmõju omavat tähelepanekut kogusummas 695 385,95 eurot). Kõige rohkem tehti 
hangetega seotud tähelepanekuid (33 tähelepanekut), mis olid ka suurima finantsmõjuga (59% 
tuvastatud mitteabikõlblikest kuludest).  
 
Võrreldes 2012. aastaga ei ole nende projektide osakaal, milles on tehtud finantsmõju 
omavaid tähelepanekuid oluliselt muutunud (2013. a 36%, 2012. a 31%). 2013. a tehti kokku 
50 finantsmõjuga tähelepanekut referentsperioodile, 2012. a oli finantsmõjuga tähelepanekuid 
45. Arvestades asjaolu, et 2013. a auditeeritud projektide arv oli väiksem kui eelmisel aastal, 
kuid referentsperioodile finantsmõju omavate tähelepanekute arv suurem kui eelmisel aastal, 
siis selgub, et vigade esinemise sagedus on tõusnud. Samas on vea määr projekti kohta 
võrreldes varasemate aastatega langenud ning ulatub üle 2% kuuel projektil (9% auditeeritud 
projektidest).  
 
Projektiauditite raames väljatoodud probleemid ning tehtud olulised tähelepanekud jagunevad 
auditi alameesmärkide lõikes järgmiselt: 
�  Hangete läbiviimine: 33 olulist tähelepanekut, millest referentsperioodi puudutavad 30 
tähelepanekut. Tuvastatud mitteabikõlblik kulu referentsperioodil on 407 129,66 eurot 
(väljaspool referentsperioodi tuvastatud mitteabikõlblik kulu on 335 111,22 eurot – enamjaolt 
seotud ühe projekti11 hangete puhul RHS-i sätete mittejärgimisega), mis moodustab 58,55% 
kõigist tuvastatud mitteabikõlblikest kuludest. Peamised hangete osas tehtud tähelepanekud 
on seotud võrreldavate pakkumuste mittevõtmise, vale menetlusliigi kohaldamisega, 
ehitustööde hankelepingute raames ehitustöödeks mittevajalike asjade ostmisega ning 
hankelepingu muutmistega, mis ei ole kooskõlas RHS-ga. Hangete läbiviimisega seotud 

                                                 
10 Valimi moodustamisel kasutab AA statistilist valimi moodustamise metoodikat (rahaühikupõhine meetod) 
11 Projekt nr 3.3.0100.08-0004, summa 260 145,50 eurot. 
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tähelepanekute puhul on AA hinnangul tegemist juhuslike vigadega, mis on iseloomult 
erinevad ja ei viita süsteemsele veale.  
�  Struktuuritoetuse eesmärgipärane kasutamine: 21 olulist tähelepanekut, millest 
referentsperioodi puudutavad 18 tähelepanekut. Tuvastatud mitteabikõlblik kulu 
referentsperioodil on 77 581,06 eurot (väljaspool referentsperioodi tuvastatud mitteabikõlblik 
kulu on 121 224,93 eurot), mis moodustab 11,16% kõigist tuvastatud mitteabikõlblikest 
kuludest. Peamised struktuuritoetuse eesmärgipärase kasutamise osas tehtud tähelepanekud 
on seotud mitteabikõlblike personalikulude hüvitamise ning projektiga mitteseonduvate 
kulude hüvitamisega. AA hinnangul on peamiselt tegemist juhuslike vigadega, mis on oma 
iseloomult erinevad, neil puudub ühistunnus ning seega ei viita antud vead süsteemsele veale. 
�  Riigiabi: 1 oluline tähelepanek. Tuvastatud mitteabikõlblik kulu referentsperioodil on 
203 156,90 eurot (väljaspool referentsperioodi tuvastatud mitteabikõlblik kulu on 743 622,80 
eurot), mis moodustab 29,21% kõigist tuvastatud mitteabikõlblikest kuludest. Tähelepaneku 
sisuks oli, et palgatoetuse andmisel ei kontrollita riigiabi ergutava mõju nõude täitmist. AA 
hinnangul on tegemist juhusliku veaga, mis oma iseloomult ei mõjuta oluliselt 
struktuuritoetuste rakendussüsteemi tervikuna ja selle esinemine on piiritletud üksnes 
auditeeritud projektiga. 
�  Rakendusüksusele suunatud tähelepanekud: 7 olulist tähelepanekut, sealhulgas üks 
tähelepanek12, kus tuvastati mitteabikõlblik kulu referentsperioodil 7 518,34 eurot, mis 
moodustab 1,08% kõigist tuvastatud mitteabikõlblikest kuludest. 
 
Läbiviidud projektiauditite tulemusena tuvastati referentsperioodil mitteabikõlblikke kulusid 
kokku summas 695 385,95 eurot ehk 0,32% auditeeritud kulude kogumahust. 
Mitteabikõlblikke kulusid väljaspool referentsperioodi tuvastati 1 241 655,74 eurot. 
Arvestades auditi toimingute käigus tuvastatud vigu ja nende põhjal leitud kõige 
tõenäolisemaid vigu, on võimalik 80% kindlustunde määraga öelda, et kõige tõenäolisem viga 
(most likley error) üldkogumis ei ületa 3 304 857,99 eurot (0,46% üldkogumist). Ülevaaade 
tuvastatud mitteabikõlblikest kuludest rakenduskavade ja fondide lõikes on tabelis 6. 
 
Tabel 6. Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud rakenduskavade ja fondide lõikes 

Rakenduskava 
Auditeeritud 

sertifitseeritud 
kulud (euro) 

Avastatud mitte-
abikõlblikud 
kulud (euro) 

Mitteabi-kõlblikud 
kulud väljaspool 

referents-perioodi 
(euro) 

Vea määr 
% 

IARK (ESF)13 23 507 786,15 243 976,47 743 622,80 1,04% 

EARK (ERF, ÜF)14 108 914 732,82 368 238,17 78 139,31 0,34% 

MARK (ERF, ÜF)15 86 472 262,67 82 848,96 378 196,84 0,1% 

TA (ESF, ERF, ÜF) 433 444,36 322,35 0,00 0,01% 

Kokku: 219 328 226,00 695 385,95 1 199 958,95 0,3% 

 
AA auditeeris EARK-s 30 projekti (v.a. TA suund) summas 108,9 mln eurot. 
Mitteabikõlblikke kulusid leiti 368 238,17 euro ulatuses, mis teeb EARK veamääraks 0,34% 
(võrdluseks: IARK veamäär 1,04% ja MARK veamäär 0,1%). Kõigist projektiauditite 

                                                 
12 Projekt nr 2.1.0101.09-0013 
13 Inimressursi arendamise rakenduskava, CCI number: 2007EE051PO001.  
14Elukeskkonna arendamise rakenduskava, CCI number: 2007EE161PO002. 
15 Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava, CCI number: 2007EE161PO001. 
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tulemusena tuvastatud mitteabikõlblikest kuludest moodustavad EARK projektidega seotud 
mitteabikõlblikud kulud 53%. Kokku tehti 29 olulist tähelepanekut, millest suurem osa (18) 
olid seotud hangetega. Hangetega seotud tähelepanekud on ka kõige suurema finantsmõjuga. 
Peamised hangete osas tehtud tähelepanekud on seotud võrreldavate pakkumuste 
mittevõtmise, vale menetlusliigi kohaldamisega, ehitustööde hankelepingute raames 
ehitustöödeks mittevajalike asjade ostmisega ning hankelepingu muutmistega, mis ei ole 
kooskõlas RHS-ga. 8 olulist tähelepanekut on seotud struktuuritoetuse mitte-eesmärgipärase 
kasutamisega ning 4 olulist tähelepanekut on suunatud rakendusüksusele. 
 
Projektiauditite tulemuste ülevaade rakendusüksuste kaupa on toodud aruande lisas (vt lisa 
16). Arvestades projektauditite 2013. a tulemusi on AA arvamusel, et struktuuritoetuse JKS 
toimib, kuid mõningad parendused on vajalikud. Detailne informatsioon projektiaudititest on 
AA 2013. aasta auditeerimise aastaaruandes (leitav http://www.fin.ee/valisvahendite-auditid). 
 
JKS auditid 
AA viis 2013. a läbi JKS auditi või muu sarnase töövõtu16 neljas struktuuritoetuse 
rakendamisega seotud asutuses: EAS-s, SoM-s, TJA-s ja RM-s. Nende auditite hulgas on kaks 
JKS auditi järelauditit (KA järelaudit ja MA järelaudit), mis olid eelmise auditeerimise 
aastaaruande esitamise hetkel läbiviimisel ning lõpetati käesoleval aastal. Kokku viis AA läbi 
9 erinevat JKS auditit või muud sarnast töövõttu (vt ka lisa 11). 
 
JKS auditite käigus süsteemseid, kõikidele asutustele laienevaid probleeme ei leitud, 
auditeeritavate JKS-e hinnati järgmiselt: 
�  KA (II kategooria) (seotud rakenduskavad: IARK, EARK, MARK): AA sai piisava 
kindlustunde, et sertifitseerimisasutuse funktsioonid saavad KA kooseisus asjakohaselt 
täidetud ning KA enda ülesannete täitmine ei saa kahjustatud. 
�  MA (seotud rakenduskavad: IARK, EARK, MARK): JKS järelaudit (I kategooria); 
�  EAS (seotud rakenduskavad: IARK, EARK, MARK): kuludokumentide valimipõhise 
kontrolli JKS audit (II kategooria); JKKs toodud muudatuste ja ümberkorralduste JKS 
(I kategooria); JKS tõhususe hindamise toimingute kokkuvõte riigiabi ergutava mõju nõude 
täitmise järelkontrollis tuvastatud võimalike rikkumistega seotud juhtumite lahendamisel (II 
kategooria); 
�  SoM (seotud rakenduskava: EARK): riigihangete õiguspärasuse kontrollide JKS audit (II 
kategooria). 

 
Analüüsides eelnevalt välja toodud peamisi JKS auditite tähelepanekuid asutuste lõikes, on 
need põhinõuete osas kokkuvõetavad järgmiselt:  
�  Põhinõue 1: Selge kohustuste määratlus, jaotus ja lahusus asutuses nii asutusesiseselt kui 
teiste asutustega – puuduseid ei tuvastatud; 
�  Põhinõue 2: Asjakohased protseduurid rahastatavate projektide valimiseks – puuduseid ei 
tuvastatud; 
�  Põhinõue 3: Asjakohane info ja strateegia toetuse saajatele juhiste andmiseks – puuduseid 
ei tuvastatud; 
�  Põhinõue 4: Piisavad ja asjakohased juhtkonna kontrollid – hangete läbiviimise 
kontrollimine SoM-s ei olnud veel piisavalt tõhus. Tuvastati puudusi hankelepingu 
muudatuste, tellija reservi kasutamise, riigihangete osadeks jagamise ja pakkujate 
kvalifitseerimisel kehtestatud käibenõude proportsionaalsuse hindamisel hanke objekti suhtes. 

                                                 
16 Toimingud neljas asutuses (SOM, EAS,TJA ja RM-KA). 
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EAS-s vajas täiendamist kulu- ja maksedokumentide valimipõhise kontrolli riskidel põhinev 
metoodika. Lisaks vajas täiendamist valimipõhise kontrolli dokumenteerimine ja kontroll-
jälg. KA-l puudus piisav ülevaade RA-delt tellitud kontrollide järeltegevustest; 
�  Põhinõue 5: Piisav kontroll-jälg – puuduseid ei tuvastatud; 
�  Põhinõue 6: Usaldusväärne raamatupidamise, seire ja finantsaruandluse IT-süsteem – KA 
ei olnud 2012. aastal taganud paikvaatluste informatsiooni õigsust ja piisavust SFOS-s;  
�  Põhinõue 7: Ennetavad ja parandavad meetmed juhuks kui audit tuvastab süsteemseid vigu 
– EAS-s ei oldud tuvastatud kõiki tegevusi, mille puhul ei ole riigiabi ergutava mõju nõuet 
järgitud. 
 
Analüüsides peamisi 2013. a tehtud JKS auditite tähelepanekuid, on AA hinnangul endiselt 
peamiseks probleemseks valdkonnaks riigihangete kontroll. Riigihangete kontrollimisel ei 
suudeta hinnata keerulisemate juhtumite põhjendatust – näiteks hankelepingute muutmise 
vajadus, tellija reservi kasutamine, riigihangete osadeks jagamine ja asjakohaste 
kvalifitseerimistingimuste kehtestamine. Samas võrreldes eelnevate aastatega, on riigihangete 
rikkumiste mõju olnud väiksem. 
 
JKS auditite tulemusena tuvastati finantsmõju omavaid probleeme, mis tulenesid hangete 
kontrolli puudulikkusest (SoM) ja järelkontrollis tuvastatud rikkumiste puudulikust 
lahendamisest (EAS).  
 
2013. a JKS auditite tulemusel ei ole mitte ühelgi RÜ-l mitte ühegi põhinõude lõikes antud 
hinnanguks kategooriat III ehk kindlustunne vastab madalale tasemele. 
 
Üldkokkuvõttes on AA arvamusel, et struktuuritoetuse JKS toimib, kuid mõningad 
parendused on vajalikud (II kategooria ehk keskmise tasemega kindlustunne17). Vastavalt EK 
õigusaktides sätestatule ja tuginedes eeltoodud JKS auditite tulemustele, esitas AA 
31.12.2013 EK-le auditeerimise aastaaruande ja märkustega auditi hinnangu (qualified 
opinion). 
 
4.4. Rikkumised, ettekirjutused, tagasinõuded 
 
2013. a tuvastati EARK raames kokku 62 rikkumist (2012. 70 rikkumist) (vt lisa 12) ning 
tagasi nõuti aasta jooksul 1 706 416 eurot (vt tabel 7). See moodustab ligikaudu kolmandiku 
(36%) kogu perioodi tagasinõuetest. Sarnaselt eelmise aastaga on enim rikkumisi tuvastatud 
neljandas suunas. Aasta jooksul avastati 27 rikkumist ning tagasinõude otsuseid koostati 
972 967 euro ulatuses. PRS-s 4 on kogu perioodi jooksul tagasi nõutud 2 073 778 eurot, mis 
moodustab ligikaudu pool (47,5%) kogu EARK tagasi nõutud toetusest. PRS-s 1 koostati 
tagasinõudeotsuseid 507 191 euro ulatuses, mis on 91% kogu suuna tagasi nõutud toetusest. 
Vaatamata sellele, et RÜ-d on võtnud juurde hankespetsialiste, koolitatud on nii RÜ-sid kui 
ka toetuse saajaid, täiendatud on JKS ja muid protseduure, on tagasinõuded valdavalt seotud 
endiselt RHS rikkumisega. Ennetamaks RHS mittejärgmisest tingitud tagasinõudeid on EAS-s 
2013. aastal täiendanud hangete kontroll-lehti, millega on lisandunud hankeekspertiisi 
tasandil ka lihthangete kontroll ning lisandunud on hanemenetluse läbiviimisele eelnev 
kontroll, kus toetuse saaja edastab EAS-le läbivaatamiseks hankedokumendid enne hanketeate 
või ideekonkursi kutse avaldamist riigihangete registris või pakkumuse esitamise ettepaneku 

                                                 
17 Average level of assurance (as defined in the Guidance Note on Annual Control Reports and Opinions – 
COCOF 18/0220/09). 
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saatmist huvitatud isikule. EAS annab toetuse saajale mittesiduva hinnangu. Eelnimetatud 
kontroll on toetuse saajate poolt leidnud laialdast kasutamist, kuivõrd see aitab maandada 
riski, mis on seotud riigihanke teostamise RHS-i reeglite kohase läbiviimisega.  
 
AA on 2013. a hangete läbiviimise auditi kokkuvõttes siiski nentinud, et tegemist on juhuslike 
vigadega, mis on iseloomult erinevad ja ei viita süsteemsele veale. Kokku on 
programmperioodil tagasi nõutud 4,36 mln eurot, mis moodustab 0,3% rakenduskava EL 
eelarvest. Aastaga on rikkumiste protsent kasvanud 0,1% võrra. 
 
Tabel 7. Tagasinõutud toetus 

Prioriteetne suund Fond 
Tagasinõutud toetus 
(kumulatiivne, eur)18 

Tagasinõutud 
toetus 2013. a 

2.1. Veemajanduse ja jäätmekäitluse 
infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse ÜF 554 629,35 507 191,11 

2.2. Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride 
ja tugisüsteemide arendamine ERF 41 088,48 16 549,56 

2.3. Energiamajanduse arendamine ERF 2 710,15 0,00 
2.4. Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng ERF 2 073 778,51 972 966,99 
2.5. Hariduse infrastruktuuri arendamine ERF 614 608,82 98 255,03 
2.6. Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri 
arendamine ERF 1 074 401,86 111 321 

2.7. Horisontaalne tehniline abi ERF 858,80 132,62 
Kokku 4 362 075,97  1 706 416,31 

% rakenduskava eelarvest 0,3% 0,1% 
 Allikas: SFCS (22.04.2014) 
 
PRS-s 1 avastati 12 rikkumist kogusummas 329 576 eurot (2012. a 6 rikkumist) (vt lisa 12). 
Nelja rikkumise alusel nõuti tagasi 507 191,11 eurot. Enamus rikkumisi on seotud RHS 
rikkumistega. Tagasinõuete osas esitati RÜ-le kaks vaiet, millest ei rahuldatud ühtegi (lisa 7). 
RÜ tegevus on suunatud eelkõige rikkumiste ennetamisele. Rikkumiste 
vältimiseks/ennetamiseks/avastamiseks hankementluste puhul rakendatakse eelkontrolli, 
seetõttu saavad paljud võimalikud rikkumised selles etapis tuvastatud ja toetuse saajal 
palutakse hankedokumentidesse teha täiendused. Lisaks korraldab RÜ infopäevi toetuse 
saajatele hangete alase pädevuse tõstmiseks ja teavitab RM korraldatatavatest koolitustest. 
Vabatahtlikke tagastusi tehti kolme projekti raames kokku 17 151,03 eurot. 
 
PRS-s 2 avastati 6 rikkumist kogusummas 611 370 eurot (2012. a 7 rikkumist). Kahe 
rikkumise alusel nõuti tagasi 16 549,56 eurot. Kõige enam rikkumisi on jätkuvalt seotud 
hangetega. RÜ rakendab hangete eelkontrolli, mis võimaldab tuvastada võimalikke rikkumisi 
varases etapis ning toetuse saajal palutakse hankedokumente vastavalt täiendada.�Seega paljud 
võimalikud rikkumised jäävad olemata. Lisaks korraldab RÜ toetuse saajatele infopäevi 
nende hangetealase pädevuse tõstmiseks ning teavitab RM poolt korraldavatest koolitustest. 
Samuti nõustavad projektikoordinaatorid toetuse saajaid. Vabatahtlikke tagastusi tehti seitsme 
projekti raames kokku 57 583,43 eurot.  
 
PRS-s 3 ei tuvastatud aruandeaastal rikkumisi. Kogu perioodi vältel on tagasi nõutud kõigest 
2 710,15 eurot. 
 

                                                 
18 Summad koos laekumistega, mis on tehtud peale aruandeperioodi 
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PRS-s 4 avastati 27 rikkumist kogusummas 5 314 995 eurot (2012. a 34 rikkumist). 
2013. aastal koostati 20 tagasinõude otsust, mille alusel nõuti tagasi 972 966,99 eurot. 
Enamus rikkumisi on seotud hangetega. Tagasinõuete kohta esitati kaheksa vaiet, millest 
kolm vaiet rahuldati. EAS pakub võimalust vaadata läbi kliendi koostatud hankedokumendid 
enne hankemenetlusega alustamist, samuti soovitatakse saata EAS-ssi hindamiseks 
hankemenetluse dokumentatsioon enne hankelepingu sõlmimist, mil on veel võimalik 
vajalikke parandusi sisse viia. Kuna EAS alustas hangete süvakontrolliga alates 2011. a 
keskpaigast, on aastatel 2009-2011 hangete käigus eksitud RHS-i sätete vastu ning tagantjärgi 
kontrollides on avastatud rikkumisi, mis on kaasa toonud suures mahus toetuse 
tagasinõudmisi. Vabatahtlikke tagastusi tehti kahe projekti raames 1383 eurot. 
 
PRS-s 5 avastati 8 rikkumist kogusummas 69 190 eurot (2012. a 11 rikkumist). 2013. aastal 
koostati üheksa tagasinõude otsust, mille alusel nõuti tagasi 98 255,03 eurot ning veel alustati 
neli rikkumismenetlust. Rikkumised olid seotud peamiselt RHS-st tulenevate nõuete 
rikkumistega. Tagasinõuete kohta esitati kaks vaiet, millest ühte ei rahuldatud ning teine on 
veel menetlemisel. Aasta lõpu seisuga on tagasi makstud 44 414,50 eurot. 
 
PRS-s 6 avastati 9 rikkumist kogusummas 114 786 eurot (2012. a 12 rikkumist). Rikkumiste 
alusel nõuti tagasi 111 321 eurot. Rikkumised olid seotud peamiselt RHS-st tulenevate nõuete 
rikkumistega. Tagasinõuete kohta esitati kaks vaiet, millest üks rahuldati osaliselt 
(intressinõude osas). 
 
PRS-s 7 tehti üks tagasinõude otsus summas 132,62 eurot. Tagasinõude aluseks oli 
projektiaudit, mille raames tuvastati RHS-i üldpõhimõtete rikkumisi. 
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5. SEIRE JA HINDAMINE 
 
Käesolev peatükk annab ülevaate struktuurivahendite seire- ja hindamissüsteemi peamistest 
tegevustest ja rakenduskavaga seotud muudatustest aruande aastal. 
 
5.1. Rakenduskava seire 
 
2013. aastal jätkas KA seirekohtumisi teiste valitsemisaladega ning eelarve ja välisvahendite 
koondaruande koostamist ja VV-le esitamist. Aruandega teavitatakse Valitsuskabinetti 
rakendamise hetkeseisust ja probleemidest/kordaminekutest ning vajadusel tehakse VV-le 
ettepanekuid plaanide muutmiseks. 
 
Lisaks seirekohtumistele ja seirekomisjoni koosolekule toimus 2013. a üks aastakoosolek EK-
ga (novembris). Üldise rakendamise hetkeseisu analüüsi kõrval olid kohtumistel aruteluks 
mitmed teemad, sh seire hindamistegevuste ja järelevalve seis, indikaatorite täitmine ja 
tulemuste analüüsimine, MA auditi tulemused, perioodi 2014-2020 ettevalmistus. Tulenevalt 
EK aastakoosolekul tehtud soovitusest pööras KA 2013. a suuremat tähelepanu 
rakenduskavade seirearuannete kvaliteedi parandamisele. 2013. a lõpus uuendas ja täiendas 
KA olemasolevate seirearuannete vorme ja juhendeid, mis peaks tõstma 2013. a 
seirearuannete kvaliteeti ja analüütilist taset. 
 
2013. aastal korraldati ka PRS-de 1, 2, 3, 4 ja 5 juhtkomisjonide koosolekud, kus arutati 
aruannetes käsitletud teemadel ja kinnitati suuna seirearuanded: PRS 1 ja 2 juhtkomisjoni 
koosolek toimus 12.04.2013, PRS 3 juhtkomisjoni koosolek 10.04.2013, PRS 4 juhtkomisjoni 
koosolek 15.04.2013 ning PRS 5 juhtkmisjoni koosolek 03.04.2013. a. 
 
EK ettepanekud ja soovitused (august 2013) ning nende alusel toimunu: 
 
�  2012. a lõpuks on projektid piisavalt kaugele arenenud ning sellega seoses tuleb 
seirearuandes põhjalikumalt analüüsida riikliku strateegia ja rakenduskava eesmärkide poole 
liikumist ning põhjendada ka võimalike kõrvalkallete põhjuseid.  

o Analüüsi on täiendatud ning eesmärkide poole liikumist on kirjeldatud põhjalikumalt. 
 

�  Seirearuandes on kajastatud piisavalt infot prioriteetsete suundade ja meetmete kohta, kuid 
lisaks selle võiks keskenduda ka „suure pildi“ vaatele. EK soovitab, et suundade põhine 
ülevaade ei oleks ülekaalus ning et oleks rohkem kvaliteetset analüüsi kogu protsessi kohta. 

o Perioodi lõpufaasis on suundade ja meetmete progress sellises etapis, kus lõppenud 
projektide ning saavutatud tulemuste põhjal on võimalik olnud lisada terviklikum hinnang 
ja analüüs. 
 

�  Kõige enam vajab arendamist/täiendamist peatükk, mis kajastab seoseid ja mõjusid 
valdkondade üleselt (Euroopa 2020, Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia). 
Seirearuandes on kirjeldatud, kuidas struktuurivahendid on seotud erinevate tegevustega, kuid 
see ei anna kindlust, et tegevusi viiakse ellu laiemate eesmärkide saavutamiseks. 

o Valdkondade ülest mõju ja seoseid on võimalusel kirjeldatud põhjalikumalt, millele on 
loonud eeldused siiani lõpetatud projektide põhjal saavutatu. 
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�  Aruandlus horisontaalsete teemade kohta on paranenud aasta aastalt, kuid kvaliteedi 
tõstmine horisontaalsete teemadega arvestamisel on endiselt vajalik.  

o Analüüs on senisest põhjalikum, sh on enim keskendutud Läänemerestrateegia 
valdkondade analüüsi kvaliteedi tõstmisele. 
 

�  Fondidevahelist sünergiat ja täiendavust tuleb põhjalikumalt analüüsida ja tulemusi 
presenteerida. 

o Aruannet on vastavalt soovitustele täiendatud. 
 

�  Probleemid ja riskid ning nende lahendamiseks kavandatud meetmed on aruandes hästi 
välja toodud, kuid endiselt on ebaselge, kui suur on nende mõju perioodi 2007-2013 
eesmärkidele. Selguse huvides soovitab EK lisada iga probleemi ja riski taha lisada hinnang 
riski tähtsuse iseloomustamiseks. Samuti tuleks välistada riskid, mis on ebaolulised ja ei 
mõjuta üldiste eesmärkide saavutamist.  

o Probleemide ja riskide osa täiendatud selgete ja võrreldavate hinnangutega, mis 
lähtuvad aspektist, mil määral nad mõjutavad/ohustavad eesmärkide täitmist. 
 

�  Seirearuanne sisaldab mitmeid positiivseid projektinäiteid, kuid kõiki olulisi saavutusi ei 
ole piisavalt esile tõstetud. Lisaks julgustab EK kajastama kõikvõimalike positiivseid 
projekte, sh positiivseid sekkumisi nt projekti, meetme või suuna tasandil, mis on aidanud 
kaasa valdkonna arendamisele. 

o Aruannet on võimalusel täiendatud positiivsete näidete ja edusammudega. 
 

�  Tuumikindikaatori „Lisandunud tootmisvõimsus taastuvatest energiaallikatest“ 
saavutustasmeid kajastati aastatel 2010-2012 MWh-des, mitte MW-des. Tuumikindikaatori 
saavutustasemed tuleb tagantjärgi ümber arvutada ja parandada. 
 
5.2. Läbiviidud hindamised ja uuringud 
 
2013. aastal valmisid RM-i tellitud perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise 
eelhindamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) lõpparuanded. Eelhindamise 
ja KSH soovituste põhjal viidi sisse vajalikud täiendused perioodi 2014-2020 EL vahendite 
kasutamise partnerlusleppesse ja ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide rakenduskavasse. 
Lõplikud hindamisaruanded esitatakse koos partnerlusleppe ja ÜKP fondide rakenduskavaga 
EK-le. Hindamisaruanded on leitavad struktuurivahendite kodulehelt 
http://www.struktuurifondid.ee/hindamine/.  
 
KSH eksperdid leidsid, et perioodi 2014-2020 partnerlusleppes ning ÜKP fondide 
rakenduskavas ei seata eesmärke ega arenguprioriteete, mille rakendumisel oleks ette näha 
negatiivse mõju avaldumine looduskeskkonna aspektidele. KSH eksperdid ei näinud ette 
täiendavaid seire meetmeid negatiivse keskkonnamõju hindamiseks ja minimeerimiseks.  
 
KSH ettepanek oli rakenduskavas kõikides prioriteetsetes suundades püstitatud alaeesmärgid 
ja indikaatorid viia võimalikult kooskõlla keskkonnaeesmärkidega. Eksperdid soovitasid 
lisada kõikide kavandatud prioriteetsete suundade ja seatud alaeesmärkide juurde nõude, et 
need ei tohi olla vastuolus „keskkonnahoiu ja kliima“ eesmärgiga, ning integreerida energia- 
ja ressursisäästu lahenduste sekkumismehhanismid läbivalt kõikidesse prioriteetsetesse 
suundadesse. Kuna tegu on läbiva teemaga, mille käsitlemist ning arvestamist nii sekkumiste 
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kavandamisel kui elluviimisel on horisontaalsena käsitletud partnerlusleppe läbivate teemade 
alapeatükis (p 1.5.3), tehti kohased täiendused sinna. Konkreetsemate viidetega asjakohaste 
eesmärkide arvestamisele täiendati ka rakenduskava mõne prioriteetse suuna juhtpõhimõtteid. 
 
Keskkonnaamet kiitis partnerlusleppe ja rakenduskava KSH aruande heaks 22.11.2013 
kirjaga nr 6-8/13/24066-2. Olles tutvunud KSH aruande ja ekspertide seisukohtadega, ei 
pidanud Keskkonnaamet samuti vajalikuks täiendavate seiremeetmete kinnitamist ning hindas 
riikliku keskkonnaseire piisavaks.  
 
Riigikontroll viis läbi auditi „Riigi toetusel arendatud veetaristu jätkusuutlikkus ja mõju 
keskkonnaeesmärkide saavutamisele“ (PRS 1). Auditi eesmärk oli hinnata, kas veemajanduse 
investeeringutega on saavutatud ühisveevärkides ja -kanalisatsioonis reoveepuhastuse ja 
joogivee nõuetekohane kvaliteet, kas rajatud veemajanduse taristu on jätkusuutlik ning kas 
investeeringud on kaasa aidanud veekogude seisundi paranemisele. Hoolimata suurtest 
investeeringutest ei ole nõuetega vastavusse viidud kõik suuremad joogi- ja reoveesüsteemid. 
Keskkonnaministeerium peab vajalikuks aastatel 2014–2020 suunata veetaristusse veel 165 
miljonit eurot EL raha. Auditiaruande elektrooniline koopia (pdf) on saadaval Riigikontrolli 
koduleheküljel www.riigikontroll.ee. 
 
Keskkonnaagentuur tellis KIK-i keskkonnaprogrammist rahastatud uuringu meetme 
„Vooluveekogude seisundi parandamine“ investeeringute kava raames rajatud kalapääsude 
efektiivsuse hindamiseks (u 20 objekti) (PRS 1). Suurem osa töödest lõpetati 2013. a lõpuks 
ning esialgne aruanne esitati kommenteerimiseks 2014. a alguses. Uuringute tulemused 
näitavad, et enamus I investeeringute kava raames rajatud kalapääsudest toimib efektiivselt, 
tööde tulemusena paranesid oluliselt kalade rändetingimused, kalastiku seisund ja tänu sellele 
ka veekogude ökoloogiline seisund. Siiski on ka objekte (Joaveski, Tõrva, Tsüdsina 
kalapääs), mille efektiivsus on madal ning efektiivsuse suurendamiseks on vajalik teostada 
suuremaid või väiksemaid rekonstrueerimistöid.  
 
Aruandeaastal alustati uuringu teostamist meetme „Piirkondade konkurentsivõime 
tugevdamine“ külastuskeskkonna suunal toetatud projektide mõju hindamiseks (PRS 4). 
Hanke võitis Tartu Ülikooli ja CPD ühispakkumine ning uuring valmib 2014. a II kvartali 
lõpuks. Uuringu objektiks võeti projektid, mis lõppesid perioodis 2007-2011 (kokku 45 
projekti), kuna eelduslikult avaldub suuremahuliste külastusobjektide mõju piirkonna 
ettevõtlusele 1-3 aastat pärat projekti lõppemist.  
 
2013. a valmis rakenduskava ülene hindamine „„Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ 
raames elluviidavate projektide panuse hindamine „Läänemere strateegia” prioriteetsetesse 
valdkondadesse”, mille tulemusi kajastati juba 2012. a seirearuandes (vt 2012. a 
seirearuanne). Hindamise tulemused on aluseks edaspidi projektide panuse analüüsimisel 
Läänemere strateegia prioriteetsetesse valdkondadesse (vt ptk 3.4.2.). 
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6. TEAVITAMINE JA KOMMUNIKATSIOON 
 
Käesolevas peatükis antakse ülevaade EL struktuuritoetuste rakendamisega seotud teavitamis- 
ja kommunikatsioonitegevustest (sh avaldatud pressiteated, artiklid, ametlikud teated, 
korraldatud infoseminarid). Välja tuuakse silmapaistvaimad näited ja parimad praktikad 
läbiviidud üritustest ning antakse hinnang kogu teavitamis- ja kommunikatsioonitegevuse 
edukusele. EARK kommunikatsiooniplaani indikaatorite täitmisest annab ülevaate tabel 8. 
 
Tabel 8. EARK kommunikatsiooniplaani indikaatorid 
Eesmärk 1: Teadlikkus EARK-st ja struktuurifondidest on tõusnud. 
Mõjuindikaatorid 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 
Avalikkuse 
teadlikkus EL 
struktuuri-
toetustest 

Saavutustase 
eesmärgist % 53% 93% 71% 118% 133% 113% 149%  

Saavutus 24% 42% 32% 52% 60% 51% 67%  
Eesmärk 

       45% 

Esialgne 
olukord 

24%        

Potentsiaalset
e taotlejate 
teadlikkus 
EARK-st 

Saavutustase 
eesmärgist % - - - - - - -  

Saavutus - - - 28% - - -  
Eesmärk         
Esialgne 
olukord 

-        

Avalikkuse 
teadlikkus 
ERF-st 

Saavutustase 
eesmärgist % 97% 69% 74% 70% 74% 83% 86%  

Saavutus 84% 60% 64% 61% 64% 73% 75%  
Eesmärk 

       87% 

Esialgne 
olukord 

84%        

Avalikkuse 
teadlikkus  
ÜF-st 

Saavutustase 
eesmärgist % 96% 54% 47% 44% 46% 58% 68%  

Saavutus 65% 37% 32% 30% 31% 40% 46%  
Eesmärk 

       68% 

Esialgne 
olukord 

65%        

Kasusaajate 
teadlikkus 
ERF-st 

Saavutustase 
eesmärgist % 94% - - 117% - - -  

Saavutus 49% - - 61% - - -  
Eesmärk 

       52% 

Esialgne 
olukord 49%        

Kasusaajate 
teadlikkus 
ÜF-st 

Saavutustase 
eesmärgist % 84% - - 176% - - -  

Saavutus 21% - - 44% - - -  
Eesmärk 

       25% 

Esialgne 21%        
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olukord 
Tulemusindikaatorid 
Struktuuri-
vahendite 
kodulehte 
(www.struktu
urifondid.ee) 
külastanute 
arv (aastas) 

Saavutustase 
eesmärgist % 125% 241% 264% 351% 402% 214% 317%  

Saavutus 149 873 289 187 316 549 421 267 482 916 265 826 380 530  

Eesmärk 
       120 000 

Esialgne 
olukord 

90 000        

EARK 
teemasid 
puudutavate 
meediakajastu
ste arv 

Saavutustase 
eesmärgist % - - - - - - -  

Saavutus - 5153 6996 7256 7308 8668 8793  
Eesmärk         
Esialgne 
olukord 

-        

Väljundindikaatorid 
EARK 
sisaldavaid 
valdkondi 
tutvustavad 
suuremad 
sotsiaal-
turunduslikud 
eriprojektid/ 
aastas 

Saavutustase 
eesmärgist 
% 

60% 180% 280% 180% 140% 60% 60%  

Saavutus 3 9 14 9 7 3 3  
Eesmärk        5 

Esialgne 
olukord 0        

EARK 
valdkondi 
sisaldavate 
läbiviidud 
seminaride/ 
infopäevade 
arv/aastas 

Saavutustase 
eesmärgist% 91% 103% 71% 94% 240% 114% 43%  

Saavutus 32 36 25 33 84 40 15  
Eesmärk        35 
Esialgne 
olukord 

0        

EARK 
valdkondi 
sisaldavate 
koostatud 
trüki-
materjalide 
arv/aastas 

Saavutustase 
eesmärgist% 100% 100% 100% 120% 60% 140% 100%  

Saavutus 5 5 5 6 3 7 5  
Eesmärk        5 

Esialgne 
olukord 

-        

EARK 
teemasid 
puudutavate 
pressiteadete 
arv/aastas 

Saavutustase 
eesmärgist% 86% 151% 237% 271% 169% 125% 206%  

Saavutus 30 53 83 95 59 44 72  
Eesmärk        35 

Esialgne 
olukord 

0        

EARK 
teemasid 
puudutavate 
artiklite 
arv/aastas 

Saavutustase 
eesmärgist% 100% 50% 92% 183% 58% 133% 117%  

Saavutus 12 6 11 22 7 16 14  
Eesmärk 

       12 

Esialgne 
olukord 

0        
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Eesmärk 2: Läbipaistvus elukeskkonna arendamise rakenduskava ja struktuurifondide rakendamisest on 
tõusnud 
EL toetuste 
jagamise ja 
planeerimise 
läbipaistvus 
avalikkuse 
seas 

Saavutustase 
eesmärgist % 

82% 182% 144% 133% 144% 170% 163%  

Saavutus 22% 49% 39% 36% 39% 46% 44%  
Eesmärk        27% 
Esialgne 
olukord 

22%        

Taotlejate 
teadlikkus 
taotluste 
hindamiskrite
eriumite koht 

Saavutustase 
eesmärgist % 

90% - - 106% - - -  

Saavutus 60% - - 71% - - -  
Eesmärk        67% 
Esialgne 
olukord 

60%        

 
Potentsiaalsete taotlejate, toetuse saajate ja kasusaajate teadlikkust mõõdeti 2010. aastal 
vahehindamise raames ning uuesti mõõdetakse perioodi lõpus. 
 
2013. aastal toimus jätkuvalt avanenud taotlusvoorude ja taotluste rahuldamise otsuste ning 
juba valminud või ehitusjärgus olevate projektide teavitamine avalikkusele ja 
potentsiaalsetele taotlejatele. JM-d, RA-d ning RÜ-d teavitasid avalikkust ja potentsiaalseid 
taotlejaid pressiteadete, artiklite ja uudiste kaudu, aga ka avalikustamisega asutuste 
kodulehtedel ning struktuurivahendite kodulehel www.struktuurifondid.ee.  
 
Ajakirjandusele edastati 2013. aastal 72 EARK valdkondi ja struktuurifonde puudutavat 
pressiteadet, mis on võrreldes eelmiste aastatega olulisel suurenenud. Põhjus tuleneb 
struktuuritoetuste rakendamise tsüklist, mis on jõudnud etappi, kus projektid on hakanud 
lõppema ning just projektide tulemustest ja nende kasust teavitamine on hüppeliselt 
suurenenud. 
  
Potentsiaalseid taotlejaid teavitati taotlusvoorude avanemisest 7 ametliku teatega, mida on 
vähem kui möödunud aastal. Ametlike teadete vähenemine on väga otseslt seotud 
struktuuritoetuste rakendamise tsükliga, mis on jõudnud etappi, kus uusi taotlusvoore enam ei 
avata, sest enamus rahast on juba projektidele välja jagatud. Sama põhjus on ka valdkondlike 
teabepäevade vähenemisele. Kõik RA-d ja RÜ-d arendasid aga jätkuvalt oma kodulehti, et 
teave oleks paremini leitav ning pidevalt uuendatud. Suurenenud on ka sotsiaalmeedia 
kasutamine, eriti aktiivselt on oma Facebooki lehte struktuuritoetustest teavitamisel kasutanud 
KIK. Teavitustegevustest annab täpsema ülevaate tabel 9. 
 
Tabel 9. Teavitus- ja kommunikatsioonitegevused perioodil 01.01.2007-31.12.2013. 
Tegevus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  Kokku 
1. Teavitusüritused 32 (15*) 36 (2*) 25 (2*) 33 (2*) 84 (1*) 40 (1*) 15 (2*)  268 (25*) 
2. Pressiteated 30 (19*) 53 (10*) 83 (17*) 95 (5*) 59 (7*) 44 72 (4*)  436 (62*) 
3. Ametlikud teated 5 14 27 21 6 12 7  92 
4. Artiklid 12 (5*) 6 (3*) 11 (3*) 22 (5*) 7 16 14 (5*)  88 (21*) 
5. Trükimaterjalid 5 (3*) 5 (3*) 5 (2*) 6 3 7 5  36 (8*) 
6. Internet 7 (1*) 8 (3*) 9 (3*) 20 (1*) 29 (2*) 26 42  141 (10*) 
7. Kampaaniad/Projektid 3 (3*) 9 (1*) 14 (2*) 9 (2*) 7 (1*) 3 3  48 (9*) 
8. Uuringud jm 3 (1*) 2 (1*) 5 (2*) 4 (4*) 2 (1*) 2 (1*) 3 (1*)  21 (11*) 
 Allikas: prioriteetsete suundade aruanded 
*Korraldusasutuse tegevused, mis kajastuvad kõigis rakenduskavade seirearuannetes 
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Parimad näited 
JM-i eestvedamisel loodi 2013. a augustis Postimehe online keskkonda uudisterubriik „Meie 
elukeskkond“, mida uuendati koostöös RÜ-de ja kasusaajatega. Uudisterubriigi eesmärk on 
informeerida Eesti elanikkonda edukatest EL toetustest finantseeritud projektidest ja kasust, 
mida struktuurivahenditest rahastatud projektidest on saadud. Samuti anti rubriigis Eesti 
üldsusele ülevaade EL toetuste kasutamisest ja Eestile eraldatud toetuste kasutamise 
võimalustest. Rubriik on nii eesti- kui venekeelne ja projekt jätkub ka 2014. aastal. Rubriigis 
ilmunud artiklid on leitavad aadressilt http://www.postimees.ee/rubriik/elukeskkond. 
 
2013. a oktoobris valmis SA Innove tellimusel ülevaatlik videofilm toetust saanud 
projektidest, kus tutvustati nii kutseõppeasutusi, avatud noortekeskusi ning hariduslike 
erivajadustega (HEV) koole. Filmi näidati SA Innove 10. tegevusaasta konverentsil 1. 
novembril, samuti levitati klippi Innove Facebooki lehel ning see on üleval nii Innove 
kodulehel kui ka üldisel struktuuritoetuste kodulehel www.struktuurifondid.ee. 
  
Avalikkusele suunatud tegevustest võib esile tõsta veel osalemist Euroopa Päeval, kus KA 
koostöös KKM-i ja MKM-ga tutvustas struktuuritoetuste perioodi 2007-2013 tulemusi 
ligikaudu tuhandele huvilisele, kellest pooled lahendasid ka struktuuritoetuse-teemalist 
viktoriini. 
 
2013. a juunis avas KIK sotsiaalmeedias oma Facebooki konto, et toetada traditsioonilistes 
meediakanalites tehtavat kommunikatsiooni. Kanali kaudu teavitati avalikkust 
struktuurifondidest rahastatud projektidest ja avatud taotlusvoorudest. Tänaseks on KIK-i 
Facebooki lehel üle 1000 jälgija.  
 
Meediakajastustest võib esile tõsta mitme suure ja olulise projekti lõpuüritused: palju meedia 
tähelepanu said nt Pärnumaa keskkonnahariduskeskuse ja Tartu Keskkonnahariduse Keskuse 
loodusmaja valmimised. Samuti said palju meediakajastust SA Ida-Viru Keskhaigla, SA Tartu 
Ülikooli Kliinikumi, SA Rapla Maakonnahaigla ja SA Viljandi Haigla projektide avaüritused. 
 
Hinnang 
Struktuuritoetuste kommunikatsioonis saavutatud tulemused (vt tabel 8) näitavad, et 
2015. aastaks seatud teavitustegevustele püstitatud eesmärgid on juba praegu peaaegu 
täidetud. Probleem on vaid avalikkuse teadlikkusega konkreetsetest fondidest. 
 
2013. aastal tellis KA kaks avaliku arvamuse uuringut (Factum&Ariko AS-lt ja TNS Emorilt), 
et saada ülevaade struktuurivahendite mainest, avalikkuse teadlikkusest ning kasutatavatest ja 
eelistatud informatsiooni tarbimise kanalitest. 2012. aastaga võrreldes on eurotoetustest 
teadlikkus tõusnud 16%. 67% Eesti elanikest on kuulnud eurotoetustest ning see ületab 
oluliselt 2015. aastaks seatud sihttaseme. 
 
2013. aastal on teadlikkus tõusnud ka ERF-st ja ÜF-st ja on nüüd vastavalt 75% ja 46%, kuid 
siiski ei ole saavutatud püstitatud sihttaset kummagi fondi puhul. Selgituseks olgu öeldud, et 
alg- ja sihttasemete seadmisel kasutati Uuringukeskuse Klaster teenuseid ning uuringufirma 
poolt 2007. aastal läbiviidud telefoniküsitluse andmeid, mis näitasid avalikkuse teadlikkuseks 
ERF-st 84% ja ÜF-st 65%. Uuringu andmeid aluseks võttes seati samal aastal 
kommunikatsiooniplaani eesmärgiks suurendada 2015. aastaks avalikkuse teadlikkust 
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nimetatud fondidest 3 protsendipunkti võrra. Kuna aastal 2008 viis uuringut läbi OÜ 
Faktum&Ariko, kes kasutas meetodina hoopis näost-näkku intervjuusid, kahanes teadlikkus 
mõlemast fondist oluliselt. Siiski näitab ka järgnevatel aastatel kasutusel olnud näost-näkku 
intervjuu meetodina usaldusväärsust, sest sellest ajast on avalikkuse teadlikkus nimetatud 
fondidest olnud stabiilne või pigem kasvavas trendis. Teadlikkus ERF-st on 2008. aastaga 
võrreldes tõusnud 15% ning ÜF-st 9%, mis langeb kokku seatud eesmärkidega, kusjuures 
mõlema fondi tuntus on kolme viimase aasta jooksul pidevalt kasvanud.  
 
Keskmisest kõrgem on struktuuritoetuse tuntus jätkuvalt 35-54 aastaste, eestlaste, 
kõrgharidusega ja kõrgema sissetulekuga inimeste seas. Edaspidistes teavitustegevustes tuleb 
jätkuvalt erilist tähelepanu pöörata mitte-eestlastele, madalama haridustasemega inimestele ja 
Virumaa elanikele, sest sarnaselt eelmistele aastatele on need sihtgrupid vähem teadlikud 
struktuuritoetustest. Vastajatelt küsiti, et millised valdkonnad EL struktuurivahenditest hetkel 
toetust saavad. Siinkohal võib öelda, et EARK valdkondi seostatakse struktuurivahenditega 
hästi. Kõige kindlamalt teatakse sarnaselt möödunud aastale, et toetust saavad jätkuvalt teed, 
raudteed, sadamad (96%), kuid nii regionaalareng kui ka keskkonnahoid kuuluvad esimese 
nelja paremini teatud valdkonna hulka (vaata joonis 12). 
 

 
 

Joonis 12. Küsitluse tulemused toetatavate valdkondade rahastamise kohta (inimeste teadlikkus) 
 (Allikas: Faktum&Ariko AS 2013. aasta uuring) 
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Selleks, et teavitustegevusi efektiivsemalt planeerida, uuriti ka kanaleid kust 
struktuuritoetuste kohta infot saadi, kuidas nad seda infot hindavad ning kust sooviksid 
informatsiooni edaspidi saada. Nagu ka eelnavatel aastatel, on televisioon (37%) kõige 
eelistatum kanal, mille kaudu soovitakse rohkem infot saada. 28% vastanutest sooviks enam 
infot saada internetist ja ligi viiendik (19%) sooviks rohkem infot üleriigilistest ajalehtedest ja 
raadiost. Vastajatel paluti hinnata ka nende kanalite usaldusväärsust ja arusaadavust, mille 
kaudu nad on infot struktuuritoetuste kohta saanud. Lähtuvalt uuringu tulemustest on 
usaldusväärsus kõikidel kanalitel üsna sarnane, ligikaudu 60-70%. Kõige usaldusväärsemaks 
infokanaliks peetakse jätkuvalt infopäevi ja seminare (73%). 
 
Kommunikatsioonitegevuste planeerimisel on eelnevatel aastatel sihtgruppide eelistusi ka 
aluseks võetud ning sihtgrupipõhist lähenemist kasutatud. Seepärast on jätkuvalt oluline 
avalikkusele suunatud teavituses kasutada televisiooni, internetti ning üleriigilisi ajalehti, sest 
nendest kanalitest kõige enam informatsiooni otsitakse. Oluline on muidugi tõsta ka edaspidi 
kanalite edastatud informatsiooni usaldusväärsust.  
 
Valdavalt ollakse jätkuvalt seda meelt, et eurotoetusel on Eesti majandusarengule positiivne 
mõju. Koguni 2/3 eurotoetusest teadlikest vastajatest on seda meelt, et eurotoetus aitab kaasa 
Eesti majanduslangusest väljatulekule kaasa. Vaid 4% nendest, kes teavad eurotoetust, pidas 
selle mõju „pigem negatiivseks“ või „negatiivseks“.  
 
EARK-i kommunikatsioonikava teine eesmärk on suurendada läbipaistvust EARK-st ja 
struktuurivahendite rakendamisest. 2013. a pidas struktuuritoetuse planeerimist ja jagamist 
Eestis läbipaistvaks ja selgeks 44% vastanutest, mis on väike langus võrreldes eelmise aastaga 
(vt joonis 13). Peamise põhjusena, miks toetuste jagamine ja planeerimine ei ole läbipaistev ja 
selge, toodi välja info puudus (42%). 17% vastanutest pidas ebaselguse põhjuseks seda, et ei 
saa aru, et kes ja mis alusel toetust saab ning 10% vastukäivat infot. Võrreldes eelmise 
aastaga on poole võrra vähenenud nende hulk, kes nimetasid struktuuritoetuste valdkonnas 
toimuvaid pettusi (9%). Veel toodi välja toetuste ebaõiglast jaotumist (8%), korruptsiooni 
(6%) ning taotlemise keerukust ja bürokraatlikust (5%). 
 
 

 
Joonis 13. Eurotoetuse jagamise selgus ja arusaadavus (Allikas: Faktum&Ariko AS 2013. aasta uuring) 
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Üldine hinnang EARK kommunikatsioonitegevustele on hea. Kuigi teavitamine toimus 
vastavalt EARK-i kommunikatsiooniplaanile, siis 2013. aastal KA poolt organiseeritud 
eesmärgipäraseid teavitustegevusi ning teavitajate kohtumisi ei toimunud. Edaspidi tuleb 
rohkem rõhuda struktuuritoetustega tegelevate asutuste koostööle teavituses ning teha 
jätkuvalt ühisprojekte, mis on huvitavad ning saavad rohkem avalikkuse tähelepanu. Senise 
kogemuse järgi on osutunud edukamateks just asutuste koostööna tehtavad teavitustegevused 
ning ühiseid projekte on kavas teha ka edaspidi. 
 
2013. a lõpuks on struktuuritoetuste rakendamine jõudnud etappi, kus järgneval kahel aastal 
seisab ees aktiivne teavitamine toetatud projektidest, nende mõjust kasusaajatele ja Eesti 
elanikele ning elukeskkonnale tervikuna. Samuti algab uus struktuuritoetuste periood 2014-
2020, mille tutvustamise valguses saab edukalt avalikkust teavitada ka juba tehtud 
projektidest ning saavutatud tulemustest kokkuvõtteid teha. 
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7. PRIORITEETSETE SUUNDADE ELLUVIIMINE 
 
EARK jaguneb kaheksaks prioriteetseks suunaks (PRS), mis omakorda jagunevad 
alasuundadeks. EARK-s on eesmärgid ja indikaatorid sätestatud alasuundade lõikes, 
alasuundade üleseid (juhul kui PRS jaguneb alasuundadeks) eesmärke ja indikaatoreid, nagu 
ka PRS üleseid eesmärke ja indikaatoreid ei ole sätestatud. Seetõttu on ka seirearuandes 
esitatud ülevaade PRS elluviimisest alasuundade lõikes. On antud ülevaade ja hinnang PRS 
eesmärkide täitmisest, võttes arvesse nii indikaatorite täitmist kui ka suuna finantstulemusi 
(väljamaksed, taotluse rahuldamise otsuste määr) (vt ka tabel 10). 
 
Tabel 10. Prioriteetsete suundade meetmete finantsprogress seisuga 31.12.2013 
PRS EL osalus 

rakenduskava 
eelarves (EUR) 

Projektidele 
eraldatud EL 
osalus (EUR) 

Projektidele 
eraldatud EL 
osalus % 

Toetuse saajatele 
väljamakstud EL 
osalus (EUR) 

Väljamakstud 
EL osaluse % 

2.1. 626 334 156 606 540 036 97% 445 040 715 71% 
2.2. 92 032 774 90 124 642 98% 73 299 379 80% 
2.3. 28 760 241 28 760 241 100% 28 361 567 99% 
2.4. 388 582 823 364 427 159 94% 293 426 022 76% 
2.5. 212 765 713 195 959 872 92% 152 756 767 72% 
2.6. 169 110 222 167 509 030 99% 101 885 650 60% 
2.7. 28 553 498 20 688 960 72% 18 873 287 66% 
2.8.  2 759 832 290 945 10% 253 077 9% 
Kokku 1 548 899 259 1 474 300 885 93% 1 113 896 464 71% 
 Allikas: SFCS (22.04.2014) 
 
7.1. Rakendamine prioriteetses suunas „Veemajanduse ja jäätmekäitluse 
infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse“ 
 
Suund jaguneb kolmeks alasuunaks („Veemajanduse arendamine”, „Jäätmekäitluse 
arendamine” ja „Välisõhu kaitse“), mis omakorda jagunevad 12 meetmeks (vt lisa 14), mida 
viiakse ellu nii programmide (1), investeeringute kavade (4) kui ka avatud taotlusvoorude (7) 
kaudu. Avatud on 12 meedet, millest ühe meetme tegevused on sisuliselt lõpetatud. 
 
7.1.1 Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  
 
Allpool (tabel 11) on toodud PRS eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus- ja 
väljundindikaatorid ning seatud kontroll- ja sihttasemete saavutamise määr (%) aastate lõikes. 
EARK muutmisel 2012. aastal täpsustati alasuuna „Veemajanduse arendamine“ indikaatorite 
sihttasemeid ning tulemuslikkuse paremaks seireks lisati kolm uut indikaatorit. 
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Tabel 11. Indikaatorite saavutamine prioriteetses suunas 

Sisunäitajad   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme 
andmete allikas 

Alasuund: Veemajanduse infrastruktuuri arendamine 

Eesmärk : Ühisveevärgiga varustatud inimeste osakaal on suurenenud ja ühisveevärgi joogivesi vastab nõuetele 

Tulemusindikaator: 
Ühisveevärgiga täiendavalt 
ühinenud rahvastik (üle 2000 
tarbijaga ühisveevärgid) 

Saavutustase 
eesmärgist %19 

0 0 0 0 1% 6% 31%  
  
 Projektiaruanded 
  

Saavutustase20 0 0 0 0 278 1701 9158  
Eesmärk    10 000    30 000 
Esialgne tase 0        

Tulemusindikaator: 
Nõuetekohase joogiveega 
kindlustatud rahvastik (üle 
2000 tarbijaga ühisveevärgid) 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 0 0 5% 10% 21% 55%  
  
 Projektiaruanded 
  

Saavutustase 0 0 0 5 000 10 265 20 915 55 301  
Eesmärk    25 000    100 000 
Esialgne tase 0 (2006)        

Tulemusindikaator: 
Elanike arv, kellele on loodud 
võimalus liituda 
ühisveevärgiga 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0     4% 39,5%  

Projektiaruanded Saavutustase 0     1 883 16 570  
Eesmärk      12 500  42 000 
Esialgne tase 0 (2006)        

Eesmärk: Keskkonna kaitstus asulareovee suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest 
Tulemusindikaator: 
Ühiskanalisatsiooniga 
täiendavalt ühinenud rahvastik 
(üle 2000 ie-se 
reostuskoormusega 
reoveekogumisalad) 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 0 0 0 2% 8% 37%  

Projektiaruanded Saavutustase 0 0 0 0 513 2341 11 064  
Eesmärk    10 000    30 000 

Esialgne tase 0        

Tulemusindikaator: 
Nõuetekohaselt töötavate 

Saavutustase 
eesmärgist % 

75,5% 77,5% 77,5% 69% 73,5% 88% 21  
  

KAUR 

                                                 
19 Siin ja edaspidi on saavutustase arvestatud lõppeesmärgist 
20 Seoses EARK indikaatorite sihttasemete muutmise ja uute lisamisega 2012 aastal, muutus veemajanduse indikaatorite arvutamise metoodika. Kajastatakse vaid lõpetatud 
projektide saavutustasemed. Varasemalt arvestati ka liitumisvõimaluste loomist ning projektide kesksel saavutatud tulemusi, kuid need ei olnud täpsed, kuna süsteemid olid 
poolikud ja polnud toetuse saajatele ametlikult töötajate poolt üle antud. 
21 2013.a kohta avalikustatakse Keskkonnaagentuuri (KAUR) poolt 2014.a II poolel, seega 2013.a saavutustasemeid hetkel anda ei saa 
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reoveepuhastite arv (üle 2000 
ie-se reostuskoormusega 
reoveekogumisalad) 

Saavutustase 37 38 38 34 36 43  
 
  
  Eesmärk    49    49 

Esialgne tase 29 (2005) 
 

      

Tulemusindikaator: 
Elanike arv, kellele on loodud 
võimalus liituda 
ühiskanalisatsiooniga 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 
 

   4% 37%  

Projektiaruanded Saavutustase 0     2 343 20 443  
Eesmärk      12 500  55 000 
Esialgne tase 0 (2006)        

Eesmärk : Veekogude seisund on paranenud 
Väljundindikaator: 
Lõhilaste kudemisrändeks 
taasavatud jõgede arv 

Saavutustase 
eesmärgist % 

46% 46% 46% 46% 69% 69% 46%  
  

Projektiaruanded, 
KKM-i andmed 

Saavutustase 6 6 6 6 9 9 622  
Eesmärk    6    13 
Esialgne tase 6 (2005)        

Väljundindikaator: 
Lõhilaste kudemisrändeks 
taasavatud paisude arv 
lõhejõgedel 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 
 

   70% 90%  

Projektiaruanded Saavutustase 0     28 36  
Eesmärk      10  40 
Esialgne tase 0 (2006)        

Eesmärk : Endistel sõjaväe- ja tööstusaladel olevad peamised jääkreostuskolded on lokaliseeritud 
Väljundindikaator: 
Lokaliseeritud reostuskollete 
arv 

Saavutustase 
eesmärgist % 

35% 39% 41% 41% 66% 71% 81%  Riiklik 
jääkreostuskollete 

andmebaas, 
projektiaruanded 

Saavutustase 26 29 31 31 35 38 43  
Eesmärk    37    53 
Esialgne tase 22 (2005)        

Alasuund: Jäätmekäitluse arendamine 
Eesmärk : Kõik keskkonnanõuetele mittevastavad põlevkivitööstuse ja –energeetika jäätmehoidlad on suletud ja korrastatud 
Väljundindikaator: 
Suletud ja korrastatud 

Saavutustase 
eesmärgist % 

36% 36% 36% 36% 36% 36% 46%  
 
Projektiaruanded 

                                                 
22 Inventariseerimise ja seire käigus on selgunud, et Loobu, Põltsamaa ja Piusa jõel on paise, mis ei ole kaladele läbitavad. 
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nõuetele mittevastavate 
tööstusjäätmete hoidlate arv 

Saavutustase 
4 suletud; 
7 korrasta-

mata 

4 suletud; 7 
korrasta-

mata 

4 suletud; 7 
korrastamata 

11 suletud; 
7 korrasta-

mata 

11 
suletud; 7 
korrasta-

mata 

11 
suletud; 

7 
korrasta-

mata 

11 
suletud; 

6 
korrasta-

mata  

 

Eesmärk    

11 suletud, 
kuid osa 

korrastama
ta 

 11 1123  

Esialgne tase 
11 jäätme-

hoidlat  
      

Eesmärk : Kõik keskkonnanõuetele mittevastavad tavajäätmeprügilad on suletud ja korrastatud 
Väljundindikaator: 
Suletud ja korrastatud 
nõuetele mittevastavate 
tavajäätmeprügilate arv 

Saavutustase 
eesmärgist % 31% 31% 38% 54% 69% 74% 92%  

 
Projektiaruanded 

 

Saavutustase 

17 prügilat 
suletud, 
korrasta-

mata ja 12 
korrastatud 

17 prügilat 
suletud aga 
korrasta-

mata ja 12 
korrastatud 

24 prügilat 
suletud aga 

korrastamata 
ja 15 

korrastatud 

39 suletud, 
neist 18 
korrasta-

mata 

39 
suletud, 
neist 12 
korrasta-

mata 

39 
suletud, 
neist 10 
korrasta-

mata 

39 
suletud, 
neist 3 

korrasta-
mata  

Eesmärk    39 suletud  39 3924  

Esialgne tase 

39 
sulgemist 
vajavat 
prügilat   

     
 
 

Eesmärk: Eestis on välja arendatud optimaalne regionaalsete tavajäätme prügilate võrgustik 
Väljundindikaator: 
Regionaalsete 
tavajäätmeprügilate arv Eestis 

Saavutustase 
eesmärgist % 

71% 71% 71% 71% 71%25 86% 86%  
Riigi jäätmekava 
2008-2013 lisa 4 Saavutustase 5 5 5 5 5 6 626  

Eesmärk    6    7 

                                                 
23 EARK-s oli seatud eesmärk, et tegevused lõpetatud enne 16.07.2013, pärast jäätmeseaduse muutmist on tegelik kohustus korrastada enne 31.12.2015. a. 
24 EARK-s oli seatud eesmärk, et tegevused lõpetatud enne 16.07.2013, pärast jäätmeseaduse muutmist on tegelik kohustus korrastada enne 31.12.2015. a. 
25 Jõelähtme, Uikala, Väätsa, Torma ja Paikuse prügila. Lisaks on nõuetele vastav tavajäätmeprügila ka Tallinna ehitusjäätmeteladestus, kuhu ladestatakse ehitus-
lammutusjäätmeid ja asbesti. 
26 Jõelähtme, Uikala, Väätsa, Torma ja Paikuse prügila. Lisaks on nõuetele vastav tavajäätmeprügila ka Tallinna ehitusjäätmeteladestus, kuhu ladestatakse ehitus-
lammutusjäätmeid ja asbesti 
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Esialgne tase 5 (2006)        
Eesmärk : Tagatud on nõuetele vastav jäätmete käitlemine, suurenenud on jäätmete taaskasutus ning vähenenud jäätmeteke 
Tulemusindikaator: 
Jäätmete käitlemine vastavalt 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
keskkonna- ja 
tervisekaitsenõuetele (% 
jäätmetest)27 

Saavutustase 
eesmärgist % 

85% 85% 100% 100% 100% 100% 100%  
 

Jäätmearuandlus; 
KAUR 

 

Saavutustase 85% 85% 100%28 100% 100% 100% 100%  
Eesmärk  30% 100%      

Esialgne tase 
15% 

(2004)        

Tulemusindikaator: 
Tahkete jäätmete 
taaskasutamise määr (va 
põlevkivi- ja põllumajandus-
jäätmed) 

Saavutustase 
eesmärgist % 

67% 67% 67% 97% 147% 147% 
29 

 

KAUR 
 

Saavutustase 40% 40% 40% 58% 88% 88%  
Eesmärk    40%    60% 

Esialgne tase 
30% 

(2004)  
      

Tulemusindikaator: 
Biolagunevate jäätmete 
osakaal ladestatavates 
jäätmetes 

Saavutustase 
eesmärgist % 

17% 17% 17% 10% 10% 40% 30 
 

Jäätmearuandlus ja 
jäätmete 

sortimisuuring 

Saavutustase 55% 55% 55% 57% 57% 48%  
Eesmärk    45%    30% 

Esialgne tase 50-60% 
(2004)  

      

Alasuund: Välisõhu kaitse 
Eesmärk: Elektritranspordi osakaalu säilitamine linnade ühistranspordis 
Tulemusindikaator: 
Elektriühistranspordi 
kasutajate osakaal Tallinnas 

Saavutustase 
eesmärgist % 

      87,5%  

 
Tallinna linn 

Saavutustase       35%  
Eesmärk       35% 40% 

Esialgne tase    40%     
 Allikas: PRS seirearuannne 

 

                                                 
27 Tegevused lõpetatud enne 2015. a. 
28 Alates 16.07.2009. a toimub ladestamine ainult nõuetele vastavatesse prügilatesse. 
29 2013. a saavutustasemed pole veel kättesaadavad. 
30 2013. a saavutustasemed pole veel kättesaadavad.�
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Alasuund „Veemajanduse arendamine” 
Alasuunas on üheksa indikaatorit ning ühelgi juhul ei ole jõutud 2015. aastaks seatud 
sihttasemeni. Veemajanduse infrastruktuuri arendamise projektid panustavad eesmärkide 
„Ühisveevärgiga varustatud inimeste osakaal on suurenenud ja ühisveevärgi joogivesi vastab 
nõuetele“ ja „Keskkonna kaitstus asulareovee suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike 
mõjude eest“ saavutamisse. Indikaatorite saavutustasemed on võrreldes 2012. aasta lõpu 
seisuga valdavalt tõusnud ja saavad täidetud 2015. aastaks. Kahe indikaatori 2012. a 
saavutustaset on korrigeeritud väiksemaks („Elanike arv, kellele on loodud võimalus liituda 
ühisveevärgiga“ ja „Elanike arv, kellele on loodud võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga“). 
EARK indikaatorite sihttasemete muutmise ja uute lisamisega 2012 aastal, muutus ka 
indikaatorite arvutamise metoodika. Edaspidi kajastatakse vaid lõpetatud projektide 
saavutustasemed. Varasemalt arvestati ka liitumisvõimaluste loomist ning lõpetamata 
projektide tulemusi, kuid need ei olnud täpsed, sest süsteemid olid poolikud ja polnud toetuse 
saajatele ametlikult üle antud. Meetme avanemisest alates on läbi viidud neli taotlusvooru, 
mille tulemusel on taotluse rahuldamise otsuse (TRO) saanud 87 veemajanduse 
infrastruktuuriprojekti. 2013. aastal viidi läbi IV taotlusvoor, toetada otsustati 14 projekti 
(toetuse maht 40,4 mln eurot). 2013. a lõpuks on lõpetatud 21 projekti, neist 14 lõpetati 
aruandeaastal (vt lisa 18 ja joonis 14). Ülejäänud projektide (v.a IV taotlusvooru projektid) 
elluviimine käib aktiivselt ja 2014. a lõpetatakse hinnanguliselt 22 projekti. Enamik projekte 
on hangete kallinemisest tulenevad probleemid lahendanud (projekti mahu suurendamise või 
tööde kärpimisega) tänu kallinemise katmise reservile ning jõudnud kesk- või lõppfaasi. 
Arvestades praeguseks hetkeks kohustustega kaetud mahtusid ning tehtud TRO-sid hindab 
RA rakenduskava sihttasemete saavutamist reaalseks. 
 

 
Joonis 14. ÜF toel elluviidavad veemajanduse taristu projektid (nimeliselt välja toodud lõpetatud projektid) 
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Vooluveekogude seisundi parandamiseks püstitatud eesmärgi „Veekogude seisund on 
paranenud“ sihttasemeks seatud lõhilaste kudemisrändeks taasavatud 13 jõge ei ole võimalik 
saavutada ainult investeeringute kava ja programmi rakendamisega. Nimetatud eesmärki on 
võimalik täita vaid juhul, kui paisude omanikud (kellel on veeseadusest tulenev kohustus 
tagada kalade läbipääs nn lõhejõgedel aastaks 2013) kasutavad võimalust taotleda toetust 
kalade rändetingimuste tagamiseks. RÜ on 2013. a lõpuks läbi viinud viis taotlusvooru, mille 
tulemusel toetatatakse 40 projekti kogusummas u 12,7 miljonit eurot (joonis 15). VI 
taotlusvoor kuulutati välja 22.11.2013 taotluste esitamise tähtpäevaga 20.01.2014 ning VII 
voor kuulutati välja 1.03.2014 ning taotluste esitamise viimane kuupäev 28.07.2014. RA 
koostöös allasutustega (Keskkonnaamet, KKI) ja RÜ-ga panustab paisuomanike 
informeerimisse nendele seadusest tulenevatest kohustustest ning annab paisuomanikele infot 
toetusmeetme kohta. KKM-i veeosakonna hinnangul omas aastatel 2012-2013 tehtud KKI-i 
poolne teavitustöö paisuomanikele positiivset mõju ning huvi taotlemise vastu on kasvanud.  
 

 
Joonis 15. ÜF toel kaladele läbipääsetavaks muudetavad paisud 
 
Rakenduskavas seatud sihttaseme saavutamine jõgede kaupa aastaks 2015 võib olla keeruline 
erinevate bürokraatlike ja juriidiliste probleemide tõttu. Näiteks Kunda jõel asub 4 paisu, 
millel on erinevad omanikud. Kalade rändetingimused teisel ja kolmandal paisul on 
lahendatavad, kuid esimesele objektile lahenduse leidmine venib (juriidilised küsimused, 
keskkonnamõju hindamise vajalikkus ja muud põhjused) ning see takistab ka rakenduskavas 
seatud indikaatori sihttaseme täitmist. Seetõttu muudeti 2012. aastal rakenduskavas oleva 
väljundindikaatori saavutustaset (17-lt 13-le) ning lisati täiendav indikaator tulemuslikkuse 
hindamiseks. Uue indikaatorina arvestatakse lõhejõgedel asuvate paisude arvu, millel on 
tagatud kalade läbipääs. RA-le teadaolevalt on lõhilaste jõgedel ca 160 paisu. ÜF vahenditest 
on kalade läbipääs võimalik tagada 40-45 objektil. ÜF vahenditega lahendatakse kalade 
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läbipääsu probleemid mitmetel olulistel jõgedel (näiteks Põltsamaa, Pirita, Kasari jt) Eestis. 
Ülejäänud objektidel tuleb lahendused leida teiste vahendite toel (näiteks KIK 
keskkonnaprogramm, EL 2014-2020 perioodi vahendid). 
 
Meede „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel” aitab täita eesmärki 
„Endistel sõjaväe- ja tööstusaladel olevad peamised jääkreostuskolded on lokaliseeritud”. 
Eesmärk on 2015. aastaks lokaliseerida 53 riikliku tähtsusega jääkreostuskollet ning 
aruandeaasta lõpuks on lokaliseeritud 43 reostuskollet. 2015. aastaks saavutatakse sihttase 
koostoimes siseriikliku keskkonnaprogrammi vahenditega. ÜF-st on rahastatud kokku 13 
jääkreostuskolde lokaliseerimist, millest 2013. a lõpuks on lõpetatud 10: Kose katlamaja, 
Kose-Risti asfaltbetoonitehas (ABT), Miinisadam, Ahtme 86 ABT, Narva ABT, Tallinna 
Süsta tn sadam, Tapa vagunidepoo, Kopli kaubajaam, Viruvere ABT ja Põltsamaa ABT (vt 
joonis 16). 2014. a I kvartalis kinnitas keskkonnaminister uue programmi 
„Jääkreostusobjektide inventariseerimine“. 
 

 
Joonis 16. ÜF toel likvideeritavad jääkreostusobjektid 
 
Alasuund „Jäätmekäitluse arendamine” 
Alasuuna kuuest indikaatorist on kahe indikaatori sihttase saavutatud ning ühe indikaatori 
sihttase peaaegu täidetud. Indikaatori „Regionaalsete tavajäätmeprügilate arv Eestis“ 
numbrilist eesmärki (7) ei saavutata, kuid ülejäänud indikaatorite sihttasemed perioodi lõpuks 
tõenäoliselt saavutatakse. 
 
Eesmärgi „Kõik keskkonnanõuetele mittevastavad põlevkivitööstuse ja -energeetika 
jäätmehoidlad on suletud ja korrastatud” poole liikumist mõõdetakse ühe indikaatoriga. Selle 
valdkonna eesmärkide täitmist aitavad tagada meetmed „Põlevkivitööstuse nõuetele 



�����������	
	����	
���
 �	�� �����	�	
�����	��	��� 
 ���� �
�

 

82 
 

mittevastavate prügilate (poolkoksi mäed) sulgemine ja korrastamine“ ning 
„Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate sulgemine ja tuhaärastussüsteemi uuendamine“. 
2013. aastaks seatud eesmärk korrastada kõik keskkonnanõuetele mittevastavad 
põlevkivitööstuse ja –energeetika jäätmehoidlad ning tavajäätmeprügilad ei saanud täidetud, 
kuid see täidetakse 2015. aasta lõpuks vastavalt jäätmeseaduses sätestatud tähtajale. EARK-s 
on eesmärgiks seatud 16.07.2013, kuna selline tähtaeg oli varem jäätmeseaduses. Mõned 
suletud prügilate korrastajad ei suutnud jäätmeseaduse § 131 lõikes 2 kehtestatud tähtajaks 
prügilaid korrastada. Negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks on oluline prügilad 
korrastada, mistõttu pikendati prügilate korrastamise tähtaega 31. detsembrini 2015, muutes 
nimetatud sätte osas ka jäätmeseadust. 
 
ÜF-i toel on käimas veel Kohtla-Järve põlevkivitööstuse nõuetele mittevastava prügila 
korrastamine ja prügila põlengu likvideerimine, samuti toimub Põhja Soojuselektrijaama 
tuhaladestu korrastamine ja Kehra prügila tselluloositootmise tööstusjäätmete ladestusala 
sulgemine. Aruandeaastal lõpetati Ahtme tuhavälja ning Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksi 
prügila korrastustööd, kuid mõlema projekti lõpparuanded on veel kinnitamata.  
 
Kiviõli põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava prügila sulgemise 
eesmärk on prügila keskkonnaseisundi stabiliseerumine ja reostuskoormuse vähenemine 
(projekti kogumaksumus on 6,4 mln eurot, millest EL osalus moodustab 100%). Projekti 
lõpuks on ladestust lähtuv keskkonnareostus minimeeritud ning seeläbi on vähendatud 
nõrgvee reostusastet ja kõrvaldatud lenduva tolmu, gaaside (BETEX, väävelvesinik), fuusside 
järvest lenduvate fenoolide ja muude orgaaniliste ühendite heide õhku. Fuusside 
õhtustamisega on likvideeritud põhilised reostuskolded, mis senini avaldasid olulist 
negatiivset mõju vee- ja õhukeskkonnale. Projekti käigus anti ladestule looduslikum ilme, 
ladestu nõlvad muudeti laugemaks, kujundati ja kaeti veekindla kattega. Ladestu kujundamine 
ja katmine vähendas infiltreeruva vee kogust ja nõrgvee teket. Ladestu sadevesi kogutakse ja 
käideldakse nõuetekohaselt. Vähenenud on risk inimeste tervisele ja elule. Väävelvesiniku 
(H2S) emissioon oli enne prügila korrastamist 2000 t/a, pärast korrastamist 0 t/a. Projekti 
alguses sattus põhjavette ja õhku reostunud nõrgvett 55 000 m3/a, projekti tulemusena on see 
vähenud u 35 000 m3/a (saavutustase 20 000 m3/a). 
 
Eesmärgi „Eestis on välja arendatud optimaalne tavajäätmeprügilate võrgustik” täitmise 
väljundindikaatoriks on tavajäätmeprügilate arv Eestis, mille sihttase 2015. aastaks on 7 
prügilat. Eesmärgi täitmisesse panustavad meetmed „Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste 
ladestusala laiendamine“ ja „Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse“. 
2013. a lõpu seisuga oli Eestis 6 keskkonnanõuetele vastavat tavajäätmete prügilat. 
Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamise meetme ainus projekt „Väätsa 
jäätmekäitluskeskuse ladestusala laiendamine“ on edukalt lõpetatud juba 2012. aastal. 
Meetme „Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse“ raames rahastati Polli 
ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamist, kuid juulis 2013. a tunnistati Polli Prügila OÜ 
taotluse rahuldamise otsus kehtetuks muutunud turuolukorra ja EK seisukoha tõttu riigiabi 
küsimuses. Toetuse saaja esitas augustis vaide otsuse kehtetuks tunnistamise kohta, mille 
lahendamiseks moodustati KIK-s vaidekomisjon. 2013. a oktoobris saadeti Polli Prügila OÜ-
le vaide mitterahuldamise otsus. RA hinnangul on vähe tõenäoline, et perioodi lõpuks 
saavutatakse EARK-s seatud indikaatori sihttase (7 prügilat aastal 2015), kuid oluliselt on 
laiendatud ühte kuuest nõuetele vastavast prügilast, mistõttu võib seda tinglikult lugeda ka 
seitsmendaks.  
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Eesmärgi „Kõik keskkonnanõuetele mittevastavad tavajäätmeprügilad on suletud ja 
korrastatud” poole liikumist mõõdetakse ühe indikaatoriga. Suletud nõuetele mittevastavad 
prügilad tuleb korrastada hiljemalt 2015. aasta lõpuks, varasem tähtaeg oli hiljemalt 
16. juuliks 2013. a. Korrastamistööd on käimas veel kolmes prügilas, millest kahe prügila 
korrastustööd on lõpukorral. Sulgemistööd on käimas ühes nõuetele mittevastavas prügilas, 
tööd on planeeritud lõpetada 2015. a lõpuks (vt joonis 17). 
 

 
Joonis 17. ÜF toel suletud ja korrastatud tavajäätmeprügilad 
  
Eesmärgi „Tagatud on nõuetele vastav jäätmete käitlemine, suurenenud on jäätmete 
taaskasutus ning vähenenud jäätmeteke” poole liikumist mõõdetakse kolme indikaatoriga. 
Pärast 2009. aastat toimub Eestis jäätmete käitlemine vastavalt EL tunnustatud keskkonna- ja 
tervisekaitsenõuetele. Eesmärkide täitmine jäätmete taaskasutamise sihtarvu saavutamiseks ja 
biolagunevate jäätmete osakaalu vähendamiseks on perioodi lõpuks saavutatav. Jäätmete 
taaskasutamine on viimaste aastaga kiirelt suurenenud. Indikaatori „Tahkete jäätmete 
taaskasutamise määr (va põlevkivi- ja põllumajandus-jäätmed)“ saavutustase ületab hetkel 
seatud eesmärki, kuid taaskasutamise tase ei pruugi jääda nii kõrgeks, kuna see on suures osas 
tingitud põlevkivi aheraine taaskasutamise lühiajalisest tõusust suletud prügilate 
korrastamistöödel. Edaspidi tuleb leida aheraine taaskasutamiseks püsivamaid lahendusi. 
Olmejäätmete taaskasutamine oli 2012. a kokku ligi 50% olmejäätmete tekkekogusest, 2013. 
aasta andmed pole veel kättesaadavad. Olmejäätmete prügilasse ladestamine on seetõttu 
omakorda hüppeliselt vähenenud. Järjest suurenev prügilasse ladestamise saastetasumäär on 
andnud selge signaali, et riigi jaoks on oluline jäätmete ladestamise vähendamine ja 
investeerimine jäätmete taaskasutuslahendustesse. Viimastel aastatel on erainvesteeringute 
toel intensiivselt arendatud eelkõige jäätmete energiakasutusele suunatud segaolmejäätmete 
käitluslahendusi. 
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EL-i tasandil on seatud uued jäätmete taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvud aastaks 2020. 
Seetõttu on oluline meetmest toetatavate projektide edukas elluviimine. Pärast meetme 
toetatavate tegevuste ringi laiendamist on taotlemine hoogustunud. V taotlusvooru esitati 
tähtaegselt 33 taotlust, millest sai rahastamisotsuse 15, suurem osa otsustest tehti 2013. aastal. 
2013. a lõpu seisuga oli meetme viiest taotlusvoorust töös 21 projekti ja lõpetatud 15 projekti. 
Kuna meetmest on võimalik toetust taotleda erinevateks tegevusteks, siis on ka taotlejate ring 
ja nende võimekus projekte ellu viia väga erinev. Rahastatud projektidest on mitmed küll 
katkestatud, kuid samas on mitmed projektid juba ka edukalt lõpetatud ning suurem osa 
rahastatud projekte viiakse eesmärgipäraselt ellu. Viivituste ja katkestamiste põhjuseks on 
enamasti raskused omafinantseeringu tagamisel ning omanike plaanide muutumine või 
finantseerijate loobumine, samuti on probleemiks osutunud jäätmevoogude planeerimine 
projektitaotlustes. 
 
Indikaatori „Biolagunevate jäätmete osakaal ladestatavates jäätmetes“ eesmärk on vähendada 
biolagunevate jäätmete osakaalu segaolmejäätmetes 30%-ni. Jäätmete sortimisuuringu põhjal 
oli aastal 2008 biolagunevate jäätmete osakaal segaolmejäätmetes 56%, 2012. aastaks oli 
osakaal vähenenud 48%-ni. Tuginedes jäätmearuannetes esitatud andmetele on liigiti kogutud 
biolagunevate jäätmete kogused perioodil 2008-2012 kasvanud väga vähe, peamiselt aia- ja 
haljastusjäätmete osas. Köögi- ja sööklajäätmete kogused ei ole perioodi jooksul praktiliselt 
suurenenud. Arvestades, et 2013 hakkas tööle Iru jäätmepõletustehas (erainvesteering), lisaks 
töötab ka paar jäätmete mehhaanilis-bioloogilist käitluskeskust, on senine tavajäätmete 
ladestamine oluliselt vähenenud, mistõttu väheneb ka biolagunevate jäätmete osakaal 
ladestavates jäätmetes ning sihttase saavutatakse. 
 
Võib öelda, et RA ja RÜ on eeldused eesmärkide tähtaegseks saavutamiseks omalt poolt 
loonud ja hetkel ollakse seisukohal, et need ka täidetakse. Sellegipoolest tuleb ka edaspidi 
toetada erinevate tasandite koostööd ning jätkata jäätmete taaskasutusse suunamise 
arendamise toetamise, kaasamise ja teadlikkuse tõstmisega. 
 
Alasuund „Välisõhu kaitse“ 
Alasuuna eesmärk on elektriühistranspordi kasutajate osakaalu säilitamine Tallinnas, mida 
viiakse ellu säästva transpordi meetmega. Meetmes on rahastatud üks projekt „Trammiliini nr 
4 taristu rekonstrueerimine“ (projekti eelarve 22,76 mln eurot, sellest EL osa 18,9 mln). 
 
Aruandeaastal ehitustöödeni ei jõutud, kuna Ülemiste ristmiku ehituse tõttu oli otstarbekas 
muuta esialgset hankeplaani ja toetuse saaja viis oma kuludega läbi Peterburi tee trammilõigu 
ehitushanke. Seoses sellega otsustati 2013. a suvel muuta projekti toetatavaid tegevusi. 
Projektist arvati välja Peterburi teed ületav lõik ja lisati rekonstrueerimistööd kolmandal liinil. 
Rahastamisotsuse muudatus jõustus oktoobri alguses. Toetuse saaja kuulutas välja uue hanke, 
millele laekunud pakkumised ületasid projekti eelarvet. Kuna esimene tramm saabub Eestisse 
katsetamiseks 2014. a sügisel, sõlmis toetuse saaja 2014. a jaanuaris lepingu, projekti eelarve 
suurenemine kaetakse Tallinna linna eelarvest. Projekti tulemusena prognoositakse uute 
trammide ning infrastruktuuri parendamise koosmõjus trammikasutajate arvu kasvuks liinil 
3% aastas. Alasuuna eesmärkide täitmise mõju hakkab ilmnema alles projekti rakendamise 
järgselt 2014. ja 2015. aastal. 
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7.1.2. Finantsteave 
 
Ülevaade antakse EL osalusest: PRS eelarve on 626,3 mln, mis moodustab rakenduskava 
eelarvest 40,4%. 2013. aastal rahuldati 56 taotlust, kokku on aastatel 2007-2013 rahuldatud 
198 taotlust. Aruandeaastal lõpetati 35 projekti, mida on rohkem kui varasemate aastatega 
kokku. Arvestades projektide pikka elluviimise perioodi, siis on tulemus oodatav. Aasta 
lõpuks on lõpetatud kokku 63 projekti (32% rahuldatud taotlustest) (vt joonis 18). Kohustusi 
võeti aruandeaastal 79,5 mln eurot, 2013. a lõpuks on 97% (606,5 mln eur) eelarvest 
kohustustega kaetud. Välja on makstud 445 mln eurot (71% eelarvest), sellest 2013. a 152,2 
mln eurot. See on võrreldav 2012. aastaga (vt joonis 19).  
 

 
Joonis 18. Aastate lõikes rahuldatud taotlused ja lõpetatud projektid (KKM, SFCS 22.04.2014 seisuga) 
 

 
Joonis 19. Aastate lõikes võetud kohustused ja väljamaksed (EL osa) (KKM, SFCS 22.04.2014 seisuga) 
 
PRS-i tulemusi mõjutab enim suuna rahaliselt mahukaim meede „Veemajanduse 
infrastruktuuri arendamine“, kus kohustustega on kaetud ligikaudu 100% (466 mln eurot) EL 
vahenditest. Prioriteetsete tegevuste rahastamine on läinud hästi – projektid on aktiivses 
ehitusfaasis, mille tõttu on kuupõhised väljamaksed selles meetmes sarnaselt 2012. aastaga 



�����������	
	����	
���
 �	�� �����	�	
�����	��	��� 
 ���� �
�

 

86 
 

olnud suured. Kokku on meetmes EL toetust välja makstud üle 360 mln euro, sellest 130 mln 
eurot 2013. aastal. Ka teiste veemajanduse meetmete kohustustega katmise osas on oldud 
edukad. Reaalsete väljamaksete prognoostaseme saavutamine on olnud hea, kuid esineb 
mõningaid probleeme projektide elluviimisel. Jääkreostuse likvideerimise meetme vahenditest 
on kohustustega kaetud 90% ja välja makstud 51%. Veekogude seisundi parandamise avatud 
taotlusvoorudega meetmes on kohustustega kaetud 80% ja välja makstud 38% meetme 
mahust, investeeringute kava vahenditest on välja makstud 73%. 
 
Jäätmehoolduse arendamisel on perioodil 2007-2013 Eestis olulisemateks prioriteetideks 
keskkonnanõuetele mittevastavate prügilate korrastamine ja jäätmete taaskasutamise 
suurendamine. Meetme „Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine“ raames on 
läbi viidud kolm taotlusvooru, rahastatud on 22 projekti kogusummas 18,8 mln eurot. 
Projektidega on kaetud 87% meetme mahust (18,8 mln eurot), väljamakseid ÜF toetusest on 
tehtud 17,7 mln eurot (sh 2013. a 2,9 mln eurot), mis on 82% meetmele planeeritud ÜF 
vahenditest. 
 
Ühe suurima eelarvega meetmes „Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate prügilate 
sulgemine ja korrastamine“ on rahastatud kolm projekti, ühe projekti rahastamisotsus on 
kavandatud 2014. aastasse. Meetme mahust on projektidega kaetud 87% ning väljamakseid 
on tehtud 30,9 mln eurot (sh 2013. a 7,2 mln eurot), mis on 67% meetme mahust.  
 
Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamise meetme ainus projekt on 
lõpetatud. Projekt katab 100% meetmele planeeritud ÜF vahenditest ning kogu toetus (1,59 
mln eurot) on toetuse saajale välja makstud. 
 
Alasuuna „Välisõhu kaitse“ ainsas meetmes „Säästva transpordi arendamine“ väljamakseteni 
veel jõutud ei ole. 
 
Kokkuvõtlikult võib suunas finantsprogressi hinnata heaks. Suurem osa vahenditest on 
projektidega kaetud ning väljamakseid on tehtud üle 70% suunale planeeritud mahust. Hästi 
edenevad mahuka veeinfrastruktuuri meetme projektid ja see mõjutab oluliselt kogu suuna 
vahendite kasutamist. Jäätmemajanduse infrastruktuuri projektid on suuremas osas lõpetatud 
või lõpetamisel. RA ja RÜ on teinud pingutusi aitamaks toetuse saajatel garanteerida 
omafinantseeringut, pakkudes erinevaid laenuskeeme. Märkimisväärselt on 
ümberstruktureeritud ja suurendatud RÜ inimressurssi, et olla toetuse saajatele partneriks 
projektide elluviimisel ning tõhustatud hangete eelkontrolli. Olukord on paranenud ka tänu 
RÜ karmile projektide järelevalvele (projektide kvartaalne ülevaatus, kiire reageerimine 
mahajäämuse korral) ning toetuse saajate paranenud projektide haldamisele. Meetmete 
raames projektide rakendamine on 2013. aastal olnud aktiivne tulenevalt suurenenud 
ehituslepingute arvust ning RÜ poolsest taotlejate tõhusamast järelvalvest ning nõustamisest. 
Probleemiks on siiski toetuse saajate suutmatus alati kinni pidada taotluse rahuldamise 
otsusega kinnitatud ajakavast ja aastapõhisest väljamaksekavast. Aktsepteeritavad viivitused 
tulenevad valdavalt toetuse saajatest mitteolenevatest põhjustest, nt hangete vaidlustamine või 
lepingupartneri loobumine ettemaksest. Projektide elluviimist takistab ka toetuse saajate 
madal haldussuutlikkus: projektide juhtimise nõrk korraldus, liiga optimistlikud hangete 
ajakava ja väljamaksete prognoosid. 
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7.1.3. Ülevaade direktiivide täitmisest 
 
Alasuund „Veemajanduse arendamine” 
Vaatamata käesoleval perioodil tehtud investeeringutele veemajanduse sektorisse ei suuda 
Eesti veemajanduse valdkonnas täiel määral täita EL direktiivide nõudeid. Prognoosi kohaselt 
vastab 2015. aastaks nõuetele 70% üle 2000 ie koormusega reoveekogumisaladest ja 55% alla 
2000 ie reoveekogumisaladest. 2015. aasta lõpuks saab prognoosi kohaselt ühisveevärgist 
nõuetekohast joogivett 95% tarbijatest. 
 
Joogivee ja asulareovee puhastamise direktiivi nõuete täitmiseks vajalike täiendavate 
investeeringute maht on KKM-s koostatud analüüsi põhjal 324 miljonit eurot – 164 miljonit 
eurot üle 2000 ie koormusega reoveekogumisaladel ja 160 miljonit alla 2000 ie koormusega 
reoveekogumisaladel. EL 2014-2020 vahenditest on eraldatud veemajanduse taristu 
arendamiseks 144 mln eurot, millele lisandub toetuse saajate omaosalus. Nimetatud vahendite 
abil on praeguse prognoosi kohaselt võimalik üle 2000 ie reostuskoormusega 
reoveekogumisalad viia nõuetele vastavusse. Alla 2000 ie reostuskoormusega 
reoveekogumisaladel vajalikke tegevusi tuleb järk-järgult toetada siseriikliku 
keskkonnaprogrammi vahenditest. 
 
Alasuund „Jäätmekäitluse arendamine” 
Jäätmekäitluse valdkonda reguleerivatest direktiividest on EARK kontekstis olulisim 
prügiladirektiiv 1999/31/EÜ, mille nõuete täitmisele on suunatud meetmed tavajäätme- ja 
põlevkivitööstuse prügilate ja põlevkivienergeetika jäätmehoidlate sulgemiseks (vt EARK 
2010. a seirearuanne). Kõik direktiividega seatud nõuded täidetakse tähtaegselt. 
 
7.1.4. Vahendite vastastikune täiendavus 
 
Prioriteetses suunas ei rahastata teise fondi (ESF) tüüpi tegevusi. Veemajanduse alasuuna 
meetmete eesmärkide täitmiseks ei kasutata teisi EL rahastamisallikaid. Meetme 
„Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ projektide omafinantseeringu katteks on KIK-i 
vahendusel võimalik taotleda Euroopa Investeerimispanga (EIB) laenu. Siseriiklikult 
toetatakse ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide arendamisega seotud tegevusi 
siseriiklikust keskkonnaprogrammist veeprogrammi raames igal aastal ligikaudu 10 mln 
euroga. Tegevusi veekogude tervendamiseks ja jääkreostuse likvideerimiseks toetatakse 
siseriiklikult samuti keskkonnaprogrammi veeprogrammi raames igal aastal ligikaudu 0,5 
miljoni euroga. Topeltrahastamise vältimiseks jälgitakse seda aspekti nii 
keskkonnaprogrammi kui ÜF projektide hindamisel. Lisaks ei toetata alates 2013. aastast 
keskkonnaprogrammis üle 2000 ie reoveekogumisaladel veemajanduse taristuga seotud 
investeeringuid (vt 2011.a seirearuanne).  
 
Jäätmekäitluse valdkonna rahastamisel on püütud vältida olukorda, kus üheks ja samaks 
tegevuseks on võimalik taotleda toetust mitmest erinevast allikast. Näiteks jäätmejaamade 
rajamine on toetatav tegevus nii siseriiklikust keskkonnaprogrammist kui meetmest „Jäätmete 
kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine“. Erisus kahe rahastusallika 
vahel seisneb selles, et EARK-st taotletav maksimaalne toetuse summa on suurem 
keskkonnaprogrammi omast. Seega ÜF-st rahastatakse suuremaid investeeringuid, 
keskkonnaprogramm keskendub väiksematele projektidele (vt 2011. a seirearuannet). 
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7.1.5. Hinnang rakendamisele 
 
Kokkuvõttes on aruandeaasta kulgenud hästi – RA ja RÜ on eeldused eesmärkide tähtaegseks 
saavutamiseks omalt poolt loonud, indikaatorite saavutustasemed on 2013. a jooksul 
paranenud ning prognooside kohaselt suuna eesmärgid saavutatakse. Suurem osa vahendeid 
on projektidega kaetud (97%) ning RA ja RÜ jätkavad tihedat koostööd projektide 
käivitamise ja elluviimise kiirendamiseks. Prioriteediks on projektide elluviimise tempo 
tõstmine ja optimaalsete tööprotsesside kaudu tulemuste parandamine. 
 
Esimeses prioriteetses suunas on kaks suurprojekti (ptk 8.1) ja kuus mahukat projekti (ptk 
8.2) ning hinnangu andmisel arvestatakse ka nende elluviimist. Nii mahukate kui ka 
suurprojektide kulgemist võib hinnata heaks, kuna suuremad probleemid projektide 
elluviimisel on lahendatud. Vaatamata viivitusele Kohtla-Järve poolkoksiprügila tööde 
lõpetamisel on 2013. a lõpuks saavutatud kõigi projektiosade eesmärgipärane toimimine kogu 
projektialal (va põlenguala projekt), samuti on lahendatud rahalises mõttes mahukaima 
projekti, Harku valla veemajandusprojekti (eelarve 31,4 mln eurot, sellest EL osa 26,7 mln), 
probleemid ning projekti tegevused lõpetatakse tähtaegselt ja ettenähtud mahus. Maardu linna 
veemajandusprojekti on lõpetatud ettenähtud mahus ja tähtaegselt. Suuremate probleemideta 
on kulgenud ka „Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine“ ning 
vaatamata kallinemistele ning viivitustele „Narva veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine“ projekti algusfaasis on projekti elluviimine aruandlusperioodil olnud 
tulemuslik ning projekt on võimalik tähtaegselt ja ettenähtud mahus lõpetada. 
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7.2. Rakendamine prioriteetses suunas “Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine” 
 
PRS jaguneb 5 alasuunaks ja seda viiakse ellu 8 meetme abil. Avatud on kõik planeeritud meetmed (lisa 14).  
 
7.2.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  
 
Allpool (tabel 12) on toodud PRS eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus-, väljund- ja mõjuindikaatorid ning seatud kontroll- ja 
sihttasemete saavutamise määr (%) aastate lõikes. Suunas on kokku 14 indikaatorit, viie indikaatori 2015. a sihttase on saavutatud või ületatud 
ning ühe indikaatori 2015. a sihttase on peaaegu saavutatud (97%). 
 
Tabel 12. Indikaatorite saavutamine prioriteetses suunas  

Sisunäitajad   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 
Saavutustaseme 
andmete allikas 

Alasuund: Looduse mitmekesisuse säilitamine 

Eesmärk : Tagatud on ohustatud liikide ja elupaigatüüpide ning kaitstavate maastike soodne seisund ning abitusse seisundisse sattunud metsloomade rehabiliteerimine  
Väljundindikator: 
Hangitud 
poollooduslike 
koosluste taastamis-ja 
hooldustehnika arv 

Saavutustase 
eesmärgist  

0 0 0 0 20%  20% 20%   
Projektiaruanded 

  
Saavutustase 0 0 0 0 5 5 5   
Eesmärk       10     25 
Esialgne tase Pole rakendatav             

Mõjuindikaator: 
Ohustatud liikide ja 
elupaigatüüpide 
seisund (hinnang 
seisundile) 

Saavutustase 
eesmärgist  

0 0 0 100%  100%  100% 100%   

Direktiivi 
92/43/EMÜ 

artikkel 17 alusel 
EK-le esitatav 

aruanne vastavate 
liikide ja 

elupaigatüüpide 
seisundi kohta 

  

Saavutustase 0 0 0 

ühegi 
ohustatud 

liigi ja 
elupaiga-

tüübi seisund 
pole 

halvenenud 

ühegi 
ohustatud 

liigi ja 
elupaiga-

tüübi 
seisund pole 
halvenenud 

ühegi 
ohustatud 

liigi ja 
elupaiga-

tüübi 
seisund pole 
halvenenud 

ühegi 
ohustatud 

liigi ja 
elupaiga-

tüübi 
seisund pole 
halvenenud   

Eesmärk       

ühegi 
ohustatud 

liigi ja 
elupaiga-

tüübi seisund 

  

 

 

ühegi 
ohustatud 

liigi ja 
elupaiga-

tüübi 
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pole 
halvenenud 

seisund pole 
halvenenud 

Esialgne tase 

Määratud 2007.a 
vastavalt EK 

juhendmaterjalile 
„Assesment, 

monitoring and 
reporting under 
Article 17 of the 

Habitats 
Directive“ 

        

 

   

Väljundindikator: 
Taastatud elupaikade ja 
maastiku pindala 

Saavutustase 
eesmärgist  

   22% 98% 132% 186%  

Projektiaruanded Saavutustase    218 ha 980 ha 1318 ha 1860 ha  
Eesmärk    500 ha    1000 ha 
Esialgne tase Pole rakendatav        

Väljundindikator: 
Võõrliikide arvukuse 
piiramise pindala 

Saavutustase 
eesmärgist  

   98% 123% 141% 163%  

Projektiaruanded Saavutustase    1173 ha 1473 ha 1686 ha31 1961 ha  
Eesmärk    1000 ha    1200 ha 
Esialgne tase Pole rakendatav        

Alasuund: Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine 
Eesmärk : Kõigis maakondades on loodava üleriigilise võrgustiku raames rajatud või moderniseeritud keskkonnahariduse tugikeskused 
Väljundindikaator: 
Väljaarendatud 
tugikeskuste arv 

Saavutustase 
eesmärgist  

0 0 0 0 0  20% 33%   
 Projektiaruanded 
  

Saavutustase 0 0 0 0  0 3 5   
Eesmärk       5     15 
Esialgne tase täpsustamata             

Alasuund: Keskkonnaseire võimekuse parandamine 
Eesmärk : Elukeskkonna seire vastavalt Euroopa ühistele üldistele põhimõtetele 
Tulemusindikaator: 
Nõuetekohase 

Saavutustase 
eesmärgist  

0 0 30% 30% 30% 30% 30%  KKM hinnang 

                                                 
31 2012 lõpetatud projektides 1686 ha + 2011. a lõpetatud projektides 1293 ha + 2010. a 1173 ha. Karuputke tõrjet teostatakse igaastaselt samades kolooniates (korduvtõrje) 
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seiresüsteemi tagamine 
eluslooduse 
mitmekesisuse, mulla, 
pinnavee, põhjavee ja 
rannikumere seire 
valdkondades (%) 

Saavutustase 0 0 30% 30% 30% 30% 30%  
Eesmärk    80%    100% 

Esialgne tase 

Ei vasta veel täie-
likult EL 

direktiivide ja 
seaduste 

nõuetekohase 
seire 

korraldamiseks 
(2006)  

   

 

  

Tulemusindikaator: 
Nõuetekohaste 
seirekavade olemasolu 
kohaliku omavalitsuse 
tasemel 

Saavutustase 
eesmärgist  

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%  

KKM hinnang Saavutustase 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%  
Eesmärk    40%    100% 
Esialgne tase ca 30% (2006)        

Eesmärk: Keskkonnainfo regulaarne tootmine ja edastamine üldsusele 
Mõjuindikaator: 
Keskkonna-
infosüsteemi 
(keskkonnaregistri 
baasil) kasutajate 
rahulolu 

Saavutustase 
eesmärgist  pole rakendatav 89% 97% 97% 97% 97% 97%  

KKM hinnang Saavutustase pole rakendatav 60% 65% 65% 65% 65% 65%  
Eesmärk    40%    67% 

Esialgne tase täpsustamata        

Alasuund: Keskkonnajärelvalve arendamine 
Eesmärk : Keskkonnainspektsiooni kasvanud järelevalve võimekus 
Väljundindikaator: 
Ehitatud ja käivitatud 
keskkonnajärelevalve 
operatiivjuhtimiskeskus
te arv 

Saavutustase 
eesmärgist  0 0 0 

Projekteeri-
mine 

koguhinnast 
ca 3,5%. 

  50%   

Projektiaruanded 
  Saavutustase 0 0 0 

Projekteeri-
mine 

lõpetatud 

Projekteeri-
mine 

lõpetatud 

Renoveeri-
mine ja 

sisustamine 

1 (Kivilõppe 
projekt 

lõpetatud)   
Eesmärk       1 (2011)     2 (2013) 
Esialgne tase Pole kohaldatav             

Alasuund: Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine 
Eesmärk: Merereostuse avastamise ja likvideerimise võimekust on suurendatud 
Väljundindikaator: Saavutustase 0 0 0 0 0 100% 100%  Projektiaruanded 
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Hangitud 
reostustõrjelaevade arv 

eesmärgist  

Saavutustase 0 0 0 0 0 1 1  
Eesmärk    0    1 
Esialgne tase 0 (2006)        

Tulemusindikaator: 
Rannikureostuse 
likvideerimise 
võimekus km 48 h 
jooksul 

Saavutustase 
eesmärgist  

55% 60% 60% 75% 75% 75% 75%  
Päästeameti 

hinnang 
Saavutustase 1,1 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5  
Eesmärk    1,5    2 
Esialgne tase 1 (2006)        

Tulemusindikaator: 
Merereostuse 
likvideerimise 
võimekus km2 24 h 
jooksul 

Saavutustase 
eesmärgist  

50% 50% 50% 50% 50% 100% 100%  

PPA hinnang Saavutustase 0,6 km2 0,6 km2 0,6 km2 0,6 km2 0,6 km2 1,2 km2 1,2 km2  
Eesmärk    0,6 km2    1,2 km2 
Esialgne tase 0,6 km2        

Eesmärk: Hädaolukordadest tingitud reostuskoormus keskkonnale on vähenenud 
Tulemusindikaator: 
Kuni 600 hektariliste 
metsa-, maastiku-, ja 
pinnase 
suurtulekahjude arv, 
mida suudetakse 
samaaegselt 
lokaliseerida ja 
likvideerida. 

Saavutustase 
eesmärgist  

67% 67% 67% 83% 83% 83% 83%  

Päästeameti 
hinnang 

Saavutustase 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5  
Eesmärk    2,5    3 

Esialgne tase 2 (2005)     

 

  

Tulemusindikaator: 
Raskesti 
ligipääsetavates 
piirkondades 
(väikesaared, mets, 
raba) päästetööde 
alustamiseks vajaminev 
aeg 

Saavutustase 
eesmärgist 33% 33% 33% 61% 61% 61% 61%  

Päästeameti 
hinnang 

Saavutustase 300 min 300 min 300 min 250 min 250 min 250 min 250 min  
Eesmärk    250 min    180 min 

Esialgne tase 360 min     

 

  

 Allikas: PRS seirearuannne
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Alasuund „Looduse mitmekesisuse säilitamine“ 
Eesmärgi „Tagatud on ohustatud liikide ja elupaigatüüpide ning kaitstavate maastike soodne 
seisund ning abitusse seisundisse sattunud metsloomade rehabiliteerimine” saavutamist 
mõõdetakse nelja indikaatoriga. Esialgselt planeeritud väljundindikaator „Hangitud 
poollooduslike koosluste taastamis- ja hooldustehnika masinate arv (traktorid, rooniidukid, 
niidukid, hakkurid 2010 – 10 ja 2015 – 25)“ osutus asjakohatuks, sest täiendav analüüs näitas, 
et poollooduslike koosluste taastamis- ja hooldustehnikat on otstarbekas soetada ainult juhul, 
kui töö teostamiseks vajaminevaid teenuseid turul piisavalt ei pakuta. Hooldustehnika 
soetamisel on jõutud 2012. a lõpuks 20%-ni sihttasemest ning EARK-s oleva indikaatori 
sihttaset ei saavutata ka perioodi lõpuks. 
 
Eesmärgi poole liikumist iseloomustab taastatud elupaikade ja maastiku pindala ning 
võõrliikide arvukuse piiramise pindala, mis 2013. aastal oli vastavalt 1647 ha ja 1961 ha. 
Indikaatorite saavutustasemesse panustavad projektid on kulgenud hästi ning tulemused on 
head. 
 
Mõjuindikaatori 2013. a sihttase on saavutatud – ühegi liigi ega elupaigatüübi seisund ei ole 
halvenenud ning jätkuvalt tehakse olulisi pingutusi ebasoodsas seisundis olevate 
elupaigatüüpide ja liikide seisundi parandamiseks. Nii näiteks on soetatud avatud 
taotlemisega meetme raames 874 karilooma, mille abil suurendadakse hooldatavate 
poollooduslike koosluste pindala enam kui 1800 ha võrra, lisaks on taastatud poollooduslike 
kooslusi 800 ha (joonis 20). Seega annavad toetatud projektid olulise panuse hooldatavate 
poollooduslike koosluste pindala suurendamiseks ja nende koosluste seisundi parandamiseks. 
Looduskaitse arengukava näeb ette, et hooldatavate poollooduslike koosluste pindala peab 
tõusma praegu hooldatatavalt 25 000 ha-lt 45 000 ha-ni aastaks 2020. 
 

 
Joonis 20. EL struktuurivahendite toel looduse mitmekesisuse säilitamiseks tehtu maakonniti 
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Üheks eesmärgiks on ka abitusse seisundisse sattunud metsloomade rehabiliteerimine, mida 
aitab saavutada aprillis lõpetatud projekt „Ohustatud liikide taastamis- ja 
rehabilitatsioonikeskus Matsalu rahvuspargis“ (eelarve 426 465 eurot, millest EL osalus 
moodustab 100%). Projekti tulemusel valminud ohustatud liikide taastamis- ja 
rehabilitatsioonikeskus ja hoonesse soetatud seadmed ning inventar tagavad võimalused kõre 
paljundamiseks ning ettekasvatamiseks, et edukalt taasasustada kõre (Epidalea calamita/Bufo 
calamita) tema elupaikadesse ning toetada väikseid asurkondi looduslikust suremusest 
tuleneva arvukuse languse korral. Penijõe asub mõistlikul kaugusel kõigist teadaolevaist kõre 
asurkondadest ning võimalikest taasasustamisaladest, mistõttu on ka kõre kaitse tegevuskavas 
planeeritud selline kasvatuskeskus just Penijõele. Projekti raames on valminud soojad ruumid 
suure õlireostuse korral õlist kahjustatud lindude tervise taastamiseks, selleks soetatud 
vahendite hoiustamiseks ning selle tööga tegelevatele inimestele normaalsete töö-ja 
puhketingimuste tagamiseks. Lisaks on keskuses võimalik tagada ohustatud pool-looduslike 
koosluste liigilise mitmekesisuse suurendamiseks ohustatud taimeliikide seemnete 
hoiustamine ning taimede kasvatamine looduslike populatsioonide tugevdamiseks.  
 
Seega on kolme indikaatori sihttasemed perioodi lõpuks juba täna täidetud ja eesmärk 
saavutatakse. 
 
Alasuund „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendam ine“ 
Eesmärgi „Kõigis maakondades on loodava üleriigilise võrgustiku raames rajatud või 
moderniseeritud keskkonnahariduse tugikeskused” saavutamine on 2013. a tulemusi hinnates 
reaalne. Ülevaate meetme raames edendatavatest keskustest annab joonis 21. 
 

 
Joonis 21. EL vahendite toel arendatavad keskkonnahariduskeskused 
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Meetme „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine” raames toetatakse Keskkonnaameti 
ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) projekte. Mõlemal on juba olemas üle Eesti 
paiknevate keskuste võrgustik. RMK poolt elluviidavas projektis on 11 objekti ja 
Keskkonnaameti projektis 6 objekti ning keskkonnaharidusbuss. Spetsiaalsisustusega 
keskkonnabuss on mõeldud teenindama peaasjalikult Järva- ja Raplamaad, kus ei ole plaanis 
rajada statsionaarset keskust. 2013. a lõpuks on lõpetatud 5 projekti ja arendatud välja 5 
keskkonnahariduskeskust, lisaks on lõpetatud tööd veel neljas keskuses (Eesti Maaülikooli 
projekti raames renoveeritud Tõnissoni maja ja Võrtsjärve Õppekeskus, Pärnumaa 
Keskkonnahariduskeskus ja Tartu uus Loodusmaja). Eesmärgi saavutamisele aitab kaasa ka 
meede „Looduse mitmekesisuse säilitamine“ (investeeringute kava), mille raames 
renoveeritakse kaitsealade külastuskeskusi (näiteks Soomaa ja Matsalu rahvuspargis). 
 
Alasuund „Keskkonnaseire võimekuse parandamine“ 
Eesmärgid „Elukeskkonna seire vastavalt Euroopa ühistele üldistele põhimõtetele” ja 
„Keskkonnainfo regulaarne tootmine ja edastamine üldsusele” on praegustel hinnangutel 
saavutatavad. Käesoleva ajal tehakse Eestis looduskeskkonna seiret riikliku keskkonnaseire 
programmi, ettevõtjate loapõhise seireprogrammi või ettevõtja vabatahtliku seirena oma 
seireprogrammide alusel või mõnel juhul piirkondliku või KOV-i vabatahtliku seirena, seega 
kolmel tasandil. Täiendamist vajab keskkonnaseire erinevate tasandite andmestiku haldamine 
ja korraldamine, et tõhustada andmekasutust ja muuta see erinevatele kasutajagruppidele 
lihtsamini kättesaadavaks. Programm „Keskkonnaseire ja andmehõive arendamine“, mille 
eesmärk on arendada ja välja töötada seireandmestiku haldamiseks, avalikustamiseks ja 
kasutamiseks vajalikud töövahendid ehk nõuetekohase seireinfosüsteemi töö tagamine 
vastavalt kasutajate vajadustele erinevates seire valdkondades, käivitus 2012. a 
õhuseireandmete vajaduste kaardistamise pilootprojektiga ja jätkus andmekasutajate vajaduste 
väljaselgitamisega erinevates seirevaldkondades ning infotehnoloogiliste arenduste 
süsteemianalüüsiga 2013. a. Andmehõiveanalüüsi alusel tehakse vee valdkonna ametniku 
rakendus ja partneri rakendus. Seirekavade koostamine sõltub seirekorralduse analüüsi 
tulemuste rakendamisest ja organisatsiooniliste muudatuste tulemustest ning seiretegevuste 
edasisest planeerimisest. Seirekorralduse muudatuste töö tehti aastatel 2012-2013. Seega jääb 
nõuetekohaste seirekavade olemasolu KOV-de tasemel praegu ikka veel alla 40% ja pole 
muutunud ka kasutajate rahulolu, sest infosüsteem on alles muutmisel. Programmi 
„Keskkonnaseire ja andmehõive arendamine“ rakendamine suurendab kahtlemata tunduvalt 
kasutajate rahulolu info kasutamise osas, samuti paraneb eeltäidetud vormide 
kasutuselevõtuga ka aruandluse efektiivsus erinevatele institutsioonidele. Seoses jätkuvate 
organisatsiooniliste muudatustega on programmi lõppfaasi jõudmine nihkunud aastatesse 
2014 ja 2015. KAUR-i (endine EMHI) projekti „Hüdromeetrilise, meteoroloogilise ja 
rannikumere seirevõrgu moderniseerimine keskkonnaseire võimekuse tõhustamiseks“ 
tulemusena saavad aktuaalsed vajadused meteoroloogilise ja hüdroloogilise seire valdkonnas 
uuendatud jaamade osas nõuetekohaselt kaetud. Prognoosi kohaselt programmiperioodi 
lõpuks indikaatorite sihttasemed saavutatakse ja alasuuna eesmärgid täidetakse. 
 
Alasuund „Keskkonnajärelevalve arendamine“ 
Eesmärgi „Keskkonnainspektsiooni kasvanud järelevalve võimekus” saavutamine on 
praeguse prognoosi kohaselt reaalne. 2013. a lõpetati keskkonnajärelevalve operatiivjuhtimis- 
ja koolituskeskuse projekt, keskus plaanitakse käivitada 2015. aastal. Aruandeaastal lõpetati 
ka projekt, mille raames soetati keskkonna kiirgusseire mobiillabor (projekti eelarve 590 000 
eurot, millest EL osalus moodustab 100%).  
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Keskkonnajärelevalvevahendite ja -tehnika soetamine, sh mobiilse tehnika hankimine, 
infovahetuse ja kättesaadavuse tõhustamine ning regioonides asuvate keskuste 
operatiivjuhtimise tingimuste ja inspektorite koolitamisvõimaluste parandamine suurendab 
järelevalvetöö kvaliteeti ja inspektorite reageerimiskiirust ning aitab kaasa keskkonnaalaste 
rikkumiste ärahoidmisele ning kiiremale avastamisele. 
 
Alasuund „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine“ 
Alasuuna ainus meede on edukalt elluviidud, kõik toetatud 7 projekti on lõpetatud. Kuigi 
kõikide indikaatorite sihttase ei ole täidetud, on eesmärgid „Merereostuse avastamise ja 
likvideerimise võimekust on suurendatud” ja “Hädaolukordadest tingitud reostuskoormus 
keskkonnale on vähenenud” saavutatud. Lõpetatud projektide tulemusena on suurenenud 
suurte metsatulekahjude samaaegne kustutusvõime ning rannikureostuse likvideerimise 
võimekus, loodi parem võimekus maismaal naftareostuse korjeks ja lokaliseerimiseks, samuti 
on kiirenenud päästetöödega alustamise aeg, mis vähendab keskkonnakahjusid. Meetme 
raames soetatud vahendid on aidanud ühtlustada päästealast reageerimisvõimekust üle Eesti. 
Kuna täiendavalt soetatud vahendid paiknevad mitmes asukohas, saab neid päästetöödel 
kiiremini kasutusele võtta, st seadmete kohaletoimetamiseks kuluv aeg on vähenenud. 
Regulaarselt toimuvad õppused, milles kasutatakse Päästeameti projektide raames hangitud 
vahendeid. Keskkonnaalastele hädaolukordadele reageerimiseks vajalikku päästetehnikat ja 
seadmeid oli Eesti riik väiksemas mahus soetanud ka varem, kuid vahendite hulk ei olnud 
piisav. Reostustõrjelaeva soetamisega suurenes PPA reostustõrje võimekus 0,6km²/12h võrra. 
 
Eesti turvalisuspoliitika põhisuundades aastani 2015 on võetud eesmärgiks kasvatada 
ulatuslike metsapõlengute kustutamise ja laialdase rannikureostuse ning põlevvedelike 
tulekahju tagajärgede likvideerimise võimekust. 
 
24.09.2012. a Aegna saare juures madalikule sõitnud tankeri Kyeema Spirit 
päästeoperatsioonis osales ka uus multifunktsionaalne reostustõrjelaev „Kindral Kurvits” ning 
sündmuskohale toodi Päästeameti reostustõrjevarustus, mis soetati struktuurivahenditest 
toetatud meetme raames. 2013. a laekus teateid 29 võimaliku merereostusjuhtumi kohta ning 
reostus tehti kindlaks 16 juhul (2012.a on arvud vastavalt 33 ja 20). Enamasti on tegemist 
laevadelt tahtlikult merre lastud kerghaihtuvate naftatoodete ja –jääkidega, mis keskkonna 
ning ilmastiku mõjul kiiresti haihtusid. Merereostuse likvideerimiseks on Eestil olemas 
spetsiaalse varustusega reostustõrjelaevad ning Läänemerel baseeruvad ka merereostuse 
likvideerimise tehnikaga varustatud kahe lepingupartneri laevad: jäämurdja Kontio ja tanker 
OW Copenhagen.  
 
Keskkonnaseireks tehakse partull-lende ning kasutatakse Euroopa Mereohutuse Ameti 
pakutavat satelliitseiret „CleanSeaNet“. 
 
7.2.2. Finantsteave 
 
Ülevaade antakse EL osalusest: PRS eelarve on 92 mln, mis moodustab rakenduskava 
eelarvest 5,9%. 2013. aastal rahuldati PRS-s 19 taotlust, kokku on aastatel 2007-2013 
rahuldatud 144 taotlust. 2013. a lõpuks on lõpetatud 93 projekti (65% rahuldatud taotlustest) 
(vt joonis 22). Kohustusi võeti aruandeaastal ligikaudu 3,6 mln eurot, mis arvestades vabade 
vahendite hulka on ka loogiline (aasta lõpuks on 98% ehk 90,1 mln eurot projektidega 
kaetud). Välja on makstud kokku 73,3 mln eurot (80% suuna eelarvest), sellest aruandeaastal 
ligikaudu 15,7 mln eurot (vt joonis 23).  
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Joonis 22. Aastate lõikes rahuldatud taotlused ja lõpetatud projektid (KKM, SFCS 22.04.2014 seisuga) 
 

 
Joonis 23. Aastate lõikes võetud kohustused ja väljamaksed (EL osa) (KKM, SFCS 22.04.2014 seisuga) 
 
Võttes arvesse kohustuste ja väljamaksete taset võib finantsprogressi hinnata heaks. 
Arvestades, et rahastusperiood hakkab lõppema, võib rahule jääda ka aruandeaastal 
saavutatud tulemustega. Viies meetmes on vahendid 100%-lt kohustustega kaetud, kolme 
meetme kinnitatud programmide/projektide eelarved jäävad vahemikku 91-97%. 
Kallinemistega seotud probleemid on lahendatud projektide mahu vähendamistega ulatuses, 
mis ei mõjuta suuna eesmärkide saavutamist. Suuna ainus suurprojekt „Multifunktsionaalse 
reostustõrje laeva soetamine“ lõpetati juba 2012. aastal.  
 
Suuna mahukaimas meetmes „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine“ (EL 
eelarve 38,3 mln eurot) on 2013. a lõpu seisuga investeeringute kava projektidele kõik 
väljamaksed kogusummas 38 mln eurot tehtud. Projektide odavnemise tulemusel meetmesse 
jäänud vahendeid kasutati lisanimekirja projekti osaliseks elluviimiseks. 
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Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise meetmes (EL eelarve 22,4 mln eurot) viiakse 
kõiki töösolevaid projekte aktiivselt ellu. Alasuunas toetatakse 13 projekti, neist 5 on 2013. a 
lõpetatud ja 3 lõpetamisel. Mõne projekti arengut aeglustasid hankeprotsessid, kus ei osalenud 
ühtegi pakkujat või kus ükski pakkuja ei kvalifitseerunud. Projektide kallinemise tõttu on 
mõne rajatise mahtu mõnevõrra vähendatud, kuid vähendamised ei mõjuta projektide ja kogu 
meetme eesmärkide saavutamist. Aruandeaastal on toetust välja makstud ligikaudu 10 mln 
eurot, mis moodustab 44% meetme eelarvest. 
 
Ka looduskaitse meetmetes rahastatud projekte viiakse atktiivselt ellu ning planeeritud 
vahendeid kasutatakse edukalt. Alasuuna meetmetest on rakendamine kõige paremini 
edenenud avatud taotlemisega meetmes, kus kokku on kohustusi võetud ligikaudu 4,8 mln 
euro ulatuses, mis moodustab 97% meetme EL toetusest. Väljamakseid on tehtud ligikaudu 4 
mln eurot, mis on 80% meetme EL toetusest (2013. a 0,7 mln eurot). Võrreldes varasemate 
aastatega on rakendamine oluliselt kiirenenud.  
 
Hästi kulges ka alasuuna „Keskkonnaseire võimekuse parandamine“ KAUR-i projekti 
„Hüdromeetrilise, meteoroloogilise ja rannikumere seirevõrgu moderniseerimine 
keskkonnaseire võimekuse tõhustamiseks” elluviimine. Projektiga kaeti 99,8% meetme 
eelarvest ning juba 2012. a lõpuks tehti väljamakseid 91% eraldatud vahenditest. Projekti 
tegevused lõpetati 2013. a.  
 
Keskkonnajärelevalve arendamise alasuunas on EL toetusest on 2013. a lõpuks välja makstud 
58%. Aeglane algus meetme elluviimisel on seotud hangete läbiviimisega, vaidlustuste, 
organisatsiooniliste küsimustega ja valdkonna spetsiifikaga, mistõttu on raske leida turult 
konkurentsivõimelisi pakkujaid. Kogu tegevuse efektiivsust on jätkuvalt suurendatud kava 
elluviiva meeskonna tugevdamise ja professionaalsuse suurendamisega.  
 
7.2.3. Ülevaade direktiivide täitmisest 
 
Alasuund “Loodusliku mitmekesisuse säilitamine”  
EL looduskaitsepoliitika alustaladeks on kaks direktiivi – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (nn linnudirektiiv) ja Nõukogu 
direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta (nn loodusdirektiiv). Loodusdirektiivi eesmärk on EL-s ohustatud liikide ja elupaikade  
soodsa seisundi saavutamine. 2013. aasta andmetel on soodsas seisundis 53% loodusdirektiivi 
elupaikadest ja liikidest. 
 
Linnudirektiivi eesmärk on kõigi looduslikult esinevate linnuliikide soodsa seisundi (secured 
status) saavutamine (viimased andmed aastast 2004 ning siis oli Eestis elavatest linnuliikidest 
soodsas seisundis 69%). Direktiivide eesmärkide saavutamiseks jätkuvad tegevused ka 
perioodil 2014-2020. 
 
Alasuund „Keskkonnajärelevalve arendamine” 
Nõuded, mille täitmist keskkonnajärelevalve raames kontrollitakse, on esitatud erinevates 
direktiivides nagu veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitsest; EL Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ (II-
V) looduslike elupaikade ning looduslike looma- ja taimeliikide kaitsest; õhukvaliteedi 
raamdirektiiv 2008/EÜ ja tema tütardirektiivid, keskkonnakvaliteedi standardite direktiiv 
2008/105/EÜ, mis seotud ohtlike ainete seirega ja nende prioriteetsuse tasemega eelkõige ja 
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katselaborite direktiiv 2009/90/EÜ jt. Alasuuna tegevused aitavad kaasa direktiividest 
tulenevate nõuete täitmisele,� kuid ei ole otseselt suunatud konkreetse sihttaseme 
saavutamisele. 
 
Alasuund „Keskkonnaseire võimekuse parandamine”  
Kogu seiresüsteemi arendamine on seoses EL üldiste eesmärkidega keskkonnainfo 
avalikustamisel ja aruandluses, mis on seotud Århusi konventsiooni, INSPIRE (ruumiandmete 
infrastruktuuri loomine) direktiivi, SEIS (Shared Environmental Information System) ja SISE 
(Single Information Space in Europe for the Environment), WISE (Water Information System 
of Europe) ning muude infoalaste ja statistiliste initsiatiivide rakendamisega.  
 
7.2.4. Vahendite vastastikune täiendavus 
 
Eesti maaelu arengukava (MAK) raames makstakse Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist toetusi Natura 2000 alade põllumajandusmaade kasutajatele, 
erametsamaa omanikele ja pool-looduslike koosluste hooldajatele. MAK-i raames makstava 
pool-loodusliku koosluse toetuse abil hooldatakse 25 000 ha Natura 2000 aladel asuvatest 
pool-looduslikest kooslustest. 
 
LIFE+ looduse ja bioloogilise mitmekesisuse bloki eesmärgiks on kaasa aidata EL loodust ja 
bioloogilist mitmekesisust reguleeriva poliitika ja õigusaktide rakendamisele. Rahastatavatel 
projektidel peab olema lisandväärtus Euroopa tasandil ja nad peavad täiendama meetmeid, 
mida on võimalik rahastada ühenduse teiste vahendite raames perioodil 2007-2013.  
 
Meede „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine” on kaudselt seotud Inimressursi 
arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetmega „Keskkonnahariduse 
arendamine”. 
 
Keskkonnaseire arendamist peamiselt laboriseadmete tehnilise täiustamise osas toetatakse 
veel KIK-i keskkonnaprogrammist ja Šveitsi abiprogrammist.  
 
Prioriteetses suunas ei ole lubatud rahastada teise fondi (ESF) tüüpi tegevusi. 
 
7.2.5. Hinnang rakendamisele 
 
Kokkuvõttev hinnang suuna rakendamisele aruandeaastal on hea. Toetuse saajate 
kogenematusest ja kallinemistest tingitud viivitustest on meetmete rakendamisel üle saadud 
ning projekte viiakse aktiivselt ellu. RA ja RÜ on loonud eeldused eesmärkide tähtaegseks 
saavutamiseks. Alasuuna „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine“ projektid 
on lõpetatud ning eesmärgid saavutatud. Ka ülejäänud alasuundade eesmärkide saavutamisele 
ollakse lähedal ning perioodi lõpuks eesmärgid hetkeseisu arvestades saavutatakse. 144-st 
rahastatud projektist on lõpetatud 93, neist 2013. aastal lõpetati 30. Kohustusi võeti 
aruandeaastal ligikaudu 3,6 mln eurot, mis arvestades vabade vahendite hulka on ka loogiline 
(aasta lõpuks on 98% ehk 90,1 mln eurot projektidega kaetud). Väljamakseid on tehtud kokku 
73,3 mln eurot (80% suuna eelarvest), sellest aruandeaastal ligikaudu 15,7 mln eurot. 
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7.3. Rakendamine prioriteetses suunas „Energiamajanduse arendamine“ 
 
PRS jaguneb kaheks alasuunaks: alasuunas „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine ja välisõhu kaitse” rakendatakse ühte meedet (avatud 
taotlusvoor) ning alasuunas “Energiasäästu arendamine elamumajanduses” kolme meedet (avatud taotlusvoor ja 2 programmi). Kaks meedet on 
suletud („Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest“ ja „Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise 
toetamine“), kuid tegevused on lõpetatud sisuliselt kõikides meetmetes (lisa 14). 
 
7.3.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  
 
Allpool (tabel 13) on toodud prioriteetse suuna eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus- ja mõjuindikaatorid ning seatud kontroll- ja 
sihttasemete saavutamise määr (%) aastate lõikes. Kokku on suunas kuus indikaatorit, kuid andmed 2013. a kohta on ainult kolme indikaatori 
kohta. Ühe indikaatori 2015. aasta sihttase on ületatud ning kolme indikaatori 2013. a saavutustase jääb vahemikku 83-90% sihttasemest. 
 
Tabel 13. Indikaatorite saavutamine prioriteetses suunas 

Sisunäitajad   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme 
andmete allikas 

Alasuund: Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine ja välisõhu kaitse 32 
Eesmärk : Taastuvate energiaallikate osakaalu kasv energiabilansis 
Mõjuindikaator: 
Elektrienergia tootmise maht 
taastuvatest energiaallikatest 
aastas GWh 
 

Saavutustase 
eesmärgist  

30% 41% 110% 176% 236% 279% 234%   
Elering AS 

hinnang 
 

Saavutustase 149 199 541 862 1160 1370 1150  
Eesmärk    440    491 
Esialgne tase 110 (2005)        

Mõjuindikaator: 
Soojusenergia tootmismaht 
elektri ja soojuse 
koostootmisjaamades ning 

Saavutustase 
eesmärgist  

51% 45% 62% 78% 79% 87% 
33 

  
(Katlamajad+ 
koostootmisjaa

mad) 
Saavutustase34 1861 

(1670+191) 
1667 

(1472+195) 
2289 

(1561+728) 
2855 

(1584+1271) 
2915 

(1835+1080) 
3189 

(1707+1482)  

Eesmärk    3154    3680 

                                                 
32 Arvestatud on nii EL struktuurivahendeid kui ka teisi valdkonnas kasutatavaid vahendeid 
33 2013. a kohta puuduvad energiastatistikas veel vajalikud andmed 
34 Esialgne tase ja saavutustasemed on metoodika muutumise tõttu muutunud. Varasemalt arvestati, et puitkütustel koostootmisjaamade kütusetarbimist arvestatakse 
tihumeetrites, tegelikult oli see kütuse kogus näidatud puistekuupmeetrites. 
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katlamajades taastuvatest 
energiaallikatest aastas (GWh) Esialgne tase 2122 (2005)        

Statistikaameti 
andmed 

Eesmärk : Alternatiivsete transpordikütuste kasutamine suureneb aasta-aastalt. 
Mõjuindikaator: 
Biokütuste osakaal transpordis 
kasutatavates kütustes 
(energiasisalduse alusel) 

Saavutustase 
eesmärgist  

0,75% 10% 4,5% 22% 13% 10,5 
35 

 
Maksu- ja 
tolliameti 
andmed36 

Saavutustase 0,06% 0,6% 0,26%37 1,76% 1,04% 0,84%  
Eesmärk    5,75%    8% 
Esialgne tase 0% (2005)        

Eesmärk : Vähenenud on õhusaasteainete emissioon energiasüsteemist. 
Mõjuindikaator: 
Elektrienergia tootmismaht 
elektri ja soojuse 
koostootmisjaamades aastas 
GWh 

Saavutustase 
eesmärgist  

50% 71% 62% 103% 88% 90% 38 
  

Statistikaameti 
andmed 

  

Saavutustase 869 915 807 1335 1133 1166  
Eesmärk 1733 (2020)       1294 
Esialgne tase 1038 (2005)        

Alasuund: Energiasäästu arendamine elamumajanduses 
Eesmärk : Energiatõhusamaks muudetud eluasemefond 
Tulemusindikaator: 
ERF osalusega 
renoveeritud korterelamute 
osakaal kõigist enne 199339. 
aastat ehitatud korterelamutest 

Saavutustase 
eesmärgist 

4% 4% 6% 20%  35% 46% 53%  
Ehitusregister, 

14 000 
korterelamust 

Saavutustase 0,3% 0,3% 0,5% 1,6% 2,8 3,7% 4,2  
Eesmärk    5%    8% 
Esialgne tase 0,3% (2006)        

Energiaauditi ja ehitise 
ekspertiisi tegemise ning 
ehitusprojekti koostamise 
toetamine 

Saavutustase 
eesmärgist 

0 7% 25% 39% 63% 83,5% 88%  
Ehitusregister, 

14 000 
korterelamust 

Saavutustase 0 2,2% 7,5% 11,8% 19% 25% 26,4%  
Eesmärk        30% 
Esialgne tase 0,3% (2006)        

 Allikas: PRS seirearuannne 

                                                 
35 Andmed 2013. a kohta pole veel avaldatud 
36 Pole kontrollitud vastavust säästvuskriteeriumitele. Nende andmete põhjal esitab MKM EK-le aruande biokütuste ja muude taastuvkütuste transpordis kasutamise 
edendamisest vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2003/30/EÜ 
37 Osakaalu mõjutas kütuse hinna kõikumine 
38 Andmed 2013. a kohta pole veel avaldatud 
392009. aastal esitas MKM EK-le ettepaneku indikaatori tehniliseks muudatuseks. MKM soovib, et loetaks kõigi ERF osalusega renoveeritud korterelamute osakaalu kõigist 
enne 1993. aastat ehitatud korterelamutest, et indikaator oleks vastavuses olev Eesti eluasemevaldkonna arengukavaga 2008-2013.�
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Alasuund „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine ja välisõhu kaitse“ 
Alasuuna „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine ja välisõhu kaitse” eesmärkide 
saavutamise hindamisel tuleb arvestada, et sihttasemete saavutamisele aitavad lisaks 
rakenduskava raames elluviidavale meetmele kaasa teised valdkonnas läbiviidavad tegevused 
ja eraldatavad vahendid, mille kavandamisel lähtutakse riigi eelarvestrateegias määratletud 
eesmärkidest ning mille elluviimist rahastatakse nii muudest riigieelarve vahenditest kui 
erasektori vahenditest, sh elektrituru seaduse alusel makstavast ja kasutatavast taastuvenergia 
tasust. 
 
Eesmärgi „Taastuvate energiaallikate osakaalu kasv energiabilansis” saavutustase ületab 
planeeritut. Taastuvenergeetika areng Eestis on viimastel aastatel olnud oluliselt kiirem, kui 
planeeriti „Eesti taastuvenergia tegevuskavas aastani 2020“. Tegevuskavas planeeriti 
taastuvenergia osakaaluks 2011. aastal 21,2%, tegelikkuses moodustas taastuvenergia osakaal 
lõpptarbimises 25,9%. Taastuvenergia osakaal ületas oluliselt taastuvate energiaallikate 
eeldatavat summaarset lõppkasutust kütte ja jahutuse tootmiseks ning taastuvate 
energiaallikate eeldatavat summaarset lõppkasutust elektri tootmiseks. 
 
Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia osakaalu 2013. a saavutustase on 234% 2015. a 
sihtasemest (eesmärk 491 GWh; saavutustase 1150 GWh). Eelkõige on selle taga nii 
biomassist, biogaasist kui tuuleenergiast toodetud elektri tootmise kasv. Taastuvatest 
energiaallikatest soojuse tootmine katlamajades ning soojuse ja elektri koostootmisjaamades 
on samuti järjepidevalt suurenenud, kuid kavandatud sihttasemeid ei ole saavutatud. 2012. a 
toodeti katlamajades ning soojuse ja elektri koostootmisjaamades taastuvatest 
energiaallikatest kokku 3189 GWh (87% sihttasemest; eesmärk 3680 GWh). See on tingitud 
asjaolust, et osa puidust tarbitakse soojuselektrijaamades, mis ei ole energiastatistikas 
liigitatavad soojuse ja elektri koostootmisjaamadeks. Statistikaameti andmetel tootsid sellised 
elektrijaamad taastuvatest energiaallikatest 93 GWh soojust (2011. a 75 GWh). 
 
Eesmärgi „Vähenenud on õhusaasteainete emissioon energiasüsteemidest” täitmisse 
panustavad lisaks EARK meetmele ka riigieelarveliste ja erasektori vahenditega elluviidavad 
projektid. KIK on rohelise investeerimisskeemi raames täiendavalt rahastatud mitmeid 
koostootmisjaamade ja tuuleparkide rajamise ning kaugkütte rekonstrueerimise projekte. 
 
Meetme raames elluviidavate projektide tulemusena on aruandeaasta lõpu seisuga 
rekonstrueeritud neli katlamaja (Orissaare alevis Saaremaal, Kurtna alevis Saku vallas, 
Võhma linnas Viljandimaal ja Koeru alevis Harjumaal). Planeeritud 27,6 km soojustorustikku 
rekonstrueeriti, kuid seoses uue trassivalikuga kujunes valminud torustiku pikkuseks 31 km. 
Sihttaseme ületamine on tingitud ka sellest, et rekonstrueeritavad torustikud olid valdavalt 
maa all ning nende täpne esialgne pikkus ei olnud teada. Samuti oli nii mõnelgi juhul vajalik 
muuta kaeviku asukohta ja teha majaühendusi uutes asukohtades. 2013. a lõpu seisuga on 
võrkude rekonstrueerimisega saavutatud eeldatav soojuse kokkuhoid 20,1 GWh aastas, mis 
ületab algselt planeeritud kokkuhoidu (18,8 GWh). Meetme projektide tulemusena toodeti 
taastuvenergiaallikast 2013. a soojusenergiat 13,6 GWh ning 7,6 GWh elektrienergiat. 
Meetme tulemusena on 2013. aastal kokkuhoitud 41 tuhat tonni CO2 paiskumine välisõhku.  
 
Projektides on ehitustegevused lõpetatud ning valdavalt on projektid lõpetatud. Ilmatsallu 
rajatava biogaasijaama projekt lõpetatakse 2014. aasta alguses. Meetme raames toetust saanud 
objektid on kujutatud joonisel 24. 
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Joonis 24. EL struktuurivahendite toel meetme 2.3.4 raames toetatud objektid 
 
Eesmärgi „Alternatiivsete transpordikütuste kasutamine suureneb aasta-aastalt” täitmise poole 
liikumine on marginaalne. Mõjuindikaatori 2010. aasta saavutustase oli vaid 22% eesmärgist, 
aastatel 2011 ja 2012 veelgi väiksem. Kui võtta arvesse vaid taastuvenergia direktiivist 
lähtuvate transpordikütuste säästvuskriteeriume, siis on saavutustase 0,2%, kuna saab 
arvestada vaid elektrisõidukite ja -rongide poolt tarbitud taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrit. Sellest lähtuvalt tuleb järgnevatel aastatel senisest põhjalikumalt tegeleda 
taastuvenergia kasutuse ergutamisega transpordisektoris. Kõige olulisemaks sammuks 
taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamiseks transpordisektoris on vedelkütuse 
seaduses mootorikütuste tarnijatele seatav kohustus taastuvatest energiaallikatest toodetud 
kütuste tarnimiseks. Transpordisektoris tuleb tagada, et taastuvate energiaallikate kogus 
transpordis oleks 2020. aastal 90–100 ktoe. Samuti on planeerimisel täiendavad riiklikud 
meetmed biogaasi kasutuselevõtu arendamiseks transpordis, mida on kavas osaliselt rahastada 
ka uue eelarveperioodi EL struktuurivahenditest. 
 
MKM ja KredExi koostöös väljaspool rakenduskava elluviidav elektrimobiilsuse programm 
ELMO on kasulik transpordis taastuvenergiaallikate suurendamise võimalusena, kuid seda 
tuleks vaadelda eelkõige meetmena valdkondlikuks innovatsiooniks. 
 
Alasuund „Energiasäästu arendamine elamumajanduses“ 
Alasuuna eesmärgiks on „Energiatõhusamaks muudetud eluasemefond”. Võttes arvesse 
indikaatorite sihttasemete aluseks olevate meetmete rakendamise hetkeseisu ja eelarve 
ammendumist ei ole rakenduskavas sätestatud indikaatorite sihttasemeid võimalik täies 
ulatuses saavutada. Indikaatorite seadmisel käimasoleva rahastusperioodi planeerimisel 
(aastal 2006) arvestati, et renoveerimislaenu väljastatakse projekti kohta maksimaalselt 
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63 911 eurot, mida aga programmi rakendamise käigus muudeti, sest energiasäästu eesmärgi 
saavutamiseks korterelamute terviklikuks renoveerimiseks on vajalik oluliselt rohkem 
vahendeid. Meetme „Korterelamute renoveerimislaen“ raames aruandlusaasta lõpuks 
rahastatud projekti keskmine laenusumma on olnud ligi 110 000 eurot. Samuti on meetme 
„Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine“ 
raames toetatud projektide keskmine maksumus kõrgem kui prognoositi, kuna eelistati 
terviklikke ehitusprojekte, mis on oluliselt kallimad. 
 
Indikaatorite sihttaseme 100%-ks täitmiseks oleks vajalik meetmeid täiendavalt rahastada, 
sest 2015. aasta sihttasemeteks planeeriti 8% ja 30%, mis lähtearvu 14 000 korterelamu puhul 
tähendaks vastavalt 1120 korterelamu renoveerimist ning 4200 energiaauditi, ehitise 
ekspertiisi tegemise ja ehitusprojekti koostamise toetamist. Meetmetele eraldatud vahenditest 
oli aruandeaasta lõpuks rahastatud 591 korterelamu renoveerimist ja 3689 energiaauditi, 
ehitise ekspertiisi tegemise ja ehitusprojekti koostamise toetamist.  
 
Lisaks struktuurivahenditele eraldati KredExile energiaauditite ja ehitusprojektide 
toetamiseks 2013. aastal 229 000 eurot riigieelarvelisi vahendeid. Taotlusvoorus laekus 375 
taotlust summas 286 tuhat eurot. 317 projekti elluviimiseks maksti välja kokku 229 000 eurot. 
Seega lisandub struktuurivahenditest toetatud 3689 projektile 317 projekti, mis teeb 
energiaauditite, ehitise ekspertiiside ja ehitusprojektide arvu saavutustasemeks 4006 projekti. 
 
Vaatamata indikaatorite mitte täielikule täitmisele võib alasuuna „Energiasäästu arendamine 
elamumajanduses“ rakendamist pidada väga heaks ja eesmärki täitnuks, sest elanike 
teadlikkus korterelamute renoveerimisest on väga kõrge ning tänu renoveerimisele on 
võimalik vähendada pikas perspektiivis eluasemete püsikulusid ja tõsta korterelamute väärtust 
ja eluiga. Lisaks elanike teadlikkusele on finantseeritud projektide puhul arvestuslik 
energiasääst energiaauditite põhjal ligi kaks korda suurem kui algselt meetme „Korterelamute 
renoveerimislaen“ eesmärgiks seati (40% vs 20%). Meetme rakendamisel muutus seoses EL 
kliima- ja energiapoliitika eesmärkide täitmisega üha vajalikumaks läheneda elamute 
rekonstrueerimisele terviklikult ja kompleksselt ning parandada sisekliimat. 
Renoveerimislaenu saamiseks esitati täiendavad tingimused, mis seoti elamu energiaklassi 
tõstmisega olulise rekonstrueerimise tasemele. 
 
Suurte korterelamute tervikrenoveerimine aitab aastas kokku hoida keskmise korterelamu 
küttemahu. Nii näiteks peaks renoveeritud Tallinna Sõpruse 202 kortermaja (joonis 25) 
prognoositav küttekulu vähenemine energiaauditi alusel olema ligi 65%. Korterelamu 
tervikrenoveerimiseks kasutati nii renoveerimislaenu kui ka KredExi eraldatud 
renoveerimistoetust, kahekümneks aastaks võetud laenu makse ruutmeetrile on 0,94 eurot. 
Hoone renoveeriti terviklikult aastatel 2012–2013, projekti maksumus oli ligi 2,1 mln eurot, 
sellest 35% KredExi renoveerimistoetus 721 600 eurot, mis ühtlasi on seni suurim 
toetussumma Eestis. 
 
Tööde käigus soojustati kogu fassaad ja katus, vahetati välja kõik hoone aknad, paigaldades 
kolmekordse klaasiga aknad soojustuse tasapinda. Renoveeriti küttesüsteem, mille käigus 
paigaldati uued, värskeõhuklappidega integreeritud ruumipõhiselt reguleeritavad küttekehad 
ning küttesüsteem on varustatud individuaalse küttekuluarvestuse süsteemiga. Hoones on 
sundväljatõmbega ventilatsioon koos tsentraalse soojustagastussüsteemiga. Lisaks on hoone 
põhikonstruktsioonid kaitstud ilmastikumõjude lagundava toime eest. Andmed renoveerimise 
tulemusel saavutatava kokkuhoiu kohta saab välja tuua 2015. aastal. 
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Joonis 25. Tallinna Sõpruse 202 kortermaja 
 
7.3.2. Finantsteave 
 
Ülevaade antakse EL osalusest: PRS eelarve on 28,76 mln, mis moodustab rakenduskava 
eelarvest 1,9%. 2013. aastal rahuldati PRS-s 192 taotlust, mis on tingitud sellest, et PRS-s 
ettenähtud vahendid said toetuse saajatele välja jagatud. Huvi toetuse vastu oli suur ning 
suurema eelarve korral oleks projektide arv oluliselt suurem. Kokku on aastatel 2007-2013 
rahuldatud 3721 taotlust, millest on lõpetatud 3716 (99,9% rahuldatud taotlustest) (vt joonis 
26). Aruandeaastal võeti kohustusi ligikaudu 161 000 eurot, mis arvestades vabade vahendite 
kogust on ka loogiline (aasta lõpuks on 100% ehk 28,76 mln eurot projektidega kaetud). Välja 
on makstud kokku 28,36 mln eurot (99% suuna eelarvest), sellest aruandeaastal ligikaudu 1,7 
mln eurot (vt joonis 27).  
 

 
Joonis 26. Aastate lõikes rahuldatud taotlused ja lõpetatud projektid (KKM, SFCS 22.04.2014 seisuga) 
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Joonis 27. Aastate lõikes võetud kohustused ja väljamaksed (EL osa) (KKM, SFCS 22.04.2014 seisuga) 
 
Suuna eelarve oli juba 2012. aasta lõpuks 100%-liselt projektidega kaetud ning 93% eelarvest 
toetuse saajatele välja makstud, mistõttu hinnangu andmisel ei saa lähtuda üksnes 
aruandeaasta tulemustest, vaid kogu perioodi tulemustest. Suurem osa eelarvest kinnitati 
projektidega 2008-2009 aastal (27,3 mln eurot) ning järgnevatel aastatel on kohustusi võetud 
vähem. Väljamaksed on aastate kaupa jaotunud üsna ühtlaselt, välja arvatud 2009. aasta, kus 
toetusi maksti välja 9 mln eurot. Lähtudes sellest, et vahendite kasutamisega ei ole probleeme 
olnud, eesmärgid on saavutatud ning eelarve ammendunud, saab hinnata kogu suuna 
finantsprogressi väga heaks. See on ainus suund kogu rakenduskavas, kus eelarve on 100%-
liselt projektidega kaetud ning vaadates väljamaksete osakaalu eelarvest, siis ka selles osas on 
tegemist kõige paremini rakendunud suunaga.  
 
Alasuunas „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine ja välisõhu kaitse” viiakse ellu ühte 
meedet, mille raames on toetust saanud 21 projekti. 2013. a lõpetati 2 projekti, kokku on 
lõpetatud 18 projekti. EL vahenditest on väljamakseid tehtud 8,3 mln eurot (95% meetme EL 
toetusest), sellest 1,5 mln eurot aastal 2013. Katlamajade ja soojatorustike rekonstrueerimise 
projektide elluviimisel olulisi probleeme ei tekkinud ja projektid on lõpetatud. 
Koostootmisjaamade projektid kulgesid planeeritust aeglasemas tempos, kuid 2013. a lõpuks 
on ehitustööd lõpetatud.  
 
Alasuunas „Energiasäästu arendamine elamumajanduses“ viiakse ellu kolme meedet. Meetme 
„Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine“ 
raames ületas nõudlus eelarvelisi vahendeid juba 2012. aastal. 2013. a kevadel vähendati 
KKM-i rakendatava meetme „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia 
tootmiseks“ mahtu 161 373 euro võrra ning see summa suunati meetme „Energiaauditi, 
ehitise ekspertiisi tegemise ja ehitusprojekti koostamise toetamise“ eelarvesse. Täiendavate 
vahenditega rahastati 2012. aastal esitatud projekte, mis vastasid hindamiskriteeriumitele, 
kuid jäid rahapuudusel rahastamata. Aruandeaastal maksti välja 192 taotluse kulud summas 
161 373 eurot. Kokku on alates 2008. aastast toetatud 3698 projekti kogusummas 1 885 854 
eurot ja meetme eelarve on 100% ulatuses välja makstud. 
 
Meedet „Korterelamute renoveerimislaen“ rakendatakse Nõukogu määruse (EÜ) nr 
1083/2006 artikli 44 kohaselt finantskorraldusvahendina ning sellest tulenevalt on EL osalus 
abikõlbliku kuluna 100%-lt juba välja makstud. Alates meetme rakendamise algusest on 
KredEx pankadele eraldanud üle 68 mln euro, mille raames on sõlmitud kokku 613 
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laenulepingut summas 67,1 mln eurot. Aruandeaastal sõlmiti renoveerimislaenu 
väljastamiseks pankadega lepinguid 23 mln euro ulatuses, millest pangad on kortermajadele 
andnud laene 19 mln eurot. Lisavahenditest 16 mln eurot on VV poolt heaks kiidetud laen 
Riigikassalt ja 7 mln eurot KredExilt, sealhulgas sama meetme raames tagasilaekunud 
struktuurivahendid ja täiendavad vahendid KKM-i rakendatavast meetmest 
„Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks“.  
 
Programmi „Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest“ rakendamine lõpetati 
31.12.2012, järelejäänud vahendid suunati energiaauditi meetmesse. 
 
7.3.3. Ülevaade direktiivide täitmisest 
 
Meede „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks” on otseselt 
suunatud taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise 2009/28/EÜ 
direktiivi täitmiseks. Direktiivi eesmärgid on üldiselt saavutatud, täitmata on veel transpordis 
kasutatava taastuvenergia alaeesmärk. Direktiivi 2012/27/EL nõuete täitmist toetab ka 
kortermajade renoveerimislaen (vt EARK 2010. a seirearuanne), kuid nõuded ei ole veel 
2013. a lõpuks täidetud. 
 
Direktiivi 2001/77/EÜ alusel Eestis 2007. aastal jõustunud taastuvate energiaallikate 
elektritootmiseks kasutamise toetusskeem on osutunud oodatust oluliselt edukamaks. 
Direktiivi kohaselt oli Eestile seatud eesmärgiks saavutada 2010. aastaks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaal 5,1% lõpptarbimisest. Tänaseks ilmunud 
statistika alusel ületati aga eesmärk peaaegu kahekordselt – Eestis oli 2010. aastal taastuvatest 
allikatest toodetud elektrienergia osakaal 9,7% ning 2012. aastal 15,2%. Eesti on võtnud 
eesmärgiks toota 2020. a 25% tarbitavast energiast taastuvatest allikatest. 2011. a seisuga 
moodustas taastuvenergiast toodetud energia kogu tarbimisest 25,9% ehk Eesti on võetud 
eesmärgi täitmisele küllaltki lähedal.  
 
7.3.4. Vahendite vastastikune täiendavus 
 
Võrreldes 2011. aastaga muudatusi ei ole. Vahendite vastastikusest täiendavusest on 
kirjutatud 2011. a seirearuandes, mistõttu 2013. a aruandes seda infot ei korrata. 
 
7.3.5. Hinnang rakendamisele 
 
Vaatamata indikaatorite mitte täielikule täitmisele võib suuna rakendamist nii aruandeaastal 
kui ka kogu perioodi kestel pidada heaks. Vahendite eraldamine ja kasutamine on toimunud 
oodatust paremini. Indikaatorite sihttasemete mitte täitmine tuleneb pigem vahendite 
ammendumisest, sest meetme „Korterelamute renoveerimislaen“ rakendamisel eelistati 
elamute rekonstrueerimisel mahukamaid terviklahendusi. Kuigi kõikide indikaatorite 
sihttasemeid ei saavutata, suuna eesmärgid (v.a biokütuste osakaal) siiski täidetakse 
koosmõjus siseriiklike vahendite kasutamisega. Positiivse aspektina võib välja tuua ka elanike 
teadlikkuse kasvu korterelamute renoveerimisest. Inimesed on teadvustanud, et tänu 
renoveerimisele on võimalik vähendada pikas perspektiivis eluasemete püsikulusid ja tõsta 
korterelamute väärtust ja eluiga. Lisaks elanike teadlikkusele on finantseeritud projektide 
puhul arvestuslik energiasääst energiaauditite põhjal ligi kaks korda suurem kui meetme 
„Korterelamute renoveerimislaen“ raames eesmärgiks algselt seati (40% vs 20%). 
Märkimisväärseid probleeme meetmete rakendamisel ei ole esinenud. 
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7.4. Rakendamine prioriteetses suunas „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ 
 
PRS jaguneb kolmeks alasuunaks („Kohalike avalike teenuste arendamine“, „Linnaliste piirkondade arendamine“ ja „Piirkondade 
konkurentsivõime tugevdamine“), mis omakorda jagunevad seitsmeks meetmeks, mida viiakse ellu investeeringute kavade (3 tk) ja avatud 
taotlusvoorude (4 tk) kaudu. Kõik meetmed on avatud, kuid regionaalvaldkonna meetmete osas on taotlemine tänaseks valdavalt lõppenud. 
Otsused on täismahus tehtud meetmetes „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide arendamine“ (ÜKT), „Kompetentsikeskuste 
arendamine“ (KOMP) ning „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine“ (GÜMN). 
 
7.4.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  
 
Allpool (tabel 14) on toodud PRS-i eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus- ja väljundindikaatorid ning seatud kontroll- ja sihttasemete 
saavutamise määr (%) aastate lõikes. Suunas on 12 indikaatorit, millest nelja sihttase on täidetud ning kahe indikaatori saavutustase jääb 
vahemikku 76%-84%. Ülejäänud indikaatorite saavutustase jääb alla 50%. 
 
Tabel 14. Indikaatorite saavutamine prioriteetses suunas 

Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme 
andmete allikas  

Alasuund: Kohalike avalike teenuste arendamine 

Eesmärk: Avalike teenuste kättesaadavus ja kasutusefektiivsus maakondades on paranenud  
Väljundindikaator: 
Kvalitatiivselt 
paranenud seisundiga 
infrastruktuuriobjektide 
arv 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 1% 14% 34% 60% 71% 84%  

Projektiaruanded 
Saavutustase 0 3 31 77 135 160 189  
Eesmärk    65    225 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
   

 
   

Väljundindikaator:  
Mitmekesistatud 
kasutusega 
infrastruktuuriobjektide 
arv  

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 8% 28% 76% 102% 102% 122%  
 
 
 

Projektiaruanded 
Saavutustase 0 4 14 38 51 51 61  
Eesmärk    15    50 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
   

 
   

Tulemusindikaator: 
Investeeringutest kasu 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 1% 29% 93,5% 137% 105% 118%  Projektiaruanded. 
Ülevaadatud 
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saanud inimeste arv  
  

Saavutustase 0 1 295 35 068 112 155 164 631 126 149 141 750  tulemused 
Eesmärk    35 000    120 000 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
   

 
   

Alasuund: Linnaliste piirkondade arendamine 
Eesmärk: Atraktiivsem ja paremat elukvaliteeti võimaldav avalik linnaruum 
Väljundindikaator:  
Säästva linnatranspordi 
arendamisele suunatud 
projektide arv  

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 0% 10% 20% 30% 30% 40%  

Projektiaruanded 
Saavutustase 0 0 1 2 3 3 4  
Eesmärk    3    10 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
   

 
   

Väljundindikaator:  
Rajatud kergteede 
pikkus  

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 0% 2% 15% 18% 18% 22%  

Projektiaruanded 
Saavutustase 0 0 1,1 7,61 9,45 9,45 11  
Eesmärk    15 km    50 km 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav    
 

   

Väljundindikaator:  
Välja arendatud avalike 
rohe- ja puhkealade 
pindala  

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 0% 0% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%  

Projektiaruanded 
Saavutustase 0 0 0 10,45 10,45 10,45 10,45  
Eesmärk    30 ha    100 ha 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
   

 
   

Väljundindikaator:  
Koostatud ja kehtestatud 
planeeringutega 
määratud avalike rohe- 
ja puhkealade pindala  

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

Projektiaruanded 
Saavutustase 0 0 0 0 0 0 0  
Eesmärk    300 ha    1000 ha 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
   

 
   

Tulemusindikaator:  
Investeeringuprojektides
t kasu saanud inimeste 
arv  

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 0% 0% 12% 13% 79% 232%  

Projektiaruanded  
Saavutustase 0 0 0 618 668 3968 11 623  
Eesmärk    1500    5000 

Esialgne tase Ei ole 
kohaldatav 
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Alasuund: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine 
Eesmärk: Piirkonnad on atraktiivsemad investorite, kvalifitseeritud tööjõu ja külastajate jaoks 
Väljundindikaator:  
Rajatud või 
kvalitatiivselt 
parandatud 
ettevõtlusinfrastruktuuri 
objektide arv  

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 0% 28% 40% 14% 44% 76%  

Projektiaruanded 
Saavutustase 0 0 14 20 740 22 38  
Eesmärk    15    50 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav    
 

   

Väljundindikaator:  
Piirkondlikku 
traditsioonilist 
oskusteavet arendavate 
projektide arv  

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 0% 0% 10% 33% 40% 40%  

Projektiaruanded 
Saavutustase 0 0 0 3 10 12 12  

Eesmärk    10    30 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
   

 
   

Väljundindikaator:  
Rajatud või 
kvalitatiivselt 
parandatud 
külastusobjektide arv  

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 1% 4% 26% 64% 36% 43%  

Projektiaruanded  
Saavutustase 0 1 4 26 64 36 43  
Eesmärk    30    100 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
   

 
   

Tulemusindikaator:  
Loodud ettevõtlus- või 
külastusinfrastruktuurist 
kasu saanud ettevõtjate 
arv  

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 0% 24% 48% 53% 62% 315%  

41 
Saavutustase 0 0 72 145 159 187 946  
Eesmärk    90    300 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
   

 
   

 Allikas: PRS seirearuannne 

                                                 
40 Indikaatori saavutustase on vähenenud, kuna muutunud on indikaatori sisuline tulemuse kajastamine. Eelmiste aastate info pärines taotlustest, alates 2009. aastast 
lõpparuannetest.  
41 Varasemates aruannetes esitati andmeid taotlustest, 2013.aastal küsitluste/uuringu baasil. Kasu saanud ettevõtete arv on kajastatud kahe uuringu tulemustest põhjal:  
Ettevõtlus- ja tööstusalade küsitluse tulemusena selgus ettevõtlusinfrastruktuurist kasu saanud ettevõtjate arv - 376 ettevõtet (01.02.2013. a seisuga); Külastuskeskkonna 
projektide mõju hindamise uuringu 15.04.2014.a lõppraporti järgi on u 570 ettevõtet saanud kasu külastusinfrastruktuuri projektidest. 
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Indikaatorite sihttasemete poole liikumist võib pidada heaks, 8 indikaatori sihttase 
eeldatavasti perioodi lõpuks saavutatakse. Alasuuna „Linnaliste piirkondade arendamine“ 
indikaatori „Koostatud ja kehtestatud planeeringutega määratud avalike rohe- ja puhkealade 
pindala“ sihttaseme saavutamine perioodi lõpuks ei ole reaalne, vähesel määral jääb puudu 
indikaatori „Välja arendatud avalike rohe- ja puhkealade pindala“ sihttaseme täitmisest. 
Alasuuna „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ väljundindikaatorite „Piirkondlikku 
traditsioonilist oskusteavet arendavate projektide arv“ ning „Rajatud või kvalitatiivselt 
parandatud külastusobjektide arv“ sihttasemeid ei saavutata. Indikaatorite sihttasemete 
alatäitmise põhjusteks on indikaatorite täitmisse panustavate taotluste vähesus või ei ole 
projektide hindamisel leitud meetme eesmärkide seisukohast piisavat kvaliteeti või mõju. 
Lisaks on toetatud rahalise mahu mõistes prognoositust suuremaid projekte. 
 
Alasuund: Kohalike avalike teenuste arendamine 
Alasuunas rakendatakse meedet „Kohalike avalike teenuste arendamine”, mille raames 
rahastatud projektid panustavad eesmärgi „Avalike teenuste kättesaadavus ja 
kasutusefektiivsus maakondades on paranenud“ saavutamisse. Indikaatorite sihttaseme 
saavutamisse panustavad ka gümnaasiumi meetme raames ehitatavad objektid, kuna meede 
on otseselt seotud avalike teenuste arendamisega. Väljundindikaatori „Kvalitatiivselt 
paranenud infrastruktuuriobjektide arvu“ sihttase programmperioodi lõpuks tõenäoliselt 
täidetakse (2013. a lõpu seisuga on täidetud 84% sihttasemest), hoolimata projektide 
kavandatust suuremast keskmisest rahalisest mahust. Väljundindikaatori „Mitmekesistatud 
kasutusega infrastruktuuriobjektide arv“ puhul on täidetud 122% ning tulemusindikaatori 
„Investeeringutest kasu saanud inimeste arv“ saavutustase on 105% sihttasemest. Meetme 
rakendamisega võib üldjuhul rahule jääda, kuid muret valmistab taotlejate suutlikkus projekte 
tähtaegselt ellu viia, mistõttu osutub aeg-ajalt vajalikuks projektide lõpptähtaegade 
pikendamine. Seniste tulemuste põhjal on siiski põhjust arvata, et meetme vahendid 
kasutatakse 2015. aasta lõpuks tulemuslikult, alasuuna eesmärk saavutatakse ja indikaatorite 
sihttasemed täidetakse. 
 
Meetme raames toimub taotluste esitamine VV-s kinnitatud investeeringute kavade alusel 
(perioodi 2007-2010 investeeringute kava ning perioodi 2009-2012 investeeringute kava). 
Lisaks toimub seni veel kestvate projektide menetlus 2007-2010 kohaliku omavalitsuse 
investeeringutoetuste kava (KOIT kava) alusel. Kava aastateks 2009–2012 eelistusnimekirja 
on kokku kinnitatud 72 projekti maksimaalse toetussummaga 56,6 mln eurot ning 
reservnimekirja 47 projekti toetuse summaga 37,4 miljonit eurot. 2013. aastal anti toetuse 
taotlemise õigus kuuele reservprojektile, millest neli taotlust esitatakse 2014. aastal. 2013. 
aastal tehti 4 taotluse rahastamisotsust 4,61 miljoni euro ulatuses. Lisaks kuulutati 2013. aasta 
lõpus välja lisavalikuvoor perioodi 2009-2012 KOIT kava reservprojektidele ning 2014. a 
märtsis läbi viidud hindamise tulemusel on võimalik täiendavalt toetada 8 reservprojekti.  
 
Rahastatud projektidest valmis 2013. aastal 18 objekti, millest võib esile tõsta Kose 
Vallavalitsuse projekti „Kose Teeninduskooli rekonstrueerimine Kose Gümnaasiumi 
algkooliks, Kose lasteaia vanemaks rühmaks, Kose raamatukoguks ja Kose 
Kultuurikeskuseks“ (projekti kogueelarve 3,6 mln eurot, sellest EL osa 2,9 mln). Meetme 
kõige suurema toetusmahuga projektiga lahendati mitme erineva avaliku teenuse 
ruumikitsikus ja toodi need ühe katuse alla. Lisaks võib 2013. a lõpetatud projektidest ära 
märkida Jõgeva lasteaia Karikakar (eelarve 2,1 mln eurot, sellest EL osa 0,96 mln) ning 
Viljandi Lauluväljaku (eelarve 1,35 mln eurot, sellest EL osa 1,1, mln). 
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Alasuund „Linnaliste piirkondade arendamine”   
Alasuunas rakendatakse ühte meedet „Linnaliste piirkondade arendamine“, mille raames 
rahastatud projektid panustavad eesmärgi „Atraktiivsem ja paremat elukvaliteeti võimaldav 
avalik linnaruum“ saavutamisse. Meetme raames on toetuse taotlemise aluseks 
investeeringute kava, mille koostamiseks saavad ettepanekuid esitada sihtpiirkonna KOV-de 
üksused. Kavas on kokku 31 projekti toetussummas 56 521 648,36 eurot (99% meetme 
kogumahust). Aruandeaastal esitati 5 uut taotlust kogusummas 4,1 miljonit eurot ning aasta 
lõpu seisuga tehti 4 projekti rahuldamise otsus summas 2,2 miljonit eurot. Aruandeaastal 
valmisid kergliiklustee Pärnu rannas Mai rajooni ja kesklinna ühendamiseks, viie Tartu 
lasteaia laiendamine ja Emajõe promenaad, mitmed kergliiklusteed Harjumaal, Pirita 
Tervisespordikeskus, sotsiaalmajutusüksus ja peremajad Tallinnas ning Jõhvi promenaad (vt 
joonis 28). 2013. aastal algasid mitme suure projekti ehitustööd, sealhulgas Narva Joaorg ja 
promenaad, Kohtla-Järve kultuurikeskus ning Pärnu jõekalda arendamine.  
 
Esitatud taotluste ning aruannete kvaliteediga võib rahule jääda, samas esineb probleeme 
toetuse saajate suutlikkusega projekte ellu viia, mistõttu võib projekti investeeringute kavasse 
lisamisest kuluda taotluse esitamiseni kuni 3 aastat, samuti on riske väga suuremahuliste 
tööde valmisjõudmisel perioodi lõpuks. Kergliiklusteede rajamisega seotud projektide puhul 
on suurimaks ohuks maaomandidokumentide vormistamisele kuluv pikk aeg.  
 
Indikaatori „Säästva linnatranspordi arendamisele suunatud projektide arv“ sihtasemest on 
2013. a lõpuks täidetud küll vaid 40% (10-st planeeritud projektist on lõpetatud 4), kuid 
indikaatori sihttase perioodi lõpuks saavutatakse ning tõenäoliselt ka ületatakse. Töös on veel 
Tartu ja Tallinna ühistranspordi projektid, viis kergliiklusteede projekti ning täiendavalt on 
planeeritud rahastada kergliiklusteede projekte teiste meetmete finantseerimiseelarve jääkide 
arvelt. Indikaatori „Rajatud kergteede pikkus“ sihtasemest on täidetud 21,6%, kuid samuti 
saab hinnata, et indikaatori sihttase (50 km) saab perioodiks täidetud. Lõpetamata on ainuüksi 
Harjumaa kergliiklusteede projektid, mille raames rajatakse 65 km kergliiklusteid ning lisaks 
panustavad indikaatori sihttaseme täitmisse täiendavalt rahastatavad kergliiklusteede 
projektid.  
 
Indikaatori „Välja arendatud avalike rohe- ja puhkealade pindala hektarites“ sihtasemest on 
aruandeperioodil täidetud vaid 10,5%, kuid ka selle indikaatori sihttasemesse panustavad 
projektid on veel suuremas osas lõpetamata. Kokkuvõtvalt planeeritud mahus siiski sihttaset 
ei saavutata, eelduslik saavutatav tase on 80 ha. Seatud sihttase on liiga kõrge võttes arvesse 
linnapiirkondade mitte nii aktiivset huvi puhkealade rajamiseks muude prioriteetide kõrvalt. 
Samuti ei saavutata indikaatori „Koostatud ja kehtestatud planeeringutega määratud avalike 
rohe- ja puhkealade pindala (ha)“ sihttaset (100 ha), kuna investeeringute kava kohaselt on 
indikaatorisse panustamas vaid üks projekti (Kultuurikatla planeering), mille maht on u 2-3 
ha. Linnade huvi planeeringute koostamise vastu on olnud passiivne ning pigem on 
panustatud objektide ehitusse. Seetõttu ei ole sihttasene saavutamine enam reaalne. 
 
Indikaatori „Investeeringuprojektidest kasu saanud inimeste arv“ on juba oluliselt ületatud, 
kuigi mitmeid projektid on veel pooleli.  
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Joonis 28. Promenaad Jõhvi linnas (projekti maksumus 3,4 mln eurot, sellest EL osa 3,0 mln) 
 
Alasuund „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ 
Alasuuna raames arendatakse nii külastuskeskkonda kui ka ettevõtluskeskkonda. 
Külastuskeskkonna arendamise eesmärgiks on luua piirkonna külastajatele (sealhulgas 
välisturistidele) täiendavaid võimalusi turismiteenuste tarbimiseks, mis soodustavad piirkonna 
külastajate pikaajalist kohalviibimist ning pakuvad osaluselamust. Ettevõtluskeskkonna 
arendamine on suunatud tootmisele ja logistikale suunatud kohaliku ettevõtluskeskkonna 
avaliku infrastruktuuri arendamisele (avalike juurdepääsude väljaarendamisele). Alasuuna 
eesmärgi „Piirkonnad on atraktiivsemad investorite, kvalifitseeritud tööjõu ja külastajate 
jaoks“ poole liikumist mõõdetakse nelja indikaatoriga. 
 
Väljundindikaatori „Rajatud või kvalitatiivselt parandatud ettevõtlusinfrastruktuuri objektide 
arv“ saavutustase on aastaga oluliselt paranenud. 2013. a lõpuks on lõpetatud 38 projekti, mis 
sihttasemest moodustab 76% (2012. a 44%). Perioodi lõpuks sihttase ületatakse oluliselt, kuna 
lõpetamata on veel paljud tööstusalade projektid ning indikaatori täitmisse panustavad ka 
meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side 
võrgu kasutuselevõtuga piirkondades“ (INT) projektid.  
 
Indikaatorite „Piirkondlikku traditsioonilist oskusteavet arendavate projektide arv“ (täidetud 
40% programmperioodi sihttasemest) ning „Rajatud või kvalitatiivselt parandatud 
külastusobjektide arv“ (täidetud 43% programmperioodi sihttasemest) sihttasemed võivad 
jääda saavutamata, kuna rahastatud on rahalise mahu mõistes keskmisest suuremaid projekte 
ja loodavad külastusobjektid ei ole suunatud niivõrd suures mahus just kohaliku oskusteabe 
arendamisele. Piirkondlikke traditsioonilist oskusteavet arendavaid projekte on kokku 
rahastatud vaid 62 (meetmes „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ 55 projekti; 
meetmes „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine“ 7 projekti). 
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Samas on rahastatud objektide oodatav tulemus nii sise- kui väliskülastajate arvu kasvu kui 
piirkonda jäetava turismitulu mõttes oodatust tulemuslikum kui väikeste objektide puhul. 
Seega võib meetmetest rahastatud objekte mõjusaks ja oluliseks pidada. Täpsema 
informatsiooni saamiseks PKT meetme mõju kohta on RÜ tellinud aruandeperioodil uuringu, 
mille tulemused selguvad 2014. aastal.  
 
Tulemusindikaatori „Loodud ettevõtlus- või külastusinfrastruktuurist kasu saanud ettevõtjate 
arv“ sihttaseme saavutamisse panustavad kõik alasuuna meetmed ning 2013. a seisuga on 
sihttase juba kolmekordselt ületatud (saavutustase 946). Kasu saanud ettevõtete arv on 
kajastatud kahe uuringu tulemustest põhjal: „Ettevõtlus- ja tööstusalade küsitluse“ tulemusena 
selgus ettevõtlusinfrastruktuurist kasu saanud ettevõtete arv – 376 ettevõtet (01.02.2013. a 
seisuga); „Külastuskeskkonna projektide mõju hindamise uuringu“ 15.04.2014.a lõppraporti 
järgi on u 570 ettevõtet saanud kasu külastusinfrastruktuuri projektidest. Ettevõtlusalade 
alasuunas rahastatud tööstusalade kasutuselevõtt on saanud hoo sisse. Arvestades, et 
projektide mõju avaldub kuni 3 aastat pärast nende elluviimist, kasvab kasusaavate ettevõtete 
arv oluliselt perioodi lõppedes. Samuti ei ole veel indikaatori panustamisse saanud sisse 
arvestada kompetentsikeskuste teenustest kasusaavate ettevõtete arvu, kuna keskuste tegevus 
alles käivitub – ka nende panus indikaatori sihttaseme saavutamisse on oluline.  
 
Meetme projektide elluviimist on takistanud ehitushindade pidev kasv võrreldes 2010. a 
koostatud projekti eelarvega. Sellest tulenevalt on mitmel projektil esimeste hangete 
tulemused tühistatud, on leitud odavamaid lahendusi või vähendatud projekti tegevuste 
mahtu. Korduvate hangete korraldamisest tingitud ajakao tõttu on osutunud vajalikuks ka 
projektide abikõlblikkuse perioodi pikendamine.  
 
Väga edukas projekt, mis hästi käivitus, on Baltimaade moodsaim ringrada Audrus 
(brändinimega Auto24Ring) (joonis 29). 2013. aasta suvel toimusid rajal esimesed Eesti ja 
Baltikumi meistrivõistluste etapid autode ringrajasõidus. Juunikuus toimunud autode 
ringrajasõidu Skandinaavia meistrivõistluste avaetapp läks igati korda – korraldajad jäid väga 
rahule nii raja kui võistluse korralduse tasemega. Ringraja ja võistluskeskuse teenuseid 
turundatakse Baltikumis, Rootsis, Soomes ja mujalgi professionaalsete agentide kaudu. Rada 
kogub asjatundjate seas järjest populaarsust ning on võistlejate seas saanud juba regiooni 
parima ringraja maine. Projekti kogueelarve oli 4 mln eurot, sellest EL osa 3,2 mln. 
 
Eduka projektina võib välja tuua ka Narva logistika- ja tööstuspargi arendusprojekti (projekt 
lõpetati 2013. aastal, kuid lõpparuanne kinnitati 2014. a alguses). Projekti kogueelarve oli 2,5 
mln eurot, sellest EL osa 2,1 mln. Projekti käigus rajati 60 ha tööstusala. Projektimeeskonna 
eduka turundustegevuse tulemusena on tööstusalale juba asunud 7 ettevõtet, millest 2 on 
alustanud tegevusega ning 5 on alustanud oma tootmishoonete ehitusega, lisaks on veel 4 
ettevõttega allkirjastatud lepingud või ühiste kavatsuste protokollid tööstusalale asumiseks. 
Tööstusalale asunud ettevõtjate investeeringute kogumaht on u 45 mln eurot.  
 
Märkimisväärselt populaarsed on Tallinna Teletorni vaateplatvormi rekonstrueerimise 
(projekti kogumaksumus 5,4 mln eurot, sellest EL osa 4,55 mln) ning Meremuuseumi 
Lennusadama projekt (kogumaksumus 11,7 mln eurot, sellest EL osa 9,2 mln) (joonis 30), 
mille lõpparuanded kinnitati 2013. aastal. Mõlemad objektid on tõusnud Tallinna (ja Eesti) 
enimkülastatavateks turismiatraktsioonideks ning aitavad oluliselt kaasa Eesti kui 
turismisihtkoha positiivse kuvandi suurendamisele. Aasta jooksul pärast avamist on Teletorni 
külastanud 240 000 külastajat, mida on loodetust kaks korda enam. Külastajatest u 40% 
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moodustavad välisturistid ning ligi 20% kooliõpilased. Teletorn tegeleb aktiivselt 
välisturundusega – tegevused on suunatud Teletorni tuntuse kasvatamiseks Soomes, 
Venemaal, Rootsis ja Lätis. Investeeringu tulemusena loodi juurde 23 otsest ning 16 kaudset 
töökohta.  
 
Meremuuseumi Lennusadam avati 2012. a kevadel. Avamisaasta lõpuks oli külastajaid u 
265 000, 2013. a tõusis külastatavus 298 000-ni. Kui esimesel tegutsemisaastal moodustasid 
väliskülastajad alla 40%, siis 2013 a. juba üle 50%. 2013. a pälvisid Lennusadama 
vesilennukite angaarid Euroopa kõrgeima tunnustuse kultuuripärandi hoidmisel ja taastamisel 
- Europa Nostra ja Euroopa Liidu kultuuripärandi grand prix.  
 

 
Joonis 29. Audru ringrada (projekti kogumaksumus 4 mln eurot, sellest EL osa 3,2 mln) 
 

 
Joonis 30. Meremuuseumi Lennusadam (projekti kogumaksumus 11,7 mln eurot, sellest EL osa 9,2 mln) 
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7.4.2. Finantsteave 
 
Ülevaade antakse EL osalusest: PRS eelarve on 388,6 mln, mis moodustab rakenduskava 
eelarvest 25,1%. 2013. aastal rahuldati PRS-s 17 taotlust ning kokku on aastatel 2007-2013 
rahuldatud 362 taotlust, millest lõpetatud on 271 (75% rahuldatud taotlustest) (vt joonis 31). 
Kohustusi võeti aruandeaastal ligikaudu 33,7 mln eurot, mis on võrreldav varasema aastaga 
(aasta lõpuks on 94% ehk 364,4 mln eurot projektidega kaetud). Toetusotsuste maht on olnud 
plaanipärane. Välja on makstud 293,4 mln eurot (75,5% suuna eelarvest), sellest 
aruandeaastal ligikaudu 52 miljonit eurot (vt joonis 32).  
 

 
Joonis 31. Aastate lõikes rahuldatud taotlused ja lõpetatud projektid (KKM, SFCS 22.04.2014 seisuga) 
 

 
Joonis 32. Aastate lõikes võetud kohustused ja väljamaksed (EL osa) (KKM, SFCS 22.04.2014 seisuga) 



�����������	
	����	
���
 �	�� �����	�	
�����	��	��� 
 ���� �
�

 

117 
 

Meetmete eelarveliste vahendite kasutamist võib pidada heaks. Enamikes meetmetes on 
finantseerimisotsused täies mahus tehtud ning toetuse väljamaksmine on üldjoontes 
plaanipärane. Osakaaluna meetme eelarvest on kumulatiivselt kõige rohkem väljamakseid 
tehtud kohalike avalike teenuste arendamise ning üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja 
turismiobjektide väljaarendamine meetmes. Gümnaasiumivõrgu korrastamise meetmes ei ole 
väljamakseteni jõutud, sest meede avati alles 2012. a lõpus. Võrdlemisi aeglane on 
väljamaksete tempo ka kompetentsikeskuste arendamise meetmes. Projektide elluviimisel on 
tekkinud probleeme algselt planeeritud eelarvest kinnipidamisega, kuna taotlemise hetkel 
võetud indikatiivsed hinnapakkumised osutusid ehitusturul toimunud hinnatõusu tõttu liialt 
väiksemahulisteks. 2013. aastal märkimisväärseid probleeme ei olnud ning projektide 
elluviimine jätkub plaanipäraselt. 
 
Gümnaasiumivõrgu korrastamise meetmes jõuti esialgsed tingimuslikud taotluse rahuldamise 
otsused teha 2013. a aprillis. Projektide elluviimine ja väljamaksed jäävad aastatesse 2014-
2015. Lisaks on toetusotsustega katmata vähesel määral kohalike avaliku teenuste arendamise 
(KATA) ning linnaliste piirkondade arendamise (LPA) meede. Vabade vahendite 
kasutamiseks muudeti mõlemas meetmes toetuse andmise tingimuste määrust ning 2014. a 
lõpuks peaks prioriteetse suuna eelarve olema valdavalt otsustega kaetud. 
 
Ehkki absoluutsummas on enim investeeringuid jagunud Harju-, Ida-Viru- ja Tartumaale, siis 
inimese kohta on toetuste maht kõige kõrgem Hiiumaal, Võrumaal ja Saaremaal. Hiiumaa 
elanikud on struktuurivahenditest saanud kasu üle viie korra enam kui Harjumaa elanikud. 
Saarelisest iseloomust tulenevalt on nii Hiiu kui Saare maakonna vajadused avalike teenuste 
infrastruktuuri järele siiski ka mõnevõrra suuremad, sest puudub paindlik võimalus kasutada 
naabermaakondade teenuseid. Lisaks on saared ka läbi aja olnud populaarne turismipiirkond, 
mille arendamiseks on ka sel programmperioodil antud toetusi.  
 
7.4.3. Vahendite vastastikune täiendavus 
 
2011. a kinnitas regionaalminister kergliiklusteede rajamise toetusskeemi eesmärgiga aidata 
kaasa liiklusohutuse suurendamisele. Toetusskeemi abikõlblikuks sihtpiirkonnaks on kogu 
Eesti territoorium, välja arvatud Tallinn, Tartu, Narva, Kohtla-Järve ja Pärnu. Programmist on 
pikemalt kirjutatud 2011. a seirearuandes, mistõttu 2013. a aruandes seda infot ei korrata.  
 
7.4.4. Teise fondi tüüpi kulutused  
 
Lisaks ERF-st rahastatavatele meetmetele rakendab SiM ka ESF-i programmi 
„Mittetulundusühenduste maakondlike tugistruktuuride toetamine“, mille käigus pakutav 
nõustamisteenus ja koolitused tagavad, et ühendustele vajalik teave mittetulundusliku 
tegevuse kohta on kättesaadav üle terve Eesti. Programmi tegevustest 2008-2012 jooksul on 
kasu saanud juba u 10 000 MTÜ-d. MTÜ-de tugevdamine loob täiendavaid eeldusi, et rajatud 
või rekonstrueeritud avaliku teenuse objektides käivitatakse ja arendatakse erinevaid huvi- ja 
kogukonnateenuseid. 
 
Lisaks rakendatakse teise fondi tüüpi kulusid meetmes „Kompetentsikeskuste arendamine“ 
eesmärgiga katta kompetentsikeskuste projektidega otseselt seotud palgaliste töötajate 
koolitusel, konverentsil või rahvusvahelistes organisatsioonides osalemise kulusid, sh 
töötajate osavõtu-, majutus- ning transpordikulud ürituse toimumiskohta ja tagasi alalisse 
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teenistuskohta. Sellised kulusid on kompetentsikeskuse meetmes rakendamise algusest kuni 
aruandeperioodi lõpuni tehtud mahus 119 374 eurot.  
 
Kontrolli ja järelevalve tagamiseks eristab RÜ oma andmebaasis teise fondi tüüpi kulusid 
ning neile kuludele on seatud piirangud kogu kuludest. Sarnaselt toob võimalikud veakohad 
nn teise fondi tüüpi kulude ületamisel välja SFOS. 
 
7.4.5. Hinnang rakendamisele 
 
Kokkuvõttev hinnang finantsprogressile ja meetmete rakendamisele on hea. Indikaatorite 
saavutustasemed on head ning 12 indikaatorist 8 puhul jõutakse 2015. a lõpuks rakenduskavas 
seatud sihttasemeteni. Mitme indikaatori (nt, „Investeeringutest kasu saanud inimeste arv“ ja 
„Loodud ettevõtlus- või külastusinfrastruktuurist kasu saanud ettevõtjate arv“) puhul on 
sihttasemed ka ületatud. Alasuuna „Linnaliste piirkondade arendamine“ indikaatori 
„Koostatud ja kehtestatud planeeringutega määratud avalike rohe- ja puhkealade pindala“ 
kontrolltaseme saavutamine perioodi lõpuks ei ole reaalne, vähesel määral jääb puudu 
indikaatori „Välja arendatud avalike rohe- ja puhkealade pindala“ täitmisest. Alasuuna 
„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ väljundindikaatorite „Piirkondlikku 
traditsioonilist oskusteavet arendavate projektide arv“ ning „Rajatud või kvalitatiivselt 
parandatud külastusobjektide arv“ sihttasemeid ei saavutata.  
 
Enamikes meetmetes on finantseerimisotsused täies mahus tehtud ning toetuse väljamaksmine 
on üldjoontes plaanipärane. Kinnitatud projektide eelarved moodustasid 94% ning välja on 
makstud 75% perioodi kogueelarvest. RA teeb kõik endast oleneva, et tagada 2015. a lõpuks 
väljamakseid 100%-liselt.  
 
2013. a lõpetati mitmed suuremahulised projektid: Kose Vallavalitsuse projekt „Kose 
Teeninduskooli rekonstrueerimine Kose Gümnaasiumi algkooliks, Kose lasteaia vanemaks 
rühmaks, Kose raamatukoguks ja Kose Kultuurikeskuseks“. Lisaks lõpetati ametlikult mitmed 
rahvusvahelist tuntust kogunud projektid nagu Lennusadama Meremuuseum, Tallinna 
Teletorn ja Audru ringrada. 
 
Suurimaks väljakutseks prioriteetse suuna rakendamisel 2013. aastal oli meetmetes projektide 
elluviimisel kasutamata jäänud vahendite paindlik ümbersuunamine teiste projektide tarbeks. 
Kuigi toetuse saajate suutlikkus projekte ellu viia on üldiselt heal tasemel, esineb eksimusi 
hangete läbiviimisel, mis on kaasa toonud ka tagasimaksed. Mitmetel toetuse saajatel on 
esinenud probleeme omafinantseeringu leidmisega võrreldes algse eelarvega kallinenud 
hangetele, mis viivad projektide elluviimise aja olulise pikenemiseni.  
 
Regionaalarengu toetusmeetmete viimaste aastate regionaalne jaotus on üldjoontes 
soodustanud regionaalset arengut tasakaalustavat mõju toetades kohaliku taristu jm 
arendustegevusi eeskätt vähemarenenud piirkondades. Tuleb arvestada, et suurema osa 
viimastel aastatel regionaalarengu meetmete kaasabil ellu viidud arendusprojektide mõju 
piirkondlikule arengule on alles avaldumas. 
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7.5. Rakendamine prioriteetses suunas „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ 
 
PRS hõlmab kolme meedet, mida viiakse ellu investeeringute kavade alusel, kõik meetmed on avatud ja rakendamisel (lisa 14). 
 
7.5.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  
 
Allpool (tabel 15) on toodud PRS eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus- ja väljundindikaatorid ning seatud kontroll- ja sihttasemete 
saavutamise määr (%) aastate lõikes. Prioriteetses suunas on viis eesmärki, mille poole liikumist mõõdetakse kaheksa indikaatoriga. Kolme 
indikaatori 2015. aasta sihttase on saavutatud ning kolme indikaatori 2013. a saavutustase jääb vahemikku 91-94%. 
 
Tabel 15. Indikaatorite saavutamine prioriteetses suunas 

Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 
Saavutustaseme 
andmete allikas 

Suund: Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine 
Väljundindikaator: 
ERDFst toetust saanud 
kutseõppeasutuste arv42 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 3% 16% 35% 52% 52% 52%  

Projektiaruanded Saavutustase 0 1 5 11 16 16 16  
Eesmärk    15    31 
Esialgne tase 10 (2006)43        

Eesmärk: Kutseõppeasutustes on kvaliteetset ja tänapäevast õpet võimaldavad õppevahendid- ja seadmed  
Tulemusindikaator: 
Kutseõppeasutuste 
õppepraktikabaaside 
kaasajastatud õppeseadmete ja –
vahendite osakaal  

Saavutustase 
eesmärgist % 12% 12% 18% 18% 64% 71% 94%  HTM-i läbi viidud 

inventuuri tulemused 
ja hinnang arvestades 

käimasolevaid 
projekte 

Saavutustase 11% 11% 16% 17% 58% 64% 85%  
Eesmärk    50%    90% 
Esialgne tase 11% (2006)        

Eesmärk : Kutseõppe kättesaadavuse tagamiseks on õppijatele loodud kaasaegsed elamis- ja olmetingimused  
Tulemusindikaator: 
Kaasajastatud elamiskohtade 
osakaal õpilaskodudes  

Saavutustase 
eesmärgist % 

18% 18% 18% 29% 61% 89% 100%  HTM-i läbi viidud 
inventuuri tulemused 
ja hinnang arvestades 

käimasolevaid 
projekte 

Saavutustase 15% 15% 15% 25% 52% 76% 85%  
Eesmärk    40%    85% 
Esialgne tase 15% (2006)        

                                                 
42 Munitsipaal- ja riigikutseõppeasutuste arv, mis saavad perioodil 2007-2013 investeeringute ning soetuste toetust ERFst. 
43 Sihttaseme planeerimisel ei ole arvesse võetud 2006. a baastaset, s.t perioodil 2007-2013 on eesmärgiks toetada 31 kutseõppeasutust 
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Eesmärk : Kutseõppeasutustes on õppeotstarbeline infrastruktuur kaasajastatud  
Tulemusindikaator: 
Kajastatud õppekohtade osakaal 
kutseõppeasutustes 

Saavutustase 
eesmärgist % 

29% 29% 42% 43% 132% 132% 132%  
HTM-i läbi viidud 

inventuuri tulemused 
Saavutustase 12% 12% 18% 18% 55% 55% 55%  
Eesmärk    25%    42% 
Esialgne tase 12% (2006)        

Eesmärk: Noorsootöö infrastruktuur toetab noorsootöö teenuste regionaalset kättesaadavust ja noorte kaasatust noorsootöö tegevustesse  
Väljundindikaator: 
ERFst toetust saanud avatud 
noortekeskuste, teavitamis- ja 
nõustamiskeskuste ning 
huvikoolide arv  

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 0% 13% 47% 80% 89% 91%  

Projektiaruanded Saavutustase 0 0 6 21 36 40 41  
Eesmärk    20    45 
Esialgne tase 14 (2006)44        

Tulemusindikaator: 
Avatud noortekeskuste, 
teavitamis- ja 
nõustamiskeskuste ning 
huvikoolide füüsiline keskkond 
vastab noorte vajadustele ja 
toetab noorsootöö teenuste 
osutamist  

Saavutustase 
eesmärgist % 

30% 30% 40% 80% 90% 90% 90%  

Projektiaruanded 

Saavutustase 3% 3% 4% 8% 9% 9% 9%  
Eesmärk    5,5%    10% 

Esialgne tase 3% (2006)        

Eesmärk: HEV õpilaste koolide õpikeskkond vastab kehtivatele normatiividel ning on kohandatud tulenevalt kooli õpilaste erivajaduste spetsiifikast  
Väljundindikaator:  
ERFst toetust saanud HEV 
koolide arv  
 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 0 0 33% 100% 144% 144%  

Projektiaruanded Saavutustase 0 0 0 3 9 13 13  
Eesmärk    4    9 
Esialgne tase 0 (2006)        

Tulemusindikaator:  
HEV koolide õppimis- ja 
elutingimuste (sh tööoskuste 
arendamisest) kaasajastamisest 
ning normatiividele vastavusest 
kasusaavate õpilaste arv  

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 0 0 7% 68% 90% 91%  

Projektiaruanded Saavutustase 0 0 0 108 1016 1342 1362  
Eesmärk    300    1500 

Esialgne tase 0 (2006)        

 Allikas: PRS seirearuannne

                                                 
44 Sihttaseme planeerimisel ei ole arvesse võetud 2006. a baastaset, s.t perioodil 2007-2013 on eesmärgiks toetada kokku 41 avatud noortekeskust, teavitamis- ja 
nõustamiskeskust ning huvikooli 
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PRS-s on viis eesmärki, millest kolm on seotud kutseõppeasutustega. Eesti Hariduse 
Infosüsteemi (EHIS) andmetel on Eestis 41 kutseõppeasutust, neist riigi hallata on 29. 
Munitsipaalkoole on 3 ja erakutseõppeasutusi 9. 2011. a viis HTM läbi inventuuri, mille 
raames hinnati kutseõppeasutustele seatud tulemusindikaatorite täitmist (vt 2011. a 
seirearuannet). Kuigi inventuur ei võtnud arvesse seda, kas projekt on sturktuurivahendite 
mõistes lõpetatud või mitte, kajastatakse seirearuandes järjepidevuse huvides ja reaalsete 
tulemuste näitamiseks inventuuri andmeid. 
 
Eesmärgi „Kutseõppeasutustes on kvaliteetset ja tänapäevast õpet võimaldavad 
õppevahendid- ja seadmed“ poole liikumist mõõdetakse indikaatoriga „Kutseõppeasutuste 
õppepraktikabaaside kaasajastatud õppeseadmete ja –vahendite osakaal“, mille täielik tase on 
30 000 kaasaegse õppetehnikaga varustatud õppekohta. Eesmärgiks on saavutada täielikust 
tasemest 90% ehk 27 000 õppetehnikaga varustatud õppekohta. Inventuuri andmetele ja RA 
hinnangule tuginedes on 2013. a saavutustase 85% (90% sihttasemest). RÜ hinnangul on 
indikaatori saavutustaseme täitmine ebatõenäoline, sest toetuse saajate arusaam indikaatori 
sisust pole ühene. RA-l on tulemuste ühtlustamiseks plaanis läbi viia täiendav inventuur 
2014. a. Käimasolevaid projekte arvestades on seatud eesmärk RA hinnangul saavutatav. 
 
Eesmärgi „Kutseõppe kättesaadavuse tagamiseks on õppijatele loodud kaasaegsed elamis- ja 
olmetingimused“ poole liikumist mõõdetakse ühe tulemusindikaatoriga „Kaasajastatud 
elamiskohtade osakaal õpilaskodudes“, mille sihttase, arvestades inventuuri andmeid ja RA 
hinnangut, on 100%-liselt täidetud. 2013. a lõpu seisuga on meetmes 8 käimasolevat 
õpilaskodude projekti, mis lõpetatakse 2014. aastal. 
 
Eesmärgi „Kutseõppeasutustes on õppeotstarbeline infrastruktuur kaasajastatud“ poole 
liikumist mõõdetakse tulemusindikaatoriga „Kaasajastatud õppekohtade osakaal 
kutseõppeasutustes“, mille saavutustase aasta lõpu seisuga on inventuuri andmetele tuginedes 
jätkuvalt 55% (132% sihttasemest). Tuginedes lõpetatud projektide andmetele (inventuur 
arvestas ka pooleliolevaid projekte) on saavutustase 40% (95% sihttasemest). Arvestades 
käimasolevate projektide mahtu, võib eeldada, et perioodi lõpuks eesmärk, 9000 kaasajastatud 
õppekohta kutseõppeasutustes, saavutatakse.  
 
Kõikide eelpool nimetatud eesmärkide poole liikumist mõõdetakse ka ühise 
väljundindikaatoriga – „ERFst toetust saanud kutseõppeasutuste arv“, mille saavutustase ei 
ole 2011. aastaga võrreldes muutunud. Eesmärgiks on 31 toetust saanud kutseõppeasutust. 
Investeeringute kavaga on kinnitatud 28 kooli projektid, millest aasta lõpu seisuga 16 on 
lõpetatud, moodustades 52% sihttasemest. Alustatud on veel 11 kooli projektidega. 
Investeeringute kava täitmise põhjal hindavad RA ja RÜ väljundindikaatori saavutustaseme 
heaks. Meetme eesmärgina sätestatud 31 kooli asemel on investeeringute kavas kinnitatud 
toetuse saajatena 28 kooli. Seetõttu võib prognoosida, et kui investeeringute kavasse ei 
lisandu uusi toetuse saajaid, siis eesmärk saab täidetud 90% ulatuses.  
 
Meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ projektid on suuna 
mahukaimad nii maksumuselt kui ehitusmahult. 2013. a lõpetati 5 projekti ning tuginedes 
inventuuri andmetele hindab RA indikaatorite saavutustasemeid heaks. 
 
Eesmärgi „Noorsootöö infrastruktuur toetab noorsootöö teenuste regionaalset kättesaadavust 
ja noorte kaasatust noorsootöö tegevustesse“ poole liikumist mõõdetakse kahe indikaatoriga. 
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2007. aastal oli Eestis kokku umbes 460 noorsootöö asutust. Võrreldes perioodi algusega on 
noorsootööasutuste arv ning noorsootöösse kaasatud noorte arv järjepidevalt tõusnud. 
Peamiselt on suurenenud noortekeskuste ja huvikoolide arv. Eesti Avatud Noortekeskuste 
Ühendusse kuulub seisuga 12.11.2013 68 juriidilist isikut 105 noortekeskusega. EHIS-s on 
registreeritud 644 huvikooli.  
 
Väljundindikaatori „ERFst toetust saanud avatud noortekeskuste, teavitamis- ja 
nõustamiskeskuste ning huvikoolide arv“ eesmärgiks on renoveerida kokku vähemalt 45 
avatud noortekeskust, teavitamis- ja nõustamiskeskust ning huvikooli. 2013. a lõpuks on 
lõpetatud 41 projekti, mis moodustab 91% sihtasemest. Investeeringute kavaga on kinnitatud 
52 objekti, mis on rohkem kui meetme indikaatori sihttase (45). RÜ prognoosib eesmärgi 
saavutamist 2014. aastal. 
 
Tulemusindikaatori „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning 
huvikoolide füüsiline keskkond vastab noorte vajadustele ja toetab noorsootöö teenuste 
osutamist“ eesmärgiks on, et vähemalt 10% noorsootöö taristust oleks 2015. aastaks 
kaasajastatud. 2013. a lõpuks on kaasajastatud 9% noorsootöö taristust ning perioodi lõpuks 
eesmärk saavutatakse. 
 
2013. a lõpetati meetmes „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning 
huvikoolide kaasajastamine“ ainult üks projekt – „Ida-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskuse 
renoveerimine“. Lisaks avati 29. novembril 2013.a ka Suure-Jaani renoveeritud ja sisustatud 
noortekeskus. RA ja RÜ hindavad meetme indikaatorite täitmist väga heaks.  
 
Eesmärgi „HEV õpilaste koolide õpikeskkond vastab kehtivatele normatiividele ning on 
kohandatud tulenevalt kooli õpilaste erivajaduste spetsiifikast“ poole liikumist mõõdetakse 
kahe indikaatoriga. 2013. a lõpu seisuga on EHIS andmetel Eestis 40 HEV-kooli, millest 21 
on riigikoolid, 13 munitsipaalkoolid ning 6 erakoolid. Meetme raames on rahastamise otsus 
tehtud 19 kooli projektile, millest on lõpetatud 13 kooli 16 projekti. 
 
Tulemusindikaatori „HEV koolide õppimis- ja elutingimuste (sh tööoskuste arendamisest) 
kaasajastamisest ning normatiividele vastavusest kasusaavate õpilaste arv“ sihttase on 1500 
õpilast. Lõpetatud projektide tulemusena on õppimis- ja elutingimused paranenud 1362 
õpilasel ehk sihttasemest on täidetud 91%. Väljundindikaator „ERFst toetust saanud HEV 
koolide arv“ on praeguseks täidetud 144% ulatuses - eesmärgiks oleva 9 toetust saanud HEV 
kooli asemel on toetust saanud 13 kooli. Väljundindikaatori saavutustase on jäänud samaks 
2012. aastaga. Kahte indikaatorit kokkuvõttes võib märkida, et kuigi toetust on saanud algselt 
planeeritust enam koole, paranevad õppimis- ja elutingimused planeeritud hulgal 
erivajadustega õpilastel. 
 
Meetme „Hariduslike erivajadustega õpilaste õpikeskkonna kaasajastamine“ raames lõpetati 
2013. a üks projekt: „Türi Toimetulekukooli olemasoleva hoone rekonstrueerimine ja 
sisustamine“. RA ja RÜ hindavad meetme indikaatorite täitmist väga heaks. Lähtudes 
käimasolevate projektide arvust võib eeldada, et püstitatud eesmärgid saavad täidetud 100%. 
 
7.5.2 Finantsteave 
 
Ülevaade antakse EL osalusest: PRS eelarve on 212,8 mln, mis moodustab rakenduskava 
eelarvest 13,7%. 2013. aastal rahuldati PRS-s 6 taotlust ning kokku on programmperioodil 
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rahuldatud 144 taotlust, millest lõpetatud on 101 (70% rahuldatud taotlustest) (vt joonis 33). 
Kohustusi võeti aastaga juurde 5,1 mln eurot, kokku on kohustustega kaetud 92% suuna 
eelarvest (ligikaudu 196 mln eurot). Välja on makstud kokku 152,8 mln eurot (72% suuna 
eelarvest), sellest aruandeaastal ligikaudu 18,8 mln eurot. Väljamaksete tase on viimase nelja 
aasta madalaim ning see on võrreldav 2009. a tasemega (vt joonis 34).  
 

 
Joonis 33. Aastate lõikes rahuldatud taotlused ja lõpetatud projektid (KKM, SFCS 22.04.2014 seisuga) 
 

 
Joonis 34. Aastate lõikes võetud kohustused ja väljamaksed (EL osa) (KKM, SFCS 22.04.2014 seisuga) 
 
RA ja RÜ hindavad suuna finantsprogressi heaks. Meetmete eelarve kasutamine ja 
väljamaksete dünaamika on hea. Meetmete rakendamine on toimunud plaanipäraselt ja 
suuremate tõrgeteta. PRS-i tulemusi mõjutab enim suuna rahaliselt mahukaim meede 
„Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“, mille eelarve moodustab 78% suuna 
eelarvest. Kohustusi on võetud 92% ulatuses meetme eelarvest ja aasta lõpuks on välja 
makstud 126,67 mln eurot (76% meetme eelarvest). Võrreldes 2012 .aasta lõpuga vähenes 
võetud kohustuste hulk 5% võrra ning väljamaksete maht suurenes 10% võrra. Lisaks 
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projektide lõpetamisega vähenes kohustuste maht ka lõpetatud projektide toetuse jääkide 
arvelt. Vabanenud vahendid on investeeringute kava muudatusega suunatud projektidele, 
mille toetusmäär oli varem väiksem.  
 
Meetme „Hariduslike erivajadustega õpilaste õpikeskkonna kaasajastamine“ eelarve on 
praktiliselt 100%-liselt projektidega kaetud. Võrreldes 2012. aastaga suurenes kohustuste 
maht 38% võrra. Arvestades võetud kohustuste mahtu ja käimasolevate projektide senist 
kulgu, võib prognoosida meetme eelarve 100% kasutamist.  
 
Arvestades võetud kohustusi on väljamaksete osas kõige edukam meede „Avatud 
noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“, kus aasta 
lõpuks on välja makstud 83% EL eelarvest. Arvestades, et 52-st investeeringute kavas olevast 
projektist alustatakse 2014. aastal veel 3 projektiga, siis võib prognoosida meetme eelarve 
100%-list kasutamist perioodi lõpuks.  
 
7.5.3. Vahendite vastastikune täiendavus 
 
ERF-i rahastusele lisaks on käesoleval programmiperioodil ka ESF vahendeid suunatud 
noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste arengusse läbi programmi „Karjääriteenuste süsteemi 
arendamine“ (vt 2012. a seirearuanne). 
 
7.5.4. Teise fondi tüüpi kulutused  
 
Prioriteetses suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetmest puhul on lubatud 
rahastada teise fondi tüüpi tegevusi, ERFist rahastatud prioriteetse suuna eelarvest kuni 10% 
ESF tüüpi tegevuste rahastamiseks. Kokku on suunas ESF- tüüpi kulusid, milleks on olnud 
koolituskulud, tehtud summas 568 eurot (lisa 10). ESF ja ERF vahelise täiendavusena võib 
välja tuua kutsekoolid, kus toetused täiendavad teineteist – ERFis kaasajastatakse 
õppetingimusi ning ESF toetab õpilaste toomist kooli ja neile kvaliteetse õppe andmist.  
 
7.5.5. Hinnang rakendamisele 
 
Kokkuvõttes võib indikaatorite täitmist ja finantsprogressi hinnata heaks. Indikaatorite 
saavutustasemed aastaga oluliselt ei paranenud, kuid kahe meetme eesmärgid on indikaatorite 
põhjal praktiliselt saavutatud. Perioodi lõpuks indikaatorite sihttasemed valdavalt täidetakse 
või ületatakse ning eesmärgid saavutatakse. Probleeme on meetme „Kutseõppeasutuste 
õppekeskkonna kaasajastamine“ indikaatorite täitmisega, kuna toetuse saajate arusaam 
indikaatorite sisust on ebaühtlane.  
 
Meetmete eelarve kasutamine ja väljamaksete dünaamika on hea. PRS-i tulemusi mõjutab 
enim suuna rahaliselt mahukaim meede „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“, 
kus kohustusi on võetud 92% ulatuses meetme eelarvest ja väljamakseid on tehtud 126,67 mln 
eurot (76% meetme eelarvest). Arvestades võetud kohustuste mahtu ja käimasolevate 
projektide senist kulgu võib prognoosida suuna eelarve 100%-list kasutamist.  
 
Endiselt on suurimaks probleemiks riigihangete seaduses sätestatud nõuete mittekorrektne 
täitmine. Sõltumata meetmest on erinevates auditites toodud tähelepanekute, rikkumiste ning 
tagasinõuete hulk kõige suurem riigihangete läbiviimisega seotud valdkonnas. 
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7.6. Rakendamine prioriteetses suunas „Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“ 
  
Suund jaguneb kaheks alasuunaks („Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine“ ja „Tervishoiu infrastruktuuri arendamine“), mis omakorda 
jagunevad kolmeks meetmeks, mida viiakse ellu kolme investeeringute kava kaudu. Kõik meetmed on avatud (lisa 14). 
 
7.6.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  
 
Allpool (tabel 16) on toodud prioriteetse suuna eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus- ja väljundindikaatorid ning seatud kontroll- ja 
sihttasemete saavutamise määr (%) aastate lõikes. Prioriteetses suunas on kokku määratletud neli väljundindikaatorit ja kaks tulemusindikaatorit. 
Kahe indikaatori sihttase on täidetud ning ühe indikaatori saavutustase on 93%. Perioodi lõpuks saavutatakse valdavalt ka teised sihttasemed. 
 
Tabel 16. Indikaatorite saavutamine prioriteetses suunas 

Sisunäitajad   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme 
andmete allikas 

Alasuund: Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine 
Eesmärk: Lastele- ja psüühilise erivajadusega inimestele on tagatud paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused 
Väljundindikaator:  
Ehitatud pere- ja 
tegelusmajade arv 
 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 0% 0% 8% 15,5% 56% 93%  

Projekti-
aruanded 

Saavutustase 0 0 0 7 13 47 78  

Eesmärk    

84 pere- ja 
tegelusmaja – 
29 lastele ja 55 

psüühilise 
erivajadusega 

inimestele 

   

84 pere- ja 
tegelusmaja – 
29 lastele ja 55 

psüühilise 
erivajadusega 

inimestele 
Esialgne tase 0 (2006)        

Väljundindikaator: 
Reorganiseeritavate 
erihoolekande 
kliendikohtade arv 

Saavutustase 
eesmärgist % 

     49% 100%  
Projekti-
aruanded 

Saavutustase      270 550  
Eesmärk      220  550 
Esialgne tase 0 (2006)        

Tulemusindikaator:  
Nõuetele vastavad 
hoolekandeasutused 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 0 0 8% 8% 54% 100%  Projekti-
aruanded 

Saavutustase 0 0 0 1 1 7 13  
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Eesmärk     5 asutust45   13 asutust46 
Esialgne tase 0        

Alasuund: Tervishoiu infrastruktuuri arendamine 
Eesmärk: Aktiivravi infrastruktuur loob eeldused ha iglate funktsionaalselt terviklikuks toimimiseks 
Väljundindikaator: 
Ehitatud/ 
rekonstrueeritud aktiivravi 
osutamiseks kasutatav pind 
(m2) 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 0% 46% 46% 46% 46% 64%  

Projekti-
aruanded 

Saavutustase 0 0 29 807 m² 29 807 m² 29 807 m² 29 807 m² 41 554 m²   

Eesmärk     20 000 m²   65 000 m² 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
       

Tulemusindikaator:  
Kahes või enamas erinevas 
hoonekompleksis 
statsionaarset eriarstiabi 
osutavate haiglate osakaal 
(%)  

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

Projekti-
aruanded 

Saavutustase 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%  
Eesmärk     16%   0% 

Esialgne tase 21%        

Eesmärk: Õendus- ja hooldusteenuste parem kvaliteet ja kättesaadavus 
Väljundindikaator: 
Ehitatud/ 
rekonstrueeritud õendus- ja 
hooldusteenuste osutamiseks 
kasutatav pind (m²) 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 0% 0% 0% 15% 51% 63%  

Projekti-
aruanded 

Saavutustase 0 0 0 0 12 437 m² 42 263 m² 52 351 m²  
Eesmärk     33 000   82 500 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
       

Väljundindikaator: 
Õendus- ja hooldusteenuste 
osutamiseks ehitatud/ 
rekonstrueeritud pinnal 
avatavate voodikohtade arv, 
sh juurde loodud 
voodikohtade arv  

Saavutustase 
eesmärgist % 0% 0% 0% 0% 23% 63% 77%  

Projekti-
aruanded 

Saavutustase 0 0 0 0 344 943 1 151  

Eesmärk     
600, sh 

300 
  1500, sh 750 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
       

 Allikas: PRS seirearuannne 

                                                 
45 3 asutust: 19 maja; Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekandeasutused 2 asutust: 30 maja 
46 7 asutust: 29 maja; Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekandeasutused 6 asutust: 55 maja 
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Prioriteetse suuna tegevused vastavad Eesti Tervishoiupoliitika alusdokumendis (Rahvastiku 
Tervise Arengukava 2009-2020) sätestatud suundadele. Näiteks arengukava tegevustena 
2013-2016 on rakendusplaanis ette nähtud: „Ehitada välja nüüdisaegne tervishoiu 
infrastruktuur, lähtudes seejuures meditsiini arengust ja vajadusest arstiabi järele“. Valdkonna 
eesmärgi saavutamiseks on arengukavas väljatoodud rakendatava meetmena: „ Kvaliteetsete 
tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamine esmatasandi tervishoiuteenuste arendamise, 
aktiivravi haiglavõrgu optimeerimise ning hooldusravi/hoolekande arendamise kaudu“. 
Struktuurivahendite toel elluviidavad projektid aitavad saavutada valdkonna eesmärki. 
 
Alasuund „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine“ 
Eesmärgi „Lastele- ja psüühilise erivajadusega inimestele on tagatud paremad elamis-, 
õppimis- ja töötamistingimused“ poole liikumist mõõdetakse kolme indikaatoriga. 
Väljundindikaatorina toodud valmisehitatud pere- ja tegelusmajade arv on sarnaselt eelmise 
aastaga hüppeliselt kasvanud ning indikaatori täitmise määr on hetkel 92%. Tegevused 
vastavad suuresti eelmise aasta seirearuandes toodud plaanidele ja väljundindikaatorina 
toodud maju lisandus erihoolekande osas 28 ja lastele 3.  
 
Väljundindikaatori „Reorganiseeritavate erihoolekande kliendikohtade arv“ sihttase on 2013. 
aastal täidetud. Varasemalt 49% täitmiselt on aastaga jõutud 100%-ni. Edukas ehitustegevus 
aruandeaastal on taganud täiendavalt 280-le psüühilise erivajadusega inimesele paremad 
elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. 
 
Ka tulemusindikaatorina hinnatav nõuetele vastavate hoolekandeasutuste arv on aasta jooksul 
kasvanud, kuigi projektid ei ole veel täielikult lõpetatud. Aruandeaastaga avati juurde 51% 
kohtadest. Hooned on kasutuses, kuid projektid on veel lõpetamata, kuna lõpetamine venis 
tehnilistel põhjustel ning tulenevalt täiendavatest töödest, mida on otstarbekas teostada 
ilmastikutingimustest lähtuvalt perioodil kevad-suvi-sügis 2014. a. Asenduskodude projekte 
lõpetatakse keskmiselt üks projekt aastas. Nende kiiremat elluviimist on takistanud 
probleemid projekteerimisel ning tehniline asjaajamine kohaliku omavalitsusega. Kuigi 
indikaator on 100%-liselt täidetud, on valmimas veel kaks asutust. Indikaatori seadmisel ei 
olnud täpselt teada mitmesse asukohta rajatakse erihoolekande uued kodud ning kuue projekti 
raames ehitati majad 11-s asukohas (sh 8 uut kohta). 
 
Alasuund „Tervishoiu infrastruktuuri arendamine“ 
Alasuunas on kaks eesmärki. Eesmärgi „Aktiivravi infrastruktuur loob eeldused haiglate 
funktsionaalselt terviklikuks toimimiseks“ poole liikumist mõõdetakse kahe indikaatoriga. 
Väljundindikaatori „Ehitatud/rekonstrueeritud aktiivravi osutamiseks kasutatav pind“ osas on 
2013. a lõpuks ehitatud/rekonstrueeritud 41 554 m2, mis on 2015. a sihttasemest 64%. 
Võrreldes 2012. aastaga on kasv 18%. Planeeritud sihttase 65 000 m2 on saavutatav. 
Indikaator „Kahes või enamas erinevas hoonekompleksis statsionaarset eriarstiabi osutavate 
haiglate osakaalu vähenemine“ on täitmata. SA PER projektis on X-korpus valmis ning Hiiult 
on üle toodud onkoloogia ravi, kuid Hiiu nakkushaiguste korpus tuuakse üle alles pärast C-
korpuse rekonstrueerimist (kuna enne ei ole võimalik leida ruume ambulatoorseks 
vastuvõtuks). SA Ida-Viru Keskhaigla projekt on lõpetatud, kuid I ehitusetapis ei olnud 
võimalik välja ehitada kõiki eriarstiabi osutamiseks vajalikke ruume. Väljaehitatud SA PER 
X-korpus ja SA Ida-Viru Keskhaigla I ehitusetapp ei mahuta kõiki haigla funktsionaalseid 
üksusi ja osa arstlike erialade üksusi paiknevad eraldi. 
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Eesmärgi „Õendus- ja hooldusteenuste parem kvaliteet ja kättesaadavus“ poole liikumist 
mõõdetakse kahe indikaatoriga „Ehitatud/rekonstrueeritud õendus- ja hooldusteenuste 
osutamiseks kasutatav pind (m²)“ ning „Õendus- ja hooldusteenuste osutamiseks 
ehitatud/rekonstrueeritud pinnal avatavate voodikohtade arv, sh juurde loodud voodikohtade 
arv“. 2013. a lõpuks on meetmes „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“ 
lõpetatud 18 projekti (86% projektidest), mille tulemusena on ehitatatud/rekonstrueeritud 
kokku 52 351 m² 1 151 voodikohaga, mis moodustavad 2015. aastaks seatud eesmärkidest 
vastavalt 63% ning 77%. 2013. aastal lisandus 10 088 m² ja 208 voodikohta.� Projektide 
elluviimise tulemusena on kasutatava pinna osas planeeritud mõnevõrra vähem pinda, mis on 
seotud eelkõige sellega, et nt aktiivravi haiglates asuvatel hooldusravi osakondadel on 
mitmete abiruumide pind juba olemas. Voodikohtade sihttase on saavutatav.�
 
Aruandeaastal lõpetati nelja projekti tegevused: SA Viljandi Haigla, AS Rakvere Haigla, SA 
Narva Haigla ja SA Jõgeva Haigla. Rakendamisel on veel kolm projekti. Positiivsena saab 
märkida, et 2013. aasta lõpuks on kõikides maakondades parandatud õendus- ja 
hooldusteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust. Väga positiivsena on maakonna elanikud 
hinnanud AS Rakvere Haigla juurdeehitust (projekti kogueelarve 2,5 mln eurot, sellest EL 
osalus 1,7 mln) ning see hinnati maakonna aasta teoks. Analoogselt hinnati 2012. a teoks AS 
Järvamaa Haigla õendusabi kompleksi juurdeehitust. 
 
7.6.2. Finantsteave 
 
Ülevaade antakse EL osalusest: PRS eelarve on 169,1 mln, mis moodustab rakenduskava 
eelarvest 10,9%. Nii nagu ka 2012. aastal ei rahuldatud 2013. aastal ühtegi täiendavat projekti 
taotlust. Küll aga on aasta jooksul vähenenud vabade vahendite hulk 1,6 mln euroni. See on 
tingitud 2013. aastal lisatoetuse määramisest projektidele, mille eelarve on suurenenud läbi 
avatud menetlusega riigihanke või mille abikõlblikkuse periood on pikem kui 60 kuud. Kokku 
on aastatel 2007-2013 rahuldatud 37 taotlust, millest lõpetatud on 11 (30% rahuldatud 
taotlustest) (vt joonis 35). Projektidega on kaetud 99% suuna eelarvest (167,5 mln eurot), mis 
teeb antud suunast ühe edukaima suuna. Välja on makstud kokku 101,9 mln eurot (60% suuna 
eelarvest), sellest aruandeaastal 24,9 mln eurot. See on võrreldav varasema aastaga (vt joonis 
36). 
 

 
Joonis 35. Aastate lõikes rahuldatud taotlused ja lõpetatud projektid (KKM, SFCS 22.04.2014 seisuga) 
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Joonis 36. Aastate lõikes võetud kohustused ja väljamaksed (EL osa) (KKM, SFCS 22.04.2014 seisuga) 
 
PRS-i tulemusi mõjutab enim suuna rahaliselt mahukaim meede „Kesk- ja piirkondlike 
haiglate infrastruktuuri optimeerimine“, mille EL eelarve moodustab 65% suuna eelarvest 
(110,2 mln eurot). Kuna konkreetses meetmes on suuremad maksed ajalises nihkes võrreldes 
esialgsete plaanidega, siis on ka väljamaksete osa aastases võrdluses suhteliselt vähe 
muutunud. 2013. aastal maksti EL toetust välja 7,46 mln eurot ning kokku on suunas välja 
makstud EL toetust 56,75 mln eurot (51% eelarvest). Väljamaksed suurenesid seoses SA 
TÜK projekti ehituse alustamisega ja SA Ida-Viru Keskhaigla juurdeehituse lõpetamisega, 
kuid SA PER projekti osas väljamakseid 2013. a ei tehtud, kuna kinnitamata on (seoses 
vajadusega korrigeerida täiendavalt projekti finantsanalüüsi) TS taotlus toetuse otsuse 
muutmiseks. Uus korrigeeritud toetuse taotlus esitatakse RA-le kinnitamiseks 2014. a aprillis.  
 
Hinnang prioriteetse suuna finantsprogressile on kõiki meetmeid arvestades hea, kuna 
väljamakstud toetuste osakaal on kahe meetme osas 84% ja 73% ning kolmanda meetmes 
51%. Väljamaksed võiksid olla suuremad, kui ei oleks tekkinud nihkeid projektide 
ajagraafikutes (nt probleemid projekteerimisel ning tehniline asjaajamine kohaliku 
omavalitsusega), mis on mõjutanud projektide rakendamist ja edasi lükanud väljamakseid.  
 
7.6.3. Vahendite vastastikune täiendavus 
 
Meetme „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ projektid (SA IVKH 
ja SA TÜK aktiivravi koondumine ühtsesse ravikompleksi) on seotud meetme „Õendus- ja 
hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“ projektidega – eriarstiabi koondumisel rajatakse 
vabanevatesse hoonetesse haiglate õendus- ja hoolduskeskused.  
 
Sarnaselt meetme „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine“ projektidele luuakse 
vanemliku hoolitsuseta lastele peresarnaseid tingimusi ka ERF-st rahastatava linnaliste 
piirkondade arendamise projekti „Lastele perelähedane elukeskkond” ning „Eesti-Šveitsi 
koostööprogrammi” raames. Projekti raames valmib üle Tallinna kokku viis kaheperemaja ja 
kaks üheperemaja. Projekti rahastatakse 85% ulatuses (2 395 728 eurot) EL 
struktuuritoetusest. Projekti lõpp on planeeritud 2015. a. Koostööprogrammi raames on 
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valminud Viljandis ja Saarepeedis 2 peremaja, Juurus 5 maja ning Elvas paarismaja. 
Rajamisel on peremaja ka Valka, selle valmimine on planeeritud aastasse 2015.  
 
ESF tüüpi kulusid ei ole prioriteetses suunas tehtud. Kõik kulud on ERF tüüpi kulud. 
 
7.6.4. Hinnang rakendamisele 
 
RA hinnang PRS-i rakendamisele tervikuna on hea. Rakenduskavas seatud eesmärgid 
täidetakse ning indikaatorite sihttasemed on saavutatavad või ollakse sellele lähedal. 
Tulemusindikaatori „Kahes või enamas erinevas hoonekompleksis statsionaarset eriarstiabi 
osutavate haiglate osakaal (%)“ sihttase jääb SA Ida-Viru Keskhaigla puhul saavutamata, 
kuna meetme eelarve piires oli võimalik, ehitustööde kallinemise tõttu, teostada üksnes I 
ehitusetapp.  
 
Võetud kohustused ehk kinnitatud projektide eelarved moodustavad 99% EL osaluse 
eelarvest. Väljamakseid on tehtud kokku 101,9 mln eurot (60% suuna eelarvest), sellest 
aruandeaastal 24,9 mln eurot. Arvestades projektide tegevuskavasid ja planeeritud 
lõpptähtpäevi, on reaalne, et toetused saavad abikõlblikkuse perioodil 100%-liselt välja 
makstud.  
 
Suuna kaks suurprojekti on elluviimise faasis. „TÜK Maarjamõisa meditsiinilinnaku II 
ehitusjärk“ projekt on edenenud suuremate probleemideta. Projekti „SA PER juurde-, 
ümberehitus“ elluviimisel on tekkinud viivitusi, kuid vaatama probleemidele on võimalik 
kõik pooleliolevad tööd tähtaegselt ja kavandatud mahus ellu viia (vt ptk 8.1). 
 
Probleemiks on olnud nihked projektide tegevus- ja ajakavades, seetõttu on tehtud ka 
rahastamisotsuste muutmisi. Mitmel juhul pikeneb ka abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev, 
kuid kõik projektid on teostatavad abikõlblikkuse perioodi jooksul. 
 
2013. a taastati EK otsusega C(2013)5081 peatatud toetuste väljamaksed. Juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi auditi (nr II-149/2013, lõpparuanne kuupäevaga 25.10.2013) tulemusena 
hindasid audiitorid RÜ parandatud riigihangete kontrollimisel JKS-i toimivaks ehk II 
kategooriaga.  
 
7.7. Rakendamine „Horisontaalse tehnlise abi“ ja „Tehniline abi” suundades 
 
Horisontaalse (HTA) ja tehnilise abi (TA) meetmete vahendeid on võimalik kasutada igal 
aastal sõltuvalt toetuse saaja vajadustest ning nõudlusest. Sarnaselt varasematele aastatele 
kasutati 2013. a aktiivsemalt HTA vahendeid kui rakenduskavakeskset tehnilist abi. Põhjus on 
toetavate tegevuste eripäras, sest horisontaalsetest vahenditest kaetakse personali- ja 
administratiivkulud, koolitus-, lähetus ja IT kulud. Tehnilisest abist rahastatakse pigem 
uuringuid ja hindamisi, mida viiakse läbi harvemini. 
 
7.7.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  
 
Allpool (tabel 17) on toodud HTA eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus- ja 
väljundindikaatorid ning seatud kontroll- ja sihttasemete saavutamise määr (%) aastate lõikes. 
HTA suunas on neli indikaatorit, millest kolme sihttase on saavutatud või ületatud ning ühe 
indikaatori saavutustase moodustab 96% sihttasemest. 
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HTA eesmärgi „Eesti rahva teadlikkuse kasv struktuurivahenditega kaasnevatest 
võimalustest“ kahe tulemusindikaatori (nii kodulehe külastatavus kui ka rahva teadlikkus 
struktuurivahenditest) sihttasemed näitavad kasvutrendi juba 2010. aastast. Rahva teadlikkuse 
kasvu puudutavate eesmärkide sihttasemed olid juba ületatud eelarveperioodi keskpaigas, mis 
on tingitud erinevatele sihtgruppidele suunatud järjepidevast teavitustegevustest. Kodulehe 
külastatavuse sihttaseme kolmekordne ületamine viitab, et sihttase oli alaplaneeritud. 
2013. aastal ületati ka planeeritud horisontaalsete hindamiste arv. 
 
2013. a korraldas KA struktuurivahendite administratsioonile kokku 16 koolitust/seminari, 
kus sarnaselt ka eelmise aastaga, toimus edukas välislektoritega koolitus. Ligi 90 inimest said 
2013. a jaanuaris kahepäevase koolituse raames tutvuda Franck Sottou, Colm Dunne ja Alec 
Fraseri ettekannetega indikaatorite teemal. Lisaks spetsiifilisemate teemadega edasijõudnutele 
mõeldud koolitustele (nt riigiabi ja kontrollipsühholoogia) said kaetud ka üldisemad, kuid 
väga vajalikud valdkonnad nagu näiteks uutele töötajatele struktuurivahendite valdkonna ning 
tööks vajalike andmesüsteemide kasutamise tutvustamine.  
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Tabel 17. Indikaatorite saavutamine „Horisontaalse tehnilise abi“ suunas  

Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 
Saavutustasemete 
andmete allikas 

Tulemusindikaator: 
Struktuurivahendite 
kodulehel registreeritud 
külastuste arv  
 

Saavutustase 
eesmärgist % 125% 240% 264% 351%  402% 222% 317%  Kasutusstatistika, 

mida loeb 
veebimootor: 

http://www.struktuu
rifondid.ee/admin/k

asutus/ 

Saavutustase 149 873 289 187 316 549 421 267 482 916 265 826 380 530  
eesmärk 

   
114 000 
aastas 

 
 

 
120 000 
aastas 

esialgne tase 90 000 aastas        

Tulemusindikaator: 
Avalikkuse teadlikkus 
struktuurivahenditest  
 

Saavutustase 
eesmärgist % 53% 93% 71% 116% 133% 193% 149%  Avaliku arvamuse 

uuringud: 
http://www.struktuu
rifondid.ee/avaliku-
arvamuse-uuringud/ 

Saavutustase 24% 42% 32% 52% 60% 87% 67%  
eesmärk    37%    45% 
esialgne tase 28%        

Väljundindikaator: 
Horisontaalsete 
hindamiste arv (mis 
katavad kõiki 
rakenduskavasid)  
 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 0 20% 60% 80% 80% 100%  
Hindamisaruanded 
on kättesaadavad 

aadressil: 
http://www.struktuu
rifondid.ee/hindami

ste-tooplaan-ja-
aruanded  

Saavutustase 0 0 1 3 4 4 5  
eesmärk    2    5 
esialgne tase 

-     
 

  

Väljundindikaator: 
Koolituste ning kursuste 
arv, mis on suunatud 
struktuurivahendite 
administratsioonile ning 
mida korraldab või 
koordineerib 
korraldusasutus  
 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0% 19% 36% 51% 64% 90% 98%  

Koolituste 
registreerimislehed, 

kumulatiivne  

Saavutustase 0 42 79 112 140 200 216  
eesmärk    90    220 
esialgne tase 

-     

 

  

 Allikas: PRS seirearuannne 
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7.7.2. Finantsteave 
 
TA ja HTA meetmed on avatud ja rakendamisel. HTA meetme kogueelarve perioodiks 2007–
2013 on 64,9 mln eurot, millele lisandub 15% omafinantseeringut. HTA meede hõlmab kõiki 
rakenduskavasid ja eelarve on jagatud nende rakenduskavade vahel moodustades eraldiseisva 
prioriteetse suuna igas rakenduskavas. HTA meedet rahastatakse 12% ulatuses ESF-st ehk 
IARK vahenditest ja 88% ulatuses ERF-st ehk 44% EARK ja 44% MARK vahenditest. 
 
Ülevaade antakse EL osalusest: TA suuna eelarve on 2,8 mln, mis moodustab rakenduskava 
eelarvest 0,2%. Aruandeaasta lõpu seisuga on kohustusi võetud summas 290 945 eurot ehk 
10,4% eelarvest. Aruandlusperioodil võeti kohustusi 65 000 eurot. Abikõlblike kulude katteks 
on välja makstud 253 077 eurot (9% eelarvest), sellest aruandeaastal 33 181 eurot (vt joonis 
37). 
 

 
Joonis 37. Aastate lõikes võetud kohustused ja väljamaksed (EL osa) (KKM, SFCS 22.04.2014 seisuga) 
 
TA madala kasutamismäära põhjuseks võib olla minimaalne rakenduskavade ülene tegevus 
(uuringud, hindamised), mida rahastatakse TA vahenditest. EARK tehnilise abi 
kasutamisaktiivsuse suurendamiseks muudeti rahastamise reegleid, mis võimaldavad 
paindlikumalt kasutada vahendeid ka rakenduskava ühe meetme või suuna uuringute ja 
hindamiste rahastamiseks. Prioriteetsete suundade puhul võib järeldada, et vahendeid jätkub 
personali- ja üldkulude katteks programmperioodi lõpuni, sealhulgas perioodi 2014�2020 
ettevalmistamiseks. 
 
HTA suuna eelarve on 28,6 mln, mis moodustab EARK eelarvest 1,8%. Aruandeaasta lõpu 
seisuga on kohustusi võetud summas 20,7 mln eurot ehk 72% eelarvest. Aruandlusperioodil 
võeti kohustusi ligikaudu 4 mln eurot (14% eelarvest) ning abikõlblike kulude katteks on 
välja makstud 18,9 mln eurot (66% eelarvest), sellest 2013. aastal 3,7 mln eurot (vt joonis 38). 
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Joonis 38. Aastate lõikes võetud kohustused ja väljamaksed (EL osa) (KKM, SFCS 22.04.2014 seisuga) 
 
Hinnang tehnilise abi vahendite kasutamise osas on hea, kuigi alates 2007. aastast on selles 
meetmes tehtud väljamakseid vaid 9% ulatuses. Rakenduskava elluviimiseks vajalikud 
tegevused on edukalt tehtud, näiteks seirekohtumised. Arvestades viimaste aastate stabiilsest 
kasutamisprotsenti jätkub vahendeid 2015. a lõpuni. 
 
7.7.3. Hinnang rakendamisele 
 
Horisontaalne tehniline abi 
Hinnang finantsprogressile ja indikaatorite täitmisele on väga hea. Rakenduskavas seatud 
eesmärgid on saavutatud ning indikaatorite sihttase on valdavalt täidetud. 2013. aasta lõpu 
seisuga on aktsepteeritud 90 HTA projekti, mille eelarved kokku on 20 688 960 eurot, 
moodustades suuna eelarvest 72%. Projektidele on väljamakseid tehtud 18 873 287 euro 
ulatuses ning väljamaksete osakaal on 91% projektide eelarvetest. Väljamaksed moodustavad 
kogu HTA eelarvest (28 553 498 eurot) 66% ning sellest tulenevalt RM-i hinnang 
kasutamisele on väga hea. 
 
Tehniline abi 
Tehnilises abis on aktsepteeritud 26 projekti kogueelarvega 290 945 eurot, mis moodustavad 
prioriteetse suuna eelarvest 11%. Projektidele on väljamakseid tehtud 253 077 euro ulatuses 
ning väljamaksete osakaal on 86% projektide eelarvetest. Elukeskkonna TA kogu eelarvest 
(2 759 832 eurot) moodustavad väljamaksed 9% ning koondhinnang TA vahendite 
kasutamisele on hea. EARK tehnilise abi kasutamisaktiivsuse suurendamiseks muudeti TA 
meetme määrust, mis lubab EARK tehnilise abi vahenditest rahastadada rakenduskavade 
meetmetepõhiseid uuringuid ja hindamisi alates 2014. aastast. Kuigi EARK tehnilise abi 
kasutamine on 9%, on kõik vajalikud tegevused tehtud (näiteks seirekohtumiste korraldamine 
ja teavitustegevused). 
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8. SUURPROJEKTIDE JA MAHUKATE PROJEKTIDE 
RAKENDAMINE (ERF/ÜF)  
 
Käesolev peatükk annab ülevaate rakenduskava raames elluviidavatest suurprojektidest ning 
mahukatest projektidest (projektid, mille eelarve moodustab üle 1% rakenduskava EL osaluse 
eelarvest), tuues välja vastavate projektide loetelud ning finantsinformatsiooni.  
 
8.1. Suurprojektide rakendamine  
 
Rakenduskavas on viis suurprojekti, mille eelarve moodustab 12,6% (2012 a. 11,4%) kogu 
rakenduskava mahust (vt tabel 19). Aruandeaastal lisandus suurprojektide nimekirja SA TÜK 
projekt, mille EK kiitis heaks 06.06.2013. a (vt tabel 18). Viiest suurprojektist on lõpetatud 
multifunktsionaalse reostustõrjelaeva projekt, mis võeti PPA poolt vastu 2012. a augustis. 
 
Tabel 18. Suurprojektide indikatiivne loetelu 
Suurprojekti nimetus Euroopa Komisjoni poolt tehtud 

rahastamisotsuse kuupäev 
(heakskiidetud projektide puhul) 

JASPERS 
ekspertide 
kaasamine (jah/ei) 

Narva veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimise projekt 

10.06.2009 Ei 

Kohtla-Järve piirkonna 
veevarustussüsteemide 
rekonstrueerimine 

14.12.2009 
Ei 
 

Multifunktsionaalse laeva 
soetamine 

23.02.2010 Ei 

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
juurde-, ümberehitus 

11.03.2010 Jah 

Tartu Ülikooli Kliinikumi 
Maarjamõisa meditsiinilinnaku II 
ehitusjärk 

06.06.2013 Ei 

  Allikas: SFCS, 22.04.2014 
 
Viie projekti kogueelarve on 231,4 mln eurot ning lepingutega on kaetud 262,5 mln eurot 
(113% eelarvest)47, millest omakorda on väljamakseid tehtud 110,5 mln eurot (42% 
lepingutega kaetud summast) (vt tabel 19). Aastaga on kohustusi juurde võetud ligikaudu 40 
mln eurot, mis on tingitud SA TÜK projekti lisandumisest suurprojektide nimekirja. 
 
Viiest projektist on elluviimise faasis neli, multifunktsionaalse laeva projekt on lõpetatud. 
Suuremate probleemideta on kulgenud projektid „Kohtla-Järve piirkonna 
veevarustussüsteemide rekonstrueerimine“ ja „TÜK Maarjamõisa meditsiinilinnaku II 
ehitusjärk“. Vaatamata kallinemistele ning viivitustele „Narva veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ projekti algusfaasis, on projekti elluviimine 
aruandlusperioodil olnud tulemuslik ning projekt on võimalik tähtaegselt ja ettenähtud mahus 
lõpetada. Projekti „SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juurde-, ümberehitus“ elluviimisel on 

                                                 
47 Lepingutega kaetud maht on suurem, kui viie projekti kogueelarve, mis on tingitud projektide kallinemisest 
ning täiendava omafinantseeringu lisamisest 
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tekkinud viivitusi, kuid vaatama probleemidele on võimalik kõik pooleliolevad tööd 
tähtaegselt ja kavandatud mahus ellu viia. 
 
Narva veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekt  
Kõik projekti raames planeeritud lepingud on sõlmitud. Aruandeaasta lõpuks on kolmest 
projekteerimis-ehituslepingust esimesest (Torud I) valminud 80% ning ehitustöö on 
planeeritud lõpetada 30.07.2014. Teisest lepingust (veepuhastusjaam) on perioodi lõpuks 
valminud 24% ning ehitustööd on planeeritud lõpetada 01.03.2015. Kolmandast lepingust 
(Torud II) on perioodi lõpuks valminud 4% ning ehitustööd on planeeritud lõpetada 
02.08.2014. Kõik kolm lepingut on kehtiva TRO kohaselt nii finants- kui ajagraafikus. Projekt 
on võimalik tähtaegselt ja ettenähtud mahus lõpetada. 
 
Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine  
Aruandeaastal jätkus projekti elluviimine, 2013. a lõpuks olid peamised lepingud (veetöötlus 
ja torustikud) lõpetatud või lõpetamisjärgus. Osa taastamistöid jäävad 2014. a kevadesse. 
Toetuse saaja esitas taotluse projekti rahastamisotsuse muutmiseks, soovides toetatavate 
tegevuste hulka lisada ka seadmete tarne ning geoinfosüsteemi (GIS) tarkvara hanke ja 
juurutamise. Muudatus kiideti KIK-s heaks 2014. a märtsis ning see ei mõjuta projekti 
toetussummat ega ka tööde elluviimise tähtaega. Suuremaid probleeme ei ole esinenud, 
projekti elluviimine 2014. a jooksul on realistlik. 
 
Multifunktsionaalse laeva soetamine 
Multifunktsionaalse laeva soetamise projekt on esimene suurprojekt, mis on lõpetatud (vt 
joonis 39). Laeva üleandmine Politsei- ja Piirivalveametile toimus lepingus ettenähtust varem, 
03.08.2012. Kõik projekti sisulised tegevused lõpetati ja väljamaksed tehti 2012. a jooksul, 
lõpparuanne kinnitati 2013. a alguses. Projekt panustab indikaatorite „Hangitud 
reostustõrjelaevade arv“, „Merereostuse likvideerimise võimekus km2 24 h jooksul“ ja 
„Rannikureostuse likvideerimise võimekus km 48 h jooksul“ sihttasemete täitmisse. Esimese 
kahe indikaatori sihttase on projekti lõpetamisega saavutatud juba 2012. aasta lõpuks, 
rannikureostuse likvideerimise võimekuse sihttasemest on 2013. aasta lõpuks saavutatud 75% 
(vt ptk 7.2.1.). 
 

 
Joonis 39. Multifunktsionaalne reostustõrjelaev (kogumaksumus 32,9 mln eurot, sellest EL osalus 27,9 mln) 
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Sagenevad merereostusjuhtumid Eesti vetes on tõestanud tungivat vajadust kiiresti arendada 
riiklikku reostustõrjevõimekust. Piirivalve kogemused näitavad, et pahatahtliku reostamise 
vähendamiseks on vajalik ennetustegevusena tõhustada seiretegevust ning reostuse 
avastamisel tagada kohene reageerimisvõimekus ja riiklik reostustõrjevõimekus, mis hõlmab 
endas reaalse reostusohu likvideerimise ning reostuse lokaliseerimis- ja korjevõimekuse. 
 
PPA-le reostustõrjevarustuse soetamine suurendas riigi kohalolekut Eesti merealadel, mis 
kannab endas ennetavat rolli. Laeva multifunktsionaalsus võimaldab igapäevaselt teha 
ennetus- ja seiretegevust ning seeläbi suurenes merereostuse ennetamise võimekus. Teadmine 
piirivalve võimekuse kasvust ja kohalolekust merel sunnib laevu kinni pidama 
keskkonnanõuetest, misläbi väheneb reostuse tahtliku tekitamise tõenäosus. Seda kinnitab ka 
viimaste aastate statistika merereostusjuhtumitest teatamisest. 2013. a laekus teateid 29 
võimaliku merereostusjuhtumi kohta ning reostus tehti kindlaks 16 juhul (2012. a arvud on 
vastavalt 33 ja 20). 
 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (SA PER) juurde-, ümberehitus  
SA PER projekt on elluviimise faasis. Projekti väljundnäitajast (ehitatud pind) on valmis ja 
kasutusse võetud 29 807 m² pindalaga X-korpus. C- ja D-korpusega rekonstrueeritakse ja 
ehitatakse juurde veel 29 000 m². C-korpuse ehitus kulgeb vastavalt ehituslepingule, D-
korpuse ehitus (3 241 m2) on lükatud edasi järgmisse ehitusetappi. Tulemusnäitaja osas on 
Hiiul paiknevatest hoonekorpustest koondatud uude X-korpusesse kiiritusravi, nakkushaiguste 
osa koondatakse C-korpusesse pärast rekonstrueerimistöid.  
 
Kuigi C-korpuse ehitus kulgeb vastavalt ehituslepingule, on hinnang projekti elluviimisele 
rahuldav. SA PER on esitanud taotluse toetuse otsuse muutmiseks seoses muutustega 
eelarves, ehituste alguse viibimisega ja D-korpuse ehituse edasilükkumisega. Toetuse taotlus 
on saadetud toetuse saajale tagasi korrigeerimiseks. Lepingutega on projektist kaetud 100% 
projekti abikõlblikust kogumaksumusest. Väljamakseid 2013. a ei tehtud, kuna projekti 
toetuse muutmise otsus on kinnitamata. Projekti ehituslepingu lõpptähtaeg on 2015. a mais.  
 
Tartu Ülikooli Kliinikumi (TÜK) Maarjamõisa meditsi inilinnaku II ehitusjärk 
SA TÜK projekt on elluviimise faasis. EK kiitis projekti heaks 06.06.2013. Hinnang projekti 
elluviimisele on hea, kuna projekti ehitus kulgeb vastavalt lepingule ja TRO-ga kinnitatud 
tegevuskavale. Ehitusleping summas 36,2 mln eurot sõlmiti 20.03.2013. a, lepingutega on 
kaetud 90% abikõlblikust kogumaksumusest. Projekti lõpetamise tähtaeg on 01.07.2015. a 
ning tähtaegselt lõpetamine on realistlik.  
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Tabel 19. Suurprojektide rahastamistabel 31.12.2013 (kumulatiivne, EUR)  
 Suurprojekti eelarve allikate lõikes  Tehtud kulud 
Suurprojekti nimi Investeeringu 

kogu-
maksumus 
(a)=b+c+d 

ELi osalus 
(b) 

Eesti 
avaliku 
sektori 
osalus 
(c) 

Era-
sektori 
osalus 
(d) 

Lepingutega 
kaetud maht 

Tehtud 
kulud 
(EL osalus) 
(e) 

Tehtud kulude 
osakaal 
investeeringu 
maksumusest 
(EL osalus) 
(f)= (e)/(b)*100 

Tehtud 
kulud 
kokku (kõik 
allikad) 
(g) 

Tehtud kulude 
osakaal 
investeeringu 
kogumaksumu
sest (%) 
(h)=(g)/(a)*100 

Narva veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimise projekt 

34 678 343 29 476 592 5 201 751 0 45 663 505 11 388 600 39% 13 398 353 39% 

Kohtla-Järve piirkonna 
veevarustussüsteemide 
rekonstrueerimine 

36 146 613 30 724 621 5 421 992 0 45 340 480 24 886 149 81% 29 277 822 81% 

Multifunktsionaalse laeva 
soetamine 

32 877 859 27 946 180 4 931 679 0 32 751 061 27 946 180 100% 32 877 859 100% 

SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla juurde-, 
ümberehitus 

85 659 950 65 290 014 20 369 936 0 98 758 692 42 016 286 64% 67 559 856 79% 

Tartu Ülikooli Kliinikumi 
Maarjamõisa 
meditsiinilinnaku II 
ehitusjärk 

42 072 746 32 396 015 0 9 676 732 40 038 040 4 296 462 13% 5 579 821 13% 

Kokku 231 435 511 185 833 422 35 925 358 9 676 732 262 551 778 110 533 677 59,5% 148 693 711 64% 
  Allikad: SFCS, 22.04.2014  
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8.2. Mahukate projektide rakendamine 
 
Mahuka projektina käsitletakse projekte, mille eelarve (EL osalus) moodustab üle 1% 
rakenduskava eelarvest (EL osalus). Mahukaid projekte on EARK-s kuus ning nende eelarve 
moodustab X% (X mln) rakenduskava eelarvest. Võrreldes varasema aastaga on mahukate 
projektide nimekirjast välja arvatud TÜK Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärgu 
projekt, mida käsitletakse 2013. aastast suurprojektina. Lisandunud on kaks projekti: „Ambla, 
Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valla ning Paide linna ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni-süsteemide rekonstrueerimine“ ning „Trammiliini nr 4 taristu 
rekonstrueerimine“.  
 
Kokku on EARK-s üks prioriteetne suund (PRS 1) ja kolm meedet, mis hõlmavad mahukaid 
projekte. Lepingutega on kaetud 89,5% (125,8 mln eurot) projektide kogumaksumusest ning 
sellest on omakorda välja makstud 69% (87,2 mln eurot) (vt tabel 20). Kuuest projektist on 
lõpetatud üks – „Maardu linna veemajandusprojekt“. Ülejäänud projektid on rakendamisel. 
 
Tabel 20. Mahukate projektide rakendamine perioodil 01.01.2007- 31.12.2013 

Mahukas projekt 
(nimi) 

Projekti 
kestvus 
(kuudes) 

Projekti 
kogu-

maksumus 
(OF+EL 
osalus) 

 

Projekti 
kohustused 
(EL osalus) 

(EUR) 

Lepingutega 
kaetud 
maht 

Projekti 
välja-

maksed (EL 
osalus) 

Rakendamise 
seis  

 

Harku valla 
Ühtekuuluvusfondi 
veemajandusprojekt 

62 31 831 088 26 673 925 31 645 843 18 294 233 Rakendamisel 

Kohtla-Järve 
põlevkivitööstuse 
ohtlike jäätmete 
keskkonnanõuetele 
mittevastava prügila 
sulgemine 

62 28 888 065 28 888 065 28 865 448 25 312 687 Rakendamisel 

Pärnu Kesklinna, 
Ülejõe ja Rääma 
linnaosade 
ühisveevärgi ja ühis-
kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine ja 
laiendamine 

72 20 141 974 17 120 678 21 714 848 16 349 505 Rakendamisel 

Maardu linna 
veemajandusprojekt 

53 18 518 821 15 740 998 22 518 529 15 740 998 Lõpetatud 

Ambla, Imavere, 
Kareda, Koigi, Paide 
ja Roosna-Alliku 
valla ning Paide 
linna ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni-
süsteemide 
rekonstrueerimine 

58 18 445 504 15 678 678 21 097 862 11 504 545 Rakendamisel 

Trammiliini nr 4 
taristu 
rekonstrueerimine 

29 22 761 921 18 906 507 0 0 Rakendamisel 

Kokku 140 587 373 123 008 851 125 842 530 87 201 968 - 
  Allikad: SFCS, 22.04.2014, PRS 1 aruanne 
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Üldiselt võib mahukate projektide kulgemist hinnata heaks, kuna suuremad probleemid 
projektide elluviimisel on lahendatud. Vaatamata viivitusele Kohtla-Järve poolkoksiprügila 
tööde lõpetamisel on 2013. a lõpuks saavutatud kõigi projektiosade eesmärgipärane 
toimimine kogu projektialal (va põlenguala projekt). Samuti on lahendatud rahalises mõttes 
mahukaima projekti, Harku valla veemajandusprojekti, probleemid ning projekti tegevused 
lõpetatakse tähtaegselt ja ettenähtud mahus. Maardu linna veemajandusprojekti on lõpetatud 
ettenähtud mahus ja tähtaegselt. 
 
Ettenähtust aeglasemas tempos on kulgenud trammiliini nr 4 rekonstrueerimine, mis on 
tingitud Ülemiste ristmiku projekti tegevustest, mille tõttu tuli muuta trammiliini nr 4 
rekonstrueerimise taotlust ja TRO-d. Ülevaade mahukatest projektidest: 
 
Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt 
Projekti käivitumine on oluliselt viibinud, kuna toetuse saajal on TRO eritingimuste 
täitmiseks kulunud eeldatust kauem aega. Samuti on hanked võrreldes esialgse TRO-ga 
oluliselt kallinenud. 2013. a alguses muudeti TRO-d – vähendati töömahtu, suurendati toetuse 
summat ning pikendati abikõlblikkuse perioodi. Vähendatud töömahu ulatuses esitati projekti 
II etapi taotlus IV taotlusvooru, rahastamisotsus tehti 03.07.2013. Kõik lepingud projekti 
mõlema etapi osas on sõlmitud. Projekti I etapi kumulatiivne täitmine on u 69% ja II etapi 
täitmine 59%. Projekti mõlemad etapid lõpetatakse tähtaegselt ja ettenähtud mahus. 
 
Pärnu Kesklinna, Ülejõe ja Rääma linnaosade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine ja laiendamine 
Projekt on ajakavas, kõik lepingud on sõlmitud ja olulisi probleeme ei ole. Projekt lõpetatakse 
tähtaegselt ja ettenähtud mahus. 
 
Maardu linna veemajandusprojekt 
Projekt on tähtaegselt ja probleemideta lõpetatud. Järeltegevusi (v.a iga-aastane täiendavate 
liitujate andmete edastamine RÜ-le) ei ole. 
 
Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valla ning Paide linna 
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 
Kõik lepingud on sõlmitud ja lisalepinguid ei planeerita. Projekti tulemused saavutatakse 
kaheksa ehituslepinguga, millest aruandeaastal lõpetati kaks, kaks olid lõpetamisjärgus ning 
ülejäänud neli lõpetatakse kehtiva TRO kohaselt hiljemalt 30.10.2014. a.  
 
Trammiliini nr 4 taristu rekonstrueerimine 
Projekti TRO tehti 28.03.2013. a. Ehitus- ja omanikujärelevalve hangetega alustati 2013. a 
suvel. Seoses Ülemiste ristmiku projektiga otsustati toetuse saaja kulul teostada trammitee 
ületamine Peterburi teest. Sellega seoses tuli hanked tühistada ning muuta ka taotlust ja TRO-
d. TRO muudeti 2013. a sügisel ning kuulutati välja uued hanked. Lepinguid 2013. a ei 
sõlmitud ja toetuse väljamakseid ei tehtud. Projekt lõpetatakse 2015. a lõpuks. 
 
Kohtla-Järve põlevikivitööstuse ohtlike jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava 
prügila sulgemine (joonis 40 ja 41) 
Tulenevalt põhiliselt poolkoksiprügila kattekihi rajamiseks vajaliku värske poolkoksi 
tarneprobleemidest ning samuti ilmastiktingimustest tingitud tehnoloogilistel põhjustel ei 
olnud töövõtja võimeline lõpetama katmistöid ja sellega kaasnevaid muid töid kavandatud 
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ajal. 18.12.2013 muutis rakendusüksus RA ettepanekul Kohtla-Järve poolkoksiprügila 
sulgemise projekti TRO-d, pikendades projekti abikõlblikkuse perioodi kuni 31.08.2014. a. 
Vaatamata viivitusele tööde lõpetamisel on 2013. a lõpuks saavutatud kõigi projektiosade 
eesmärgipärane toimimine kogu projektialal (va põlenguala projekt, mis lõpetatakse 
kavakohaselt 2014. aasta augustis). 
 
2012. a alguses ilmnenud poolkoksiladestu põlengu likvideerimise tööd on toimunud 
kavakohaselt. 2013. a. lõpu seisuga olid põlengukolded kaetud isoleeriva inertmaterjaliga ja 
elluviimisel olid põlenguala kujundustööd. VV korraldusega 02.01.2014. a lisati Kohtla-Järve 
põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava prügila nõrgvee ja 
saastatud sademevee puhastussüsteemi parendamise projekt investeeringute kava 
eelistusnimekirja. Rahastusotsus tehti 2014. a märtsis ja puhasti rekonstrueerimine lõpetatakse 
eeldatavalt 2015. aastal. 
 

 
Joonis 40. Kohtla-Järve poolkoksi mäe korrastamistööd (kogumaksumus 28,9 mln eurot) 
 

 
Joonis 41. Kohtla-Järve poolkoksi mäe korrastamistööd 
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9. ETTEPANEKUD JA SOOVITUSED 
 
�  Kinnitada „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ 2013. a seirearuanne. 
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LISAD 
 
LISA 1. TUUMIKINDIKAATORID KUMULATIIVSELT ERF JA ÜF  
 
Tuumikindikaatorid 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Loodud töökohtade arv 0 0 100 170,5 502 592,75 882,5   
Sh meeste töökohad 0 0 51 28,25 145,75 141,25 264,5   
Sh naiste töökohad 0 0 49 138,25 356,25 451,5 618   
Jäätmekäitlusprojektide arv 0 0 3 5 10 21 35   
Taastuvenergeetikaprojektide arv 0 0 0 5 12 16 18   
Lisandunud taastuvenergia tootmismaht aastas (MWh) 0 0 0 5800 7686 11 118 14 438   
Välisõhu kvaliteedi parandamise projektide arv 0 0 0 5 12 16 18   
Linna- ja maapiirkondade jätkusuutlikkust ja 
atraktiivsust tõstvate projektide arv 0 0 10 16 173 220 271   

Haridusprojektide arv 0 1 17 51 78 94 101   
Kasu saavate õpilaste (üliõpilaste) arv 0 800 1050 4916 8002 8588 9520   
Tervishoiuprojektide arv 0 0 0 0 3 7 7   
Lisandunud tootmisvõimsus taastuvatest 
energiaallikatest (MW)48 0 0 0 0 0 5,9 13,949   

 Allikad: SFCS, 22.04.2014; prioriteetsete suundade seirearuanded 

                                                 
48 Additional capacity of renewable energy production (MW). Tuumikindikaator lisatud vastavalt Euroopa Komisjoni märkusele. 
49 Kuigi Vinni, Oisu ja Ilmatsalu biogaasijaama projektid on ametliklt lõpetamata, siis olid need 2013. a juba reaalselt töös ning seetõttu kajastatakse seirearuandes ka nende 
biogaasijaamade tulemusel lisandunud tootmisvõimuse mahtu (MW) taastuvatest energiaallikates  
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LISA 2. RAKENDAMINE PRIORITEETSETE SUUNDADE LÕIKES 
 
 Prioriteetne 

suund 
Vastavaks 
tunnistatud 
taotluste 

arv* 

Rahul- 
datud 

taotluste 
arv** 

Vastavaks 
tunnistatud/ 
rahuldatud 
taotluste 
osakaal 

Kohustustega 
kaetud 

summad (EL 
osalus) 

Lõpetatud 
projektid 

*** 

Katkestatud 
projektid 

**** 

Väljamaksed 
(EL osalus) 

Mitte-
abikõlblikud 

kulud 

Keskmine 
projekti 

elluviimise 
aeg 

(kuudes) 

2007 
2.7. 1 1 100% 4 136 0 0 4 136 0 5 
2.4. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 

2.7. 4 4 100% 8 566 1 0 8 566 0 10,0 
2.5. 42 36 86% 71 487 164 1 0 1 917 198 0 14,2 
2.4. 94 48 51% 42 203 299 2 0 3 475 845 0 16,1 
2.3. 327 316 97% 17 707 012 235 0 6 603 154 0 1,0 
2.1. 39 23 59% 144 950 356 0 0  0 43,6 

2009 

2.7. 9 9 100,00% 75 323 4 0 62 727 0 12,9 
2.6. 10 4 40,00% 99 212 335 0 0 31 405 014 0 0 
2.2. 10 8 80,00% 15 903 251 0 0 6 087 733 0 32,1 
2.5. 102 96 94,12% 126 707 675 17 0 19 815 851 34 974 12,8 
2.4. 233 162 69,53% 144 580 123 46 0 61 923 073 180 424 12,5 
2.3. 1166 1079 92,54% 27 090 196 1030 1 17 663 241 1 772 1,5 
2.1. 87 56 64,37% 375 182 884 3 0 4 631 589 0 6,5 

2010 

2.7. 15 15 100,00% 130 048 9 0 109 659 0 0 
2.6. 35 35 100,00% 164 268 097 0 0 41 192 363 67 024 0 
2.5. 128 124 96,88% 157 109 179 50 0 59 806 790 104 929 12 
2.2. 196 73 37,24% 75 555 541 3 1 16 106 202 0 39,4 
2.4. 437 244 55,84% 217 305 757 113 1 128 958 145 225 093 31,2 
2.3. 1780 1670 93,82% 27 352 053 1538 1 20 050 162 1 772 2,3 
2.1. 174 88 50,57% 434 139 826 5 1 35 197 708 0 8,4 

2011 
2.1. 218 126 58% 507 032 663 12 4 143 323 874 11 799 18,3 
2.2. 273 118 43% 84 863 131 33 6 31 623 230 12 051 13,8 
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2.3. 2844 2692 95% 27 844 967 2625 1 22 609 753 1 772 47 
2.4. 532 323 61% 305 319 442 182 1 187 652 078 668 051 13,2 
2.5. 139 138 99% 192 449 978 78 0 102 863 150 318 189 14,4 
2.6. 37 37 100,00% 166 543 352 3 0 52 865 687 67 024 16,7 
2.7. 19 19 100,00% 380 646 15 0 155 906 0 11 

2012 

2.1. 237 149 62,87% 532 339 415 28 13 292 813 311 47 438 35,6 
2.2. 279 125 44,80% 87 599 693 63 8 57 586 938 23 750 20,3 
2.3. 3918 3529 90,07% 28 760 241 3522 1 26 674 169 2 710 1,2 
2.4 552 349 63,22% 336 165 340 221 1 239 575 260 1 397 511 18,4 
2.5. 141 139 98,58% 190 739 192 94 1 131 569 889 512 720 16,2 
2.6. 37 37 100,00% 166 294 490 9 0 77 074 006 802 683 23,3 
2.7. 23 23 100,00% 444 524 19 0 219 896 0 13,8 

2013 

2.1. 310 198 63,87% 606 540 036 63 21 445 040 715 554 615 39,2 
2.2. 300 144 48,00% 90 124 642 93 8 73 299 379 41 088 21,4 
2.3. 4112 3721 90,49% 28 760 241 3716 1 28 361 567 2 710 1,2 
2.4 611 362 59,25% 364 427 159 271 5 293 426 022 1 673 175 17,9 
2.5. 148 144 97,30% 195 959 872 101 3 152 756 767 646 813 23,9 
2.6. 37 37 100,00% 167 509 030 11 0 101 885 650 1 073 013 57,9 
2.7. 26 26 100,00% 290 945 23 0 253 077 0 11,4 

2013 Kokku 5544 4632 84% 1 453 611 926 4278 38 1 095 023 177 3 991 414 4,0 
 Allikad: SFCS, 22.04.2014 
* nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste arv. 
** taotluse rahuldamise otsuse saanud taotluste arv, millest on mahaarvatud katkestatud projektid 
*** projektid, mille kohta on esitatud lõpparuanne ja millele makseasutus on kõik väljamaksed teostanud (v. a. garantii KredExi puhul). 
**** katkestatud projektideks loetakse projektid, mis on katkestatud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist või mille rahuldamise otsus on osaliselt või täielikult 
kehtetuks tunnistatud.  
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LISA 3. RAKENDAMINE MAAKONDADE LÕIKES 50 
 

Maakond 
Rahuldatud 
taotluste arv % 

Kinnitatud 
projektide 
kohustused 

(EUR) 

% 
Tehtud 

väljamaksed 
(EUR) * 

% 

Harju 
maakond 

Absoluutsummana 1 957 41,4% 480 245 057 25,65% 346 827 868 24,65% 
Inimese kohta 0,0037 106,2% 917,8 65,7% 662,8 63,2% 

Hiiu maakond 
Absoluutsummana 34 0,7% 11 783 808 0,6% 11 142 745 0,8% 

Inimese kohta 0,0034 95,4% 1 164,6 83,3% 1 101,3 105% 
Ida-Viru 
maakond 

Absoluutsummana 548 11,6% 270 256 368 14,6% 180 923 350 12,9% 
Inimese kohta 0,0032 91,15% 1 583,05 114,5% 1 059,8 101% 

Järva 
maakond 

Absoluutsummana 134 2,8% 77 988 521 4,2% 63 140 652 4,5% 
Inimese kohta 0,0037 105,1% 2 153,9 156,9% 1 743,8 166,2% 

Jõgeva 
maakond 

Absoluutsummana 97 2,05% 40 504 072 2,2% 35 664 127 2,5% 
Inimese kohta 0,0026 74,6% 1 097,0 81,1% 965,9 92,05% 

Lääne 
maakond 

Absoluutsummana 135 2,9% 31 400 175 1,7% 26 300 400 1,9% 
Inimese kohta 0,0049 139,1% 1 139,7 82,2% 954,6 91% 

Lääne-Viru 
maakond 

Absoluutsummana 194 4,1% 106 975 371 5,7% 91 469 498 6,5% 
Inimese kohta 0,0029 81,8% 1 587,7 114,0% 1 357,6 129,4% 

Pärnu 
maakond 

Absoluutsummana 260 5,5% 106 498 930 5,8% 92 466 394 6,6% 
Inimese kohta 0,0029 83,4% 1 202,5 88,4% 1 044,1 99,5% 

Põlva 
maakond 

Absoluutsummana 94 2,0% 29 125 101 1,6% 25 894 977 1,8% 
Inimese kohta 0,0030 85,6% 934,25 69,1% 830,6 79,2% 

Rapla 
maakond 

Absoluutsummana 144 3,05% 48 470 018 2,6% 29 669 115 2,1% 
Inimese kohta 0,0039 111,5% 1 321,3 94,6% 808,8 77,1% 

Saare 
maakond 

Absoluutsummana 73 1,55% 37 564 818 2,0% 30 693 856 2,2% 
Inimese kohta 0,0021 59,5% 1 078,05 77,8% 880,9 83,9% 

Tartu 
maakond 

Absoluutsummana 538 11,4% 160 850 013 8,7% 100 558 380 7,15% 
Inimese kohta 0,0036 102,3% 1 077,5 78,5% 673,6 64,2% 

Valga 
maakond 

Absoluutsummana 79 1,7% 51 674 851 2,85% 47 089 985 3,35% 
Inimese kohta 0,0023 65,5% 1 508,1 111,5% 1 374,3 131% 

Viljandi 
maakond 

Absoluutsummana 119 2,5% 59 162 609 3,2% 52 643 041 3,7% 
Inimese kohta 0,0021 60,5% 1 058,8 77,8% 942,1 89,8% 

Võru maakond 
Absoluutsummana 118 2,5% 51 146 233 2,8% 37 066 975 2,6% 

Inimese kohta 0,0031 88,0% 1 343,4 97,2% 973,6 92,8% 
Üleriiklikud/ 
maakondade 

vahelised 
projektid 

Absoluutsummana 198 4,2% 278 248 166 15,6% 235 590 907 16,7% 

Inimese kohta 0,0001 4,2% 207,5 15,6% 175,7 16,7% 

Kokku 
Absoluutsummana 4722 100,0% 1 841 894 111 100,0% 1 407 142 271 100,0% 

Inimese kohta 0,0035 100,0% 1 373,6 100,0% 1 049,4 100,0% 
 Allikas: SFCS, 22.04.2014 
 
* Näitab absoluutsumma puhul protsenti koguarvust või kogusummast. Inimese kohta esitatud protsent näitab osakaalu terve 
riigi samast näitajast. Ehk siis näiteks taotluste arv inimese kohta maakonnas/taotluste arv inimese kohta riigis*100% ehk 
mitu protsenti moodustab maakonna taotluste arv inimese kohta terve riigi samast näitajast. 

                                                 
50 HTA sisaldab nii EARK-i, MARK-i kui ka IARK-i projekte 
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LISA 4. KUMULATIIVNE FINANTSTEAVE 
 

 

Perioodi 2007-2013 kogueelarve 
rakenduskava finantstabeli põhjal Kinnitatud programmide/projektide eelarved (EUR)   Tehtud abikõlblikud kulud (rakendusüksuse poolt 

tehtud väljamaksete aluseks olevad kulud, EUR)  

EL osalus 
1.1 

Eesti 
avaliku 
sektori 
osalus 
1.2 

Era-sektori 
osalus 
1.3 

EL osalus 
2.1 

Eesti 
avaliku 
sektori 
osalus 
2.2 

Era-sektori 
osalus 
2.3 
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eering 
3.1 
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sektori 
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eering 
3.2 

Era-sektori 
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eering 
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Veemajanduse ja 
jäätmekäitluse 
infrastruktuuri 
arendamine ning 
välisõhu kaitse 

626 334 156 93 617 551 16 912 006 606 540 036 90 501 009 28 538 800 98% 445 040 715 66 909 228 9 604 878 71% 

Säästva 
keskkonnakasutuse 
infrastruktruuride ja 
tugisüsteemide 
arendamine 

92 032 774 9 749 659 0 90 124 642 9 702 364 374 068 98% 73 299 379 9 068 015 332 012 81% 

Energiamajanduse 
arendamine 28 760 241 0 44 099 037 28 760 241 34 891 186 12 224 834 104% 28 361 567 34 891 186 13 660 965 106% 

Piirkondade 
terviklik ja 
tasakaalustatud 
areng  

388 582 823 68 573 439 0 364 427 159 79 211 729 16 580 470 101% 293 426 022 64 553 782 14 084 887 81% 

 Hariduse 
infrastruktuuri 
arendamine 

212 765 713 1 188 193 0 195 959 872 4 897 450 77 168 94% 152 756 767 2 115 343 77 168 72% 
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Tervishoiu ja 
hoolekande 
infrastrktuuri 
arendamine 

169 110 222 51 457 649 0 167 509 030 27 082 951 28 882 081 101% 101 885 650 31 202 902 15 155 392 67% 

Tehniline abi 2 759 832 0 0 290 945 0 0 11% 253 077 0 0 9% 

Horisontaalne 
tehniline abi 28 553 498 5 038 853 0 20 688 960 3 650 993 0 72% 18 873 287 3 330 580 0 66% 

KOKKU 1 548 899 259 229 625 344 61 011 043 1 474 300 886 249 937 682 86 677 421 98% 1 113 896 464 212 071 036 52 915 302 75% 

  Allikas: SFCS, 22.04.2014 
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LISA 5. SERTIFITSEERITUD KULUD JA LAEKUMISED EUROOP A KOMISJONILT 
 

  Perioodi 2007-2013 kogueelarve 
rakenduskava finantstabeli põhjal 

  
Sertifitsee-

ritud 
abikõlblikud 

kulud 

  
Avaliku 

sektori panus 

Sertifitseeritud 
abikõlblikud 

kulud protsendi-
na perioodi 

kogueelarvest (%) 

Laekumised 
Euroopa 

Komisjonilt 
ilma 

ettemakseteta/ 
EL osalus 

% EL 
eelarvest 

Prioriteetne suund / meede EL osalus 
Eesti avaliku 

sektori 
osalus  

Erasektori 
osalus 

2.1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse 
infrastruktuuri arendamine ning välisõhu 
kaitse 

626 334 156 93 617 551 16 912 006 507 956 843 497 205 928 68,9% 401 929 152 64,2% 

2.2 Säästva keskkonnakasutuse 
infrastruktuuride ja tugisüsteemide 
arendamine 

92 032 774 9 749 659 0 79 480 803 79 152 767 78,1% 69 101 205 75,1% 

2.3 Energiamajanduse arendamine 28 760 241 0 44 099 037 76 439 068 63 063 785 104,9% 28 760 241 100,0% 

2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud 
areng 

388 582 823 68 573 439 0 358 397 008 344 498 711 78,4% 293 367 042 75,5% 

2.5 Hariduse infrastruktuuri arendamine 212 765 713 1 188 193 0 151 044 146 150 966 977 70,6% 147 871 137 69,5% 

2.6 Tervishoiu- ja hoolekande 
infrastruktuuri arendamine 

169 110 222 51 457 649 0 71 789 222 70 655 153 32,55% 55 041 069 32,55% 

2.7 Horisontaalne tehniline abi 28 553 498 5 038 853 0 21 698 394 21 698 394 64,6% 17 551 860 61,5% 

2.8 Tehniline abi 2 759 832 0 0 245 343 245 343 8,9% 245 343 8,9% 

Kokku 1 548 899 259 229 625 344 61 011 043 1 267 050 827 1 227 487 058 68,9% 1 013 867 050 65,5% 

 Allikas: KA 
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LISA 6. PAIKAVAATLUSTE KATVUS 
 

Pr. suund 

Aktsepteeritud 
ja lõpetatud 

projektide arv 
kokku 

Paikvaadeldud 
projektide arv 

kokku 

Paikvaadeldud 
projektide 

osakaal 
kõikidest 

projektidest 

Heakskiidetud 
projektide 

eelarved kokku  
(EL osalus) 

Paikvaatlusega 
kaetud 

projektide 
eelarved kokku 

(EL osalus) 

% 

Projektides 
tehtud 

abikõlblikud 
kulud viimase 
paikvaatluseni 

(EL osalus) 

% 

Veemajanduse ja jäätmekäitluse 
infrastruktuuri arendamine ning 
välisõhu kaitse 

198 154 77,8% 606 540 036 512 016 086 84,4% 270 529 541 44,6% 

Säästva keskkonnakasutuse 
infrastruktuuride ja 
tugisüsteemide arendamine 

144 115 79,9% 90 124 642 77 665 855 86,2% 52 285 403 58,0% 

Energiamajanduse arendamine 3721 268 7,2% 28 760 242 27 037 864 94,0% 22 803 630 79,3% 

Piirkondade terviklik ja 
tasakaalustatud areng 

362 189 52,2% 364 427 159 200 164 396 55% 174 014 911 47,7% 

Hariduse infrastruktuuri 
arendamine 

144 131 91,0% 195 959 872 148 917 931 76,0% 118 051 653 60,2% 

Tervishoiu- ja hoolekande 
infrastruktuuri arendamine 

37 31 83,8% 167 509 030 155 578 710 92,9% 82 626 234 49,3% 

Tehniline abi 26 12 46,2% 290 945 275 511 94,7% 226 458 77,8% 

Horisontaalne tehniline abi51 90 86 96,6% 47 020 363 47 015 689 99,99% 38 935 948 82,8% 

Kõik kokku 4722 986 20,9 1 500 632 289 1 048 005 330 77,9% 659 226 536 50,6% 
 Allikad: SFCS, 22.04.2014; PRS „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ osas EAS 

                                                 
51 Kajastatud on „EARK“, „Majanduskeskkonnaarendamise rakenduskava“ ja „Inimressursi arendamise rakenduskava“ andmeid 
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LISA 7. VAIDED 2013. AASTAL 
 

Meede  Vaide sisu* 
Esitamise 
sagedus 

RA/RÜ poolne otsus vm 
tegevused vaide suhtes 

Edasikaebamised 

1. suund kokku 10 8 vaiet jäeti rahuldamata 5 otsust kaevati edasi 

2.1.1. Taotluse mitterahuldamise otsuse vaidlustamine 3 
1 vaie rahuldati, 2 vaiet jäeti 
rahuldamata 

1 (halduskohus jättis kaebuse rahuldamata, 
ringkonnakohtusse ei kavanud) 

2.1.6. Väljamaksetaotluste menetlemise peatamise vaidlustamine 1 
RÜ rahuldas vaide ja seejärel 
väljamaksetaotluse 

0 

2.1.6. 
Rahastusotsuse tühistamise ja toetuse tagasinõude otsuse 
vaidlustamine 

2 Ei rahuldatud 1 (kohtumenetlus pooleli) 

2.1.6. 
Toetus saajale täiendavate eritingimuste sätestamise 
vaidlustamine 

1 Ei rahuldatud 
1 (kohtumenetlus pooleli, kompromissleping 
sõlmimisel) 

2.1.9. Rahastusotsuse tühistamise vaidlustamine 1 Ei rahuldatud 1 (kohtumenetlus pooleli) 

2.1.10. Rahastusotsuse tühistamise vaidlustamine 1 Ei rahuldatud 
1 (kohtumenetlus pooleli, lahend sõltub ka teisest 
kohtuvaidlusest Keskkonnaametiga) 

2.1.10. Taotluse mitterahuldamise otsuse vaidlustamine 1 Ei rahuldatud 0 

4. suund kokku 9 
3 vaiet rahuldati, 6 vaiet 
jäeti rahuldamata 

2 otsust kaevati edasi 

2.4.1. Toetuse osalise tagasinõude vaidlustamine 3 
1 vaie rahuldati osaliselt, 2 
vaiet jäeti rahuldamata 

1 (kohtumenetlus pooleli) 

2.4.3. Toetuse osalise tagasinõude vaidlustamine 5 2 vaiet rahuldati, 3 vaiet jäeti 
rahuldamata 

1 (kohtumenetlus pooleli) 

2.4.7. Taotluse mitterahuldamise otsuse vaidlustamine 1 Ei rahuldatud 0 

5. suund kokku 2 
1 vaiet menetletakse, 1 vaie 
jäeti rahuldamata 

0 otsust kaevati edasi 

2.5.2. Tagasinõude otsuse vaidlustamine 2 
1 vaiet menetletakse, 1 vaie 
jäeti rahuldamata 

0 

6. suund kokku 4 
1 vaie rahuldati osaliselt, 4 
vaiet jäeti rahuldamata 

1 otsust kaevati edasi 

2.6.2. Tagasinõude otsuse vaidlustamine 2 1 vaie rahuldati osaliselt 
(intressinõude osas), 1 vaie 
jäeti rahuldamata 

0 

2.6.3. Toetuse osalise tagasinõude vaidlustamine 2 Ei rahuldatud 1 (Tallinna Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata) 
 Allikad: SFCS, 22.04.2014; prioriteetsete suundade seirearuanded
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LISA 8. MÕJU HORISONTAALSETELE TEEMADELE 
 

Prioriteetne 
suund 

Mõju 
keskkonna-

hoiule 

Mõju võrdsete 
võimaluste 

edendamisele 

Mõju 
infoühiskonna 
edendamisele 

Mõju 
regionaalse
le arengule 

Mõju 
kodaniku-
ühiskonna 
arengule 

Horisontaalsele 
teemale positiiv-
set mõju oma-
vate lõpetatud 

projektide 
summa (EL 

osalus) 
Veemajanduse ja 
jäätmekäitluse 
infrastruktuuri 
arendamine ning 
välisõhu kaitse 

62 2 3 33 10 94 144 395,57 

Säästva 
keskkonna-
kasutuse 
infrastruktuuride 
ja tugisüsteemide 
arendamine 

93 10 8 67 32 50 879 794,75 

Energiamajandus
e arendamine 3716 2 4 15 0 6 982 904,88 

Piirkondade 
terviklik ja 
tasakaalustatud 
areng 

168 174 100 268 97 187 593 048,59 

Hariduse 
infrastruktuuri 
arendamine 

12 49 64 95 35 71 990 485,78 

Tervishoiu- ja 
hoolekande 
infrastruktuuri 
arendamine 

1 7 0 6 1 8 975 655,28 

Kokku 4052 244 179 484 175 420 566 284,85 
Positiivse 
mõjuga 
projektide arv 
võrrelduna 
kõikide 
lõpetatud 
projektide 
arvuga (%) 

94,7% 5,7% 4,2% 11,3% 4,1% - 

 Allikas: SFCS 22.04.2014 
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LISA 9. ABIKÕLBLIKE KULUDE JAOTUMINE 
SEKKUMISVALDKONDADES  52 
 
 

Prioriteetne valdkond 
Võetud kohustuste 
EL osaluse summa 
(EUR) 

03 

Tehnosiire ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) vaheliste 
koostöövõrgustike, VKEde ja muude äriühingute, ülikoolide, igat liiki 
keskharidusjärgsete õppeasutuste, piirkondlike ametiasutuste, uurimiskeskuste 
ning teadus- ja tehnoloogiakeskuste (teadus- ja tehnopargid, tehnoloogiakeskused 
jne) vaheliste koostöövõrgustike parandamine 

20 280 310,03 

11 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (juurdepääs, turvalisus, koostalitlusvõime, 
ohtude ennetamine, teadusuuringud, uuendus, digitaalne infosisu, jne) 

11 584 705,01 

25 Linnatransport 14 630 669,70 

43 Energiatõhusus, koostootmine, energiakorraldus 28 760 242,12 

44 Majapidamis- ja tööstusjäätmete käitlus 45 008 776,76 

45 Veemajandus ja -varustus (joogivesi) 145 704 808,30 

46 Reoveepuhastus (heitvesi) 319 786 961,39 

47 Õhu kvaliteet 18 906 507,50 

50 Tööstuspiirkondade ja saastunud maa taastamine 71 803 373,12 

51 Bioloogilise mitmekesisuse ja looduskaitse edendamine (sealhulgas Natura 2000) 20 653 224,81 

53 
Ohtude ennetamine (sealhulgas kavade koostamine ning meetmete 
väljatöötamine ja rakendamine, et ennetada ja ohjata looduslikke ning 
tehnoloogilisi ohte) 

38 346 989,12 

54 Muud keskkonna säilitamise ja ohtude ennetamise meetmed 52 576 501,58 

57 Muu toetus turismiteenuste parandamiseks 66 548 152,78 

58 Kultuuripärandi kaitse ja säilitamine 28 126 907,73 

59 Kultuuri infrastruktuuri arendamine 4 555 321,83 

61 Integreeritud linna- ja maapiirkondade taaselustamise projektid 1 254 409,74 

75 Haridusasutused 275 725 633,64 

76 Tervishoiuasutused 145 861 254,44 

77 Lastehoiuasutused 37 459 643,95 

79 Muu sotsiaalne infrastruktuur 105 746 588,25 

85 Ettevalmistamine, rakendamine, seire ja kontroll 97 965,94 

86 Hindamine ja uuringud; teave ja teavitamine 192 979,28 

  Määramata 1 453 611 927,02 

Rahastamise vorm 
Võetud kohustuste 
EL osaluse summa 
(EUR) 

01 Tagastamatu abi 1 435 875 374,02 

02 Abi (laen, intressitoetus, tagatised) 17 736 553,00 

                                                 
52 Vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 lisa II, osale C 
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Territoorium 
Võetud kohustuste 
EL osaluse summa 
(EUR) 

00 Ei kohaldata 82 024 416,61 

01 Linnad 847 808 090,23 

03 Saared 25 948 414,10 

05 
Maapiirkond (välja arvatud mäestikud, saared või hõreda ja eriti hõreda 
asustusega alad) 

497 831 006,08 

  Määramata 0 

Majandustegevuse valdkond 
Võetud kohustuste 
EL osaluse summa 
(EUR) 

00 Ei kohaldata 256 498 198,90 

09 Vee kogumine, puhastamine ja -varustus 465 491 769,69 

11 Transport 6 331 302,44 

12 Ehitus 174 450 337,03 

16 Kinnisvara, rentimine ja äritegevus 563 352,83 

17 Avalik haldus 45 163 839,99 

18 Haridus 227 060 454,96 

19 Inimeste tervishoid 1 930 058,25 

20 Sotsiaaltöö, ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 22 000 174,09 

21 Keskkonnaga seotud tegevus 237 569 838,13 

22 Mujal liigitamata teenindus 16 552 600,71 

KOKKU 1 453 611 927,02 

 Allikas: SFCS, 22.04.2014 
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LISA 10. TEISE FONDI TÜÜPI KULUTUSTE RAHASTAMISTABE L 53  
 

Prioriteetne suund 

Toetuse saajate 
poolt tehtud 
abikõlblikud 
kulud kokku 

(1) 

Avaliku 
sektori 
osalus 

(2) 

Erasektori 
osalus 

Rakendusüksuse 
poolt tehtud 
väljamaksete 
aluseks olevad 
kulud kokku 

(3) 

Maksed 
Euroopa 

Komisjonilt  
(4) 

EUR 

2.1 
ÜF tüüpi kulud 521 554 821 511 949 943 9 604 878 521 554 821 401 919 419 

Ei kohaldu 0 0 0 0 0 

2.2 
ERF tüüpi kulud 82 699 406 82 367 394 332 012 82 699 405 69 101 205 

ESF tüüpi kulud 0 0 0 0 0 

2.3 
ERF tüüpi kulud 76 913 718 63 252 753 13 660 965 76 913 718 28 760 241 

Ei kohaldu 0 0 0 0 0 

2.4 
ERF tüüpi kulud 371 964 980 357 885 313 14 079 667 371 964 980 293 306 629 

ESF tüüpi kulud 99 711 94 491 5 220 99 711 60 413 

2.5 
ERF tüüpi kulud 154 948 438 154 871 270 77 168 154 948 438 147 870 297 

ESF tüüpi kulud 840 840 0 840 840 

2.6 
ERF tüüpi kulud 148 243 944 133 088 552 15 155 392 148 243 945 55 041 069 

ESF tüüpi kulud 0 0 0 0 0 

2.7 
ERF tüüpi kulud 22 203 867 22 203 867 0 22 203 867 17 551 860 

ESF tüüpi kulud 0 0 0 0 0 

2.8 
ERF tüüpi kulud 253 077 253 077 0 253 077 245 343 

Ei kohaldu 0 0 0 0 0 

ESF tüüpi kulud ERF/ÜF 
meetmetes  

100 551 95 331 5 220 100 551 61 253 

% teise fondi tüüpi 
kuludest 

0,007% 0,007% 0,01% 0,007% 0,006% 

 Allikas: SFCS, 22.04.2014, KA 
 
 

                                                 
53 Nõukogu (EÜ) määruse 1083/2006 art 67 järgne tabel 
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LISA 11. JKS AUDITID JA MAANDUSTEGEVUSED 2013. A 
 
Auditeeritud 

asutus 
Auditi 
lõpp 

Tulemus Olulised tähelepanekud Maandustegevused 

EAS 14.11.2013 
II 

kategooria 

RÜ ei ole tuvastanud kõiki 
tegevusi, kus ei olnud järgitud 
riigiabi ergutava mõju nõuet, ühes 
projektis ei ole käesolevaks ajaks 
koostatud tagasinõude otsust ning 
kahes projektis on tagasinõude 
otsuses vaja korrigeerida intresside 
arvestust. 

Projektis nr EU29431 (SFOS nr 3.1.1201.08-0075) on tagasinõudeotsus tehtud 07.03.2014. 
Projektis nr EU35646 (SFOS number 3.1.1201.10-0347) on tagasinõudeotsus tehtud 13.03.2014. 
Projektis nr EU29286 (SFOS number 3.1.1201.08-0094) on tagasinõudeotsus tehtud 08.01.2014. 
Projektis nr EU31863 (SFOS number 3.1.1401.09-0029) on tagasinõudeotsus tehtud 14.04.2014. 
Projektis nr EU30142 (SFOS number 1.4.0501.09-0450) on tagasinõudeotsus tehtud 14.04.2014. 

EAS 19.12.2013 
II 

kategooria 

Kulu- ja maksedokumentide 
valimipõhise kontrolli riskidel 
põhinev metoodika ei ole 
asjakohane 

Tähelepaneku tähtaeg on 30.06.2014. 
Ette on valmistatud K3J7 (Projektide valimipõhine kontroll) muudatused  
20.05.2014 andis RMi KA esindaja (Oliver Pagel) kooskõlastuse dokument EASi juhatuses ära 
kinnitada. Peale SFOSi tõendusdokumentide lisamist lubas KA antud tähelepaneku ära kinnitada ja 
AA-le edasiseks hindamiseks suunata. 

EAS 19.12.2013 
II 

kategooria 

Valimipõhise kontrolli 
dokumenteerimine on puudulik 
ning ei ole tagatud piisav 
kontrolljälg 

Tähelepaneku tähtaeg on 30.05.2014. 
18.11.2013 toimus majasisene koolitus,  2014.a. alguses täiendati infosüsteemi ja valmistati ette 
sisekorra K3J7 lisa 1 (Projekti riskianalüüsi tabel) muudatused.  
20.05.2014 andis RMi KA esindaja (Oliver Pagel) kooskõlastuse dokument EASi juhatuses ära 
kinnitada. Peale SFOSi tõendusdokumentide lisamist lubas KA antud tähelepaneku ära kinnitada ja 
AA-le edasiseks hindamiseks suunata. 

RM 26.04.2013 II 
kategooria 

KA ei ole 2012. aastal taganud 
paikvaatluste informatsiooni õigsust 
ja piisavust SFOS-s 

SFOS-i andmete õigsuse eest vastutab RÜ ja KA on 2012. a II poolaastal andmete kvaliteeti 
kontrollinud ning leitud puudused on kõrvaldatud. Mis puudutab SFOS paikvaatluste moodulisse 
andmete sisestamist, siis alates 01.01.2013 on kasutusel mooduli uuendatud versioon, kus on 
võimalik sisestada tähelepanekuid ja nende järeltegevusi. Kasutajajuhend on vastavalt uuendatud, 
täiendav koolitus kasutajatele toimus 23.05.2013. a ning sama materjal on edastatud kõikidele RÜ-
dele ja on kättesaadav ekstranetis. KA jätkab pistelist paikvaatluste sisulise kvaliteedi kontrollimist 
kontroll-lehtede alusel ning SFOS-i sisestatud andmete kvaliteedi kontrollimist. 

RM 26.04.2013 
II 

kategooria 

KA-l puudub piisav ülevaade 
rakendusasutustelt tellitud 
kontrollide järeltegevustest 

Süsteemikontrollide info SFOS-i kandmine oli juba auditi ajal töös, tänaseks on analüüsi dokument 
valminud ning saadetud programmeerimisele. Juhendmaterjal on uuendatud ning kuni SFOS 
arenduse kasutamisvalmis saamiseni teeb KA delegeeritud kontrollide järeltegevuste seiret vähemalt 
2 korda aastas (2013 I pa seisuga ülevaade lisatud). 

SoM 25.10.2013 
II 

kategooria 
RÜ ei ole asjakohaselt hinnanud 
riigihangete nr 126917, 117440, 

RÜ on täiendavalt analüüsinud tähelepanekus kirjeldatud puudusi ning juhib tähelepanu, et auditi 
lõpparuandes toodud andmed hankeobjekti maksumuse ja käibenõude kordaja osas ei ole korrektsed. 
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134816 ning 138144 läbiviimisel 
pakkujate kvalifitseerimisel 
kehtestatud käibenõude 
proportsionaalsust hanke objekti 
suhtes 

RH nr 126917 puhul oli hanketeates sätestatud, et pakkuja netokäive peab olema aastatel 2008-2010 
vähemalt 400 000 eurot. Hanke eeldatav maksumus oli 34 463,30 €, mis tähendab, et käibenõude 
kordaja on lõpparuande tähelepanekus esitatud „6,23“ asemel hoopis „3,8“. RH nr 117440 puhul oli 
hanketeates sätestatud, et pakkuja netokäive peab olema aastatel 2006-2008 vähemalt 2 000 000 
krooni aastas. Hanke eeldatavat maksumust ei olnud esitatud, kuid toetuse saaja on selgitanud, et 
eeldatavaks maksumuseks oli seatud alla riigihanke piirmäära summa, st 40 000 € (625 864 krooni), 
mis tähendab, et käibenõude kordaja on lõpparuande tähelepanekus esitatud „4,02“ asemel hoopis 
„3,2“. RH 134816 puhul oli hanketeates sätestatud, et pakkuja netokäive nõrkvoolusüsteemide 
ehitamise valdkonnas ei tohi olla väiksem kui 100 000 €. Hanke eeldatav maksumus oli 8000 €, mis 
tähendab, et käibenõude kordaja oli lõpparuande tähelepanekus esitatud „4,36“ asemel hoopis „4,1“. 
RH 138144 puhul oli hanketeates sätestatud, et pakkuja keskmine netokäive aastatel 2009-2011 ei 
tohi olla väiksem kui 300 000 eurot. Hanke eeldatav maksumus oli 17 500 €, mis tähendab, et 
käibenõude kordaja oli lõpparuande tähelepanekus esitatud „4,5“ asemel hoopis „5,7“. RÜ on 
algatanud toetuse tagasinõudmise menetluse RH nr 138144 osas ning tagasinõude otsuse projekt on 
saadetud toetuse saajale tutvumiseks ja selgituste esitamiseks.  

SoM 25.10.2013 II 
kategooria 

RÜ ei ole asjakohaselt rakendanud 
auditi II-140-J/2012 tähelepaneku 
nr 4.2 soovitust, mis käsitleb 
puudusi riigihankes nr 114615 

RHS § 69 lõike 3 kohaselt võib hankija sõlmitud hankelepingu muutmises kokku leppida üksnes 
juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik hankelepingu 
sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas 
ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine. Sama paragrahvi lõike 4 järgi ei või 
hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletavat eesmärki on võimalik saavutada 
uue hankelepingu sõlmimisega. Hankija on korraldanud garderoobikappide hankimiseks uue 
riigihanke nr 129898 ning sõlminud 16.05.2011.a hankelepingu summas 16 920 eurot. RH nr 114615 
hankelepingu maksumus vähenes 14 100 euro võrra (summa ilma käibemaksuta). RÜ hinnangul on 
hankelepingu muudatused kooskõlas RHS § 69 lõigete 3 ja 4 sätetega. 

SoM 25.10.2013 
II 

kategooria 

RÜ ei ole kontrollinud hanke nr 
113469 hankelepingu muudatusi ja 
tellija reservi kasutamist 

Vastavalt RH 113469 hankedokumentidele pidi Tellija reservi suurus olema 3% ehitustööde 
maksumusest, ehk kokku 490 993 krooni. Ühispakkujate Wolmreks Ehituse OÜ ja Arco Ehitus OÜ 
poolt esitatud pakkumuses oli selleks aga ekslikult 2,95863% ehk 484 418,37 krooni, mida on 6 
575,63 krooni võrra vähem kui hanketingimused ette nägid. Vastav summa sai kirja ka 
Peatöövõtulepingusse 11.13-2.3/3636. Lepingu lisaga 27.01.2010 see viga parandati. Sisuliselt 
liigutati summasid pakkumustabeli kahe rea vahel lõppsummat muutmata, ehk tellija reservi summa 
viidi vastavusse hanketingimustega rea „Objekti käivituskulud“ arvelt. Tähelepanekus on viidatud ka, 
et hinnapakkumuste nr 2/14.04.2010 ja nr 1/02.03.2010 alusel on teostatud töid tellija reservi arvelt. 
RÜ on täiendavalt kontrollinud tellija reservi kasutamist ning tuvastanud, et hinnapakkumistes 
esitatud töid ei ole teostatud tellija reservi arvelt. Tähelepanekule on lisatud lepinguliste muudatuste 
tabel, millest nähtub, et tellija reservi arvelt teostatud tööd on nimetatud alates 7.reast. 

SoM 25.10.2013 
II 

kategooria 
RÜ ei ole kontrollinud hanke nr 
126086 hankelepingu muudatuste 

RÜ arvestab audiitorite tähelepanekuid seoses RHS § 69 sätestatuga ja kontroll-lehe täitmisega. RÜ-
le ei ole tähelepanekus nimetatud kulusid hüvitamiseks esitatud, mistõttu ei ole võimalik kulude 
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vastavust riigihangete seadusele abikõlblikkust hinnata. Kulude abikõlblikkust analüüsitakse täiendavalt väljamaksetaotluse 
menetlemise käigus. 

SoM 25.10.2013 
II 

kategooria 

RÜ ei ole kontrollinud hanke nr 
133380 hankelepingu muudatuse 
vastavust riigihangete seadusele 

RHS § 69 lg 3 kohaselt võib hankija sõlmitud hankelepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, 
kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik hankelepingu 
sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulisel määral 
ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine. Sama paragrahvi lõike 4 kohaselt ei või 
hankija hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletav eesmärki on võimalik 
saavutada uue hankelepingu sõlmimisega. RÜ on seisukohal, et maja numbrite, juhtmevaba 
õekutsesüsteemi, moodulkorstnate ja sisemise ringtee aluste truupide ärajätmine ei ole selline 
muudatus, mis oleks algse riigihankelepingu tingimustest oluliselt erinev. Samuti ei ole muudatusega 
toodud lepingusse sisse tingimusi, mida ei olnud seatud algse hankemenetluse ajal ja mis oleks juhul, 
kui nad oleksid olnud seatud esialgses hankemenetluses, võimaldanud osaleda hankemenetluses ka 
teistel kui esialgu vastuvõetavaks tunnistatud pakkujatel või oleksid võimaldanud tunnistada edukaks 
mõne muu pakkumuse kui see, mis esialgu välja valiti. Samuti ei ole tegemist olulise muudatusega, 
mis tingiks uue riigihanke korraldamise, kuna töid jäeti ära. VMT14 sisaldab ehitustööde akti nr 12, 
mis on Türi ehitustööde viimane. Aktis on lepingu lisa nr 2- töö mahu muutmine ärajäävad tööd: 
1.Sisemise ringtee aluste truupide mahu vähendamine 2.Moodulplokkidest korstnate ärajätmine 
3.Majade numbrite ärajätmine 4.Juhtmevaba õuekutsesüsteemi ärajätmine Lepingu hinda vähendati 
37 510,81€+km. Lepingu esialgne hind oli 2 393 900€+km, lõplik lepingu hind oli 2 356 
389,19€+km. VMT-s nr 14, kus sisaldub Türi ehitustööde viimane akt ärajäetud töödega, on sellest 
aktist abikõlblikuna esitatud hetkel vaid 9%. Ülejäänud osa esitatakse abikõlblikuna järgmises 
väljamaksetaotluses, põhjuseks on see, et kogu projektist ei oleks jäänud muidu nõutav 5 % kogu 
projekti maksumusest viimasesse väljamaksetaotlusesse. 

SoM 25.10.2013 
II 

kategooria 

RÜ ei ole piisavalt põhjalikult 
kontrollinud hangete nr 134399 ja 
138144 riigihangete osadeks 
jagamise vastavust riigihangete 
seadusele 

RÜ selgitab, et RH nr 123776 „Ida-Viru Keskhaigla aktiivravikompleksi I ehitusjärjekorra 
ehitustööde tellimine“ hankeleping on sõlmitud 27.06.2011.a ning RH nr138144 „Serverite ostmine 
videovalvesüsteemile“ hankeleping on sõlmitud 05.12.2012.a. Serverite ostmine ja paigaldamine 
ning ehitustööde läbiviimine olid seotud sel määral, et ehitaja paigaldas kaablid koos varuga 1 m 
projektis näidatud punktidesse, misjärel serverite tarnija lisas vajalikud seadmed ning kinnitas ja 
vormistas need. Sellest tulenevalt oli vajalik viidata ka RH nr 138144 hankelepingus serverite 
paigaldamise seotusele ehitushankega. RH nr 123776 hankedokumentide III osa (Ehitustöö tehniline 
kirjeldus) lisa 1 kohaselt on töövõtupiirid opitoad, trassid, UPS, gaasi, nõrk- ja tugevvoolu 
terminalid, operatsioonilambid ja instrumendihoolduse seadmed. Rakendusüksus on seisukohal, et 
ehitushanke raames ei ole hangitud videovalvesüsteemi, millele hanke nr 138144 raames oleks 
hangitud serverid ning hankija ei ole rikkunud RHS § 23 lg-s 1 nimetatud keeldu. 

 Allikad: SFCS, 22.04.2014
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LISA 12. RIKKUMISED 2009-2013 
 
Avasta-

mise 
aasta Rikkumise number 

Rikkumise 
OLAFi number 

Pr. 
suund Meede 

Rikkumise 
liik 

Rikkumise 
finantsmõju 

(EL) 

2009 EAS/2007-2013/09/03/01 EE/09/10015/FD/1 2.4 2.4.3 614 178 757,68 

2009 EAS/2007-2013/10/08/02 10001 2.4 2.4.3 210 49 349,06 

2009 EAS/2007-2013/10/29/01 10030 2.4 2.4.1 614 15 038,02 

2009 EAS/2007-2013/11/82/01 EE/11/10030/FD/1 2.4 2.4.1 614 20 423,08 

2009 EAS/2007-2013/12/235/01 10001 2.4 2.4.3 614 10 443,38 

2009 INNOVE/2007-2013/09/01/01 - 2.5 2.5.2 IRQ 0 - 

2009 INNOVE/2007-2013/09/03/01 EE/09/10016/FD/1 2.5 2.5.2 614 34 622,33 

2009 INNOVE/2007-2013/09/04/02 EE/09/10017/FD/2 2.5 2.5.2 614 35 447,94 

2009 INNOVE/2007-2013/10/11/01 - 2.5 2.5.2   4 877,63 

2009 kokku 348 959,12 

2010 EAS/2007-2013/10/12/01 - 2.4 2.4.1 614 5 353,17 

2010 EAS/2007-2013/10/22/02 EE/10/10029/FD/2 2.4 2.4.3 614 19 901,96 

2010 EAS/2007-2013/10/23/02 EE/10/10022/FD/2 2.4 2.4.3 614 119 677,84 

2010 EAS/2007-2013/10/24/02 EE/10/10023/FD/2 2.4 2.4.3 614 79 100,23 

2010 EAS/2007-2013/10/25/02 EE/10/10024/FD/2 2.4 2.4.3 614 309 163,82 

2010 EAS/2007-2013/10/26/02 EE/10/10028/FD/2 2.4 2.4.3 614 69 612,59 

2010 EAS/2007-2013/10/31/03 - 2.4 2.4.1 614 6 315,18 

2010 EAS/2007-2013/10/35/01 EE/10/10027/FD/1 2.4 2.4.1 614 29 433,23 

2010 EAS/2007-2013/10/40/02 EE/10/10041/FD/2 2.4 2.4.1 614 15 846,26 

2010 EAS/2007-2013/10/51/01 - 2.4 2.4.2 614 4 785,96 

2010 EAS/2007-2013/11/53/02 10009 2.4 2.4.1 614 21 931,28 

2010 EAS/2007-2013/11/55/03 10005 2.4 2.4.1 614 697,92 

2010 EAS/2007-2013/11/56/01 10008 2.4 2.4.1 614 13 315,90 

2010 EAS/2007-2013/11/67/03 10015 2.4 2.4.3 614 32 307,47 

2010 INNOVE/2007-2013/10/07/03 EE/10/10004/FD/3 2.5 2.5.1 325 12 715,97 

2010 INNOVE/2007-2013/10/09/05 EE/10/10013/FD/5 2.5 2.5.2 614 12 032,50 

2010 INNOVE/2007-2013/10/10/02 EE/10/10021/FD/2 2.5 2.5.2 614 24 226,99 

2010 KIK/2007-2013/10/01/04 EE/10/10033/FD/4 2.2 2.2.3 213 29 465,19 

2010 KIK/2007-2013/11/10/01 EE/11/10019/FD/1 2.2 2.2.3 614 31 320,00 

2010 SOM/2007-2013/10/01/04 EE/10/10042/FD/2 2.6 2.6.1 614 75 850,37 

2010 kokku 913 053,83 

2011 EAS/2007-2013/11/65/02 - 2.4 2.4.3 614 4 352,25 

2011 EAS/2007-2013/11/74/01 EE/11/10021/FD/1 2.4 2.4.2 614 29 038,07 

2011 EAS/2007-2013/11/75/01 - 2.4 2.4.1 614 4 906,10 

2011 EAS/2007-2013/11/78/03 
EE/2011/0/24/FD/

3 2.4 2.4.1 614 13 107,77 

2011 EAS/2007-2013/11/85/01 - 2.4 2.4.4 811 9 030,81 

2011 EAS/2007-2013/11/86/03 EE/11/10031/FD/3 2.4 2.4.3 614 42 813,48 

2011 EAS/2007-2013/11/89/01 - 2.4 2.4.1 325 3 989,23 

2011 EAS/2007-2013/11/92/02 EE/11/10028/FD/2 2.4 2.4.1 614 14 080,90 
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2011 EAS/2007-2013/11/93/05 EE/11/10029/FD/5 2.4 2.4.2 614 25 613,86 

2011 INNOVE/2007-2013/11/15/04 EE/11/10003/FD/4 2.5 2.5.2 614 90 906,48 

2011 INNOVE/2007-2013/11/16/04 - 2.5 2.5.2 325 271,25 

2011 INNOVE/2007-2013/11/19/04 EE/11/10007/FD/4 2.5 2.5.1 614 88 985,56 

2011 INNOVE/2007-2013/11/20/02 EE/11/10010/FD/2 2.5 2.5.3 614 6 177,12 

2011 INNOVE/2007-2013/11/21/03 EE/11/10011/FD/2 2.5 2.5.1 325 18 620,85 

2011 INNOVE/2007-2013/11/27/01 - 2.5 2.5.2 325 119,79 

2011 INNOVE/2007-2013/11/28/09 EE/11/034/FD/1 2.5 2.5.2 614 82 604,73 

2011 INNOVE/2007-2013/11/29/02 EE/11/10027/FD/1 2.5 2.5.2 614 15 623,10 

2011 INNOVE/2007-2013/12/31/01 - 2.5 2.5.2   - 

2011 KIK/2007-2013/11/02/02 EE/11/006/FD/2 2.2 2.2.1 
pettus (IRQ 

3) 276 162,36 

2011 KIK/2007-2013/11/04/01 EE/11/10012/FD/1 2.2 2.2.5 614 15 775,34 

2011 KIK/2007-2013/11/05/02 - 2.1 2.1.2 614 8 286,48 

2011 KIK/2007-2013/11/06/01 EE/11/10016/FD/1 2.2 2.2.3 614 15 976,27 

2011 KIK/2007-2013/11/07/02 - 2.1 2.1.1 325 2 730,86 

2011 KIK/2007-2013/11/08/01 - 2.2 2.2.5 611 546,37 

2011 KIK/2007-2013/11/09/01 EE/11/10020/FD/1 2.2 2.2.3 614 49 493,33 

2011 KIK/2007-2013/11/11/01 EE/11/10017/FD/1 2.2 2.2.3 614 39 154,18 

2011 KIK/2007-2013/11/12/01 EE/11/10018/FD/1 2.2 2.2.3 614 32 842,30 

2011 KIK/2007-2013/11/13/01 EE/11/10022/FD/1 2.2 2.2.3 614 36 237,90 

2011 KIK/2007-2013/11/14/01 - 2.2 2.2.3 614 45,00 

2011 KIK/2007-2013/11/15/01 EE/11/10026/FD/1 2.2 2.2.3 614 12 050,54 

2011 KIK/2007-2013/11/16/01 - 2.1 2.1.1 614 1 953,62 

2011 KIK/2007-2013/11/17/01 - 2.2 2.2.6 614 464,40 

2011 KIK/2007-2013/11/18/01 - 2.2 2.2.7 614 247,33 

2011 SOM/2007-2013/12/02/04 EE/12/014/FD/4 2.6 2.6.1 614 739 027,38 

2011 SOM/2007-2013/12/03/01 - 2.6 2.6.3   9 652,23 

2011 SOM/2007-2013/12/04/01 - 2.6 2.6.3   7 250,61 

2011 SOM/2007-2013/12/05/01 - 2.6 2.6.3   3 190,27 

2011 kokku 1 701 328,12 

2012 EAS/2007-2013/12/105/04 EE/12/10008/FD/4 2.4 2.4.4 614 36 047,75 

2012 EAS/2007-2013/12/108/02 EE/12/10010/FD/2 2.4 2.4.4 614 982 104,81 

2012 EAS/2007-2013/12/109/03 10011 2.4 2.4.4 IRQ 0 - 

2012 EAS/2007-2013/12/112/01 10006 2.4 2.4.1 614 31 527,90 

2012 EAS/2007-2013/12/128/03 EE/12/10029/FD/3 2.4 2.4.1 614 14 656,95 

2012 EAS/2007-2013/12/132/03 EE/12/10017/FD/3 2.4 2.4.1 614 23 657,83 

2012 EAS/2007-2013/12/133/01 - 2.4 2.4.3 614 4 485,95 

2012 EAS/2007-2013/12/136/03 EE/12/10022/FD/3 2.4 2.4.3 614 22 412,74 

2012 EAS/2007-2013/12/141/02 - 2.4 2.4.1 614 5 207,59 

2012 EAS/2007-2013/12/142/02 EE/12/10082/FD/2 2.4 2.4.1 614 12 894,46 

2012 EAS/2007-2013/12/144/03 EE/12/10023/FD/3 2.4 2.4.3 614 15 417,42 

2012 EAS/2007-2013/12/145/04 EE/12/10028/FD/4 2.4 2.4.1 614 170 033,24 

2012 EAS/2007-2013/12/146/02 EE/12/10027/FD/2 2.4 2.4.1 IRQ 0 - 
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2012 EAS/2007-2013/12/147/03 - 2.4 2.4.1 614 3 501,67 

2012 EAS/2007-2013/12/148/02 - 2.4 2.4.1 614 9 742,95 

2012 EAS/2007-2013/12/149/02 EE/12/10026/FD/2 2.4 2.4.1 IRQ 0 - 

2012 EAS/2007-2013/12/156/01 EE/12/10032/FD/1 2.4 2.4.1 IRQ 0 - 

2012 EAS/2007-2013/12/157/02 10032 2.4 2.4.1 614 178 250,25 

2012 EAS/2007-2013/12/159/01 EE/12/10052/FD/1 2.4 2.4.2 614 32 890,10 

2012 EAS/2007-2013/12/160/02 - 2.4 2.4.1 614 60,70 

2012 EAS/2007-2013/12/161/02 EE/12/10034/FD/2 2.4 2.4.2 614 2 796,64 

2012 EAS/2007-2013/12/162/02 EE/12/10035/FD/2 2.4 2.4.1 IRQ 0 - 

2012 EAS/2007-2013/12/163/02 EE/12/10036/FD/2 2.4 2.4.1 614 21,64 

2012 EAS/2007-2013/12/164/02 - 2.4 2.4.1 614 60,20 

2012 EAS/2007-2013/12/166/01 - 2.4 2.4.2 614 3 768,14 

2012 EAS/2007-2013/12/191/01 - 2.4 2.4.3 614 3 682,21 

2012 EAS/2007-2013/12/193/01 - 2.4 2.4.2 614 1 037,73 

2012 EAS/2007-2013/12/221/02 EE/12/10049/FD/2 2.4 2.4.3 614 13 517,84 

2012 EAS/2007-2013/12/229/01 - 2.4 2.4.1 614 8 314,33 

2012 EAS/2007-2013/12/230/02 EE/12/10088/FD/2 2.4 2.4.1 614 2 631,39 

2012 EAS/2007-2013/12/231/02 EE/12/10084/FD/2 2.4 2.4.1 614 2 639,07 

2012 EAS/2007-2013/12/236/01 - 2.4 2.4.3 614 13 359,01 

2012 EAS/2007-2013/12/237/02 EE/12/10086/FD/2 2.4 2.4.1 614 106 851,82 

2012 EAS/2007-2013/13/239/02 EE/13/004/FD/2 2.4 2.4.3 614 137 060,78 

2012 EAS/2007-2013/13/240/01   2.4 2.4.3   4 805,73 

2012 EAS/2007-2013/13/241/01 10006 2.4 2.4.2 614 23 739,21 

2012 EAS/2007-2013/13/242/01 10007 2.4 2.4.3 614 54 678,55 

2012 INNOVE/2007-2013/12/30/01 - 2.5 2.5.2 325 3 707,26 

2012 INNOVE/2007-2013/12/32/03 - 2.5 2.5.2 614 9 786,87 

2012 INNOVE/2007-2013/12/33/03 - 2.5 2.5.2 325 4 015,80 

2012 INNOVE/2007-2013/12/34/01 - 2.5 2.5.2 325 5 246,19 

2012 INNOVE/2007-2013/12/35/01 - 2.5 2.5.2 IRQ 0 - 

2012 INNOVE/2007-2013/12/37/03 EE/12/10030/FD/3 2.5 2.5.3 614 1 310,64 

2012 INNOVE/2007-2013/12/38/02 
EE/12/10050/FD7

2 2.5 2.5.2 614 4 471,18 

2012 INNOVE/2007-2013/12/39/02 - 2.5 2.5.2 614 8 557,34 

2012 INNOVE/2007-2013/12/41/02 - 2.5 2.5.2 614 3 634,08 

2012 INNOVE/2007-2013/12/42/03 - 2.5 2.5.2 614 8 194,41 

2012 INNOVE/2007-2013/13/48/03   2.5 2.5.2   4 031,02 

2012 KIK/2007-2013/12/19/01 - 2.2 2.2.6 614 5 694,00 

2012 KIK/2007-2013/12/20/01 - 2.2 2.2.6 614 2 139,76 

2012 KIK/2007-2013/12/21/01 - 2.2 2.2.6 614 279,84 

2012 KIK/2007-2013/12/22/02 - 2.2 2.2.6 614 514,62 

2012 KIK/2007-2013/12/23/02 - 2.2 2.2.4 614 3 504,00 

2012 KIK/2007-2013/12/24/01 EE/12/10002/FD/1 2.1 2.1.6 213 479 976,48 

2012 KIK/2007-2013/12/25/02 EE/12/10001/FD/2 2.1 2.1.1 614 17 077,28 

2012 KIK/2007-2013/12/26/02 - 2.1 2.1.2 614 5 139,18 
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2012 KIK/2007-2013/12/27/02 EE/12/10003/FD/2 2.1 2.1.1 614 14 540,89 

2012 KIK/2007-2013/12/28/01 - 2.1 2.1.1 325 1 166,22 

2012 KIK/2007-2013/12/29/01 - 2.1 2.1.1 614 2 855,06 

2012 KIK/2007-2013/12/30/01 - 2.2 2.2.3 811 3 585,60 

2012 KIK/2007-2013/12/31/01 - 2.2 2.2.6 614 346,50 

2012 SOM/2007-2013/12/06/01 EE/12/10021/FD/2 2.6 2.6.1 614 65 190,11 

2012 SOM/2007-2013/12/07/01 EE/12/10020/FD/1 2.6 2.6.1 325 20 907,34 

2012 SOM/2007-2013/12/08/01 EE/12/10051/FD/1 2.6 2.6.3 614 58 950,78 

2012 SOM/2007-2013/12/09/01 EE/12/10087/FD/1 2.6 2.6.1 614 147 635,91 

2012 SOM/2007-2013/12/13/01 - 2.6 2.6.3 614 3 431,52 

2012 SOM/2007-2013/12/15/01 EE/12/10089/FD/1 2.6 2.6.3 614 10 352,26 

2012 SOM/2007-2013/12/19/01 - 2.6 2.6.2 614 5 404,47 

2012 SOM/2007-2013/12/20/02 - 2.6 2.6.2 614 4 221,83 

2012 kokku 2 827 725,04 

2013 EAS/2007-2013/13/243/01 EE/13/008/FD/1 2.4 2.4.3 614 49 296,01 

2013 EAS/2007-2013/13/244/02 10011 2.4 2.4.2 614 3 546,31 

2013 EAS/2007-2013/13/248/01 10015 2.4 2.4.1 614 10 759,15 

2013 EAS/2007-2013/13/263/02 10017 2.4 2.4.2 614 15 383,66 

2013 EAS/2007-2013/13/336/01 10033 2.4 2.4.3 614 61 849,70 

2013 EAS/2007-2013/13/338/01 10030 2.4 2.4.1 614 27 316,73 

2013 EAS/2007-2013/13/354/01   2.4 2.4.1   9 667,24 

2013 EAS/2007-2013/13/406/01 10034 2.4 2.4.3 614 32 807,45 

2013 EAS/2007-2013/13/410/02 EE/13/035/FD/2 2.4 2.4.1 614 10 091,35 

2013 EAS/2007-2013/13/411/01 10028 2.4 2.4.1 614 366 325,69 

2013 EAS/2007-2013/13/415/01   2.4 2.4.1   7 264,86 

2013 EAS/2007-2013/13/421/01 10039 2.4 2.4.3 614 10 289,63 

2013 EAS/2007-2013/13/423/02 EE/13/040/FD/2 2.4 2.4.3 810 3 189 517,36 

2013 EAS/2007-2013/13/425/01 10041 2.4 2.4.3 822 238 850,00 

2013 EAS/2007-2013/13/434/01 10045 2.4 2.4.1 614 100 579,49 

2013 EAS/2007-2013/13/435/01 10046 2.4 2.4.2 614 901 250,72 

2013 EAS/2007-2013/13/436/01 10047 2.4 2.4.1 614 134 282,91 

2013 EAS/2007-2013/13/438/01 10054 2.4 2.4.3 614 20 253,94 

2013 EAS/2007-2013/13/445/01   2.4 2.4.4 614 8 710,95 

2013 EAS/2007-2013/13/448/01 EE/13/057/FD/1 2.4 2.4.1 614 26 375,51 

2013 EAS/2007-2013/13/451/01 EE/13/059/FD/1 2.4 2.4.2 614 16 405,39 

2013 EAS/2007-2013/13/456/01   2.4 2.4.3 614 4 621,27 

2013 EAS/2007-2013/13/457/01 EE/13/060/FD/1 2.4 2.4.3 614 10 783,49 

2013 EAS/2007-2013/13/458/01 EE/13/061/FD/1 2.4 2.4.4 614 40 135,58 

2013 EAS/2007-2013/13/460/01   2.4 2.4.5 614 4 864,12 

2013 EAS/2007-2013/13/461/01   2.4 2.4.3 614 6 299,20 

2013 EAS/2007-2013/13/463/01   2.4 2.4.1 614 7 467,20 

2013 INNOVE/2007-2013/13/49/02 10003 2.5 2.5.2 614 - 

2013 INNOVE/2007-2013/13/52/02 10009 2.5 2.5.2 614 10 552,33 
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2013 INNOVE/2007-2013/13/53/03 10016 2.5 2.5.2 614 15 261,62 

2013 INNOVE/2007-2013/13/55/02 10018 2.5 2.5.2 614 - 

2013 INNOVE/2007-2013/13/58/02 EE/13/051/FD/2 2.5 2.5.2 614 10 331,82 

2013 INNOVE/2007-2013/13/59/02 EE/13/052/FD/2 2.5 2.5.3 810 12 156,76 

2013 INNOVE/2007-2013/13/62/01   2.5 2.5.2 325 3 439,72 

2013 INNOVE/2007-2013/13/64/01 EE/13/063/FD/1 2.5 2.5.2 614 17 448,04 

2013 KIK/2007-2013/13/32/01   2.2 2.2.5 614 789,18 

2013 KIK/2007-2013/13/34/01   2.1 2.1.6 614 372,40 

2013 KIK/2007-2013/13/35/03 EE/13/001/FC/3 2.1 2.1.6 614 235 096,79 

2013 KIK/2007-2013/13/36/01   2.2 2.2.3   1 073,25 

2013 KIK/2007-2013/13/37/03 EE/13/002/FC/3 2.2 2.2.6 
pettus (IRQ 

3) 504 310,78 

2013 KIK/2007-2013/13/38/01   2.1 2.1.2   201,60 

2013 KIK/2007-2013/13/39/02   2.1 2.1.6 614 1 235,85 

2013 KIK/2007-2013/13/40/01   2.1 2.1.1   5 018,30 

2013 KIK/2007-2013/13/41/02   2.2 2.2.7 614 419,04 

2013 KIK/2007-2013/13/42/01 EE/13/003/FC/1 2.1 2.1.6   23 750,00 

2013 KIK/2007-2013/13/43/01   2.1 2.1.1 614 1 261,34 

2013 KIK/2007-2013/13/44/02   2.1 2.1.1 614 1 460,09 

2013 KIK/2007-2013/13/45/01   2.1 2.1.6   3 207,98 

2013 KIK/2007-2013/13/46/01   2.1 2.1.2   - 

2013 KIK/2007-2013/13/47/02 EE/13/004/FC/2 2.1 2.1.1 325 54 958,06 

2013 KIK/2007-2013/13/48/01   2.2 2.2.7   907,20 

2013 KIK/2007-2013/13/49/01 EE/13/053/FD/1 2.2 2.2.3 810 103 870,45 

2013 KIK/2007-2013/13/50/01   2.1 2.1.6   3 014,00 

2013 SOM/2007-2013/13/22/01   2.6 2.6.3   4 522,26 

2013 SOM/2007-2013/13/23/01 10010 2.6 2.6.3 614 19 627,77 

2013 SOM/2007-2013/13/25/02 10014 2.6 2.6.2 614 79 256,69 

2013 SOM/2007-2013/13/26/01   2.6 2.6.2   - 

2013 SOM/2007-2013/13/27/01   2.6 2.6.1   - 

2013 SOM/2007-2013/13/28/01   2.6 2.6.2   - 

2013 SOM/2007-2013/13/29/01   2.6 2.6.1 IRQ 0 - 

2013 SOM/2007-2013/13/30/01   2.6 2.6.1 614 4 205,64 

2013 SOM/2007-2013/13/31/01   2.6 2.6.2 614 7 173,48 

2013 kokku 6 439 917,35 

2007-2013 kokku 12 230 983,46 
 Allikas: KA
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LISA 13. KÕRGED RISKID JA MAANDAMISTEGEVUSED SUUNDA DE LÕIKES 2013. AASTAL 
 
Pr. 
suund 

Risk Ettevõtud/Ettevõetavad maandamistegevused Vastutaja Tähtaeg Staatus (eelmise 
perioodi 
lahendatud riske 
ei kajastata) 

4. 

Kui mitteabikõlblikud kulud tuvastatakse peale 
väljamakseid, esineb risk, et tagasinõutavate summade 
tagastamiskohustus jääb riigile (dokumentide 
säilitustähtaegu ei täideta, hangitud vara ei 
säilitata/kasutata sihtotstarbeliselt, riigihangete 
läbiviimisel ei järgita seadust, abikõlblikkusreeglid on 
mitmetitõlgendatavad, riigiabi- või riigihangete 
reeglistiku rikkumine, puudulik järelevalve 
rakendusüksuste menetlusprotseduuride üle vms). 

Järelevalve läbi EAS-i ning Siseministeeriumi (tagada 
pidev ressurss - raha ja inimesed) SiM jooksvalt 

Maandamis-
tegevused 

osaliselt ellu 
viidud ja 
jätkuvad 
jooksvalt. 

4. 

Osa välisvahendeid jääb perioodi lõpuks kasutamata 
(tähtajareeglite n+1 või n+2/3 täitmatajätmine). 
Rahastamisotsuste ja riigihangete vaidlustamine, 
hangete tühistamine, projektide elluviimise venimine 
(sh aruandluse viibimine), kohalike omavalitsuste 
finantsilised tegevuspiirangud vms. 

Vabanevate vahendite ja tekkivate jääkide 
kasutusvõimaluste kavandamine ning nende elluviimiseks 
vajalike meetme määruste täiendamine, voorude 
väljakuulutamine. Pidev projektide seire läbi EAS-i, toetuse 
saajate teavitus ja koolitus riigihangete ja aruandluse osas. 
Kui automaatselt vähenevad ka tehnilise abi vahendid, siis 
vajalike summade kavandamine eelarvesse. 

SiM jooksvalt 

Maandamis-
tegevused 

osaliselt ellu 
viidud ja 
jätkuvad 
jooksvalt. 

4. Toetuse saajate hangetega seotud riskid 

Hankemenetluse läbiviimisele eelnev kontroll. 
Hankeeksperdi poolne dokumentide vastavuse hindamine 
RHSile, märkuste ja/või soovituste edastamine. 
Küsimuste tekkimisel pöördumine RM poole arvamuse 
saamiseks, vajadusel täiendava õigusarvamuse küsimine. 

EAS 
Teostatud, 

jätkub 
jooksvalt 

Maandamis-
tegevused 
elluviidud 

4. 
Väiksemate omavalitsuste kompetents projektide 
tegevuste planeerimisel ja elluviimisel 

Uuendatud kontroll-lehed, toetuse saajate eelnõustamine 
enne hankemenetluse läbiviimist. 

EAS 
Teostatud, 

jätkub 
jooksvalt 

Maandamis-
tegevused 
elluviidud 

4. 
Kallinenud ehitushinnad, mis võimaldavad viia ellu 
tegevusi piiratud mahus 

Toetuse saajate hangete kontroll, sh toetuse saajate 
hankedokumentide vastavuse kontroll RHSile, sh 
eelnõustamine enne hankemenetluse läbiviimist. 

EAS 
Teostatud, 

jätkub 
jooksvalt 

Maandamis-
tegevused 
elluviidud 
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4. 
Suurenenud töömaht seoses kasvavast tagasinõuete, 
vaiete ja kohtuvaidluste mahust 

Täiendava tagasinõuete eksperdi ja juristi värbamine. 
Protesside parendamine. 

EAS 
Teostatud, 

jätkub 
jooksvalt 

Maandamis-
tegevused 
elluviidud. 
Protsesside 

parendamine 
vastavalt 

vajadusele 
(jooksvalt) 

4. Riigiabi reeglite järgmine 
Õigusliku arvamuse tellimine advokaadibüroolt või EAS-i 
juristide hinnang 

EAS 
Jätkub 

jooksvalt 

Maandamis-
tegevused 

elluviidud ja 
jätkuvad 
jooksvalt. 

5. 
Hangete korraldus: toetuse saaja teeb riigihangete 
korraldamisel ja elluviimisel vigu, tulemuseks 
mitteabikõlblikud kulud 

Toetuse saajate nõustamine, koolitused, ettepanek RA-le, et 
järgmisel programmperioodil teeb RÜ hangete eelkontrolli RÜ, RA 

Pidev 
tegevus Lahendamisel 

5. 
Järelevalve teostamine: toetuse saajate 
raamatupidamiste tsentraliseerimine ei taga 
projektidokumentatsioonist korrektset ülevaadet 

Tehakse koostööd RA-ga, et oleks vajalikud dokumendid 
olemas ja leitavad 

RÜ, RA 
Pidev 

tegevus 
Lahendamisel 

6. 
Oht, et rikkumisi ei avastata/RÜ kiidab heaks kulud, mis 
on seotud ebakorrektselt läbi viidud hankega 

Riski edaspidiseks maandamiseks on RÜ võtnud kasutusele 
täiustatud hangete ja väljamaksetaotluste hindamise 
kontroll-lehed ning RA on planeeritud sihipäraseid 
kontrolle RÜ tegevuste üle 

RA, RÜ 2014 I kv Rakendamisel 

6. 
Mitteabikõlblikke kulusid ei tuvastata/ hüvitatakse 
mitteabikõlblikke kulusid 

Riski edaspidiseks maandamiseks on RÜ võtnud kasutusele 
täiustatud hangete ja väljamaksetaotluste hindamise 
kontroll-lehed ning RA on planeeritud sihipäraseid 
kontrolle RÜ tegevuste üle 

RA, RÜ 2014 I kv Rakendamisel 

6. Rikkumisi ei menetleta piisava kvaliteediga 

Riski edaspidiseks maandamiseks on RÜ võtnud kasutusele 
täiustatud hangete ja väljamaksetaotluste hindamise 
kontroll-lehed ning RA on planeeritud sihipäraseid 
kontrolle RÜ tegevuste üle 

RA, RÜ 2014 I kv Rakendamisel 
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6. 

Rakendamine on pärsitud/ei ole kooskõlas 
õigusaktidega, sest personal ei ole motiveeritud ja 
voolavus suur (ebavõrdne palgatase); 
- pädevuse ja kompetentside probleemid (koolitus- ja 
arendustegevus ei ole piisav, teadmised kontsentreeritud 
paari inimese kätte, probleemsed asendamised) 
- koolitus- ja arendustegevusega ei tegeleta süsteemselt 
ja pidevalt 
- kõrge riskiga teemade puhul (hangete kontroll) 
puuduvad vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid 
- tsentraalseid juhendeid ei koostat õigeaegselt või on 
need kaasajastamata, asendavad õigusloomet 
- personali ei ole piisavalt 

Hangete hindamisel on kaasatud õigusosakonna juriste ning 
ostetud teenusena hindamist audiitor ja juriidilistelt 
ettevõtetelt  

RA, RÜ   

6. 

SFOS-i arenduste viibimine ei aita parimal moel kaasa 
seireandmete kogumisele ja aruandluse koostamisele 
SFCS-s (nt paikvaatlusi ei salvestata SFOSi ja sealsed 
vormid on pealiskaudsed, pole töödeldavad, 
kasutatavad) 
SFOSi ebapiisav/aeganõudev arendamine ning 
süsteemis olevate puuduste likvideerimine toob kaasa 
operatiivsüsteemis olevate andmete halva kvaliteedi 
(andmed puudulikud, valed), mille tõttu SFCSist saadav 
aruandlus ei vasta tegelikkusele (sh nt välajvõte 
deklareeritud kuludest projektiauditile, vajaku 
sisestamine jne) 
SFOSi mittetäielik ühildumine teiste andmebaasidega 
(nt NAVISIONIga), mistõttu ei ole projektide kohta 
kogu nõutud info kättesaadav 

Planeeritud on SFOS uuendused  KA   

 Allikad: Prioriteetsete suundade seirearuanded seisuga 31.12.2013 
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LISA 14. RAKENDUSKAVA PRIORITEETSED SUUNAD JA 
MEETMED 
 

Prioriteetne suund/ 
Meetme nimetus 

Rakendusskeem 
(avatud voor, 

investeeringute kava, 
programm) 

Meetme 
määruse 

kinnitamise 
aeg 

Eelarve (EL 
osalus) 

2.1. Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse 626 334 156 

Veemajanduse infrastruktuuri arendamine avatud taotlemine 13.03.08 466 850 651 

Vooluveekogude seisundi parandamine investeeringute kava 02.02.09 5 876 529 

Vooluveekogude seisundi parandamine avatud taotlemine 05.07.10 15 977 310 

Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel 
kalade rändetingimuste parandamiseks 

programm 05.10.10 1 705 280 

Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja 
tööstusaladel  

investeeringute kava 13.02.09  13 987 870 

Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate prügilate 
(poolkoksi mäed) sulgemine ja korrastamine 

investeeringute kava 01.08.08 45 966 800 

Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate (tuhaväljade) 
sulgemine ja tuhaärastussüsteemi uuendamine 

investeeringute kava 25.09.09 3 137 492 

Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate 
sulgemine 

avatud taotlemine 13.03.08 21 599 241 

Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste ladestusala 
laiendamine 

avatud taotlemine 13.04.09 1 595 098 

Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse 
suunamise arendamine 

avatud taotlemine 03.08.09 27 508 302 

Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-
Eestisse avatud taotlemine 19.04.09 3 195 582 

Säästva transpordi arendamine avatud taotlemine 21.09.2012 18 934 000 

2.2. Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine 92 032 774 

Looduse mitmekesisuse säilitamine investeeringute kava 02.11.2009 13 011 326 

Looduse mitmekesisuse säilitamine avatud taotlemine 09.08.2009 4 971 634 

Kaitsealade kaitsekorralduskavade ja liikidele 
tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse 
säilitamiseks 

programm 29.09.2009 4 007 000 

Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine avatud taotlemine 07.12.2009 22 369 077 

Keskkonnajärelevalve arendamine investeeringute kava 25.09.2009 6 131 165 

Keskkonnaseire arendamine investeeringute kava 10.07.2008 1 661 703 

Keskkonnaseire ja andmehõive arendamine programm 13.10.2011 1 533 879 

Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku 
parandamine 

investeeringute kava 12.07.2009 38 346 990 

2.3. Energiamajanduse arendamine 28 760 241 

Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia 
tootmiseks 

avatud taotlemine 24.03.09 8 689 320 

Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning 
ehitusprojekti koostamise toetamine 

avatud taotlemine 12.06.08 1 885 854 

Korterelamute renoveerimislaen programm 05.12.08 17 736 553 

Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest programm 28.04.08 448 515 



�����������	
	����	
���
 �	�������	�	
�����	��	��� 
 ���� �
�

� ��

�������������	
��� � �168

 Allikad: prioriteetsete suundade seirearuanded seisuga 31.12.2013 

2.4. Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng 388 582 823 

Kohalike avalike teenuste arendamine  investeeringute kava 01.11.2007 146 538 271 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine avatud taotlemine 01.11.2007 93 784 438 

Linnaliste piirkondade arendamine investeeringute kava 25.05.2008 57 295 789 

Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide 
arendamine 

investeeringute kava 09.06.2008 30 448 980 

Kompetentsikeskuste arendamine avatud taotlemine 16.07.2009 19 173 312 

Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue 
põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga 
piirkondades 

avatud taotlemine 18.02.2011 17 908 827 

Gümnaasiumivõrgu korrastamine avatud taotlemine 07.10.2012 23 433 206 

2.5. Hariduse infrastruktuuri arendamine 212 765 713 

Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja 
nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine 
 

investeeringute kava 14.01.2008 20 199 277 

Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine investeeringute kava 18.04.2008 166 980 686 

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpikeskkonna 
kaasajastamine 

investeeringute kava 19.05.2008 25 585 750 

2.6. Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine 169 110 222 

Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri 
optimeerimine  

Investeeringute kava 31.03.2008 110 234 811 

Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri 
arendamine Investeeringute kava 20.07.2009 27 558 703 

Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine Investeeringute kava 03.11.2008 31 316 708 

2.7. Horisontaalne tehniline abi 28 553 498 

Horisontaalne tehniline abi 
RE seaduses määratud 

kord 
30.04.2007 28 553 498 

2.8. Tehniline abi 2 759 832 

Tehniline abi 
RE seaduses määratud 

kord 
30.04.2007 2 759 832 

Kokku 1 548 899 259 
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LISA 15. FINANTSINSTRUMENTIDE RAKENDAMINE 
 
No.  Required information/data  Required format   Comments 

II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of 
the specific fund implemented without a holding fund (Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC ) No 
1083/2006) 

///////////////////////////////   

II.1 Financial engineering instrument (name and registered place of business) text  Programme "Renovation 
loan for apartment 
buildings", Estonia 

II.2  Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)?  ////////////////////////////////// /////////////////////////////////////// 

(a) financial engineering instruments for enterprises radio button  �   �   �  (-) 

(b) urban development funds  (-) 

(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or 
equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in 
existing housing 

(+) 

II.3 Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final recipients ////////////////////////////////// /////////////////////////////////////// 
II.3.1 equity  clicking box �  NO 

II.3.2 loan clicking box �  YES 

II.3.3 guarantee clicking box �  NO 

II.3.4 other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures) clicking box �  NO 

II.4 Financial engineering instrument manager (name and registered place of business) text  Foundation KredEx, 
Estonia 

II.7 Legal status of the financial engineering instrument ///////////////////////////////// /////////////////////////////////////// 

independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders   radio button  �  �  - 

separate block of finance within a financial institution  + 

II.6 Date of signature of funding agreement with managing authority  DD/MM/YYYY 5.12.2008 

III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument                                                                                                                                       
(Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

//////////////////////////////////   

III.2 Operational Programme contributions paid to the specific fund   ////////////////////////////////// /////////////////////////////////////// 
III.2.1 Amounts of assistance from the Structural Funds paid to the specific fund  ////////////////////////////////// /////////////////////////////////////// 
III.2.1.1* ERDF amounts of assistance committed in the funding agreement with managing authority  (in EUR) number (amount) 17 736 553 
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III.2.1.2 ERDF amounts of assistance paid to the specific fund (in EUR) number (amount) 17 736 553 

III.2.1.3* ESF amounts of assistance committed in the funding agreement with managing authority (in EUR) number (amount) 0 

III.2.1.4 ESF amounts of assistance paid to the specific fund (in EUR) number (amount) 0 

III.2.2 Amounts of national co-financing paid to the specific fund  ///////////////////////////////// /////////////////////////////////////// 

III.2.2.1* National public co-financing committed in the funding agreement with managing authority (in EUR) number (amount) 48 974 650 

III.2.2.2 National public co-financing paid to the specific fund (in EUR) number (amount) 48 974 650 

III.2.2.3* National private co-financing committed in the funding agreement with managing authority (in EUR) number (amount) 0 

III.2.2.4 National private co-financing paid to the specific fund (in EUR) number (amount) 0 

III.2.3 Other ERDF or ESF Operational Programme(s) providing contributions to the specific fund  radio button  �  �  - 

III.3* Amounts of other assistance paid to the specific fund outside this Operational Programme (in EUR)  number (amount) 0 
 

III.4 Management costs and fees paid to the specific fund ( in the meaning of Article 78(6)(d) of Council 
Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)  

number (amount) 0 

IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients                                
(Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)  

//////////////////////////////////
////// 

///////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////// 

IV.1  Operational Programme contributions paid to final recipients in loans  /////////////////////////////////   
IV.1.1 Name of loan product text  Renovation loan 
IV.1.2* Number of final recipients supported //////////////////////////////////   
IV.1.2.1* out of which large enterprises number  N/A 

IV.1.2.2* out of which SMEs  number  N/A 

IV.1.2.2.1* out of which micro-enterprises number  N/A 

IV.1.2.3* out of which individuals number  N/A 

IV.1.2.4* out of which urban projects number  N/A 

IV.1.2.5* out of which other recipients supported number  595 

IV.1.3* Number of loan contracts signed with final recipients number  616 

IV.1.4* Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)  number (amount) 67 868 511 

IV.1.4.1* out of which Operational Programme contributions number (amount) 66 711 203 

IV.1.5 Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR) number (amount) 63 205 791 

IV.1.5.1 out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)  number (amount) 16 804 567 

IV.1.6 Date of signature of funding agreement between a managing authority and a specific fund for this loan DD/MM/YYYY 5.12.2008 
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product 

IV.2 Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees  //////////////////////////////////   
IV.2.1 Name of guarantee product  text  N/A 
IV.2.2* Number of final recipients supported ////////////////////////////////// /////////////////////////////////////// 
IV.2.2.1* out of which large enterprises number  N/A 

IV.2.2.2* out of which SMEs  number  N/A 

IV.2.2.2.1* out of which micro-enterprises number  N/A 

IV.2.2.3* out of which individuals number  N/A 

IV.2.2.4* out of which urban projects number  N/A 

IV.2.2.5* out of which other recipients supported number  N/A 

IV.2.3* Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts signed with final 
recipients  (in EUR) 

number (amount) N/A 

IV.2.4 Amounts of Operational Programme contributions  blocked for guarantee contracts for loans paid to 
final recipients (in EUR) 

number (amount) N/A 

IV.2.4.1 out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)  number (amount) N/A 

IV.2.5* Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed with final recipients number  N/A 

IV.2.6 Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed  (in EUR) number (amount) N/A 

IV.2.7 Date of signature of funding agreement between a managing authority and a specific fund for this 
guarantee product 

DD/MM/YYYY N/A 

IV.3 Operational Programme contributions paid to final recipients in equity/venture capital  //////////////////////////////////   
IV.3.1 Name of equity/venture capital product  text  N/A 

IV.3.2* Number of final recipients supported ////////////////////////////////// /////////////////////////////////////// 
IV.3.2.1* out of which large enterprises number  N/A 

IV.3.2.2* out of which SMEs  number  N/A 

IV.3.2.2.1* out of which micro-enterprises number  N/A 

IV.3.2.3* out of which urban projects number  N/A 

IV.3.2.4* out of which other recipients supported number  N/A 

IV.3.3* Number of equity/venture capital investments made in line with agreements signed between  a 
managing authority and a specific (equity/venture capital) fund 

number  N/A 



�����������	
	����	
���
 �	�������	�	
�����	��	��� 
 ���� �
�

� ��

�������������	
��� � � 172

IV.3.4 Amounts of Operational Programme contributions paid to investments made in line with agreements                              
(in EUR) 

number (amount) N/A 

IV.3.4.1 out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)  number (amount) N/A 

IV.3.5 Date of signature of funding agreement between managing authority and specific fund for this 
equity/venture capital product  

DD/MM/YYYY N/A 

IV.4 Operational Programme contributions paid to final recipients in other financial products  /////////////////////////////////   
IV.4.1 Name of other financial product  text  N/A 
IV.4.2* Number of final recipients supported ////////////////////////////////// /////////////////////////////////////// 

IV.4.2.1* out of which large enterprises number  N/A 

IV.4.2.2* out of which SMEs  number  N/A 

IV.4.2.2.1* out of which micro-enterprises number  N/A 

IV.4.2.3* out of which individuals number  N/A 

IV.4.2.4* out of which urban projects number  N/A 

IV.4.2.5* out of which other recipients supported number  N/A 

IV.4.3 Amounts of Operational Programme contributions paid to the final recipients (in EUR) number (amount) N/A 

IV.4.3.1  out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)  number (amount) N/A 

IV.4.4* Number of other financial products provided to final recipients number  N/A 

IV.4.5 Date of signature of funding agreement between a managing authority and a specific fund for this 
(other) financial product 

DD/MM/YYYY N/A 

IV.5 Indicators ////////////////////////////////// /////////////////////////////////////// 
IV.5.1* Number of jobs created number  N/A 
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LISA 16. PROJEKTIAUDITID RAKENDUSÜKSUSTE KAUPA 2013 . AASTAL 
 

Innove EAS Kredex MNT RM  RIA Archimedes KIK TJA (+VTA) Kokku 

Auditite arv 8 23 1 6 1 1 7 15 2 64 
Auditeeritud 
kogukulud (euro) 32 519 618,48 43 640 680,70 24 199 626,49 43 138 519,52 433 444,36 256 042,89 7 454 912,17 56 146 150,75 11 539 230,68 219 328 226,04 
Avastatud 
mitteabikõlblikud 
kulud (euro) 247 891,65 351 351,94 0,00 4 889,20 322,35 773,08 52 925,63 25 197,81 12 034,29 695 385,95 
Avastatud 
mitteabikõlblikud 
kulud väljaspool 
referentsperioodi 
(euro) 745 528,03 29 264,88 0,00 73 956,28 0,00 823,32 2 353,93 46 969,20 301 063,31 1 199 958,95 

Vea määr 0,76% 0,81% 0,00% 0,01% 0,07% 0,30% 0,71% 0,04% 0,10% 0,32% 
Olulisi 
tähelepanekuid 
sisaldavate auditi 
aruannete arv 5 9 1 3 1 1 3 4 1 28 
Oluliste 
tähelepanekute arv  9 24 1 5 3 1 13 4 2 62 
Hangetega seotud 
tähelepanekud 1 17 0 0 2 1 9 1 2 33 

Finantsmõju 3149,56 338260,92 0,00 0,00 182,35 773,08 52729,46 0,00 12034,29 407 129,66 

% 1,27% 96,27% 0,00% 0,00% 56,57% 100,00% 99,63% 0,00% 100% 58,55% 
Struktuuritoetuse 
eesmärgipärase 
kasutamisega 
seotud 
tähelepanekud 6 4 1 4 1 0 3 2 0 21 

Finantsmõju 41585 13 091,02 0,00 4 889,20 140,00 0,00 196,18 17 679,47 0,00 77 581,06 

% 16,78% 3,73% 0,00% 100,00% 43,43% 0,00% 0,37% 70,16% 0,00% 11,16% 
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Riigiabi reeglite 
rikkumisega seotud 
tähelepanekud 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Finantsmõju 203156,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 156,90 

% 81,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,21% 
Rakendusüksusele 
suunatud 
tähelepanekud 1 3 0 1 0 0 1 1 0 7 

Finantsmõju 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 518,34 0,00 7 518,34 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,84% 0,00% 1,08% 
 Allikas: KA 
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LISA 17. EARK RAAMES LÄBIVIIDUD PROJEKTIAUDITID 201 3. AASTAL 
 
Läbiviidud auditite statistika (tk) 
  

Auditi tulemuste statistika (tk) Tähelepanekute statistika (tk) Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud (eur) 

Tööplaanijärgseid 
auditeid: 

30 

Märkustega, olulised 
tähelepanekud: 

14 Olulisi 
tähelepanekuid: 

29 
Mitteabkõlblikke 

kulusid 
referentsperioodil: 

368 238,17 

Märkustega, 
väheolulised 

tähelepanekud: 
5 

Väheolulisi 
tähelepnekuid: 

23 
Mitteabikõlblikud 
kulud väljaspool 
referentsperioodi: 

78 139,31 

Märkusteta: 11    

Kokku: 30 Kokku: 30 Kokku: 52 Kokku: 446 377,48 
 Allikas: KA 
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LISA 18: ÜLE 2000 IE REOSTUSKOORMUSEGA 
REOVEEKOGUMISALADE PROJEKTIDE RAHASTAMINE 
KUMULATIIVSELT 
 
  

Nr Reovee- 
kogumisala 

Koormus 
(ie) 

Reoveepuhasti (RVP) Rahastamine Elluviimise seis (31.12.2013) 

1 Tallinn 468000 Tallinn linna vahendid, EL 2007-
2013 pooleli 

2 Kohtla Järve L 219096 Kohtla-Järve EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli 

3 Pärnu L 180000 Pärnu EL 2007-2013 pooleli 

4 Rakvere 151173 Rakvere EL 2007-2013 pooleli  

5 Tartu L 121502 Tartu EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli 

6 Narva L 71015 Narva EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli 

7 Kuressaare 35873 Kuressaare EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli  

8 Paide L 35010 Paide EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli 

9 Valga 33000 Valga EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli 

10 Viljandi L 20573 Viljandi  EL 2004-2006; 2007-2013 lõpetatud 

11 Võru 20000 Võru EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli 

12 Põlva L 19566 Põlva EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli 

13 Ahtme 19115 Kohtla-Järve EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli 

14 Sillamäe L 17113 Sillamäe EL 2007-2013 pooleli 

15 Rapla 15492 Rapla EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli 

16 Haljala 15000 Haljala EL 2007-2013 pooleli 

17 Haapsalu 13191 Haapsalu EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli 

18 Jõhvi linn 13010 Kohtla-Järve EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli 

19 Keila 11000 Keila EL 2007-2013 pooleli 

20 Tapa 9900 Tapa EL 2007-2013 pooleli 

21 Põltsamaa L 9629 Põltsamaa EL 2007-2013 pooleli  

22 Pirita jõe 7900 Jüri, Tallinn EL 2007-2013 pooleli 

23 Türi 7632 Türi SA KIK, EL 2007-2013 pooleli 

24 Vääna-Jõesuu 6880 Suurupi (1 uus RVP) EL 2007-2013 pooleli 

25 Kehra 5900 Kehra EL 2007-2013 pooleli 

26 Saku 5800 Tallinn EL 2007-2013 pooleli 

27 Jõgeva L 5636 Jõgeva EL 2007-2013 pooleli 

28 Elva L 1 5617 Elva EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli 

29 Paldiski 5600 Paldiski EL 2007-2013 pooleli 

30 Muraste 4860 2 RVP EL 2007-2013 pooleli 

31 Kärdla linn 4774 Kärdla EL 2004-2006; SA KIK pooleli 

32 Tamsalu 4620 Tamsalu EL 2007-2013 pooleli 

33 Kunda 4599 Kunda SA KIK pooleli 

34 Kadrina 4555 Kadrina EL 2007-2013 pooleli 

35 Sindi L 4120 Pärnu EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli 

36 Kiviõli linn 4000 Kohtla-Järve EL 2004-2006 pooleli 

37 Loksa 4000 Loksa EL 2007-2013 pooleli 

38 Otepää 3900 Otepää (2 RVP) EL 2007-2013 pooleli 

39 Järvakandi 3773 Järvakandi EL 2007-2013 pooleli 

40 Kohila  3757 Kohila EL 2007-2013 pooleli 

41 Märjamaa 3694 Märjamaa EL 2004-2006 lõpetatud 

42 Audru 3570 Pärnu EL 2004-2006; 2007-2013 lõpetatud 

43 Vändra alev  3500 Vändra EL 2007-2013 pooleli 

44 Türisalu 3388 
Individualsed kogumis- ja 

puhastussüsteemid EL 2007-2013 pooleli 

45 Räpina L 3120 Räpina EL 2004-2006 pooleli 

46 Väike- Maarja 2946 Väike-Maarja EL 2007-2013 pooleli 

47 Narva-Jõesuu L 2900 Narva EL 2007-2013 pooleli 
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48 Tõrva 2700 Tõrva (1 RVP) EL 2007-2013 pooleli 

49 Püssi L 2378 Kohtla-Järve EL 2004-2006; 2007-2013 pooleli 

50 Luige  2250 Luige (tulevikus Tallinn) EL 2007-2013 pooleli 

51 Kiili 2100 Kiili (tulevikus Tallinn) EL 2007-2013 pooleli 

52 Kilingi-Nõmme L 2100 Kilingi-Nõmme SA KIK Joogivesi, reoveepuhasti ja 
torustik 

53 Kose 2100 Kose EL 2007-2013 pooleli 

54 Koeru 2035 Koeru EL 2007-2013 pooleli 

55 Aruküla 2000 Aruküla EL 2007-2013 Joogivesi, reoveepuhasti ja 
torustik 

56 Aseri 2198 Aseri EL 2007-2013 pooleli 

57 Järva-Jaani 12000 Järva-Jaani EL 2007-2013 pooleli 

58 Keila-Jõe 9520 
Individuaalsed RVP 

süsteemid SA KIK 
Joogivesi, reoveepuhasti ja 

torustik 

      

   
Kaasrahastatud EL vahenditest perioodil 2004-2006 EL või rahastatud 
ainult SA KIK -st  

   Kaasrahastatud EL vahenditest perioodl 2007-2013 EL või rahastatud 
ainult SA KIK -st  

 
  Reoveekogumisalad koormusega üle 2000 ie, rahastustaotlused plaanitud esitada SA KIKi 

keskkonnaprogrammi 
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LISA 19. LÄÄNEMERE STRATEEGIA PRIORITEEDID 
 

Valdkond LMS prioriteetsed suunad 

PA Agri Kestliku põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse arendamine 

PA Bio Inimtegevusest puutumatute alade ja bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine  

PA Crime Piiriülese kuritegevuse ulatuse ja tagajärgede vähendamine  

PA Culture Ühise kultuuri ja identiteedi välja töötamine ja edendamine 

PA Education Hariduse ja noorsoo uuenduste arendamine 

PA Energy Energiaturu avatuse, tõhususe ja julgeoleku arendamine 

PA Hazards Elu- ja keskkonnaohtlike ainete kasutamise ja mõju vähendamine  

PA Health 
Inimeste tervise, sh sotsiaalsete aspektide edendamine ja 
arendamine 

PA Innovation Regiooni uurimis- ja innovatsioonivõime maksimaalne kasutamine  

PA Internal 
Market 

Tõkete kõrvaldamine piirkonna siseturul  

PA Nutri Nitraatide ja fosfaatide keskkonda sattumise vähendamine 
normaalpiirini 

PA Safe Juhtivaks mereohutuse ja -julgeoleku piirkonnaks saamine  

PA Secure Hädaolukordadele reageerimise võime suurendamine maismaal 

PA Ship Keskkonnasõbraliku laevanduse näidispiirkonnaks saamine  

PA SME Väike- ja keskmise suurusega ettevõtluse soodustamine ja kasvu 
tugevdamine 

PA Tourism Turismi arendamine 

PA Transport Nii sise- kui ka välistranspordi ühenduste arendamine 

 


